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Automaattimetron tilannekatsaus
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Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

Esittelijä

Metron automatisointiprojektin tilanne on edelleen aikataulun kannalta 
kriittisellä polulla.

Projektin valmiusaste on 31.10.2013 kaikkiaan 56,4 % (perustuu 
Siemensin ilmoitukseen).

Kolmen (3) ensimmäisen M100-sarjan metrojunayksikön 
automaattiajoasennus viivästyi kaikkiaan runsaat seitsemän (7) 
kuukautta ja lisäksi katsastuksen jälkeen metrojunayksiköissä on ollut 
erilaisia teknisiä vikoja, joiden vuoksi niitä on jouduttu ottamaan pois 
liikenteestä. Lisäksi M100-sarjan metrojunayksiköiden 
turvallisuustarkastuksessa on asetettu junayksiköiden 
matkustajakäytölle ehtoja, joiden osalta Siemensin toimenpiteet ovat 
vielä kesken.

Ensimmäinen M200-sarjan metrojunayksikkö luovutettiin Siemensille 
asennuksia varten maanantaina 9.9.2013, vaikka Siemens ei ollut vielä 
toimittanut M200-sarjan metrojunayksiköiden osalta HKL:lle 
Sopimuksen vaatimusten mukaista asennusohjelmaa. Siemens ilmoitti 
tarvitsevansa yhden M200-sarjan metrojunayksikön voidakseen 
viimeistellä asennusohjelman Sopimuksen mukaiseksi. M200-sarjan 
metrojunayksiköiden asennusten aloitus on myöhässä noin kahdeksan 
(8) kuukautta verrattuna Etenemissopimuksen aikatauluun.

Erityisen aikataulukriittinen ongelma on ollut automaattisten laituriovien 
suunnittelu niin, että ovet täyttävät kaikki automaattimetron 
toiminnallisuuteen ja turvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Siemens 
osapuolten neuvottelussa 20.9.2013 ilmoitti valmistelevansa 
kahdeksan (8) viikon kuluessa laituriovista sellaisen teknisen ratkaisun, 
joka täyttää sekä turvallisuuteen että toiminnallisuuteen liittyvät 
vaatimukset. Tekninen ratkaisu tullaan esittämään TTR:n kokouksessa 
22.11.2013.

Siemens on ilmoittanut, että uuden ATS:n ja asetinlaitteen ohjelmat on 
päivitetty viikonloppuna 3. – 4.11.2013.   
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Siemens on ilmoittanut, että M100-sarjan modifioitujen metrojunien 
yötestaukset (automaattiajossa) on aloitettu. HKL on pyytänyt 
Siemensiltä turvallisuusselvitystä siitä, että automaattiajossa olevat 
metrojunayksiköt voidaan aina automaattiajon päätyttyä ottaa 
turvallisesti manuaaliseen liikenteeseen.

Automaattimetron investointityönumerolle (joka sisältää 
perussopimuksen lisäksi mm. automaattiprojektiyksikön palkkakulut) on 
kirjattu kuluja tähän mennessä 26,6 milj. euroa. Hankesuunnitelman 
maksimi varaus on 115 milj. euroa.

Siemens on tehnyt Projektissa myös lisätyöesityksiä, joista osapuolilla 
on sekä perusteen että hinnan osalta eriävä käsitys. Parhaillaan HKL 
selvittää, miten näissä asioissa on mahdollista edetä sillä tavoin, että 
huolimatta todennäköisesti jäljelle jäävistä erimielisyyksistä Projekti ei 
viivästy ja riita-asiat ratkaistaan Etenemissopimuksen periaatteiden 
mukaisesti vasta välimiesmenettelystä alkaen. 

HKL:n tilaajaorganisaatiota ovat työllistäneet edelleen myös 
valmistautuminen käräjäoikeudessa helmikuussa käynnistyvään 
oikeudenkäyntiin, jossa on kysymys ensimmäisen toimituserän 
viivästymisen vuoksi perittävästä viivästyssakosta ym. 
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