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Paatosehdotus

Esittelija

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.

Metron automatisointiprojektin tilanne on edelleen aikataulun kannalta
kriittisella polulla.

Projektin valmiusaste on 31.10.2013 kaikkiaan 56,4 % (perustuu
Siemensin ilmoitukseen).

Kolmen (3) ensimmaisen M100-sarjan metrojunayksikon
automaattiajoasennus viivastyi kaikkiaan runsaat seitseman (7)
kuukautta ja lisaksi katsastuksen jalkeen metrojunayksikoissa on ollut
erilaisia teknisia vikoja, joiden vuoksi niitd on jouduttu ottamaan pois
likenteesta. Lisaksi M100-sarjan metrojunayksikoiden
turvallisuustarkastuksessa on asetettu junayksikoiden
matkustajakaytdlle ehtoja, joiden osalta Siemensin toimenpiteet ovat
viela kesken.

Ensimmainen M200-sarjan metrojunayksikké luovutettiin Siemensille
asennuksia varten maanantaina 9.9.2013, vaikka Siemens ei ollut viela
toimittanut M200-sarjan metrojunayksikoiden osalta HKL:lle
Sopimuksen vaatimusten mukaista asennusohjelmaa. Siemens ilmoitti
tarvitsevansa yhden M200-sarjan metrojunayksikdn voidakseen
viimeistella asennusohjelman Sopimuksen mukaiseksi. M200-sarjan
metrojunayksikdiden asennusten aloitus on mydhassa noin kahdeksan
(8) kuukautta verrattuna Etenemissopimuksen aikatauluun.

Erityisen aikataulukriittinen ongelma on ollut automaattisten laituriovien
suunnittelu niin, etta ovet tayttavat kaikki automaattimetron
toiminnallisuuteen ja turvallisuuteen liittyvat vaatimukset. Siemens
osapuolten neuvottelussa 20.9.2013 ilmoitti valmistelevansa
kahdeksan (8) viikon kuluessa laituriovista sellaisen teknisen ratkaisun,
joka tayttaa seka turvallisuuteen etta toiminnallisuuteen liittyvat
vaatimukset. Tekninen ratkaisu tullaan esittdmaan TTR:n kokouksessa
22.11.2013.

Siemens on ilmoittanut, ettd uuden ATS:n ja asetinlaitteen ohjelmat on
paivitetty vilkkonloppuna 3. — 4.11.2013.
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Siemens on ilmoittanut, ettd M100-sarjan modifioitujen metrojunien
yotestaukset (automaattiajossa) on aloitettu. HKL on pyytanyt
Siemensilta turvallisuusselvitysta siita, etta automaattiajossa olevat
metrojunayksikot voidaan aina automaattiajon paatyttya ottaa
turvallisesti manuaaliseen liikkenteeseen.

Automaattimetron investointitydnumerolle (joka sisaltaa
perussopimuksen lisaksi mm. automaattiprojektiyksikdn palkkakulut) on
kirjattu kuluja tdahan mennessa 26,6 milj. euroa. Hankesuunnitelman
maksimi varaus on 115 milj. euroa.

Siemens on tehnyt Projektissa my0s lisatydesityksia, joista osapuolilla
on seka perusteen ettd hinnan osalta eriava kasitys. Parhaillaan HKL
selvittad, miten naissa asioissa on mahdollista edetd silla tavoin, etta
huolimatta todennakdisesti jaljelle jaavista erimielisyyksista Projekti ei
viivasty ja riita-asiat ratkaistaan Etenemissopimuksen periaatteiden
mukaisesti vasta valimiesmenettelysta alkaen.

HKL:n tilaajaorganisaatiota ovat tydllistaneet edelleen myds
valmistautuminen karajaoikeudessa helmikuussa kaynnistyvaan
oikeudenkayntiin, jossa on kysymys ensimmaisen toimituseran
viivastymisen vuoksi perittavasta viivastyssakosta ym.
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