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Päätös

Merkittiin, että toimitusjohtaja Matti Lahdenranta poistui esteellisenä 
istuntosalista asian käsittelyn ajaksi.

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta päätti palauttaa asian uudelleen 
valmisteltavaksi. 

Käsittely

19.12.2013 Palautettiin

Palautusehdotus:
Kari Kälviä: Johtokunta päättää palauttaa asian uudelleen 
valmisteltavaksi siten, että esityksestä selviää selkeästi kullakin osa-
alueella tehdyt ylitykset ja alitukset perusteluineen niin euromääräisesti 
kuin prosentuaalisesti alkuperäiseen hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan 
verrattuna. Esittelyssä tulee myös tuoda esille mahdolliset 
säästökohteet. Samaan esittelyyn johtokunta velvoittaa valmistelemaan 
riskikartoituksen, josta ilmenee mm. taloudelliset riskit sekä 
aikataululliset vaikutukset niin Länsimetron valmistumiseen kuin 
automaatioprojektiin liittyen. Johtokunnalle tulee esittää realistinen 
aikataulu hankkeen valmistumiselle.
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