Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)
09.01.2014

LIIKENNELAITOS -LIIKELAITOKSEN

JOHTOKUNTA (HKL)

ESITYSLISTA

1-2014
KOKOUSKUTSU
Kokousaika Torstai 9.1.2014 kello 16:00
Kokouspaikka Toinen linja 7 4. krs.
Kasitellaan Talla esityslistalla mainitut asiat

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL)

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6  800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro

hki@hel.fi www.hKLfi +358 9 310 35051 F102012566



Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)
09.01.2014

Asia Sivu

TOIMITUSJOHTAJA

1 Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka 1
poytakirjan tarkastajien valinta

2 Johtokunnan kokouksessa 19.12.2013 tehtyjen paatdsten 2
taytantoonpano

HKL-INFRAPALVELUT

1 Lansimetron hankesuunnitelman rakentamiskustannusten 3
enimmaisrajan korottaminen Helsingin osalta

2 Pdydalle 19.12.2013 14

Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien rakennussuunnitelmien
hyvaksyminen
HKL-RAITIOLIIKENNE

1 Tohryjen ja tarrojen poisto raitiovaunuista seka raitiovaunujen suoja- 23
ainekasittely / alkuperaisen hankintapaatdksen poistaminen ja
hankinnasta paattaminen

HALLINTO- JA TALOUSYKSIKKO/HKL

1 Taman kokouksen paatoésten taytantéonpano 27
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro

hki@hel.fi www.hKLfi +358 9 310 35051 F102012566



Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1(27)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)
TjNM
09.01.2014

1
Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka
poytakirjan tarkastajien valinta

Paatosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee todeta kokouksen
lailliseksi ja paatdsvaltaiseksi seka valita jasenet  (varalla )ja
(varalla ) tarkastamaan taman kokouksen pdytakirjan.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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2
Johtokunnan kokouksessa 19.12.2013 tehtyjen paatosten
taytantéonpano
Paatosehdotus
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi, etta
kaupunginjohtaja on ilmoittanut 30.12.2013 paatoksellaan, ettei ota
kasiteltavakseen johtokunnan kokouksessa 19.12.2013 kasiteltyja
asioita.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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1
Lansimetron hankesuunnitelman rakentamiskustannusten
enimmaisrajan korottaminen Helsingin osalta

HEL 2013-016143 T 02 02 02
Paatosehdotus

Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paattanee esittaa
kaupunginhallitukselle, etta se esittaisi kaupunginvaltuuston
hyvaksyttavaksi lansimetroa koskevan alkuperaisen
hankesuunnitelman Helsingin osuuden enimmaismaaran korottamisen
216,8 milj. euroon (MAKU 9/2013).

1. Aikaisemmat paatokset

Kaupunginvaltuusto paatti 21.5.2008 § 133 kaupunginhallituksen
ehdotuksen mukaisesti hyvaksya Lansimetron toteuttamisen
hankesuunnitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008
seka tarkistetun, 14.3.2008 paivatyn hankesuunnitelman mukaisesti
siten, ettd hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensa 713 600 000
euroa (alv 0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistettd; lokakuu 2007) ja
Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 144 300 000 euroa (alv O
%), kun valtion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista
laskettuna.

Samalla kaupunginvaltuusto paatti oikeuttaa kaupunginhallituksen
hyvaksymaan suunnitelmat Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien
toteuttamisesta em. kokonaiskustannusarvion puitteissa.

Lisaksi kaupunginvaltuusto oli hyvaksynyt seuraavat nelja
toivomuspontta:

1. Kaupunginvaltuusto edellyttaa, ettd metroasemien toteutuksen
lahtokohtana on oltava, etta kaikki niiden sisaankaynnit ovat
esteettomia. (Elina Moisio)

2. Kaupunginvaltuusto edellyttaa, ettd Koivusaaressa olevien
venelaituripaikkojen maaraa ei vahenneta. (Tuomas Rantanen)

3. Kaupunginvaltuusto edellyttaa, etta selvitetaan voisiko uusia
metroasemia kehittaa kansainvalisen esimerkin mukaan
taidemetroasemiksi. (Tuomas Rantanen)

4. Kaupunginvaltuusto edellyttaa, etta kun Helsingissa ruvetaan
peruskorjaamaan metroasemia, ne tehdaan samalla tavalla

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro

hki@hel.fi www.hKLfi +358 9 310 35051 F102012566



Helsingin kaupunki

— (HKL)

\:// Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

Esityslista 1/2014 4 (27)

Infraj/1
09.01.2014

korkeatasoisiksi kuin Lansimetron uudessa linjassa. (Maija
Anttila)

Kokouksessaan 12.12.2012 kaupunginvaltuusto paatti antaa
Lansimetro Oy:lle kaupungin omavelkaisen takauksen yhteensa 191
miljoonalle eurolle. Takauspaatds perustui Lansimetro Oy:n syksylla
2012 laatimaan Lansimetron kustannusennusteeseen 960 (alv 0 %).
miljoonaa euroa.

Hankesuunnitelman kustannusarvio 713,6 milj. euroa laadittiin
lokakuun 2007 hintatasossa (alv 0 %, huom. jatkossa kaikki
kustannukset on esitetty arvonlisaverottomina).
Maanrakennuskustannusindeksi, jota hankkeessa kaytetaan
viiteindeksina mm. valtionosuuden maarittelyssa, on noussut tahan
mennessa noin 20 %. Euromaaraisesti indeksinousu merkitsee noin
160 milj. euron kustannusnousua. Taman hetken kustannustasossa
Lansimetron alkuperainen kustannusarvio on 870,9 milj. euroa.

Hankesuunnitelmassa Helsingin osuuden kokonaiskustannus oli 144,3
milj. euroa. (MAKU 10/2007). Taman hetken kustannustasossa (MAKU
9/2013) hankesuunnitelman mukainen Helsingin
kokonaiskustannusosuus on 173,9 milj. euroa

Rakentamisen edetessa on jouduttu tarkistamaan useita
hankesuunnitelman ratkaisuja. Hankesuunnitelma laadittiin nykymetron
periaatteita noudattaen. Suurimmat muutokset liittyvat seuraaviin
asioihin:
1. laatuun ja turvallisuuteen panostaminen: mm
a. savunpoiston korvausilmamaaran kaksinkertaistuminen, joka
edellyttaa suurempia teknisia tiloja ja kuiluja
b. esteettomyyden toteutuminen asemien molemmilla
sisaankaynneilla
c. sahkotilojen siirtdminen pois laituritason alapuolelta liittyen
kokemuksiin Helsingin rautatieaseman vesivuodosta
2. rakentamisen aloittamisen viivastyminen runsaalla vuodella
kaavavalitusten vuoksi
kallioperan laatu ja sen vaatimat rakennemuutokset
4. rakentamista sujuvoittavat muutokset, mm. tyétunnelijarjestelyt
Myllykalliossa ja Ruoholahdessa seka Vuosaaren huoltoraide
5. maanalaisen rakentamisen osaajien rajallinen maara on nakynyt
tarjouskilpailuissa ja -hinnoissa.
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2. Toivomusponsiin liittyvat ratkaisut

Toivomusponsi 1

Poiketen hankesuunnitelmassa esitetysta ratkaisusta, jossa vain
paasisaankaynti rakennetaan esteettomaksi, Lansimetro toteuttaa
asemien kaikki sisaankaynnit esteettomina. Taman linjauksen on
esittdnyt myos rakennusvalvonta.

Toivomusponsi 2
Ei sisally Lansimetron hankekokonaisuuteen.
Toivomusponsi 3

Lansimetron kaikilla asemilla on huomioitu taiteen mahdollisuus.
Hankeen taidemaararahat eivat tulle riittamaan kaikkien taideteosten
toteuttamiseen rakennusvaiheessa. Taiteen toteuttaminen myohemmin
on varmistettu turvaamalla taiteen paikat kaikilla asemilla.

Toivomusponsi 4

Ei sisally Lansimetron hankekokonaisuuteen.

3. Hankesuunnitelman indeksitarkistettu kustannusarvio / Helsingin rahoitusosuus

Helsingin ja Espoon valisessa Lansimetro Oy:n osakassopimuksessa
lansimetron Helsingin alueelle kohdistuvien kustannusten osuudeksi
arvioitiin 27,9 %. Alkuperaisessa lansimetron kustannusarviossa
Helsingin osuudeksi arvioitiin 28,5 % eli 202,7 milj. euroa, alv 0 %
(ilman hallintokuluja 0,9 milj. euroa, alv 0 %).

3.1 Indeksi

Indeksitarkistettu kustannusarvio hankesuunnitelman laajuuden
mukaisesta ratkaisusta on talla hetkella 246,3 milj. euroa, eli
indeksikorotusta on talla hetkella 43,6 milj. euroa.

4. Hankesuunnitelman ylitykset / Helsingin rahoitusosuus

Seuraava erittely ja selvitys kustannusylityksista ja —alituksista on tehty
vuoden 2007 kustannustasossa (MAKU 10/2007).

4 .1 Louhinnat

Hankesuunnitelman kustannusarviossa louhinnoille oli varattu 60,6 mil;.
euroa. Loppukustannusennuste vuoden 2007 lokakuun hintatasossa on
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76,5 milj. euroa. Kustannus ylittda hankesuunnitelman 16,0 milj. euroa.
Ylitykset jakautuvat seuraavasti (miljoonaa euroa):
hanke- ennuste ylitys ylitys %
suunnitelma
TUNNELI 42,5 51,7 9,2 22 %
Koivusaari 10,8 14,1 3,3 31%
Lauttasaari 7,3 10,7 3,4 47 %
Yhteensa 60,5 76,5 16,0 26 %
Syyna tunneliosuuksien kustannusnousuun on kallion laatu, joka on
rikkonaisuudellaan johtanut ennakoitua suurempiin
injektointimassamenekkeihin, lujituspultituksiin seka hidastanut tdiden
etenemista. Koivusaaren aseman kohdalla porapaaluttaminen
tayttdalueilla on ollut ennakoitua vaikeampaa. Lauttasaaren asemalla
itdinen sisaankaynnin kohdalla kallion heikko laatu johti raskaisiin
betonirakenteisiin. Asemien louhintalaajuudet ovat kasvaneet
hankesuunnitelmassa olleista savunpoiston korvausilmamaaran
kaksinkertaistumisesta johtuen seka siksi, etta Rautatieaseman
vesivahingon johdosta asemien sahkolaitteet sijoitetaan laituritasolle
hankesuunnitelmassa esitetyn laiturin alapuoleisen ratkaisun sijaan.
4.2 Rakentaminen
Hankesuunnitelman kustannusarviossa rakennustadille oli varattu 47,2
milj. euroa. Loppukustannusennuste vuoden 2007 lokakuun
hintatasossa on 63,4 milj. euroa. Savunpoiston
korvausilmavaatimuksen kaksinkertaistuminen vaikuttaa myos
ilmanvaihtokanaalien mitoitukseen kustannuksia kasvattavasti.
Vastaavasti myos sahkétilojen siirto laituritasolle edellyttaa laajempia
rakennustoita. Kustannus ylittaa hankesuunnitelman 16,2 milj. euroa.
Ylitykset jakautuvat seuraavasti:
hanke- ennuste ylitys ylitys %
suunnitelma

TUNNELI 14,0 23,4 9,4 67 %
Koivusaari 16,4 23,7 7,3 45 %
Lauttasaari 16,8 16,3 -0,5 -3%
Yhteensa 47,2 63,4 16,2 34 %
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Lauttasaaren urakan tarjous oli edullinen. Koivusaaren urakkakilpa
jouduttiin uusimaan, silla ensimmaisessa tarjouskilvassa saatiin vain
yksi tarjous. Toisen tarjouskilvan tuloksena saatiin n. 5 milj. euroa
edullisempi voittanut tarjous, joka sekin ylittaa hankesuunnitelman
arvion. Tarkein syy kustannusarvion ylittymiseen on em.
laajuusmuutokset seka se, ettd hankesuunnitelmasta poiketen
molemmat sisaankaynnit rakennetaan esteettomiksi eli aseman
molemmissa paissa on hissit. Koivusaaren aseman kustannusarviota
nostaa myos se, etta asemarakennus on muutettu kaksikerroksiseksi
niin, etta tulevalta Vaskilahdentieltd on katutason yhteys
metroasemalle.

4.3 LVISE urakat

Hankesuunnitelman kustannusarviossa LVISE urakoille oli varattu 17,5
milj. euroa. Loppukustannusennuste vuoden 2007 lokakuun
hintatasossa on 24,9 milj,. euroa. Savunpoiston korvausilmamaarien
kaksinkertaistuminen vaikuttaa myds ilmanvaihtojarjestelman
mitoitukseen ja kustannuksiin. Kustannus ylittaa hankesuunnitelman
7,4 milj. euroa. Ylitykset jakautuvat seuraavasti:

hanke- ennuste ylitys ylitys %
suunnitelma
TUNNELI 5,5 7,0 1,5 27 %
Koivusaari 6,0 8,9 2,9 48 %
Lauttasaari 6,0 9,0 3,0 51%
Yhteensa 17,5 24,9 7,4 42 %

Hankesuunnitelman kustannusarviossa ei ole onnistuttu ottamaan
huomioon tunnelirakentamisen vaikeuksia. Erityisesti asemilla
tarjoushinnat ylittdvat huomattavasti kustannusennusteen, vaikka
tarjouksia on saatu 5 - 6 urakoitsijalta ja tarjousvertailujen perusteella
kilpailu on ollut tiukkaa.

4.4 Suunnittelu ja rakennuttaminen

Hankesuunnitelman kustannusarviossa suunnittelulle ja
rakennuttamiselle oli varattu 23,0 milj. euroa. Loppukustannusennuste
vuoden 2007 lokakuun hintatasossa on 36,0 milj. euroa. Kustannus
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ylittdad hankesuunnitelman 13,0 milj. euroa. Ylitykset jakautuvat
seuraavasti:

hanke- ennuste ylitys ylitys %
suunnitelma
SUUNNITTELU JA 15,2 25,0 9,8 64 %
POHJATUTKIMUKSET

RAKENNUTTAMINEN 7,9 11,0 3,2 40 %
Yhteensa 23,0 36,0 13,0 56 %

Suunnittelukustannuksia ovat nostaneet kalliolaadun edellyttamat
tyonaikaiset kalliosuunnittelutehtavat (injektoinnit, lujitukset). Samoin
erityisesti Koivusaaren teknisesti vaativat rakenteet ja Lauttasaaren
aseman itaisen sisaankaynnin osalta varautuminen niin olemassa
olevaan kuin kaavamuutosprosessissa olleeseen, sittemmin
vahvistuneeseen, ostoskeskukseen liittymiseen. Lisaksi ko.
sisaankayntiyhteyden kalliotekniset vaikeudet ovat edellyttaneet
raskaiden betonirakenteiden suunnittelua.

Rakennuttamisen lisdkustannukset liittyvat samoin haastavien kohtien
ratkaisemiseen liittyviin tehtaviin. Hankkeen aikataulun pidentyminen
nostaa osaltaan rakennuttamisen kustannuksia.

4.5 Ratasahko ja turvalaitteet

Hankesuunnitelman kustannusarviossa ratojen rakentamiseen oli
varattu 29,1 milj. euroa. Loppukustannusennuste vuoden 2007
lokakuun hintatasossa on 16,7 milj. euroa. Kustannus alittaa
hankesuunnitelman 12,5 milj. euroa. Kustannusalitukset jakautuvat
seuraavasti:

hanke- ennuste ylitys ylitys %
suunnitelma
RATASAHKOISTYS 11,1 3,9 -7,3 -65 %
TURVALAITTEET JA 18,0 12,8 -5,2 -29 %
LIKENTEENOHJAUS
Yhteensa 29,1 16,7 -12,5 -43 %
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Hankesuunnitelman kustannusarvio on osoittautunut ylimitoitetuksi.
Radan paallysrakenneurakka on viela kilpailuttamatta. Tarjoukset
saadaan tammikuussa 2014.
4.6 Tasonvaihtolaitteet — liukuportaat ja hissit
Hankesuunnitelman kustannusarviossa tasonvaihtolaitteille oli varattu
12,4 milj. euroa. Loppukustannusennuste vuoden 2007 lokakuun
hintatasossa on 5,4 milj. euroa. Kustannus alittaa hankesuunnitelman 7
milj. euroa. Kustannusalitukset jakautuvat seuraavasti:
hanke- ennuste alitus alitus %
suunnitelma
Koivusaari 6,4 2,1 -4,3 -68 %
Lauttasaari 6,0 3,3 -2,6 -44 %
Yhteensa 12,4 5,4 -7,0 -56 %
4.7 Verkostojen siirrot
Hankesuunnitelman kustannusarviossa verkostojen siirroille oli varattu
0,4 milj. euroa. Loppukustannusennuste vuoden 2007 lokakuun
hintatasossa on 1,9 milj. euroa. Kustannus ylittda hankesuunnitelman
1,5 milj. euroa. Ylitykset jakautuvat seuraavasti:
hanke- ennuste  alitus alitus %
suunnitelma
TUNNELI 0 0,4 0,43 vesitornin
syottolinjan
ohitus
Koivusaari 0,2 0,3 0,1 24 %
Lauttasaari 0,2 1,6 1,4 798 %
Yhteensa 0,4 1,9 1,5 355 %
Lauttasaaren aseman kaivantojen kohdalla siirrettavia kunnallisteknisia
verkostoja (vesi, jatevesi, sahko, puhelin) jouduttiin siirtdmaan
huomattavasti ennakoitua enemman.
4.8 Vuosaaren huoltoraide
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Hankesuunnitelman kustannusarviossa Vuosaaren huoltoraiteelle ei
ollut varattuna maararahaa. HKL:n ehdotuksesta paatettiin, etta puolet
huoltoraiteen kustannuksista kohdennetaan Lansimetrolle. Helsingin
maksuosuuden loppukustannusennuste vuoden 2007 lokakuun
hintatasossa on 0,5 milj. euroa.
4.9 Vaestosuojat
Hankesuunnitelman kustannusarviossa vaestosuojien varustamiseen ei
ollut varattuna maararahaa. Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien
yhteyteen suunniteltujen vaestonsuojien rakentamisen
loppukustannusennuste vuoden 2007 lokakuun hintatasossa on 1,5 +
1,5 milj. euroa.
4.10 Yhteenveto alkuperaisen hankintasuunnitelman
indeksitarkistuksen ylittavista kustannuksista
hanke- ennuste ylitys ylitys %
suunnitelma

Tunneli 62,0 82,5 20,5 33%
Koivusaari 39,9 49,1 9,3 23 %
Lauttasaari 36,3 41,0 4,8 13%
Ratasahko ja 29,1 16,7 -12,5 -43 %
turvalaitteet
Suunnittelu ja 23,0 36,0 13,0 56 %
rakennuttaminen
Huoltoraide 0,0 0,5 0,5
Muut 3,6 1,9 -1,8 -49 %
Paallysrakenne - 8,8 6,8 -2,0 -23 %
kilpailutuksessa
Yhteensa 202,7 234,4 31,7 16 %
Vaestosuojat 0,0 3,0 3,0
Edella olevan selvityksen mukaan suhteellisesti suurimmat
kustannusnousut ovat aiheutuneet suunnittelussa ja rakennuttamisessa
ja absoluuttisesti suurin kustannusnousu on aiheutunut tunnelin
rakentamisesta. Merkittavia saastoja on saavutettu erityisesti
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ratasahko- ja turvalaitteiden osalta, joissa hankkeen osuuksissa HKL
on ollut myos pitkalti konsulttina mukana.

5. Yhteenveto kokonaiskustannuksista

6. Aikataulu

Koko lansimetron alkuperainen indeksikorjattu kustannusarvio on 870,9
milj. euroa (MAKU 9/2013). Kokonaiskustannusennuste on nyt noin
976 milj. euroa. Helsingin kaupungin kustannusvastuu tasta on 278,4
milj. euroa.

Helsingin osuuden alkuperainen indeksikorjattu kustannusarvio on
246,3 milj. euroa ja kustannusennuste on 278,4 milj. euroa. Lisaksi
Helsingin tulee vastata vaestonsuojien rakentamisen
kokonaiskustannuksista 3,0 milj. euroa (MAKU 9/2013).

Lansimetron kustannuksista on tdhan mennessa sidottu yhteensa
852,1 milj. euroa eli 87 %.

Valtion kanssa tehdyn sopimuksen mukaan valtio maksaa Lansimetron
hankesuunnitelman mukaisista indeksikorjatuista kustannuksista 30 %.
Helsingin nettorahoitusosuudeksi Lansimetrosta muodostuu 203,8 +
3,0 milj. euroa (MAKU 9/2013).

HKL pitaa tarpeellisena, etta tarkistettaessa nyt hankesuunnitelman
kustannuksia Helsingin osalta edella olevan selvityksen perusteella
kustannustasossa 9/2013 hankesuunnitelman enimmaismaaraa
korotetaan alkuperaisesta hankepaatoksesta aiheutuvan
indeksitarkistuksen lisaksi edella yksiloidyilla perusteilla 33 milj. eurolla
lisdksi Helsingin osalta 10 milj. eurolla mahdollisesti viela esiin tulevien
kustannusnousujen varalta. Yhteensa alkuperaisen hankesuunnitelman
enimmaiskustannuksen tarkistus olisi nain 43,0 milj. euroa (MAKU
9/2013) ja verrattuna samaan tasoon indeksitarkistettuun alkuperaisen
hankesuunnitelman mukaiseen Helsingin rahoitusosuuden
enimmaismaaraan.

Voimassaolevan aikataulun mukaan Lansimetro avataan liikenteelle
vuosien 2015/2016 vaihteessa mutta riski sille, ettd Lansimetron
avautuminen tulee myohastymaan on olennainen. HKL talla hetkella
(1/2014) arvioi, ettéd suurimmat riskit lansimetron avaamisessa
likenteessa edella olevan aikataulun mukaisesti liittyvat lansimetron
kulunvalvontaan seka automatisointiin. Erityisesti M100- ja M200-
sarjan metrojunayksikoiden automatisointi on viivastyksessa. Myos
M300-sarjan metrojunayksikdiden toimitus voi viivastya juniin tulevien
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kulunvalvontalaitteiden viivastyksen vuoksi. Metron automatisoinnin
kannalta kriittisella polulla on my6s laituriovien asentaminen.

Myos lansimetron rakennustoiden yleisesta etenemisesta ja erityisesti
Tapiolan liityntaliikenteen jarjestamisesta voi aiheutua viivastysta
lansimetrohankkeelle.

7. Kustannusriskit

Suurimmat yksittaiset kustannusriskit liittyvat lansimetron
kulunvalvonnan toteutukseen. Automaattimetron
etenemissopimuksessa sovittiin, etta jarjestelma toteutetaan ja
mahdolliset riita-asiat ratkotaan myohemmin. Mahdollisesta
riidanratkaisusta saattaa koitua Lansimetron kustannuksia.
Mahdollisesta aikataulun pitkittymisesta syntyy vaistamatta
rahoituskustannuksia seka kustannuksia saamatta jaavista hyddyista.

Esittelija
yksikdn johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot

Juha Saarikoski, yksikdn johtaja, puhelin: 310 35288
juha.saarikoski(a)hel.fi

Paatoshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 19.12.2013 § 199
HEL 2013-016143 T 02 02 02

Paatos
Merkittiin, etta toimitusjohtaja Matti Lahdenranta poistui esteellisena
istuntosalista asian kasittelyn ajaksi.
Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta paatti palauttaa asian uudelleen
valmisteltavaksi.
Kasittely
19.12.2013 Palautettiin
Palautusehdotus:
Kari Kalvia: Johtokunta paattaa palauttaa asian uudelleen
valmisteltavaksi siten, etta esityksesta selviaa selkeasti kullakin osa-
alueella tehdyt ylitykset ja alitukset perusteluineen niin euromaaraisesti
kuin prosentuaalisesti alkuperaiseen hyvaksyttyyn hankesuunnitelmaan
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verrattuna. Esittelyssa tulee myos tuoda esille mahdolliset
saastokohteet. Samaan esittelyyn johtokunta velvoittaa valmistelemaan
riskikartoituksen, josta ilmenee mm. taloudelliset riskit seka
aikataululliset vaikutukset niin Lansimetron valmistumiseen kuin
automaatioprojektiin liittyen. Johtokunnalle tulee esittaa realistinen
aikataulu hankkeen valmistumiselle.
Kannattajat: Ari Lehtinen
Esittelija
yksikén johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Juha Saarikoski, yksikdn johtaja, puhelin: 310 35288
juha.saarikoski(a)hel.fi
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2
Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien rakennussuunnitelmien
hyvaksyminen

Poydalle 19.12.2013
HEL 2013-006107 T 10 06 00

Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee esittaa
kaupunginhallitukselle, etta

— kaupunginhallitus hyvaksyisi Koivusaaren ja Lauttasaaren
metroasemien rakennussuunnitelmat

— kaupunginhallitus paattaisi, etta pelastuslaitoksen
edellyttamat vaestonsuojaratkaisut toteutetaan asemien
yhteyteen, seka

— kaupunginhallitus paattaisi, etta kaikki sisaankaynnit
rakennetaan esteettomiksi.

Aikaisemmat paatokset

Kaupunginvaltuusto paatti 21.5.2008 (133 §) kaupunginhallituksen
ehdotuksen mukaisesti hyvaksya Lansimetron toteuttamisen
hankesuunnitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008
seka tarkistetun, 14.3.2008 paivatyn hankesuunnitelman mukaisesti
siten, ettd hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensa 713 600 000
euroa (alv 0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistetta; lokakuu 2007) ja
Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 144 300 000 euroa (alv 0
%), kun valtion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista
laskettuna.

Samalla kaupunginvaltuusto paatti oikeuttaa kaupunginhallituksen
hyvaksymaan suunnitelmat Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien
toteuttamisesta em. kokonaiskustannusarvion puitteissa.

Lisaksi kaupunginvaltuusto oli hyvaksynyt seuraavat nelja
toivomuspontta:

1. Kaupunginvaltuusto edellyttaa, etta metroasemien toteutuksen
lahtokohtana on oltava, etta kaikki niiden sisdankaynnit ovat
esteettomia. (Elina Moisio)

2. Kaupunginvaltuusto edellyttaa, etta Koivusaaressa olevien
venelaituripaikkojen maaraa ei vahenneta. (Tuomas Rantanen)
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3. Kaupunginvaltuusto edellyttaa, etta selvitetaan voisiko uusia
metroasemia kehittaa kansainvalisen esimerkin mukaan
taidemetroasemiksi. (Tuomas Rantanen)

4. Kaupunginvaltuusto edellyttaa, etta kun Helsingissa ruvetaan
peruskorjaamaan metroasemia, ne tehdaan samalla tavalla
korkeatasoisiksi kuin Lansimetron uudessa linjassa. (Maija
Anttila)

Lauttasaaren ja Koivusaaren rakennussuunnitelmia kasiteltiin
johtokunnan kokouksessa 2.5.2013 (76 §). Paatosesittely kuului
seuraavasti:

Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paattanee esittaa
kaupunginhallitukselle, etta se hyvaksyisi Koivusaaren ja Lauttasaaren
metroasemien rakennussuunnitelmat seka paattaa pelastuslaitoksen
edellyttamien vaestdnsuojaratkaisujen toteuttamisen asemien
yhteyteen seka kaikkien sisaankayntien rakentamisen esteettomiksi.

Johtokunta paatti talléin seuraavaa:

Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paatti esittaa
kaupunginhallituksen harkittavaksi, etta Koivusaaren asema
rakennetaan valttamattomin osin, mutta sita ei oteta kayttoéén ennen
kuin Koivusaaren asuinalueen rakentaminen toteutuu.

Asemien kustannusarvioiden tarkennettua erityisesti Koivusaaren
osalta on tarpeellista tuoda asia uudelleen johtokunnan kasiteltavaksi.

Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien suunnitelmat

Lauttasaaren metroaseman rakentamiseen haasteet liittyvat
ostoskeskuksen mahdolliseen uudelleen rakentamiseen.
Asemakaavamuutos on saanut lainvoiman ja vanhan ostoskeskuksen
purkaminen on kaynnistymassa kevaalla 2014. Metron suunnitelmissa
on varauduttu siihen, etta ostoskeskuksen kiinteistd uusitaan
kokonaisuudessaan. Uudistamishankkeeseen on varauduttu mm. niin,
etta kiinteiston alle louhittu raiteenvaihtohalli on vahvistettu
lisapultituksilla.

Koivusaaren kaavoitus on edennyt odotettua hitaammin. Koivusaaren
metroaseman sisaankaynnit toteutetaan kahdessa vaiheessa niin, etta
ensin toteutetaan itainen sisaankaynti, joka palvelee Katajaharjun
suuntaa, ja myohemmin Koivusaaren rakentamisen yhteydessa
lantinen sisaankaynti. Valiaikaisesti lantinen sisaankaynti peitetaan
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betonikannella ja se tarjoaa mahdollisuuden esimerkiksi skeittialueen
toteuttamiselle.

Havainnekuvia asemista on esitetty liitteissa 1 (Lauttasaaren asema) ja
2 (Koivusaaren asema).

Hankesuunnitelman ratkaisuihin suunnitellut muutokset

Savunpoistoon liittyvaa mitoitusta on tarkistettu ottaen huomioon
pelastuslaitoksen asettamat vaatimukset. Tama on johtanut
savunpoistojarjestelmien korvausilman maaran seka laitetehon
—puhaltimet ja kanavat— kaksinkertaistumiseen.

Asemien kustannusarviot

Lauttasaaren asema

Lauttasaaren aseman kustannusennuste ylittaa 4,4 milj. eurolla
indeksikorjatun budjetin. Aseman hankesuunnitelman mukainen
budjetti oli 36,4 milj. euroa (maanrakennuskustannusindeksi MAKU
tasossa 10/2007). Indeksikorjattu budjetti on 44,9 milj. € (MAKU
9/2013). Sidotut kustannukset (jo sovitut hankinnat) ovat 42,8 mil;.
euroa ja loppukustannusennuste 49,3 milj. euroa. Toisen
sisaankaynnin varustaminen esteettomaksi on
kustannusvaikutuksiltaan n 1,2 — 1,4 milj. euroa. Lisdkustannus sisaltyy
€0. ennusteeseen.

Hankesuunnitelman kustannusarvioon nahden ylimaaraisia
kustannuksia on syntymassa aseman yhteyteen toteutettavasta
vaestonsuojasta. Sen kustannukset ovat noin 1,5 milj. euroa.

Molempien sisaankayntien toteuttaminen esteettomina seka
vaestonsuoja rakentamisen lisakustannukset ovat yhteensa noin 2,9
milj. euroa. Ennusteen mukaan aseman rakennuskustannukset ylittavat
indeksikorjatun budjetin kaikkiaan 4,4 milj. euroa. Ylimaarainen 1,5 mil].
euroa liittyy paasisaankaynnin raskaan betonirakenteen kustannuksiin.

Koivusaaren asema

Koivusaaren aseman kustannusennuste ylittda 12,8 milj. eurolla
indeksikorjatun budjetin. Alkuperainen budjetti oli 39.9 milj. euroa
(MAKU 10/2007). Aseman indeksikorjattu budjetti on 49,4 milj. euroa
(MAKU 9/2013). Sidottuna on tassa vaiheessa 54,0 milj. euroa.
Loppukustannusennuste on 62,2 milj. euroa. Toisen sisaankaynnin
varustaminen esteettomaksi on kustannusvaikutuksiltaan n. 1,3 — 1,5
milj. euroa. Lisdkustannus sisaltyy eo. ennusteeseen. Ennuste
perustuu ratkaisuun, jossa Koivusaaren sisaankaynnista rakennetaan
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Esittelija

Lisatiedot

vain maanalaiset osat ja maan pinnalle tarvittavat ilmanvaihtoon ja
hatapoistumiseen tarvittavat rakennelmat. Liikenteen alkaessa
Koivusaaren puoleinen sisaankaynti ei tule kayttédn vaan se jaa
odottamaan Koivusaaren kaavoituksen etenemista seka alueen
rakentumista. Hankesuunnitelman kustannusarvioon nahden
ylimaaraisia kustannuksia on syntymassa myos Koivusaaren aseman
yhteyteen toteutettavasta vaestonsuojasta. Taman kustannukset ovat
noin 1,5 miljoonaa euroa.

Kustannusennuste ylittda indeksikorjatun budjetin 12,8 milj. eurolla.
Em. esteettomyys- ja vaestonsuojakustannukset ovat tasta n. 3 milj.
euroa. Loput 9,7 milj. euroa liittyvat Koivusaaren aseman odotettua
vaativampiin rakennusolosuhteisiin ja esim. aseman porapaaluin tuetut
kaivannot sijoittuvat aikaisemmin tehtyihin mereen tehtyihin tayttoihin.

Savunpoistojarjestelman mitoitukseen liittyva korvausilmamaaran
kaksinkertaistamistarve kasvattaa ko. tehtavaan liittyvien laitteiden
tilavaatimuksiin ja tarvittavien ilmanvaihtokanaalien ja kuilujen
tilavuuksiin. Louhintalaajuuksiin liittyvat lisakustannukset ovat
kaikkinaan noin 4 milj. euroa. Rakennusurakan kustannusarvio on 9
milj. euroa indeksikorjattua budjettia korkeampi.

Vaikka ennusteen mukaiset kustannukset ylittavat indeksikorjatun
budjetin merkittavasti, on joitakin hankintoja saatu tehtya huomattavasti
odotettua edullisemmin. Naista merkittavimmat saastot ovat syntyneet
liukuporrashankinnassa, jossa Koivusaaren hinta alittaa ennusteen
noin 5 miljoonalla.

Mikali Koivusaaren asema jatettaisiin puolivalmiiksi eli tehtaisiin kaikki
ne rakenteet, jotka tarvitaan metrojarjestelman turvallisuusjarjestelmien
toteuttamiseksi, pitaisi ennusteen kustannuksista toteuttaa joka
tapauksessa noin 68 % eli 42,3 milj. euroa. S&astoon jaisi noin 20 milj.
euroa ja indeksikorjattu budjetti alittuisi noin 7 milj. eurolla. Aseman
rakentaminen valmiiksi metroliikenteen ollessa toiminnassa maksaisi
noin 1,75 kertaisesti em. saaston verran eli noin 35 miljoonaa.
Kustannusnousu olisi hyvin suuri. Syyna tahan olisi se, etta suuri osa
toista jouduttaisiin tekemaan metroliikenteen ollessa pysahdyksissa
aamuyon tunteina (klo 01-04).

yksikdn johtaja
Juha Saarikoski

Juha Saarikoski, yksikdn johtaja, puhelin: 310 35288
juha.saarikoski(a)hel.fi
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Liitteet

Paatoshistoria

Lauttasaaren aseman havainnemateriaalit
Koivusaaren aseman havainnemateriaalit

N —

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 19.12.2013 § 200
HEL 2013-006107 T 10 06 00

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti panna asian
poydalle.

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

yksikon johtaja
Juha Saarikoski

Juha Saarikoski, yksikdn johtaja, puhelin: 310 35288
juha.saarikoski(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 18.06.2013 § 79
HEL 2013-006107 T 10 06 00

Paatos

Pelastuslautakunta paatti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Lansimetroa ja sen palo- ja pelastusturvallisuuteen liittyvia jarjestelyita
ja jarjestelmia on alusta lahtien suunniteltu yhtena kokonaisuutena.
Jotta koko Lansimetron rata-alueen ja asemien seka siella liikkuvien
turvallisuus voidaan taata, on kaikkien toteutettavaksi suunniteltujen
jarjestelyiden ja jarjestelmien oltava toiminnassa rataa
kayttoonotettaessa. Nyt tehtavat paatdkset Helsingin puolen uusien
asemien rakennussuunnitelmien hyvaksymisesta vaikuttavat siten koko
metron, myos Espoon puolisten osien, palo-, pelastus- ja
henkiloturvallisuuteen.

Pelastuslaitos katsoo, etta Koivusaaren asema rakenteineen ja
turvallisuusjarjestelmineen on olennainen osa Lansimetron
kokonaisturvallisuutta. Siksi Lansimetron kayttéonotto ja liikenndinnin
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aloittaminen edellyttavat Koivusaaren aseman rakentamista vahintaan
seuraavin osin:

- kaikki aseman maanalaiset tilat lopullisine rakenteineen, maan paalle
johtavine kulkuyhteyksineen seka palo-, pelastus- ja
henkiloturvallisuutta palvelevine jarjestelmineen

- aseman itdinen (Lauttasaaren puoleinen) sisaankaynti
kokonaisuudessaan palo-, pelastus- ja henkiloturvallisuutta palvelevine
jarjestelmineen

- aseman lantisesta (Espoon Keilaniemen puoleisesta) sisaankaynnista
kaikki palo-, pelastus- ja henkiloturvallisuutta palvelevat rakenteet,
jarjestelyt ja jarjestelmat

- pelastustiet ja muut maanpaalliset ajoyhteydet aseman
sisdankaynneille pelastustoiminnan edellytysten turvaamiseksi

Ellei edelld mainittuja toteuteta muun Lansimetron rakentamisen
kanssa samassa aikataulussa ja ennen Lansimetron kayttoonottoa,
pelastuslaitos toteaa, ettei silla ole riittavia toimintaedellytyksia
suorittaa tehokasta ja turvallista sammutus- ja pelastustoimintaa
Lansimetron osalta. Taten myoskaan metron matkustajien turvallisuutta
ei voida taata eika Lansimetron liikenndinnin aloittamiselle ole
pelastuslaitoksen nakemyksen mukaan edellytyksia.

Pelastuslaitos ei pida Koivusaaren aseman osittain rakentamatta
jattamista ja kayttoonoton lykkaamista jarkevana turvallisuusriskit ja
kokonaisuus huomioiden. Painvastoin Lansimetro-radan liikkenndinnin
aikaisen rakennustyon voidaan arvioida nostavan riskeja entisestaan ja
mahdollisesti jopa tuottavan hankkeelle lisdkustannuksia, kun otetaan
huomioon seuraavat seikat:

- rakennustoiden yhteensovittaminen metroliikenteen kanssa

- lahinna yobaikaan sijoittuva rajoitettu tydoskentelyaika rata-alueella ja
tunneleissa ja niihin liittyvissa tiloissa

- entista rajoitetumpi tydskentelyaika mahdollisen tulevan
yometroliikennekokeilun johdosta

- erheellisten paloilmoitusten riskin kasvaminen jo toiminnassa olevien
paloilmoitinlaitteistojen kautta

- matkustajaliikenteen turvallisuuden huomioiminen rakennustéiden
jatkuessa ja siihen liittyvat mahdolliset erityisjarjestelyt

- rakennusurakoitsijan ja -tyontekijoiden tyoskentelynaikaiset
turvallisuuden huomioiminen ja siihen liittyvat erityisjarjestelyt

Hankkeen kustannuksia on jo alkuperaisesta karsittu pelastustoiminnan
ja turvallisuuden kannalta tarkeissa kohdin muun muassa kaventamalla
tunnelien leveytta, vahentamalla yhdyskaytavien maaraa seka
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Esittelija

Lisatiedot

suunnittelemalla asemien vaestonsuojat vaatimuksia huomattavasti
kevyempaan luokkaan. Lisaksi lausuntopyynnon materiaaleissa
mainittu tieto savunpoistomitoituksen tarkistamisen johtamisesta
laitetehon ja maaran kaksinkertaistumiseen pelastuslaitoksen
asettamien vaatimusten johdosta on osittain virheellinen.

Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta, koska paatos koskee asian
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Pulmu Waitinen, palotarkastaja, puhelin
pulmu.waitinen(a)hel.fi

Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232
esko.rantanen(a)hel.fi

Marko Jarvinen, aluepalomestari, puhelin: 310 30160
marko.jarvinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.06.2013 § 214

HEL 2013-006107 T 10 06 00

Paatos

Kaupunkisuunnittelulautakunta paatti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:

Koivusaaren suunnitteluperiaatteiden mukaan aluetta suunnitellaan
noin 4 000 asukkaan ja noin 2 000 tyopaikan alueena, joka rakentuu
uuden metroaseman ymparille. Koivusaaren osayleiskaavaehdotus
hyvaksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 18.12.2012.
Osayleiskaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot ja osayleiskaavaa
on tarkoitus kasitella uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa
vuoden 2013 aikana. Koivusaaren tuleva rakentaminen on mahdollista
vaiheistaa niin, etta alueen rakentuminen alkaa jo toimivan
metroaseman ymparilta.

Lansimetro tuo Helsingin puolelle kaksi uutta metroasemaa. Molemmat
naista asemista tulee rakentaa ja ottaa kayttoédn samassa aikataulussa
muiden Lansimetron metroasemien kanssa. On tarkeaa, ettd kun metro
otetaan kayttoon, Koivusaaressa metroaseman Lauttasaaren puoleinen
sisaankaynti on rakennettu valmiiksi, aseman maanalaiset tilat ja
tekniset jarjestelmat on rakennettu valmiiksi, aseman lantinen
sisaankaynti on rakennettu vahintaan valttamattomin osin seka
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metroasema otetaan metroliikenteen kayttéon. Lauttasaaressa asuu
nykytilanteessa n. 3 000 asukasta kavelyetaisyydella asemasta.
Lauttasaarenmaen korttelissa 31074 on voimassa oleva asemakaava
mahdollistaa asuntojen rakentamisen n. 600:lle uudelle asukkaalle,
korttelin rakennussuunnittelu on jo kadynnissa. Lisaksi Katajaharjun
alueelle on suunniteltu taydennysrakentamista Lansivaylan paalle niin,
etta se tukeutuu Koivusaaren metroaseman Lauttasaaren puoleiseen
sisaankayntiin.

Aseman toteuttaminen Lauttasaaren puolella monessa vaiheessa
tuottaisi kohtuuttomasti tydmaan aiheuttamia hairidita lahiympariston
asukkaille. Kaynnissa oleva rakennustyo kestaa joka tapauksessa
ainakin 4 vuotta ja on tarkeaa, etta asema ja sen lahiymparistd
rakennetaan sellaiseksi, ettd ymparisto tulee silta osin valmiiksi.

Koivusaaren metroasema parantaa Katajaharjun ja lantisen
Lauttasaaren joukkoliikenneyhteyksia Helsingin keskustaan seka mm.
Espoon suuriin tydpaikkakeskittymiin (Tapiola, Keilaniemi, Otaniemi).
Matka-aika esimerkiksi Kamppiin on metron valmistuttua 6 min ja
Tapiolaan 7 min. Jos asemaa ei oteta kayttoon ensimmaisessa
vaiheessa, kasvavat matkat Katajaharjusta ja lantisesta Lauttasaaresta
lahimmalle metroasemalle yli kilometriin. Talldin metro ei palvele
aluetta kavelyetaisyydella, ja joukkoliikenne ei pysty kilpailemaan
henkildauton houkuttelevuuden kanssa. Myds alueella suunnitteilla
olevien toimitilatonttien markkinoitavuus on riippuvainen metroaseman
valmiusasteesta.

Lansimetron valmistuttua valtaosa suorista bussilinjoista Lauttasaaren
ja Helsingin keskustan valilla lopetetaan. Myos Espoosta tulevat
Lauttasaarentieta kulkevat seutulinjat lopettavat. Jos Koivusaaren
metroasemaa ei oteta kayttoon ensimmaisessa vaiheessa, taytyy
Katajaharjun ja lantisen Lauttasaaren alueen joukkoliikenneyhteydet
jarjestaa muutoin.

Metroaseman maanalaiset tilat ja tekniset jarjestelmat on suunniteltu
osaksi koko Lansimetron kokonaisuutta. Naista tassa vaiheessa
yksittaisten osien rakentamatta jattaminen tai kayttoonottamatta
jattaminen tulisi hankaloittamaan tulevaa metroliikennetta ja
kokonaisuuden toimivuutta. Vaikka asemaa ei otettaisi kayttoon
Lansimetron liikenteen kdynnistyessa, on esimerkiksi asema
hatapoistumisreitteineen, pelastuslaitoksen hyokkaysreitteineen,
automaattisine sammutusjarjestelmineen, savunpoisto- ja
ylipaineistusjarjestelmineen rakennettava valmiiksi, koska asema on
osa metrolinjastoa.

Postiosoite

PL 1400

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hki@hel.fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
Helsinki 53 Faksi Alv.nro

www.hkL fi +358 9 310 35051 F102012566



— (HKL)

=, Helsingin kaupunki
v Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

Esityslista 1/2014 22 (27)

Infraj/2
09.01.2014

Esittelija

Lisatiedot

Lisaksi kaikkien naiden yhteyksien ja jarjestelmien tulee olla taysin
toiminnassa ja kaytettavissa, kun metrolinjastossa on liikennetta. Jos
joitain osia asemasta tai sen jarjestelmista jatettaisi rakentamatta
ennen linjaston kayttdonottoa, on liikenteen kaynnistyttya hankala enaa
|6ytaa ajankohtaa, jolloin jaljelle jaaneita toita pystytaan tekemaan
metroliikennetta hairitsematta. Nykyisessa metroverkossa pienia
huoltotéita pystytaan tekemaan disin parin tunnin liikennekatkon
aikana. Mahdolliseen metron ydliikenteeseen siirryttaessa, naita toita
mahdollistavia liikennekatkoja on entistd vahemman ja ne ovat entista
lyhempia. HKL:n antaman kustannusarvion mukaan, mikali
Koivusaaren metroaseman lansipaan sisaankaynti jaisi odottamaan
Koivusaaren rakentumista, kustannusennuste pienenisi n. 5 milj. euroa
Koivusaaren aseman loppukustannusennusteesta, joka HKL:n
antaman arvion mukaan on 51,9 milj. euroa.

Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien suunnittelua on
suunnitteluaikana tehty yhteistydssa kaupunkisuunnitteluviraston
kanssa. Kaupunkisuunnittelulautakunnalla ei ole huomautettavaa
lausuntopyynnan liitteena olevaan Lauttasaaren ja Koivusaaren
aseman havainnemateriaaliin.

yleiskaavapaallikkd
Rikhard Manninen

Raila Hoivanen, diplomi-insindéri, puhelin: 310 37482
raila.hoivanen(a)hel.fi

Eija Kivilaakso, toimistopaallikkd, puhelin: 310 37247
eija.kivilaakso(a)hel.fi

Mikko Reinikainen, projektipaallikkd, puhelin: 310 37206
mikko.reinikainen(a)hel fi
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1

Tohryjen ja tarrojen poisto raitiovaunuista seka raitiovaunujen
suoja-ainekasittely / alkuperaisen hankintapaatoksen poistaminen
ja hankinnasta paattaminen

HEL 2013-015346 T 02 08 02 00
Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee hankintaoikaisuna
poistaa paatdksensa 19.12.2013 (207 §) koskien tdhryjen ja tarrojen
poistoa raitiovaunuista seka raitiovaunujen suoja-ainekasittelya
hankintamenettelyssa tehdyn virheen johdosta.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee oikeuttaa HKL-
Raitioliikenteen tekemaan sopimuksen tdéhryjen ja tarrojen poistosta
raitiovaunuista seka raitiovaunujen suoja-ainekasittelysta yrityksen
Other Side Custom Oy kanssa ajalle 1.2.2014 — 31.1.2015
enimmaishintaan 248.000 euroa (alv 0 %).

Lisaksi johtokunta paattanee oikeuttaa HKL-Raitioliikenteen jatkamaan
sopimusta tarjouspyynnossa ilmoitettujen optioiden mukaisesti vuosi
kerrallaan enintdan kolmen (3) optiovuoden ajan sopimuksen mukaisin
hinnoin ja ehdoin niin, etta tohryjen ja tarrojen poiston raitiovaunuista
seka raitiovaunujen suoja-ainekasittelyn kokonaiskustannukset ovat
optioineen yhteensa enintdan 992.000 euroa (alv 0 %).

Lisaksi johtokunta paattanee oikeuttaa HKL-Raitioliikenteen tekemaan
vuosittain tarvittaessa enintaan 20.000 euron lisatilauksia
tarjouspyynnon mukaisin hinnoin ja ehdoin niin, etta lisatilausten
kokonaismaara ei koko sopimusajalla ylitd 80.000 euroa (alv 0 %).

Asian aikaisempi kasittely

Johtokunta on 19.12.2013 (207 §) paattanyt oikeuttaa liikennelaitoksen
tilaamaan tohryjen ja tarrojen poiston raitiovaunuista seka
raitiovaunujen suoja-ainekasittelyn Uudenmaan Tehopesu Oy:lta.

Paatoksen tekemisen jalkeen valmisteltaessa sopimusasiakirjoja
havaittiin hankintayksikossa, etta tarjousten arvioinnissa ja vertailussa
on tapahtunut virhe:

— Tarjouspyynnossa oli ilmoitettu, etta tarjousvertailuun mukaan
otettavan edellytyksena on, etta tarjoaja on kaynyt tutustumassa
tarjouspyynndssa tyon suorittamisen kohteena oleviin
raitiovaunuihin.
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Esittely

— Saadun selvityksen, asiakirjojen ja tehdyn tiedustelun
perusteella ilmeni, ettd Uudenmaan Tehopesu Oy:n tarjous ei
tayttanyt tata tarjouspyynnon kohdassa 6 seka sen liitteen 1
kohdassa 1.2 mainittua ehdotonta edellytysta tarjouksen
tekemiselle, ja olisi taman vuoksi tullut sulkea pois tarjousten
vertailusta.

Edella olevan perusteella liikennelaitos erityisalojen hankintalain 65 §:n
ja hankintalain 80 ja 81 §:n perusteella esittaa, etta johtokunta
hankintayksikon omasta aloitteestaan hankintaoikaisuna poistaa
johtokunnan paatdksen 19.12.2013 (207 §) ja ratkaisee asian
uudestaan.

Toherrykset ovat jatkuva ongelma raitiovaunukalustossa ja niiden
siisteydessa. Toherryksilta suojautuminen ja niiden poistaminen ovat
jokapaivaista tyota vaunujen palattua takaisin liikenteesta varikoille.
Puhdistusmenetelmien ja suojauksen ajantasainen yllapito ja
kehittaminen vaativat jatkuvaa panostusta seka HKL:n omalta
toiminnalta etta palvelun tarjoajalta. Tama kehitysyhteistyé on omalta
osaltaan tarkea edellytys sille, etta liikkennelaitos pystyy takaamaan
matkustajaliikenteeseen aina laadukasta ja matkustajapalveluun
sopivaa kalustoa.

Hankintailmoitus julkaistiin TED-tietokannassa 15.10.2013.
Liikennelaitos lahetti tarjouspyynndn koskien tohryjen ja tarrojen
poistoa raitiovaunuista seka raitiovaunujen suoja-ainekasittelya
kahdellekymmenelleneljalle (24) yritykselle. Hankintamenettelyna
kaytettiin EU-menettelyn mukaista avointa menettelya, jossa kaikki
halukkaat saavat tehda tarjouksen. Ratkaisuperusteena hankinnassa
on halvin vertailuhinta.

Maaraaikaan 4.12.2013 mennessa tarjouksen antoi kolme (3) yritysta.
Kaikki tarjoajat tayttivat tarjouspyynndssa asetetut tarjoajaa koskevat
soveltuvuusvaatimukset.

Yksi tarjouksista ei tayttanyt tarjoukselle asetettuja vaatimuksia ja
suljettiin kilpailun ulkopuolelle.

Hyvaksytyn tarjouksen antaneiden tarjoajien kesken suoritettiin
tarjousten vertailu. Suoritetussa vertailussa todettiin, etta
vertailuhinnaltaan halvimman tarjouksen esitti Other Side Custom Oy.
Tarjousten vertailutaulukko on esityslistan liitteena.
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Sopimuskausi alkaa 1.2.2014 ja paattyy 31.1.2015. Lisaksi
tarjouspyynnon mukaisesti sopimus sisaltda kolme yhden (1) vuoden
mittaista optiokautta eli HKL:lla on oikeus jatkaa sopimusta vuosi
kerrallaan enintaan kolmen lisdvuoden ajan. Mikali kaikki optiovuodet
kaytetaan, paattyy sopimus viimeistaan 31.1.2018. Tarjouksen
mukaiset hinnat ovat kiinteat koko sopimuskauden ajan.

Sopimus sisaltaa raitiovaunujen suoja-ainekasittelyn toherryksia
vastaan seka toherrysten ja tarrojen puhdistuksen kaikista
raitiovaunuista viikon jokaisena paivana. Vaunujen suojaus tehdaan
paasaantoisesti paivalla, kun taas vaunujen puhdistustyo ajoittuu
ybaikaan vaunujen saapuessa varikoille. Tyon suoritus tapahtuu
Koskelan ja Té6l6n varikoilla.

Tyon seurannasta seka raportoinnista on tarjouspyynnossa edellytetty,
etta tuottaja kay viikoittain kahden (2) tunnin seurantapalaverin tilaajan
kanssa yhteisesti sovittuna ajankohtana. Seurantapalaverissa kaydaan
yhdessa lapi tilanteen kehittyminen téhryjen, tarrojen ja suojauksien
suhteen seka sovitaan tulevista tydsuunnitelmista. Toiden raportoinnin
osalta tuottaja pitaa paivittain kirjaa suoritetuista toista. Tuottaja laatii
toista sahkoisen, Excel-muodossa olevan viikkoraportin, jossa on
selkeasti eroteltuna tohryt, tarrat ja suoja-ainekasittelyt.

Sopimuskauden hinta ilman arvonlisaveroa on 992.000 euroa, kun
kaytetaan vertailuhinnaltaan halvimman tarjouksen yksikkodhintoja ja
tarjouspyynnodssa olleita arvioita tohryjen ja tarrojen poiston seka
raitiovaunujen suoja-ainekasittelyjen volyymeista. Mikali kaikki
optiovuodet kaytetaan, on sopimuksen kokonaishinta enintaan 992.000
euroa (alv 0 %).

Sopimushinta on laskettu arvioiduilla tdhryn- ja tarranpoisto- seka
suojausmaarilla. Poikkeuksellisen laajojen vahingontekojen varalta
HKL-Raitioliikenteelle saattaa tulla tarve tilata ylimaaraisia tohryjen ja
tarrojen poistoja seka suojauksia.

HKL-Raitioliikenne esittaa, etta tohryjen ja tarrojen poisto
raitiovaunuista seka raitiovaunujen suoja-ainekasittely tilataan
vertailuhinnaltaan halvimman tarjouksen jattaneelta Other Side Custom
Oy:lta.

Esittelija

yksikon johtaja

Pekka Sirvid
Lisatiedot

Matti Orpana, ostaja, puhelin: 310 70384

matti.orpana(a)hel.fi
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Liitteet
1 48H13_Vertailutaulukko
Otteet
Ote
Hankinta
HKL-Raitioliikenteen yksikon
johtaja

Paatoshistoria

Huoltopaallikko
Logistiikkasuunnittelija
Tarjoajat

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 19.12.2013 § 207
HEL 2013-015346 T 02 08 02 00

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n
tekemaan sopimuksen tdhryjen ja tarrojen poistosta raitiovaunuista
seka raitiovaunujen suoja-ainekasittelysta hinnaltaan halvimman
tarjouksen antaneen Uudenmaan Tehopesu Oy:n kanssa ajalle
1.2.2014 — 31.1.2015 enimmaishintaan 221.000 euroa (alv 0 %).

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n jatkamaan sopimusta
tarjouspyynndssa ilmoitettujen optioiden mukaisesti vuosi kerrallaan
enintaan kolmen optiovuoden ajan sopimuksen mukaisin hinnoin ja
ehdoin niin, etta téhryjen ja tarrojen poiston raitiovaunuista seka
raitiovaunujen suoja-ainekasittelyn kokonaiskustannukset ovat
optioineen yhteensa enintadan 884.000 euroa (alv 0 %).

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tekemaan vuosittain
tarvittaessa enintaan 20.000 euron lisatilauksia tarjouspyynnon
mukaisin hinnoin ja ehdoin niin, etta lisatilausten kokonaismaara ei
koko sopimusaijalla ylitd 80.000 euroa (alv 0 %).

yksikén johtaja
Pekka Sirvio

Matti Orpana, ostaja, puhelin: 310 70384
matti.orpana(a)hel.fi
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1
Taman kokouksen paatosten taytantoonpano
Paatéosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee, etta taman
kokouksen paatokset voidaan panna taytantéon ennen kuin ne ovat
saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole paatetty tai myohemmin
paateta.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
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