Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1(5)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)
Infraj/2
9.1.2014

2
Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien rakennussuunnitelmien
hyvaksyminen
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Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee esittaa
kaupunginhallitukselle, etta

— kaupunginhallitus hyvaksyisi Koivusaaren ja Lauttasaaren
metroasemien rakennussuunnitelmat

— kaupunginhallitus paattaisi, etta pelastuslaitoksen
edellyttamat vaestonsuojaratkaisut toteutetaan asemien
yhteyteen, seka

— kaupunginhallitus paattaisi, etta kaikki sisaankaynnit
rakennetaan esteettomiksi.

Aikaisemmat paatokset

Kaupunginvaltuusto paatti 21.5.2008 (133 §) kaupunginhallituksen
ehdotuksen mukaisesti hyvaksya Lansimetron toteuttamisen
hankesuunnitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008
seka tarkistetun, 14.3.2008 paivatyn hankesuunnitelman mukaisesti
siten, ettd hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensa 713 600 000
euroa (alv 0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistetta; lokakuu 2007) ja
Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 144 300 000 euroa (alv 0
%), kun valtion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista
laskettuna.

Samalla kaupunginvaltuusto paatti oikeuttaa kaupunginhallituksen
hyvaksymaan suunnitelmat Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien
toteuttamisesta em. kokonaiskustannusarvion puitteissa.

Lisaksi kaupunginvaltuusto oli hyvaksynyt seuraavat nelja
toivomuspontta:

1. Kaupunginvaltuusto edellyttaa, etta metroasemien toteutuksen
lahtokohtana on oltava, etta kaikki niiden sisdankaynnit ovat
esteettomia. (Elina Moisio)

2. Kaupunginvaltuusto edellyttaa, etta Koivusaaressa olevien
venelaituripaikkojen maaraa ei vahenneta. (Tuomas Rantanen)
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3. Kaupunginvaltuusto edellyttaa, etta selvitetaan voisiko uusia
metroasemia kehittaa kansainvalisen esimerkin mukaan
taidemetroasemiksi. (Tuomas Rantanen)

4. Kaupunginvaltuusto edellyttaa, etta kun Helsingissa ruvetaan
peruskorjaamaan metroasemia, ne tehdaan samalla tavalla
korkeatasoisiksi kuin Lansimetron uudessa linjassa. (Maija
Anttila)

Lauttasaaren ja Koivusaaren rakennussuunnitelmia kasiteltiin
johtokunnan kokouksessa 2.5.2013 (76 §). Paatosesittely kuului
seuraavasti:

Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paattanee esittaa
kaupunginhallitukselle, etta se hyvaksyisi Koivusaaren ja Lauttasaaren
metroasemien rakennussuunnitelmat seka paattaa pelastuslaitoksen
edellyttamien vaestdnsuojaratkaisujen toteuttamisen asemien
yhteyteen seka kaikkien sisaankayntien rakentamisen esteettomiksi.

Johtokunta paatti talléin seuraavaa:

Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paatti esittaa
kaupunginhallituksen harkittavaksi, etta Koivusaaren asema
rakennetaan valttamattomin osin, mutta sita ei oteta kayttoéén ennen
kuin Koivusaaren asuinalueen rakentaminen toteutuu.

Asemien kustannusarvioiden tarkennettua erityisesti Koivusaaren
osalta on tarpeellista tuoda asia uudelleen johtokunnan kasiteltavaksi.

Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien suunnitelmat

Lauttasaaren metroaseman rakentamiseen haasteet liittyvat
ostoskeskuksen mahdolliseen uudelleen rakentamiseen.
Asemakaavamuutos on saanut lainvoiman ja vanhan ostoskeskuksen
purkaminen on kaynnistymassa kevaalla 2014. Metron suunnitelmissa
on varauduttu siihen, etta ostoskeskuksen kiinteistd uusitaan
kokonaisuudessaan. Uudistamishankkeeseen on varauduttu mm. niin,
etta kiinteiston alle louhittu raiteenvaihtohalli on vahvistettu
lisapultituksilla.

Koivusaaren kaavoitus on edennyt odotettua hitaammin. Koivusaaren
metroaseman sisaankaynnit toteutetaan kahdessa vaiheessa niin, etta
ensin toteutetaan itainen sisaankaynti, joka palvelee Katajaharjun
suuntaa, ja myohemmin Koivusaaren rakentamisen yhteydessa
lantinen sisaankaynti. Valiaikaisesti lantinen sisaankaynti peitetaan
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betonikannella ja se tarjoaa mahdollisuuden esimerkiksi skeittialueen
toteuttamiselle.

Havainnekuvia asemista on esitetty liitteissa 1 (Lauttasaaren asema) ja
2 (Koivusaaren asema).

Hankesuunnitelman ratkaisuihin suunnitellut muutokset

Savunpoistoon liittyvaa mitoitusta on tarkistettu ottaen huomioon
pelastuslaitoksen asettamat vaatimukset. Tama on johtanut
savunpoistojarjestelmien korvausilman maaran seka laitetehon
—puhaltimet ja kanavat— kaksinkertaistumiseen.

Asemien kustannusarviot

Lauttasaaren asema

Lauttasaaren aseman kustannusennuste ylittaa 4,4 milj. eurolla
indeksikorjatun budjetin. Aseman hankesuunnitelman mukainen
budjetti oli 36,4 milj. euroa (maanrakennuskustannusindeksi MAKU
tasossa 10/2007). Indeksikorjattu budjetti on 44,9 milj. € (MAKU
9/2013). Sidotut kustannukset (jo sovitut hankinnat) ovat 42,8 mil;.
euroa ja loppukustannusennuste 49,3 milj. euroa. Toisen
sisaankaynnin varustaminen esteettomaksi on
kustannusvaikutuksiltaan n 1,2 — 1,4 milj. euroa. Lisdkustannus sisaltyy
€0. ennusteeseen.

Hankesuunnitelman kustannusarvioon nahden ylimaaraisia
kustannuksia on syntymassa aseman yhteyteen toteutettavasta
vaestonsuojasta. Sen kustannukset ovat noin 1,5 milj. euroa.

Molempien sisaankayntien toteuttaminen esteettomina seka
vaestonsuoja rakentamisen lisakustannukset ovat yhteensa noin 2,9
milj. euroa. Ennusteen mukaan aseman rakennuskustannukset ylittavat
indeksikorjatun budjetin kaikkiaan 4,4 milj. euroa. Ylimaarainen 1,5 mil].
euroa liittyy paasisaankaynnin raskaan betonirakenteen kustannuksiin.

Koivusaaren asema

Koivusaaren aseman kustannusennuste ylittda 12,8 milj. eurolla
indeksikorjatun budjetin. Alkuperainen budjetti oli 39.9 milj. euroa
(MAKU 10/2007). Aseman indeksikorjattu budjetti on 49,4 milj. euroa
(MAKU 9/2013). Sidottuna on tassa vaiheessa 54,0 milj. euroa.
Loppukustannusennuste on 62,2 milj. euroa. Toisen sisaankaynnin
varustaminen esteettomaksi on kustannusvaikutuksiltaan n. 1,3 — 1,5
milj. euroa. Lisdkustannus sisaltyy eo. ennusteeseen. Ennuste
perustuu ratkaisuun, jossa Koivusaaren sisaankaynnista rakennetaan
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Esittelija

Lisatiedot

vain maanalaiset osat ja maan pinnalle tarvittavat ilmanvaihtoon ja
hatapoistumiseen tarvittavat rakennelmat. Liikenteen alkaessa
Koivusaaren puoleinen sisaankaynti ei tule kayttédn vaan se jaa
odottamaan Koivusaaren kaavoituksen etenemista seka alueen
rakentumista. Hankesuunnitelman kustannusarvioon nahden
ylimaaraisia kustannuksia on syntymassa myos Koivusaaren aseman
yhteyteen toteutettavasta vaestonsuojasta. Taman kustannukset ovat
noin 1,5 miljoonaa euroa.

Kustannusennuste ylittda indeksikorjatun budjetin 12,8 milj. eurolla.
Em. esteettomyys- ja vaestonsuojakustannukset ovat tasta n. 3 milj.
euroa. Loput 9,7 milj. euroa liittyvat Koivusaaren aseman odotettua
vaativampiin rakennusolosuhteisiin ja esim. aseman porapaaluin tuetut
kaivannot sijoittuvat aikaisemmin tehtyihin mereen tehtyihin tayttoihin.

Savunpoistojarjestelman mitoitukseen liittyva korvausilmamaaran
kaksinkertaistamistarve kasvattaa ko. tehtavaan liittyvien laitteiden
tilavaatimuksiin ja tarvittavien ilmanvaihtokanaalien ja kuilujen
tilavuuksiin. Louhintalaajuuksiin liittyvat lisakustannukset ovat
kaikkinaan noin 4 milj. euroa. Rakennusurakan kustannusarvio on 9
milj. euroa indeksikorjattua budjettia korkeampi.

Vaikka ennusteen mukaiset kustannukset ylittavat indeksikorjatun
budjetin merkittavasti, on joitakin hankintoja saatu tehtya huomattavasti
odotettua edullisemmin. Naista merkittavimmat saastot ovat syntyneet
liukuporrashankinnassa, jossa Koivusaaren hinta alittaa ennusteen
noin 5 miljoonalla.

Mikali Koivusaaren asema jatettaisiin puolivalmiiksi eli tehtaisiin kaikki
ne rakenteet, jotka tarvitaan metrojarjestelman turvallisuusjarjestelmien
toteuttamiseksi, pitaisi ennusteen kustannuksista toteuttaa joka
tapauksessa noin 68 % eli 42,3 milj. euroa. S&astoon jaisi noin 20 milj.
euroa ja indeksikorjattu budjetti alittuisi noin 7 milj. eurolla. Aseman
rakentaminen valmiiksi metroliikenteen ollessa toiminnassa maksaisi
noin 1,75 kertaisesti em. saaston verran eli noin 35 miljoonaa.
Kustannusnousu olisi hyvin suuri. Syyna tahan olisi se, etta suuri osa
toista jouduttaisiin tekemaan metroliikenteen ollessa pysahdyksissa
aamuyon tunteina (klo 01-04).

yksikdn johtaja
Juha Saarikoski

Juha Saarikoski, yksikdn johtaja, puhelin: 310 35288
juha.saarikoski(a)hel.fi
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