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§ 4
Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien rakennussuunnitelmien 
hyväksyminen

HEL 2013-006107 T 10 06 00

Päätös

Merkittiin, että toimitusjohtaja Matti Lahdenranta poistui esteellisenä 
istuntosalista asian käsittelyn ajaksi.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti esittää 
kaupunginhallitukselle, että

 kaupunginhallitus hyväksyisi Koivusaaren ja Lauttasaaren 
metroasemien rakennussuunnitelmat 

 kaupunginhallitus päättäisi, että pelastuslaitoksen 
edellyttämät väestönsuojaratkaisut toteutetaan asemien 
yhteyteen, sekä 

 kaupunginhallitus päättäisi, että kaikki sisäänkäynnit 
rakennetaan esteettömiksi.

Aikaisemmat päätökset

Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2008 (133 §) kaupunginhallituksen 
ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Länsimetron toteuttamisen 
hankesuunnitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008 
sekä tarkistetun, 14.3.2008 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti 
siten, että hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 713 600 000 
euroa (alv 0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistettä; lokakuu 2007) ja 
Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 144 300 000 euroa (alv 0 
%), kun valtion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista 
laskettuna.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen 
hyväksymään suunnitelmat Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien 
toteuttamisesta em. kokonaiskustannusarvion puitteissa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt seuraavat neljä 
toivomuspontta:

1. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että metroasemien toteutuksen 
lähtökohtana on oltava, että kaikki niiden sisäänkäynnit ovat 
esteettömiä. (Elina Moisio)
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2. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Koivusaaressa olevien 
venelaituripaikkojen määrää ei vähennetä. (Tuomas Rantanen)

3. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään voisiko uusia 
metroasemia kehittää kansainvälisen esimerkin mukaan 
taidemetroasemiksi. (Tuomas Rantanen)

4. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kun Helsingissä ruvetaan 
peruskorjaamaan metroasemia, ne tehdään samalla tavalla 
korkeatasoisiksi kuin Länsimetron uudessa linjassa. (Maija 
Anttila)

Lauttasaaren ja Koivusaaren rakennussuunnitelmia käsiteltiin 
johtokunnan kokouksessa 2.5.2013 (76 §). Päätösesittely kuului 
seuraavasti: 

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti esitti 
kaupunginhallitukselle, että se hyväksyisi Koivusaaren ja Lauttasaaren 
metroasemien rakennussuunnitelmat sekä päätti pelastuslaitoksen 
edellyttämien väestönsuojaratkaisujen toteuttamisen asemien 
yhteyteen sekä kaikkien sisäänkäyntien rakentamisen esteettömiksi.

Johtokunta päätti tällöin seuraavaa: 

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti esitti 
kaupunginhallituksen harkittavaksi, että Koivusaaren asema 
rakennetaan välttämättömin osin, mutta sitä ei oteta käyttöön ennen 
kuin Koivusaaren asuinalueen rakentaminen toteutuu.

Asemien kustannusarvioiden tarkennettua erityisesti Koivusaaren 
osalta on tarpeellista tuoda asia uudelleen johtokunnan käsiteltäväksi. 

Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien suunnitelmat

Lauttasaaren metroaseman rakentamiseen haasteet liittyvät 
ostoskeskuksen mahdolliseen uudelleen rakentamiseen. 
Asemakaavamuutos on saanut lainvoiman ja vanhan ostoskeskuksen 
purkaminen on käynnistymässä keväällä 2014.  Metron suunnitelmissa 
on varauduttu siihen, että ostoskeskuksen kiinteistö uusitaan 
kokonaisuudessaan. Uudistamishankkeeseen on varauduttu mm. niin, 
että kiinteistön alle louhittu raiteenvaihtohalli on vahvistettu 
lisäpultituksilla.

Koivusaaren kaavoitus on edennyt odotettua hitaammin. Koivusaaren 
metroaseman sisäänkäynnit toteutetaan kahdessa vaiheessa niin, että 
ensin toteutetaan itäinen sisäänkäynti, joka palvelee Katajaharjun 
suuntaa, ja myöhemmin Koivusaaren rakentamisen yhteydessä 
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läntinen sisäänkäynti. Väliaikaisesti läntinen sisäänkäynti peitetään 
betonikannella ja se tarjoaa mahdollisuuden esimerkiksi skeittialueen 
toteuttamiselle. 

Havainnekuvia asemista on esitetty liitteissä 1 (Lauttasaaren asema) ja 
2 (Koivusaaren asema).

Hankesuunnitelman ratkaisuihin suunnitellut muutokset

Savunpoistoon liittyvää mitoitusta on tarkistettu ottaen huomioon 
pelastuslaitoksen asettamat vaatimukset. Tämä on johtanut 
savunpoistojärjestelmien korvausilman määrän sekä laitetehon 
–puhaltimet ja kanavat– kaksinkertaistumiseen.

Asemien kustannusarviot

Lauttasaaren asema

Lauttasaaren aseman kustannusennuste ylittää 4,4 milj. eurolla 
indeksikorjatun budjetin. Aseman hankesuunnitelman mukainen 
budjetti oli 36,4 milj. euroa (maanrakennuskustannusindeksi MAKU 
tasossa 10/2007). Indeksikorjattu budjetti on 44,9 milj. € (MAKU 
9/2013). Sidotut kustannukset (jo sovitut hankinnat) ovat 42,8 milj. 
euroa ja loppukustannusennuste 49,3 milj. euroa.  Toisen 
sisäänkäynnin varustaminen esteettömäksi on 
kustannusvaikutuksiltaan n 1,2 – 1,4 milj. euroa. Lisäkustannus sisältyy 
eo. ennusteeseen. 

Hankesuunnitelman kustannusarvioon nähden ylimääräisiä 
kustannuksia on syntymässä aseman yhteyteen toteutettavasta 
väestönsuojasta. Sen kustannukset ovat noin 1,5 milj. euroa. 

Molempien sisäänkäyntien toteuttaminen esteettöminä sekä 
väestönsuoja rakentamisen lisäkustannukset ovat yhteensä noin 2,9 
milj. euroa. Ennusteen mukaan aseman rakennuskustannukset ylittävät 
indeksikorjatun budjetin kaikkiaan 4,4 milj. euroa. Ylimääräinen 1,5 milj. 
euroa liittyy pääsisäänkäynnin raskaan betonirakenteen kustannuksiin.

Koivusaaren asema

Koivusaaren aseman kustannusennuste ylittää 12,8 milj. eurolla 
indeksikorjatun budjetin. Alkuperäinen budjetti oli 39.9 milj. euroa 
(MAKU 10/2007). Aseman indeksikorjattu budjetti on 49,4 milj. euroa 
(MAKU 9/2013). Sidottuna on tässä vaiheessa 54,0 milj. euroa. 
Loppukustannusennuste on 62,2 milj. euroa. Toisen sisäänkäynnin 
varustaminen esteettömäksi on kustannusvaikutuksiltaan n. 1,3 – 1,5 
milj. euroa. Lisäkustannus sisältyy eo. ennusteeseen. Ennuste 
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perustuu ratkaisuun, jossa Koivusaaren sisäänkäynnistä rakennetaan 
vain maanalaiset osat ja maan pinnalle tarvittavat ilmanvaihtoon ja 
hätäpoistumiseen tarvittavat rakennelmat. Liikenteen alkaessa 
Koivusaaren puoleinen sisäänkäynti ei tule käyttöön vaan se jää 
odottamaan Koivusaaren kaavoituksen etenemistä sekä alueen 
rakentumista. Hankesuunnitelman kustannusarvioon nähden 
ylimääräisiä kustannuksia on syntymässä myös Koivusaaren aseman 
yhteyteen toteutettavasta väestönsuojasta. Tämän kustannukset ovat 
noin 1,5 miljoonaa euroa. 

Kustannusennuste ylittää indeksikorjatun budjetin 12,8 milj. eurolla. 
Em. esteettömyys- ja väestönsuojakustannukset ovat tästä n. 3 milj. 
euroa. Loput 9,7 milj. euroa liittyvät Koivusaaren aseman odotettua 
vaativampiin rakennusolosuhteisiin ja esim. aseman porapaaluin tuetut 
kaivannot sijoittuvat aikaisemmin tehtyihin mereen tehtyihin täyttöihin.

Savunpoistojärjestelmän mitoitukseen liittyvä korvausilmamäärän 
kaksinkertaistamistarve kasvattaa ko. tehtävään liittyvien laitteiden 
tilavaatimuksiin ja tarvittavien ilmanvaihtokanaalien ja kuilujen 
tilavuuksiin. Louhintalaajuuksiin liittyvät lisäkustannukset ovat 
kaikkinaan noin 4 milj. euroa. Rakennusurakan kustannusarvio on 9 
milj. euroa indeksikorjattua budjettia korkeampi.

Vaikka ennusteen mukaiset kustannukset ylittävät indeksikorjatun 
budjetin merkittävästi, on joitakin hankintoja saatu tehtyä huomattavasti 
odotettua edullisemmin. Näistä merkittävimmät säästöt ovat syntyneet 
liukuporrashankinnassa, jossa Koivusaaren hinta alittaa ennusteen 
noin 5 miljoonalla. 

Mikäli Koivusaaren asema jätettäisiin puolivalmiiksi eli tehtäisiin kaikki 
ne rakenteet, jotka tarvitaan metrojärjestelmän turvallisuusjärjestelmien 
toteuttamiseksi, pitäisi ennusteen kustannuksista toteuttaa joka 
tapauksessa noin 68 % eli 42,3 milj. euroa. Säästöön jäisi noin 20 milj. 
euroa ja indeksikorjattu budjetti alittuisi noin 7 milj. eurolla. Aseman 
rakentaminen valmiiksi metroliikenteen ollessa toiminnassa maksaisi 
noin 1,75 kertaisesti em. säästön verran eli noin 35 miljoonaa. 
Kustannusnousu olisi hyvin suuri. Syynä tähän olisi se, että suuri osa 
töistä jouduttaisiin tekemään metroliikenteen ollessa pysähdyksissä 
aamuyön tunteina (klo 01–04).

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Juha Saarikoski, yksikön johtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi
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Liitteet

1 Lauttasaaren aseman havainnemateriaalit
2 Koivusaaren aseman havainnemateriaalit

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee esittää 
kaupunginhallitukselle, että

 kaupunginhallitus hyväksyisi Koivusaaren ja Lauttasaaren 
metroasemien rakennussuunnitelmat 

 kaupunginhallitus päättäisi, että pelastuslaitoksen 
edellyttämät väestönsuojaratkaisut toteutetaan asemien 
yhteyteen, sekä 

 kaupunginhallitus päättäisi, että kaikki sisäänkäynnit 
rakennetaan esteettömiksi.

Aikaisemmat päätökset

Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2008 (133 §) kaupunginhallituksen 
ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Länsimetron toteuttamisen 
hankesuunnitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008 
sekä tarkistetun, 14.3.2008 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti 
siten, että hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 713 600 000 
euroa (alv 0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistettä; lokakuu 2007) ja 
Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 144 300 000 euroa (alv 0 
%), kun valtion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista 
laskettuna.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen 
hyväksymään suunnitelmat Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien 
toteuttamisesta em. kokonaiskustannusarvion puitteissa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt seuraavat neljä 
toivomuspontta:

1. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että metroasemien toteutuksen 
lähtökohtana on oltava, että kaikki niiden sisäänkäynnit ovat 
esteettömiä. (Elina Moisio)

2. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Koivusaaressa olevien 
venelaituripaikkojen määrää ei vähennetä. (Tuomas Rantanen)

3. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään voisiko uusia 
metroasemia kehittää kansainvälisen esimerkin mukaan 
taidemetroasemiksi. (Tuomas Rantanen)
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4. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kun Helsingissä ruvetaan 
peruskorjaamaan metroasemia, ne tehdään samalla tavalla 
korkeatasoisiksi kuin Länsimetron uudessa linjassa. (Maija 
Anttila)

Lauttasaaren ja Koivusaaren rakennussuunnitelmia käsiteltiin 
johtokunnan kokouksessa 2.5.2013 (76 §). Päätösesittely kuului 
seuraavasti: 

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee esittää 
kaupunginhallitukselle, että se hyväksyisi Koivusaaren ja Lauttasaaren 
metroasemien rakennussuunnitelmat sekä päättää pelastuslaitoksen 
edellyttämien väestönsuojaratkaisujen toteuttamisen asemien 
yhteyteen sekä kaikkien sisäänkäyntien rakentamisen esteettömiksi.

Johtokunta päätti tällöin seuraavaa: 

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti esittää 
kaupunginhallituksen harkittavaksi, että Koivusaaren asema 
rakennetaan välttämättömin osin, mutta sitä ei oteta käyttöön ennen 
kuin Koivusaaren asuinalueen rakentaminen toteutuu.

Asemien kustannusarvioiden tarkennettua erityisesti Koivusaaren 
osalta on tarpeellista tuoda asia uudelleen johtokunnan käsiteltäväksi. 

Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien suunnitelmat

Lauttasaaren metroaseman rakentamiseen haasteet liittyvät 
ostoskeskuksen mahdolliseen uudelleen rakentamiseen. 
Asemakaavamuutos on saanut lainvoiman ja vanhan ostoskeskuksen 
purkaminen on käynnistymässä keväällä 2014.  Metron suunnitelmissa 
on varauduttu siihen, että ostoskeskuksen kiinteistö uusitaan 
kokonaisuudessaan. Uudistamishankkeeseen on varauduttu mm. niin, 
että kiinteistön alle louhittu raiteenvaihtohalli on vahvistettu 
lisäpultituksilla.

Koivusaaren kaavoitus on edennyt odotettua hitaammin. Koivusaaren 
metroaseman sisäänkäynnit toteutetaan kahdessa vaiheessa niin, että 
ensin toteutetaan itäinen sisäänkäynti, joka palvelee Katajaharjun 
suuntaa, ja myöhemmin Koivusaaren rakentamisen yhteydessä 
läntinen sisäänkäynti. Väliaikaisesti läntinen sisäänkäynti peitetään 
betonikannella ja se tarjoaa mahdollisuuden esimerkiksi skeittialueen 
toteuttamiselle. 

Havainnekuvia asemista on esitetty liitteissä 1 (Lauttasaaren asema) ja 
2 (Koivusaaren asema).
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Hankesuunnitelman ratkaisuihin suunnitellut muutokset

Savunpoistoon liittyvää mitoitusta on tarkistettu ottaen huomioon 
pelastuslaitoksen asettamat vaatimukset. Tämä on johtanut 
savunpoistojärjestelmien korvausilman määrän sekä laitetehon 
–puhaltimet ja kanavat– kaksinkertaistumiseen.

Asemien kustannusarviot

Lauttasaaren asema

Lauttasaaren aseman kustannusennuste ylittää 4,4 milj. eurolla 
indeksikorjatun budjetin. Aseman hankesuunnitelman mukainen 
budjetti oli 36,4 milj. euroa (maanrakennuskustannusindeksi MAKU 
tasossa 10/2007). Indeksikorjattu budjetti on 44,9 milj. € (MAKU 
9/2013). Sidotut kustannukset (jo sovitut hankinnat) ovat 42,8 milj. 
euroa ja loppukustannusennuste 49,3 milj. euroa.  Toisen 
sisäänkäynnin varustaminen esteettömäksi on 
kustannusvaikutuksiltaan n 1,2 – 1,4 milj. euroa. Lisäkustannus sisältyy 
eo. ennusteeseen. 

Hankesuunnitelman kustannusarvioon nähden ylimääräisiä 
kustannuksia on syntymässä aseman yhteyteen toteutettavasta 
väestönsuojasta. Sen kustannukset ovat noin 1,5 milj. euroa. 

Molempien sisäänkäyntien toteuttaminen esteettöminä sekä 
väestönsuoja rakentamisen lisäkustannukset ovat yhteensä noin 2,9 
milj. euroa. Ennusteen mukaan aseman rakennuskustannukset ylittävät 
indeksikorjatun budjetin kaikkiaan 4,4 milj. euroa. Ylimääräinen 1,5 milj. 
euroa liittyy pääsisäänkäynnin raskaan betonirakenteen kustannuksiin.

Koivusaaren asema

Koivusaaren aseman kustannusennuste ylittää 12,8 milj. eurolla 
indeksikorjatun budjetin. Alkuperäinen budjetti oli 39.9 milj. euroa 
(MAKU 10/2007). Aseman indeksikorjattu budjetti on 49,4 milj. euroa 
(MAKU 9/2013). Sidottuna on tässä vaiheessa 54,0 milj. euroa. 
Loppukustannusennuste on 62,2 milj. euroa. Toisen sisäänkäynnin 
varustaminen esteettömäksi on kustannusvaikutuksiltaan n. 1,3 – 1,5 
milj. euroa. Lisäkustannus sisältyy eo. ennusteeseen. Ennuste 
perustuu ratkaisuun, jossa Koivusaaren sisäänkäynnistä rakennetaan 
vain maanalaiset osat ja maan pinnalle tarvittavat ilmanvaihtoon ja 
hätäpoistumiseen tarvittavat rakennelmat. Liikenteen alkaessa 
Koivusaaren puoleinen sisäänkäynti ei tule käyttöön vaan se jää 
odottamaan Koivusaaren kaavoituksen etenemistä sekä alueen 
rakentumista. Hankesuunnitelman kustannusarvioon nähden 
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ylimääräisiä kustannuksia on syntymässä myös Koivusaaren aseman 
yhteyteen toteutettavasta väestönsuojasta. Tämän kustannukset ovat 
noin 1,5 miljoonaa euroa. 

Kustannusennuste ylittää indeksikorjatun budjetin 12,8 milj. eurolla. 
Em. esteettömyys- ja väestönsuojakustannukset ovat tästä n. 3 milj. 
euroa. Loput 9,7 milj. euroa liittyvät Koivusaaren aseman odotettua 
vaativampiin rakennusolosuhteisiin ja esim. aseman porapaaluin tuetut 
kaivannot sijoittuvat aikaisemmin tehtyihin mereen tehtyihin täyttöihin.

Savunpoistojärjestelmän mitoitukseen liittyvä korvausilmamäärän 
kaksinkertaistamistarve kasvattaa ko. tehtävään liittyvien laitteiden 
tilavaatimuksiin ja tarvittavien ilmanvaihtokanaalien ja kuilujen 
tilavuuksiin. Louhintalaajuuksiin liittyvät lisäkustannukset ovat 
kaikkinaan noin 4 milj. euroa. Rakennusurakan kustannusarvio on 9 
milj. euroa indeksikorjattua budjettia korkeampi.

Vaikka ennusteen mukaiset kustannukset ylittävät indeksikorjatun 
budjetin merkittävästi, on joitakin hankintoja saatu tehtyä huomattavasti 
odotettua edullisemmin. Näistä merkittävimmät säästöt ovat syntyneet 
liukuporrashankinnassa, jossa Koivusaaren hinta alittaa ennusteen 
noin 5 miljoonalla. 

Mikäli Koivusaaren asema jätettäisiin puolivalmiiksi eli tehtäisiin kaikki 
ne rakenteet, jotka tarvitaan metrojärjestelmän turvallisuusjärjestelmien 
toteuttamiseksi, pitäisi ennusteen kustannuksista toteuttaa joka 
tapauksessa noin 68 % eli 42,3 milj. euroa. Säästöön jäisi noin 20 milj. 
euroa ja indeksikorjattu budjetti alittuisi noin 7 milj. eurolla. Aseman 
rakentaminen valmiiksi metroliikenteen ollessa toiminnassa maksaisi 
noin 1,75 kertaisesti em. säästön verran eli noin 35 miljoonaa. 
Kustannusnousu olisi hyvin suuri. Syynä tähän olisi se, että suuri osa 
töistä jouduttaisiin tekemään metroliikenteen ollessa pysähdyksissä 
aamuyön tunteina (klo 01–04).

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Juha Saarikoski, yksikön johtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Lauttasaaren aseman havainnemateriaalit
2 Koivusaaren aseman havainnemateriaalit
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Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 19.12.2013 § 200

HEL 2013-006107 T 10 06 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti panna asian 
pöydälle.

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Juha Saarikoski, yksikön johtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 18.06.2013 § 79

HEL 2013-006107 T 10 06 00

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Länsimetroa ja sen palo- ja pelastusturvallisuuteen liittyviä järjestelyitä 
ja järjestelmiä on alusta lähtien suunniteltu yhtenä kokonaisuutena. 
Jotta koko Länsimetron rata-alueen ja asemien sekä siellä liikkuvien 
turvallisuus voidaan taata, on kaikkien toteutettavaksi suunniteltujen 
järjestelyiden ja järjestelmien oltava toiminnassa rataa 
käyttöönotettaessa. Nyt tehtävät päätökset Helsingin puolen uusien 
asemien rakennussuunnitelmien hyväksymisestä vaikuttavat siten koko 
metron, myös Espoon puolisten osien, palo-, pelastus- ja 
henkilöturvallisuuteen.

Pelastuslaitos katsoo, että Koivusaaren asema rakenteineen ja 
turvallisuusjärjestelmineen on olennainen osa Länsimetron 
kokonaisturvallisuutta. Siksi Länsimetron käyttöönotto ja liikennöinnin 
aloittaminen edellyttävät Koivusaaren aseman rakentamista vähintään 
seuraavin osin:

- kaikki aseman maanalaiset tilat lopullisine rakenteineen, maan päälle 
johtavine kulkuyhteyksineen sekä palo-, pelastus- ja 
henkilöturvallisuutta palvelevine järjestelmineen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 10 (13)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Infraj/2
09.01.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 34980 FI02012566

- aseman itäinen (Lauttasaaren puoleinen) sisäänkäynti 
kokonaisuudessaan palo-, pelastus- ja henkilöturvallisuutta palvelevine 
järjestelmineen
- aseman läntisestä (Espoon Keilaniemen puoleisesta) sisäänkäynnistä 
kaikki palo-, pelastus- ja henkilöturvallisuutta palvelevat rakenteet, 
järjestelyt ja järjestelmät
- pelastustiet ja muut maanpäälliset ajoyhteydet aseman 
sisäänkäynneille pelastustoiminnan edellytysten turvaamiseksi

Ellei edellä mainittuja toteuteta muun Länsimetron rakentamisen 
kanssa samassa aikataulussa ja ennen Länsimetron käyttöönottoa, 
pelastuslaitos toteaa, ettei sillä ole riittäviä toimintaedellytyksiä 
suorittaa tehokasta ja turvallista sammutus- ja pelastustoimintaa 
Länsimetron osalta. Täten myöskään metron matkustajien turvallisuutta 
ei voida taata eikä Länsimetron liikennöinnin aloittamiselle ole 
pelastuslaitoksen näkemyksen mukaan edellytyksiä.

Pelastuslaitos ei pidä Koivusaaren aseman osittain rakentamatta 
jättämistä ja käyttöönoton lykkäämistä järkevänä turvallisuusriskit ja 
kokonaisuus huomioiden. Päinvastoin Länsimetro-radan liikennöinnin 
aikaisen rakennustyön voidaan arvioida nostavan riskejä entisestään ja 
mahdollisesti jopa tuottavan hankkeelle lisäkustannuksia, kun otetaan 
huomioon seuraavat seikat:

- rakennustöiden yhteensovittaminen metroliikenteen kanssa
- lähinnä yöaikaan sijoittuva rajoitettu työskentelyaika rata-alueella ja 
tunneleissa ja niihin liittyvissä tiloissa
- entistä rajoitetumpi työskentelyaika mahdollisen tulevan 
yömetroliikennekokeilun johdosta
- erheellisten paloilmoitusten riskin kasvaminen jo toiminnassa olevien 
paloilmoitinlaitteistojen kautta
- matkustajaliikenteen turvallisuuden huomioiminen rakennustöiden 
jatkuessa ja siihen liittyvät mahdolliset erityisjärjestelyt
- rakennusurakoitsijan ja -työntekijöiden työskentelynaikaiset 
turvallisuuden huomioiminen ja siihen liittyvät erityisjärjestelyt

Hankkeen kustannuksia on jo alkuperäisestä karsittu pelastustoiminnan 
ja turvallisuuden kannalta tärkeissä kohdin muun muassa kaventamalla 
tunnelien leveyttä, vähentämällä yhdyskäytävien määrää sekä 
suunnittelemalla asemien väestönsuojat vaatimuksia huomattavasti 
kevyempään luokkaan. Lisäksi lausuntopyynnön materiaaleissa 
mainittu tieto savunpoistomitoituksen tarkistamisen johtamisesta 
laitetehon ja määrän kaksinkertaistumiseen pelastuslaitoksen 
asettamien vaatimusten johdosta on osittain virheellinen.
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Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pulmu Waitinen, palotarkastaja, puhelin

pulmu.waitinen(a)hel.fi
Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi
Marko Järvinen, aluepalomestari, puhelin: 310 30160

marko.jarvinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.06.2013 § 214

HEL 2013-006107 T 10 06 00

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Koivusaaren suunnitteluperiaatteiden mukaan aluetta suunnitellaan 
noin 4 000 asukkaan ja noin 2 000 työpaikan alueena, joka rakentuu 
uuden metroaseman ympärille. Koivusaaren osayleiskaavaehdotus 
hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 18.12.2012. 
Osayleiskaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot ja osayleiskaavaa 
on tarkoitus käsitellä uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
vuoden 2013 aikana. Koivusaaren tuleva rakentaminen on mahdollista 
vaiheistaa niin, että alueen rakentuminen alkaa jo toimivan 
metroaseman ympäriltä.

Länsimetro tuo Helsingin puolelle kaksi uutta metroasemaa. Molemmat 
näistä asemista tulee rakentaa ja ottaa käyttöön samassa aikataulussa 
muiden Länsimetron metroasemien kanssa. On tärkeää, että kun metro 
otetaan käyttöön, Koivusaaressa metroaseman Lauttasaaren puoleinen 
sisäänkäynti on rakennettu valmiiksi, aseman maanalaiset tilat ja 
tekniset järjestelmät on rakennettu valmiiksi, aseman läntinen 
sisäänkäynti on rakennettu vähintään välttämättömin osin sekä 
metroasema otetaan metroliikenteen käyttöön. Lauttasaaressa asuu 
nykytilanteessa n. 3 000 asukasta kävelyetäisyydellä asemasta. 
Lauttasaarenmäen korttelissa 31074 on voimassa oleva asemakaava 
mahdollistaa asuntojen rakentamisen n. 600:lle uudelle asukkaalle, 
korttelin rakennussuunnittelu on jo käynnissä. Lisäksi Katajaharjun 
alueelle on suunniteltu täydennysrakentamista Länsiväylän päälle niin, 
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että se tukeutuu Koivusaaren metroaseman Lauttasaaren puoleiseen 
sisäänkäyntiin.

Aseman toteuttaminen Lauttasaaren puolella monessa vaiheessa 
tuottaisi kohtuuttomasti työmaan aiheuttamia häiriöitä lähiympäristön 
asukkaille. Käynnissä oleva rakennustyö kestää joka tapauksessa 
ainakin 4 vuotta ja on tärkeää, että asema ja sen lähiympäristö 
rakennetaan sellaiseksi, että ympäristö tulee siltä osin valmiiksi. 

Koivusaaren metroasema parantaa Katajaharjun ja läntisen 
Lauttasaaren joukkoliikenneyhteyksiä Helsingin keskustaan sekä mm. 
Espoon suuriin työpaikkakeskittymiin (Tapiola, Keilaniemi, Otaniemi). 
Matka-aika esimerkiksi Kamppiin on metron valmistuttua 6 min ja 
Tapiolaan 7 min. Jos asemaa ei oteta käyttöön ensimmäisessä 
vaiheessa, kasvavat matkat Katajaharjusta ja läntisestä Lauttasaaresta 
lähimmälle metroasemalle yli kilometriin. Tällöin metro ei palvele 
aluetta kävelyetäisyydellä, ja joukkoliikenne ei pysty kilpailemaan 
henkilöauton houkuttelevuuden kanssa. Myös alueella suunnitteilla 
olevien toimitilatonttien markkinoitavuus on riippuvainen metroaseman 
valmiusasteesta.

Länsimetron valmistuttua valtaosa suorista bussilinjoista Lauttasaaren 
ja Helsingin keskustan välillä lopetetaan. Myös Espoosta tulevat 
Lauttasaarentietä kulkevat seutulinjat lopettavat. Jos Koivusaaren 
metroasemaa ei oteta käyttöön ensimmäisessä vaiheessa, täytyy 
Katajaharjun ja läntisen Lauttasaaren alueen joukkoliikenneyhteydet 
järjestää muutoin.

Metroaseman maanalaiset tilat ja tekniset järjestelmät on suunniteltu 
osaksi koko Länsimetron kokonaisuutta. Näistä tässä vaiheessa 
yksittäisten osien rakentamatta jättäminen tai käyttöönottamatta 
jättäminen tulisi hankaloittamaan tulevaa metroliikennettä ja 
kokonaisuuden toimivuutta. Vaikka asemaa ei otettaisi käyttöön 
Länsimetron liikenteen käynnistyessä, on esimerkiksi asema 
hätäpoistumisreitteineen, pelastuslaitoksen hyökkäysreitteineen, 
automaattisine sammutusjärjestelmineen, savunpoisto- ja 
ylipaineistusjärjestelmineen rakennettava valmiiksi, koska asema on 
osa metrolinjastoa. 

Lisäksi kaikkien näiden yhteyksien ja järjestelmien tulee olla täysin 
toiminnassa ja käytettävissä, kun metrolinjastossa on liikennettä. Jos 
joitain osia asemasta tai sen järjestelmistä jätettäisi rakentamatta 
ennen linjaston käyttöönottoa, on liikenteen käynnistyttyä hankala enää 
löytää ajankohtaa, jolloin jäljelle jääneitä töitä pystytään tekemään 
metroliikennettä häiritsemättä. Nykyisessä metroverkossa pieniä 
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huoltotöitä pystytään tekemään öisin parin tunnin liikennekatkon 
aikana. Mahdolliseen metron yöliikenteeseen siirryttäessä, näitä töitä 
mahdollistavia liikennekatkoja on entistä vähemmän ja ne ovat entistä 
lyhempiä. HKL:n antaman kustannusarvion mukaan, mikäli 
Koivusaaren metroaseman länsipään sisäänkäynti jäisi odottamaan 
Koivusaaren rakentumista, kustannusennuste pienenisi n. 5 milj. euroa 
Koivusaaren aseman loppukustannusennusteesta, joka HKL:n 
antaman arvion mukaan on 51,9 milj. euroa.

Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien suunnittelua on 
suunnitteluaikana tehty yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston 
kanssa. Kaupunkisuunnittelulautakunnalla ei ole huomautettavaa 
lausuntopyynnön liitteenä olevaan Lauttasaaren ja Koivusaaren 
aseman havainnemateriaaliin.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi
Eija Kivilaakso, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37247

eija.kivilaakso(a)hel.fi
Mikko Reinikainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 37206

mikko.reinikainen(a)hel.fi


