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§ 3
Länsimetron hankesuunnitelman rakentamiskustannusten 
enimmäisrajan korottaminen Helsingin osalta

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Päätös

Merkittiin, että toimitusjohtaja Matti Lahdenranta poistui esteellisenä 
istuntosalista asian käsittelyn ajaksi.

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti palauttaa asian 
uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Kari Kälviä: HKL:n johtokunta edellyttää, että esittelytekstistä käy ilmi 
muutostöiden ja lisätöiden osuudet päätöksentekopäivämäärineen 
eriteltynä kultakin hankesuunnitelman osa-alueelta selkeänä 
taulukkona, joka pohjautuu hankesuunnitelman kustannusjakoon, 
lisättynä toteutumilla ja sitoutuneilla pääomilla valtionosuudet 
eriteltyinä. Esityksen kustannusriskit -kohdassa tulee riskit esittää 
selkeästi summina. 

Kannattajat: Sinikka Vepsä

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Juha Saarikoski, yksikön johtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee esittää 
kaupunginhallitukselle, että se esittäisi kaupunginvaltuuston 
hyväksyttäväksi länsimetroa koskevan alkuperäisen 
hankesuunnitelman Helsingin osuuden enimmäismäärän korottamisen 
216,8 milj. euroon (MAKU 9/2013). 

1. Aikaisemmat päätökset 

Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2008 § 133 kaupunginhallituksen 
ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Länsimetron toteuttamisen 
hankesuunnitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008 
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sekä tarkistetun, 14.3.2008 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti 
siten, että hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 713 600 000 
euroa (alv 0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistettä; lokakuu 2007) ja 
Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 144 300 000 euroa (alv 0 
%), kun valtion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista 
laskettuna.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen 
hyväksymään suunnitelmat Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien 
toteuttamisesta em. kokonaiskustannusarvion puitteissa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt seuraavat neljä 
toivomuspontta:

1. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että metroasemien toteutuksen 
lähtökohtana on oltava, että kaikki niiden sisäänkäynnit ovat 
esteettömiä. (Elina Moisio)

2. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Koivusaaressa olevien 
venelaituripaikkojen määrää ei vähennetä. (Tuomas Rantanen)

3. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään voisiko uusia 
metroasemia kehittää kansainvälisen esimerkin mukaan 
taidemetroasemiksi. (Tuomas Rantanen)

4. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kun Helsingissä ruvetaan 
peruskorjaamaan metroasemia, ne tehdään samalla tavalla 
korkeatasoisiksi kuin Länsimetron uudessa linjassa. (Maija 
Anttila)

Kokouksessaan 12.12.2012 kaupunginvaltuusto päätti antaa 
Länsimetro Oy:lle kaupungin omavelkaisen takauksen yhteensä 191 
miljoonalle eurolle. Takauspäätös perustui Länsimetro Oy:n syksyllä 
2012 laatimaan Länsimetron kustannusennusteeseen 960 (alv 0 %). 
miljoonaa euroa.

Hankesuunnitelman kustannusarvio 713,6 milj. euroa laadittiin 
lokakuun 2007 hintatasossa (alv 0 %, huom. jatkossa kaikki 
kustannukset on esitetty arvonlisäverottomina). 
Maanrakennuskustannusindeksi, jota hankkeessa käytetään 
viiteindeksinä mm. valtionosuuden määrittelyssä, on noussut tähän 
mennessä noin 20 %. Euromääräisesti indeksinousu merkitsee noin 
160 milj. euron kustannusnousua. Tämän hetken kustannustasossa 
Länsimetron alkuperäinen kustannusarvio on 870,9 milj. euroa. 

Hankesuunnitelmassa Helsingin osuuden kokonaiskustannus oli 144,3 
milj. euroa. (MAKU 10/2007). Tämän hetken kustannustasossa (MAKU 
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9/2013) hankesuunnitelman mukainen Helsingin 
kokonaiskustannusosuus on 173,9 milj. euroa

Rakentamisen edetessä on jouduttu tarkistamaan useita 
hankesuunnitelman ratkaisuja. Hankesuunnitelma laadittiin nykymetron 
periaatteita noudattaen. Suurimmat muutokset liittyvät seuraaviin 
asioihin:

1. laatuun ja turvallisuuteen panostaminen: mm
a. savunpoiston korvausilmamäärän kaksinkertaistuminen, joka 
edellyttää suurempia teknisiä tiloja ja kuiluja
b. esteettömyyden toteutuminen asemien molemmilla 
sisäänkäynneillä 
c. sähkötilojen siirtäminen pois laituritason alapuolelta liittyen 
kokemuksiin Helsingin rautatieaseman vesivuodosta 

2. rakentamisen aloittamisen viivästyminen runsaalla vuodella 
kaavavalitusten vuoksi 

3. kallioperän laatu ja sen vaatimat rakennemuutokset
4. rakentamista sujuvoittavat muutokset, mm. työtunnelijärjestelyt 

Myllykalliossa ja Ruoholahdessa sekä Vuosaaren huoltoraide
5. maanalaisen rakentamisen osaajien rajallinen määrä on näkynyt 

tarjouskilpailuissa ja -hinnoissa.  

2. Toivomusponsiin liittyvät ratkaisut 

Toivomusponsi 1

Poiketen hankesuunnitelmassa esitetystä ratkaisusta, jossa vain 
pääsisäänkäynti rakennetaan esteettömäksi, Länsimetro toteuttaa 
asemien kaikki sisäänkäynnit esteettöminä. Tämän linjauksen on 
esittänyt myös rakennusvalvonta. 

Toivomusponsi 2

Ei sisälly Länsimetron hankekokonaisuuteen.

Toivomusponsi 3

Länsimetron kaikilla asemilla on huomioitu taiteen mahdollisuus. 
Hankeen taidemäärärahat eivät tulle riittämään kaikkien taideteosten 
toteuttamiseen rakennusvaiheessa. Taiteen toteuttaminen myöhemmin 
on varmistettu turvaamalla taiteen paikat kaikilla asemilla. 

Toivomusponsi 4
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Ei sisälly Länsimetron hankekokonaisuuteen.

3. Hankesuunnitelman indeksitarkistettu kustannusarvio / Helsingin rahoitusosuus

Helsingin ja Espoon välisessä Länsimetro Oy:n osakassopimuksessa 
länsimetron Helsingin alueelle kohdistuvien kustannusten osuudeksi 
arvioitiin 27,9 %. Alkuperäisessä länsimetron kustannusarviossa 
Helsingin osuudeksi arvioitiin 28,5 % eli 202,7 milj. euroa, alv 0 % 
(ilman hallintokuluja 0,9 milj. euroa, alv 0 %).

3.1 Indeksi

Indeksitarkistettu kustannusarvio hankesuunnitelman laajuuden 
mukaisesta ratkaisusta on tällä hetkellä 246,3 milj. euroa, eli 
indeksikorotusta on tällä hetkellä 43,6 milj. euroa.

4. Hankesuunnitelman ylitykset / Helsingin rahoitusosuus 

Seuraava erittely ja selvitys kustannusylityksistä ja –alituksista on tehty 
vuoden 2007 kustannustasossa (MAKU 10/2007).

4.1 Louhinnat

Hankesuunnitelman kustannusarviossa louhinnoille oli varattu 60,6 milj. 
euroa. Loppukustannusennuste vuoden 2007 lokakuun hintatasossa on 
76,5 milj. euroa. Kustannus ylittää hankesuunnitelman 16,0 milj. euroa. 
Ylitykset jakautuvat seuraavasti (miljoonaa euroa):

 hanke-
suunnitelma

ennuste ylitys ylitys %

TUNNELI 42,5 51,7 9,2 22 %
Koivusaari 10,8 14,1 3,3 31 %
Lauttasaari 7,3 10,7 3,4 47 %
Yhteensä 60,5 76,5 16,0 26 %

  

Syynä tunneliosuuksien kustannusnousuun on kallion laatu, joka on 
rikkonaisuudellaan johtanut ennakoitua suurempiin 
injektointimassamenekkeihin, lujituspultituksiin sekä hidastanut töiden 
etenemistä. Koivusaaren aseman kohdalla porapaaluttaminen 
täyttöalueilla on ollut ennakoitua vaikeampaa. Lauttasaaren asemalla 
itäinen sisäänkäynnin kohdalla kallion heikko laatu johti raskaisiin 
betonirakenteisiin. Asemien louhintalaajuudet ovat kasvaneet 
hankesuunnitelmassa olleista savunpoiston korvausilmamäärän 
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kaksinkertaistumisesta johtuen sekä siksi, että Rautatieaseman 
vesivahingon johdosta asemien sähkölaitteet sijoitetaan laituritasolle 
hankesuunnitelmassa esitetyn laiturin alapuoleisen ratkaisun sijaan.

4.2 Rakentaminen

Hankesuunnitelman kustannusarviossa rakennustöille oli varattu 47,2 
milj. euroa. Loppukustannusennuste vuoden 2007 lokakuun 
hintatasossa on 63,4 milj. euroa. Savunpoiston 
korvausilmavaatimuksen kaksinkertaistuminen vaikuttaa myös 
ilmanvaihtokanaalien mitoitukseen kustannuksia kasvattavasti. 
Vastaavasti myös sähkötilojen siirto laituritasolle edellyttää laajempia 
rakennustöitä. Kustannus ylittää hankesuunnitelman 16,2 milj. euroa. 
Ylitykset jakautuvat seuraavasti:

 hanke-
suunnitelma

ennuste ylitys ylitys %

TUNNELI 14,0 23,4 9,4 67 %
Koivusaari 16,4 23,7 7,3 45 %
Lauttasaari 16,8 16,3 -0,5 -3 %
Yhteensä 47,2 63,4 16,2 34 %

  

Lauttasaaren urakan tarjous oli edullinen. Koivusaaren urakkakilpa 
jouduttiin uusimaan, sillä ensimmäisessä tarjouskilvassa saatiin vain 
yksi tarjous. Toisen tarjouskilvan tuloksena saatiin n. 5 milj. euroa 
edullisempi voittanut tarjous, joka sekin ylittää hankesuunnitelman 
arvion. Tärkein syy kustannusarvion ylittymiseen on em. 
laajuusmuutokset sekä se, että hankesuunnitelmasta poiketen 
molemmat sisäänkäynnit rakennetaan esteettömiksi eli aseman 
molemmissa päissä on hissit. Koivusaaren aseman kustannusarviota 
nostaa myös se, että asemarakennus on muutettu kaksikerroksiseksi 
niin, että tulevalta Vaskilahdentieltä on katutason yhteys 
metroasemalle.

4.3 LVISE urakat 

Hankesuunnitelman kustannusarviossa LVISE urakoille oli varattu 17,5 
milj. euroa. Loppukustannusennuste vuoden 2007 lokakuun 
hintatasossa on 24,9 milj,. euroa. Savunpoiston korvausilmamäärien 
kaksinkertaistuminen vaikuttaa myös ilmanvaihtojärjestelmän 
mitoitukseen ja kustannuksiin. Kustannus ylittää hankesuunnitelman 
7,4 milj. euroa. Ylitykset jakautuvat seuraavasti:
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 hanke-
suunnitelma

ennuste ylitys ylitys %

TUNNELI 5,5 7,0 1,5 27 %
Koivusaari 6,0 8,9 2,9 48 %
Lauttasaari 6,0 9,0 3,0 51 %
Yhteensä 17,5 24,9 7,4 42 %

  

Hankesuunnitelman kustannusarviossa ei ole onnistuttu ottamaan 
huomioon tunnelirakentamisen vaikeuksia. Erityisesti asemilla 
tarjoushinnat ylittävät huomattavasti kustannusennusteen, vaikka 
tarjouksia on saatu 5 - 6 urakoitsijalta ja tarjousvertailujen perusteella 
kilpailu on ollut tiukkaa.

4.4 Suunnittelu ja rakennuttaminen

Hankesuunnitelman kustannusarviossa suunnittelulle ja 
rakennuttamiselle oli varattu 23,0 milj. euroa. Loppukustannusennuste 
vuoden 2007 lokakuun hintatasossa on 36,0 milj. euroa. Kustannus 
ylittää hankesuunnitelman 13,0 milj. euroa. Ylitykset jakautuvat 
seuraavasti:

 hanke-
suunnitelma

ennuste ylitys ylitys %

SUUNNITTELU JA 
POHJATUTKIMUKSET

15,2 25,0 9,8 64 %

RAKENNUTTAMINEN 7,9 11,0 3,2 40 %
Yhteensä 23,0 36,0 13,0 56 %

  

Suunnittelukustannuksia ovat nostaneet kalliolaadun edellyttämät 
työnaikaiset kalliosuunnittelutehtävät (injektoinnit, lujitukset). Samoin 
erityisesti Koivusaaren teknisesti vaativat rakenteet ja Lauttasaaren 
aseman itäisen sisäänkäynnin osalta varautuminen niin olemassa 
olevaan kuin kaavamuutosprosessissa olleeseen, sittemmin 
vahvistuneeseen, ostoskeskukseen liittymiseen. Lisäksi ko. 
sisäänkäyntiyhteyden kalliotekniset vaikeudet ovat edellyttäneet 
raskaiden betonirakenteiden suunnittelua.
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Rakennuttamisen lisäkustannukset liittyvät samoin haastavien kohtien 
ratkaisemiseen liittyviin tehtäviin. Hankkeen aikataulun pidentyminen 
nostaa osaltaan rakennuttamisen kustannuksia.

4.5 Ratasähkö ja turvalaitteet

Hankesuunnitelman kustannusarviossa ratojen rakentamiseen oli 
varattu 29,1 milj. euroa. Loppukustannusennuste vuoden 2007 
lokakuun hintatasossa on 16,7 milj. euroa. Kustannus alittaa 
hankesuunnitelman 12,5 milj. euroa. Kustannusalitukset jakautuvat 
seuraavasti:

  

 hanke-
suunnitelma

ennuste ylitys ylitys %

RATASÄHKÖISTYS 11,1 3,9 -7,3 -65 %
TURVALAITTEET JA 
LIIKENTEENOHJAUS

18,0 12,8 -5,2 -29 %

Yhteensä 29,1 16,7 -12,5 -43 %

  

Hankesuunnitelman kustannusarvio on osoittautunut ylimitoitetuksi.

Radan päällysrakenneurakka on vielä kilpailuttamatta. Tarjoukset 
saadaan tammikuussa 2014.

4.6 Tasonvaihtolaitteet – liukuportaat ja hissit

Hankesuunnitelman kustannusarviossa tasonvaihtolaitteille oli varattu 
12,4 milj. euroa. Loppukustannusennuste vuoden 2007 lokakuun 
hintatasossa on 5,4 milj. euroa. Kustannus alittaa hankesuunnitelman 7 
milj. euroa. Kustannusalitukset jakautuvat seuraavasti:

 hanke-
suunnitelma

ennuste alitus alitus %

Koivusaari 6,4 2,1 -4,3 -68 %
Lauttasaari 6,0 3,3 -2,6 -44 %
Yhteensä 12,4 5,4 -7,0 -56 %

  

4.7 Verkostojen siirrot 
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Hankesuunnitelman kustannusarviossa verkostojen siirroille oli varattu 
0,4 milj. euroa. Loppukustannusennuste vuoden 2007 lokakuun 
hintatasossa on 1,9 milj. euroa. Kustannus ylittää hankesuunnitelman 
1,5 milj. euroa. Ylitykset jakautuvat seuraavasti:

 hanke-
suunnitelma

ennuste alitus alitus %  

TUNNELI 0 0,4 0,43 vesitornin 
syöttölinjan 

ohitus
Koivusaari 0,2 0,3 0,1 24 %  
Lauttasaari 0,2 1,6 1,4 798 %  
Yhteensä 0,4 1,9 1,5 355 %  

  

Lauttasaaren aseman kaivantojen kohdalla siirrettäviä kunnallisteknisiä 
verkostoja (vesi, jätevesi, sähkö, puhelin) jouduttiin siirtämään 
huomattavasti ennakoitua enemmän.

4.8 Vuosaaren huoltoraide

Hankesuunnitelman kustannusarviossa Vuosaaren huoltoraiteelle ei 
ollut varattuna määrärahaa. HKL:n ehdotuksesta päätettiin, että puolet 
huoltoraiteen kustannuksista kohdennetaan Länsimetrolle. Helsingin 
maksuosuuden loppukustannusennuste vuoden 2007 lokakuun 
hintatasossa on 0,5 milj. euroa. 

4.9 Väestösuojat

Hankesuunnitelman kustannusarviossa väestösuojien varustamiseen ei 
ollut varattuna määrärahaa. Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien 
yhteyteen suunniteltujen väestönsuojien rakentamisen 
loppukustannusennuste vuoden 2007 lokakuun hintatasossa on 1,5 + 
1,5 milj. euroa.

4.10 Yhteenveto alkuperäisen hankintasuunnitelman 
indeksitarkistuksen ylittävistä kustannuksista

 hanke-
suunnitelma

ennuste ylitys ylitys %

Tunneli 62,0 82,5 20,5 33 %
Koivusaari 39,9 49,1 9,3 23 %
Lauttasaari 36,3 41,0 4,8 13 %



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 9 (11)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Infraj/1
09.01.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 34980 FI02012566

Ratasähkö ja 
turvalaitteet

29,1 16,7 -12,5 -43 %

Suunnittelu ja 
rakennuttaminen

23,0 36,0 13,0 56 %

Huoltoraide 0,0 0,5 0,5
Muut 3,6 1,9 -1,8 -49 %
Päällysrakenne -
kilpailutuksessa

8,8 6,8 -2,0 -23 %

Yhteensä 202,7 234,4 31,7 16 %

Väestösuojat 0,0 3,0 3,0

  

Edellä olevan selvityksen mukaan suhteellisesti suurimmat 
kustannusnousut ovat aiheutuneet suunnittelussa ja rakennuttamisessa 
ja absoluuttisesti suurin kustannusnousu on aiheutunut tunnelin 
rakentamisesta. Merkittäviä säästöjä on saavutettu erityisesti 
ratasähkö- ja turvalaitteiden osalta, joissa hankkeen osuuksissa HKL 
on ollut myös pitkälti konsulttina mukana. 

5. Yhteenveto kokonaiskustannuksista 

Koko länsimetron alkuperäinen indeksikorjattu kustannusarvio on 870,9 
milj. euroa (MAKU 9/2013). Kokonaiskustannusennuste on nyt noin 
976 milj. euroa. Helsingin kaupungin kustannusvastuu tästä on 278,4 
milj. euroa. 

Helsingin osuuden alkuperäinen indeksikorjattu kustannusarvio on 
246,3 milj. euroa ja kustannusennuste on 278,4 milj. euroa. Lisäksi 
Helsingin tulee vastata väestönsuojien rakentamisen 
kokonaiskustannuksista 3,0 milj. euroa (MAKU 9/2013).

Länsimetron kustannuksista on tähän mennessä sidottu yhteensä 
852,1 milj. euroa eli 87 %.

Valtion kanssa tehdyn sopimuksen mukaan valtio maksaa Länsimetron 
hankesuunnitelman mukaisista indeksikorjatuista kustannuksista 30 %. 
Helsingin nettorahoitusosuudeksi Länsimetrosta muodostuu 203,8 + 
3,0 milj. euroa (MAKU 9/2013). 
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HKL pitää tarpeellisena, että tarkistettaessa nyt hankesuunnitelman 
kustannuksia Helsingin osalta edellä olevan selvityksen perusteella 
kustannustasossa 9/2013 hankesuunnitelman enimmäismäärää 
korotetaan alkuperäisestä hankepäätöksestä aiheutuvan 
indeksitarkistuksen lisäksi edellä yksilöidyillä perusteilla 33 milj. eurolla 
lisäksi Helsingin osalta 10 milj. eurolla mahdollisesti vielä esiin tulevien 
kustannusnousujen varalta. Yhteensä alkuperäisen hankesuunnitelman 
enimmäiskustannuksen tarkistus olisi näin 43,0 milj. euroa (MAKU 
9/2013) ja verrattuna samaan tasoon indeksitarkistettuun alkuperäisen 
hankesuunnitelman mukaiseen Helsingin rahoitusosuuden 
enimmäismäärään.

6. Aikataulu

Voimassaolevan aikataulun mukaan Länsimetro avataan liikenteelle 
vuosien 2015/2016 vaihteessa mutta riski sille, että Länsimetron 
avautuminen tulee myöhästymään on olennainen. HKL tällä hetkellä 
(1/2014) arvioi, että suurimmat riskit länsimetron avaamisessa 
liikenteessä edellä olevan aikataulun mukaisesti liittyvät länsimetron 
kulunvalvontaan sekä automatisointiin. Erityisesti M100- ja M200-
sarjan metrojunayksiköiden automatisointi on viivästyksessä. Myös 
M300-sarjan metrojunayksiköiden toimitus voi viivästyä juniin tulevien 
kulunvalvontalaitteiden viivästyksen vuoksi. Metron automatisoinnin 
kannalta kriittisellä polulla on myös laituriovien asentaminen. 

Myös länsimetron rakennustöiden yleisestä etenemisestä ja erityisesti 
Tapiolan liityntäliikenteen järjestämisestä voi aiheutua viivästystä 
länsimetrohankkeelle.

7. Kustannusriskit

Suurimmat yksittäiset kustannusriskit liittyvät länsimetron 
kulunvalvonnan toteutukseen. Automaattimetron 
etenemissopimuksessa sovittiin, että järjestelmä toteutetaan ja 
mahdolliset riita-asiat ratkotaan myöhemmin. Mahdollisesta 
riidanratkaisusta saattaa koitua Länsimetron kustannuksia. 
Mahdollisesta aikataulun pitkittymisestä syntyy väistämättä 
rahoituskustannuksia sekä kustannuksia saamatta jäävistä hyödyistä.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Juha Saarikoski, yksikön johtaja, puhelin: 310 35288
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Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 11 (11)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Infraj/1
09.01.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 34980 FI02012566

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 19.12.2013 § 199

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Päätös

Merkittiin, että toimitusjohtaja Matti Lahdenranta poistui esteellisenä 
istuntosalista asian käsittelyn ajaksi.

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta päätti palauttaa asian uudelleen 
valmisteltavaksi. 

Käsittely

19.12.2013 Palautettiin

Palautusehdotus:
Kari Kälviä: Johtokunta päättää palauttaa asian uudelleen 
valmisteltavaksi siten, että esityksestä selviää selkeästi kullakin osa-
alueella tehdyt ylitykset ja alitukset perusteluineen niin euromääräisesti 
kuin prosentuaalisesti alkuperäiseen hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan 
verrattuna. Esittelyssä tulee myös tuoda esille mahdolliset 
säästökohteet. Samaan esittelyyn johtokunta velvoittaa valmistelemaan 
riskikartoituksen, josta ilmenee mm. taloudelliset riskit sekä 
aikataululliset vaikutukset niin Länsimetron valmistumiseen kuin 
automaatioprojektiin liittyen. Johtokunnalle tulee esittää realistinen 
aikataulu hankkeen valmistumiselle.

Kannattajat: Ari Lehtinen

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
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