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Lisatiedot

Merkittiin, etta toimitusjohtaja Matti Lahdenranta poistui esteellisena
istuntosalista asian kasittelyn ajaksi.

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta paatti palauttaa asian uudelleen
valmisteltavaksi.

19.12.2013 Palautettiin

Palautusehdotus:

Kari Kalvia: Johtokunta paattaa palauttaa asian uudelleen
valmisteltavaksi siten, etta esityksesta selviaa selkeasti kullakin osa-
alueella tehdyt ylitykset ja alitukset perusteluineen niin euromaaraisesti
kuin prosentuaalisesti alkuperaiseen hyvaksyttyyn hankesuunnitelmaan
verrattuna. Esittelyssa tulee myds tuoda esille mahdolliset
saastokohteet. Samaan esittelyyn johtokunta velvoittaa valmistelemaan
riskikartoituksen, josta ilmenee mm. taloudelliset riskit seka
aikataululliset vaikutukset niin Lansimetron valmistumiseen kuin
automaatioprojektiin liittyen. Johtokunnalle tulee esittaa realistinen
aikataulu hankkeen valmistumiselle.
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