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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi
asiasta saadun informaation.

Esittelija

Metron automatisointiprojektin tilanne on edelleen aikataulun kannalta
kriittisella polulla. Siemensia on SteCossa 9.12.2013 pyydetty
paivittdmaan projektin aikataulut 13.12.2013 mennessa. HKL on
kirjeessaan (C-5313) vaatinut Siemensia toimittamaan aikataulut
Tammikuun loppuun mennessa. Siemens on toimittanut pyydetyt
aikataulut 6.2.2014 mennessa. HKL:n ja Lansimetro Oy:n taman
hetken nakemyksen mukaan Lansimetron avaaminen
matkustajaliikenteelle siirtyy syksyyn 2016.

Projektin valmiusaste on 31.12.2013 kaikkiaan 56.8 % (perustuu
Siemensin ilmoitukseen).

HKL toteaa keskeisista Projektiin liittyvista viivastyksista / ongelmista
seuraavaa:

M100-sarjan metrojunayksikdiden ja M200-sarjan metrojunayksikodiden
junalaiteasennukset:

— Kolmen (3) ensimméaisen M100-sarjan metrojunayksikon
automaattiajoasennus viivastyi kaikkiaan runsaat seitseman (7)
kuukautta.

— Ensimmainen M200-sarjan metrojunayksikko luovutettiin
Siemensille asennuksia varten maanantaina 9.9.2013, vaikka
Siemens ei ollut viela toimittanut M200-sarjan
metrojunayksikdiden osalta HKL:lle Sopimuksen vaatimusten
mukaista asennusohjelmaa.

— M200-sarjan metrojunayksikdiden asennusten aloitus on ollut
joulukuussa 2013 myodhassa noin kahdeksan (8) kuukautta
verrattuna Etenemissopimuksen aikatauluun.

— Siemens ilmoitti 22.11.2013, ettd M200-sarjan junayksikoiden
ohjausyksikdn ongelmien takia junien asennusaikataulua tullaan
muuttamaan.
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Siemensilla ei ilmoituksensa mukaan talla hetkella ole ratkaisua
M200- sarjan metrojunayksikodiden ohjausyksikon turvatason
maarittamiseen.

M200 juna on katsastettu hyvaksytysti ja sen liikenteeseen
palauttaminen riippuu Siemensin toimittamasta "safety case” ja
TUV hyvaksynnasta. Siemens jatkaa tassa vaiheessa M100-
sarjan metrojunayksikoiden asennustoita kuitenkin vasta
lisasuunnittelun ja -selvitysten jalkeen huhtikuussa 2014.
Siemens on helmikuussa 2014 jatkanut edelleen M100-sarjan
modifioitujen metrojunien dynaamisia yotestauksia.

Automaattisten laituriovien turvallinen suunnitteluratkaisu:

Laituriovien tekninen ratkaisu on myohassa talla hetkella 17 kk
verrattuna etenemissopimukseen

Erityisen aikataulukriittinen ongelma on ollut automaattisten
laituriovien suunnittelu niin, etta ovet tayttavat kaikki
automaattimetron toiminnallisuuteen ja turvallisuuteen liittyvat
vaatimukset.

Siemens osapuolten neuvottelussa 20.9.2013 ilmoitti
valmistelevansa kahdeksan (8) viikon kuluessa laituriovista
sellaisen teknisen ratkaisun, joka tayttaa seka turvallisuuteen
etta toiminnallisuuteen liittyvat vaatimukset.

Tekniset ratkaisut esiteltiin TTR:n kokouksessa 22.11.2013 ja
kahta eri ratkaisua tullaan viela tarkemmin testaamaan.
Tavoite on, etta paatos laiturioven teknisesta ratkaisusta
saadaan tehtya maaliskuussa 2014.

Lansimetron rakennustyot:

Lansimetron rakennustyot ovat viivastyneet, josta johtuen
Siemens ei paase aikataulun mukaisesti tekemaan omia
asennustoitaan. Viivastykset ovat 5 — 8,5 kk. Siemensin tulee
kuitenkin sopeutua tilanteeseen joustavasti, jotta
aikatauluvaikutukset voidaan minimoida.

Automatisoinnin aikataulu Helsingin metro n ja lansimetron osalta:
lansimetro:

Selvitys Siemensin kanssa asiasta kaydysta neuvottelusta
kokouksessa.

Automaattimetron investointikustannukset / Helsingin metron
automatisointi:
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— Automaattimetron investointitydnumerolle, joka sisaltaa
hankintasopimuksen perusteella maksetut maksut Siemensille,
automaattimetroprojektin palkkakulut seka muut hankkeesta
aiheutuneet projektikulut, on kirjattu toteutuneista kuluja tahan
mennessa 26,8 milj. euroa. Lisaksi hankintasopimuksella on
maksettujen kustannusten liséksi sidottuja varoja yhteensa 75,1
milj. euroa, joten kaytetyt ja sidotut kustannukset ovat yhteensa
101,9 milj. euroa, kun hankepaatdoksen mukainen
enimmaiskustannus saa olla 115 milj. euroa.

Varikon laajennuksen automatisoinnin investointi:

— Toteutuneita kustannuksia on yhteensa 9,0 milj. euroa. Sidotut
kustannukset ovat 9,1 milj. euroa. Yhteensa 18,1 milj. euroa.

Lansimetron automatisoinnin ja M300 -sarjan metrojunayksikoiden
automatisoinnin kustannuksia seurataan ovat toisaalta osana
lansimetron hankesuunnitelman seurantaa ja toisaalta osana M300 -
sarjan junien hankesuunnitelman seurantaa.

Lisatyotarpeet:

Siemens on tehnyt Projektissa my0s esityksia lisatilauksiksi, joista
osapuolilla on osittain seka perusteen etta hinnan osalta eriava kasitys.
Parhaillaan HKL selvittaa, miten naissa asioissa on mahdollista edeta
silla tavoin, ettd huolimatta todennakoisesti jaljelle jaavista
erimielisyyksista Projekti ei viivasty ja riita-asiat ratkaistaan
Etenemissopimuksen periaatteiden mukaisesti vasta
valimiesmenettelysta alkaen.

HKL:n tilaajaorganisaatiota tyollistaa myos edelleen valmistautuminen
karajaoikeudessa helmikuussa 2014 kaynnistyvaan ensimmaiseen
oikeudenkayntiin, jossa on kysymys ensimmaisen toimituseran
viivastymisen vuoksi perittavasta viivastyssakosta ym.

Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisatiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel fi
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