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1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee todeta kokouksen 
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet      (varalla     ) ja      
(varalla     ) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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2
Johtokunnan kokouksessa 9.1.2014 ja 23.1.2014 tehtyjen päätösten 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
kaupunginhallituksen ilmoitukset 20.1. ja 3.2.2014, ettei johtokunnan 
kokouksissa 9.1. ja 23.1.2014 käsiteltyjä asioita oteta 
kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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3
Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
asiasta saadun informaation.

Esittelijä

Metron automatisointiprojektin tilanne on edelleen aikataulun kannalta 
kriittisellä polulla. Siemensiä on SteCossa 9.12.2013 pyydetty 
päivittämään projektin aikataulut 13.12.2013 mennessä. HKL on 
kirjeessään (C-5313) vaatinut Siemensiä toimittamaan aikataulut 
Tammikuun loppuun mennessä. Siemens on toimittanut pyydetyt 
aikataulut 6.2.2014 mennessä. HKL:n ja Länsimetro Oy:n tämän 
hetken näkemyksen mukaan Länsimetron avaaminen 
matkustajaliikenteelle siirtyy syksyyn 2016.

Projektin valmiusaste on 31.12.2013 kaikkiaan 56.8 % (perustuu 
Siemensin ilmoitukseen).

HKL toteaa keskeisistä Projektiin liittyvistä viivästyksistä / ongelmista 
seuraavaa:

M100-sarjan metrojunayksiköiden ja M200-sarjan metrojunayksiköiden 
junalaiteasennukset:

 Kolmen (3) ensimmäisen M100-sarjan metrojunayksikön 
automaattiajoasennus viivästyi kaikkiaan runsaat seitsemän (7) 
kuukautta.

 Ensimmäinen M200-sarjan metrojunayksikkö luovutettiin 
Siemensille asennuksia varten maanantaina 9.9.2013, vaikka 
Siemens ei ollut vielä toimittanut M200-sarjan 
metrojunayksiköiden osalta HKL:lle Sopimuksen vaatimusten 
mukaista asennusohjelmaa.

 M200-sarjan metrojunayksiköiden asennusten aloitus on ollut 
joulukuussa 2013 myöhässä noin kahdeksan (8) kuukautta 
verrattuna Etenemissopimuksen aikatauluun.

 Siemens ilmoitti 22.11.2013, että M200-sarjan junayksiköiden 
ohjausyksikön ongelmien takia junien asennusaikataulua tullaan 
muuttamaan.
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 Siemensillä ei ilmoituksensa mukaan tällä hetkellä ole ratkaisua 
M200- sarjan metrojunayksiköiden ohjausyksikön turvatason 
määrittämiseen.

 M200 juna on katsastettu hyväksytysti ja sen liikenteeseen 
palauttaminen riippuu Siemensin toimittamasta ”safety case” ja 
TUV hyväksynnästä. Siemens jatkaa tässä vaiheessa M100-
sarjan metrojunayksiköiden asennustöitä kuitenkin vasta 
lisäsuunnittelun ja -selvitysten jälkeen huhtikuussa 2014.

 Siemens on helmikuussa 2014 jatkanut edelleen M100-sarjan 
modifioitujen metrojunien dynaamisia yötestauksia.

Automaattisten laituriovien turvallinen suunnitteluratkaisu:

 Laituriovien tekninen ratkaisu on myöhässä tällä hetkellä 17 kk 
verrattuna etenemissopimukseen

 Erityisen aikataulukriittinen ongelma on ollut automaattisten 
laituriovien suunnittelu niin, että ovet täyttävät kaikki 
automaattimetron toiminnallisuuteen ja turvallisuuteen liittyvät 
vaatimukset.

 Siemens osapuolten neuvottelussa 20.9.2013 ilmoitti 
valmistelevansa kahdeksan (8) viikon kuluessa laituriovista 
sellaisen teknisen ratkaisun, joka täyttää sekä turvallisuuteen 
että toiminnallisuuteen liittyvät vaatimukset.

 Tekniset ratkaisut esiteltiin TTR:n kokouksessa 22.11.2013 ja 
kahta eri ratkaisua tullaan vielä tarkemmin testaamaan.

 Tavoite on, että päätös laiturioven teknisestä ratkaisusta 
saadaan tehtyä maaliskuussa 2014. 

Länsimetron rakennustyöt:

 Länsimetron rakennustyöt ovat viivästyneet, josta johtuen 
Siemens ei pääse aikataulun mukaisesti tekemään omia 
asennustöitään. Viivästykset ovat 5 – 8,5 kk. Siemensin tulee 
kuitenkin sopeutua tilanteeseen joustavasti, jotta 
aikatauluvaikutukset voidaan minimoida.

Automatisoinnin aikataulu Helsingin metro n ja länsimetron osalta: 
länsimetro: 

 Selvitys Siemensin kanssa asiasta käydystä neuvottelusta 
kokouksessa.

Automaattimetron investointikustannukset / Helsingin metron 
automatisointi: 
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 Automaattimetron investointityönumerolle, joka sisältää 
hankintasopimuksen perusteella maksetut maksut Siemensille, 
automaattimetroprojektin palkkakulut sekä muut hankkeesta 
aiheutuneet projektikulut, on kirjattu toteutuneista kuluja tähän 
mennessä 26,8 milj. euroa. Lisäksi hankintasopimuksella on 
maksettujen kustannusten lisäksi sidottuja varoja yhteensä 75,1 
milj. euroa, joten käytetyt ja sidotut kustannukset ovat yhteensä 
101,9 milj. euroa, kun hankepäätöksen mukainen 
enimmäiskustannus saa olla 115 milj. euroa.

Varikon laajennuksen automatisoinnin investointi: 

 Toteutuneita kustannuksia on yhteensä 9,0 milj. euroa. Sidotut 
kustannukset ovat 9,1 milj. euroa. Yhteensä 18,1 milj. euroa.

Länsimetron automatisoinnin ja M300 -sarjan metrojunayksiköiden 
automatisoinnin kustannuksia seurataan ovat toisaalta osana 
länsimetron hankesuunnitelman seurantaa ja toisaalta osana M300 -
sarjan junien hankesuunnitelman seurantaa.

Lisätyötarpeet:

Siemens on tehnyt Projektissa myös esityksiä lisätilauksiksi, joista 
osapuolilla on osittain sekä perusteen että hinnan osalta eriävä käsitys. 
Parhaillaan HKL selvittää, miten näissä asioissa on mahdollista edetä 
sillä tavoin, että huolimatta todennäköisesti jäljelle jäävistä 
erimielisyyksistä Projekti ei viivästy ja riita-asiat ratkaistaan 
Etenemissopimuksen periaatteiden mukaisesti vasta 
välimiesmenettelystä alkaen.

HKL:n tilaajaorganisaatiota työllistää myös edelleen valmistautuminen 
käräjäoikeudessa helmikuussa 2014 käynnistyvään ensimmäiseen 
oikeudenkäyntiin, jossa on kysymys ensimmäisen toimituserän 
viivästymisen vuoksi perittävästä viivästyssakosta ym.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 23.01.2014 § 9
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HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan

21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Pöydälle

04.06.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

15.04.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan



Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 7 (25)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Tj/3
13.02.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 23.09.2013 § 1017

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi katsauksen metron 
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

10.12.2012 Ehdotuksen mukaan

28.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23
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HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekemän 
metron automatisointia koskevan päätöksen kaupunginhallituksen 
käsiteltäväksi.

Lisätiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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4
Liikennelaitos -liikelaitoksen hallintomalliselvitys 2013

HEL 2013-010294 T 00 01 00

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
asiasta saadun informaation.

Esittelijä

Selostus asiasta kokouksessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 23.01.2014 § 11

HEL 2013-010294 T 00 01 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan

21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan

08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi
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1
Metroasemien liukuporrashuollon tilaaminen

HEL 2014-000749 T 02 08 02 01

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee oikeuttaa HKL:n 
jatkamaan OTIS Oy:n toimittamien liukuportaiden huoltosopimuksia 
ajaksi 1.1.2014 – 31.12.2016 suorahankintana Otis Oy:ltä entisin 
ehdoin enintään 859 400,00 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Esittelijä

Tämän tilauksen piirissä olevia, metroasemilla sijaitsevia Otis Oy:n 
toimittamia liukuportaita on yhteensä 35 kpl. Alun perin asemien 
rakennusurakoiden yhteydessä on järjestetty urakkakilpailut 
liukuportaiden laitetoimituksista, joihin huoltosopimukset ovat 
sisältyneet. Sopimushintoja on myöhemmin korotettu 
työvoimakustannusten nousun vuoksi.

Huoltosopimukset ovat voimassa toistaiseksi ja niiden irtisanomisaika 
on 10 kuukautta.

Huoltosopimuksia on tarkoituksenmukaista jatkaa suorahankintana, 
koska Otis Oy on kyseisten liukuportaiden alkuperäinen toimittaja ja 
ainoastaan sillä on tietotaito ja varaosat valmistamiensa liukuportaiden 
huoltotehtäviin. Tällä taataan laitteiden toimintavarmuus ja 
mahdollisimman lyhyet käyttöhäiriöajat. Samasta syystä sopimusten ei 
ole tarkoituksenmukaista olla määräaikaisia vaan toistaiseksi voimassa 
olevia.

Päätöksen perustelu: Erityisalojen hankintalaki 349, 29 § kohta 3:

"Teknisistä syistä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan."

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Reino Aittomäki, isännöitsijä, puhelin: 310 35550

reino.aittomaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Perusteluliite.pdf
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1
Kirjanpitäjä
Toimitusjohtaja Liite 1
Infrapalvelujen yksikön johtaja
Hankintasihteeri Liite 1
Infrapalvelujen projekti-insinööri
Infrapalvelujen isännöitsijä
Infrapalvelujen 
kiinteistöpäällikkö
Infrapalvelujen 
kiinteistöassistentti
Infrapalvelujen yksikön sihteeri
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1
Katukiveys- ja saumaustöiden tilaaminen vuodeksi 2014

HEL 2014-001492 T 02 08 02 00

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee oikeuttaa 
liikennelaitoksen tilaamaan vuoden 2014 aikana enintään 869 984,40 
euroa (alv. 0 %) arvosta katukiveys- ja saumaustöitä hinnaltaan 
halvimman tarjouksen antaneen Kivilinja Oy:ltä hankinta-asiakirjoista 
tarkemmin ilmenevin ehdoin.

Lisäksi johtokunta päättänee oikeuttaa HKL:n käyttämään tarvittaessa 
optio-oikeutta tilattaessa vuoden 2015 töitä tarjouksen mukaisilla 
yksikköhinnoilla kokonaisarvoltaan enintään 869 984,40 eurolla 
(alv. 0 %). 

Esittelijä

Liikennelaitoksen vastuualueeseen kuuluvat raitiotieratojen 
kunnossapito sekä rakentaminen. Kiveystöihin kuuluvat luonnonkivi- 
sekä betonikiveystyöt saumauksineen. Ratatöiden yhteydessä 
tarvittavat kiveys- ja saumaustyöt on tilattu erikseen siihen 
erikoistuneilta yrityksiltä. 

Kiveys- ja saumaustöitä em. kohteissa on arvioitu tarvittavan vuonna 
2014 n. 2600 m², sen lisäksi tulee tehtäväksi muita erilaisia kivialan 
töitä, kuten ruohoradan kiveyksiä sekä kivi- ja ratatöihin liittyviä 
bitumisaumaustöitä.

Hankinta perustuu tarjouspyyntöön no 52H/13. Tarjouspyynnöt 
lähetettiin seitsemälle yritykselle, joista kaksi yritystä jätti tarjouksen 
määräaikaan mennessä. 

Tarjouspyynnössä mainittiin, että tarjouspyyntö koskee vuoden 2014 
katukiveys- ja saumaustöitä, mutta tilaaja varaa itselleen oikeuden 
toteuttaa myös vuoden 2015 työt kyseisen tarjouksen mukaisilla 
ehdoilla sekä kokonaishinnalla enintään 869 984,40 eurolla (alv. 0 %). 

Hyväksytyn tarjouksen antaneiden tarjoajien kesken suoritettiin 
tarjousten vertailu. Suoritetussa vertailussa todettiin, että 
vertailuhinnaltaan halvimman tarjouksen esitti Kivilinja Oy. Tarjousten 
vertailutaulukko on esityslistan liitteenä.

Esittelijä
yksikön johtaja
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Pekka Sirviö

Lisätiedot
Tapani Huhtala, ratamestari, puhelin: 310 35519

tapani.huhtala(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta
HKL-toimitusjohtaja
Raitioliikenteen ratamestari
Tarjouksen jättäneet Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, HKL-
liikelaitoksen johtokunta
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1
Pohjoismaiden investointipankilta otetun lainan koron 
tarkistaminen

HEL 2012-011149 T 02 05 04

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee vahvistaa 
toimitusjohtajan 31.12014 tekemän ilmoituksen ja hyväksyä 
Pohjoismaiden investointipankin tarjouksen 29.1.2014 niin, että 
Pohjoismaiden investointipankilta vuonna 2011 nostetun lainan 
(20.000.000,00 euroa) korko on 6 kk:n euribor-korko lisättynä 0,20 %-
yksikön marginaalilla, ja että seuraava korontarkistus lainaan tehdään 
15.2.2019.

Esittelijä

HKL toteaa, että kaupunginjohtaja on 31.8.2009 (4178 §) päättänyt 
ottaa Pohjoismaiden investointipankilta 50.000.000 euron suuruisen 
lainan HKL-liikelaitoksen raitiovaunujen ja metrojunien hankinnan 
rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

 Lainan takaisinmaksuaika on 30 vuotta siten, että puolivuosittain 
suoritettavat lyhennykset alkavat 15.8.2013.

 Lainan ensimmäisen nostoerän, 30.000.000 euroa, korko on 6 
kk:n euribor-korko lisättynä 0,50 prosenttiyksikön marginaalilla, 
joka on kiinteä kolme ensimmäistä vuotta, minkä jälkeen korko 
neuvotellaan uudelleen tai kaupungilla on oikeus maksaa laina 
takaisin. Lainan toinen erä, 20.000.000 euroa, nostetaan vuonna 
2010 ja hinnoitellaan erikseen.

 Lainasta maksetaan 0,125 prosenttiyksikön järjestelypalkkio 
lainamäärästä ensimmäisen noston yhteydessä sekä 
samansuuruinen palkkio kolmen vuoden kuluttua 
koronvahvistuksen yhteydessä.

Kaupunginjohtaja on 31.8.2009 (4178 §) päättänyt oikeuttaa talous- ja 
suunnittelukeskuksen varainhallinnan tekemään tarvittavat lainan 
nostamista ja maksamista koskevat ilmoitukset pankille.

HKL-liikelaitoksen johtosäännön perusteella ja kaupunginvaltuuston 
hyväksymään Helsingin kaupungin talousarvioon 2014 sisältyvien 
valtuutuspäätöksen mukaan HKL -liikelaitoksen lainoista päättäminen 
kuuluu HKL:lle/HKL:n johtokunnalle.
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HKL toteaa, että em. ensimmäisen 30 milj. euron nostoerän osalta 
lainan korkomarginaalia muutettiin vuonna 2012 niin, että lainan 
viitekorkona käytetään 6 kk:n euriboria lisättynä 0,35 %:n 
korkomarginaali. 

HKL vielä ilmoittaa, että Pohjoismaiden investointipankin em. mainitun 
kaupunginjohtajan päätöksen 31.8.2009 (4178 §) mukainen toinen 
nostoerä 20 milj. euroa nostettiin vuonna 2011 ja sen osalta 
korkomarginaali on 0,25 %. 

Pohjoismaiden investointipankki on nyt antanut 29.1.2014 Helsingin 
kaupungille edellä mainitun toisen 20 milj. euron suuruisen nostoerän 
osalta seuraavan tarjouksen:

 lainan korkokauden pituus on viisi vuotta (seuraava 
korontarkistus 15.2.2019)

 lainan viitekorkona käytetään 6 kk:n euribor-korkoa
 lainasta pankin perimä marginaali on 0,20 %.

HKL toteaa, että vallitsevassa taloustilanteessa kaupunginkanslian 
arvion mukaan on perusteltua valita suhteellisen pitkä kiinteän koron 
kausi. Edelleen HKL toteaa, että tarjottu korkomarginaali on 
hyväksyttävällä tasolla.

NIB:n tarjous 29.1.2014 on nähtävillä johtokunnan kokouksessa.

HKL:n toimitusjohtaja on hyväksynyt Pohjoismaiden investointipankin 
edellä selvitetyn tarjouksen 31.1.2014.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Otteet

Ote
Hankinta
Kaupunginkanslia
Pohjoismaiden Investointipankki

Päätöshistoria

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 23.08.2012 § 146
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HEL 2012-011149 T 02 05 04

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti vahvistaa 
toimitusjohtajan 13.8.2012 tekemän ilmoituksen ja hyväksyä 
Pohjoismaiden investointipankin tarjouksen 6.8.2012 niin, että 
Pohjoismaiden investointipankilta otettavan 31.8.2009 päätetyn lainan 
korko on 6:kk:n euribor-korko lisättynä 0,35 %-yksikön marginaalilla, ja 
että seuraava korontarkistus lainaan tehdään 15.8.2017.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi
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2
Toimivalta hankintoja, urakoita ja muita palveluita koskevista 
sopimuksista päätettäessä

HEL 2011-003086 T 00 01 00

Päätösehdotus

Johtokunta päättänee vahvistaa 1.3.2014 alkaen ylärajat, joihin 
laitoksen palveluksessa olevien henkilöiden Helsingin kaupungin 
liikennelaitos -liikelaitoksen johtosäännön 5 §:n 5-kohdan mukaan 
päättämien sopimusten arvo saa kerrallaan nousta (ilman alv), 
seuraavasti:

 toimitusjohtaja 500 000 euroa,
 metroliikennejohtaja 300 000 euroa,
 HKL-Raitioliikenteen yksikön johtaja 300 000 euroa,
 HKL-Infrapalvelujen yksikön johtaja 300 000 euroa
 hallintojohtaja 150 000 euroa,
 hankintapäällikkö 75 000 euroa,
 toimitusjohtajan erikseen nimeämät hankintoja suorittavat 

henkilöt enintään 20 000 euroa, ja 
 yksikköjen johtajien erikseen nimeämät hankintoja suorittavat 

henkilöt enintään 7 500 euroa.

Esittelijä

Aikaisempi johtokunnan päätös 29.1.2009, 9 §: Toimivalta hankintoja, 
urakoita ja muita palveluja koskevista sopimuksista päätettäessä

"Johtokunta päätti vahvistaa 1.2.2009 alkaen ylärajat, joihin laitoksen 
palveluksessa olevien henkilöiden HKL-liikelaitoksen johtosäännön 5 
§:n 5-kohdan mukaan päättämien sopimusten arvo saa kerrallaan 
nousta (ilman alv), seuraavasti:

 toimitusjohtaja 500 000 euroa,
 tuotantoyksiköiden johtajat 300 000 euroa,
 muiden yksiköiden johtajat 150 000 euroa,
 hankintapäällikkö 75 000 euroa,

toimitusjohtajan erikseen nimeämät hankintoja suorittavat 
henkilöt enintään 20 000 euroa, ja 

 yksikköjen johtajien erikseen nimeämät hankintoja suorittavat
 henkilöt enintään 7 500 euroa."
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Johtokunnalle esitetään, että 1.3.2014 alkaen myös HKL-
Infrapalvelujen yksikön johtajan toimivalta korotettaisiin 300 000 euroon 
(ilman alv) hankintoja, urakoita ja muita palveluja koskevista 
sopimuksista päätettäessä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Eeva Hänninen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 35100

eeva.hanninen(a)hel.fi

Otteet

Ote
Toimitusjohtaja
Yksikön johtajat
Hankintapäällikkö
Hankinta
HTY:n sihteeri

Päätöshistoria

Toimitusjohtaja 05.12.2013 § 122

HEL 2011-003086 T 00 01 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti, kumoten asiassa aiemmin tekemänsä päätöksen 
13.6.2013 (65 §) ja ottaen huomioon HKL liikennelaitos -liikelaitoksen 
johtokunnan päätöksen 29.1.2009 (9 §) vahvistaa ylärajat, joihin 
laitoksen palveluksessa olevien henkilöiden päättämien sopimusten 
arvo saa kerrallaan nousta seuraavasti:

Enintään 15.000 euroa (ilman alv) 2.12.2013 alkaen:

isännöitsijä Reino Aittomäki
kalustopäällikkö Tom Andersson
rakennuttajapäällikkö Timo Juolevi
kiinteistöpäällikkö Päivi Kontro
sähköjärjestelmäpäällikkö Pekka Korpela
työnjohtaja Esa Leskinen
projekti-insinööri Rauno Lipponen 
kehittämispäällikkö Artturi Lähdetie
rakennusmestari Mikko Metsola
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ratapäällikkö Pentti Myllymäki
ostaja Matti Orpana
projekti-insinööri Anna Rantanen
isännöitsijä Timo Rintala
hankintasihteeri Sirpa Saari
ostoinsinööri Antero Salmivaara
rakennuttajainsinööri Matti Tauriainen
valvomoinsinööri Tenho Mynttinen
sopimussihteeri Mauri Koski
logistiikkasuunnittelija Jani Nummila

13.06.2013 Lausunto annettu

7.3.2013 Lausunto annettu

31.10.2012 Lausunto annettu

19.9.2011 Lausunto annettu

24.08.2011 Lausunto annettu

Lisätiedot
Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi
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3
Liikennelaitos- liikelaitoksella tehtävien hankepäätösten 
hyväksymisrajoista päättäminen

HEL 2014-001581 T 02 08 00

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee, ottaen huomioon 
Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen johtosäännön 5 §:n 3 
ja 4 kohdat, oikeuttaa

 liikennelaitoksen toimitusjohtajan päättämään 
hankesuunnitelmasta, jos hankkeen arvonlisäverottomat 
kokonaiskustannukset ovat enintään 1.000.000 euroa ja

 liikennelaitoksen metroliikennejohtajan, HKL-Raitioliikenteen 
yksikön johtajan ja HKL-Infrapalvelujen yksikön johtajan 
päättämään hankesuunnitelmasta, jos hankkeen 
arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset ovat enintään 
300.000 euroa ja

 liikennelaitoksen hallintojohtajan päättämään 
hankesuunnitelmasta, jos hankkeen arvonlisäverottomat 
kokonaiskustannukset ovat enintään 200.000 euroa.

 liikennelaitoksen hankintapäällikön päättämään 
hankesuunnitelmasta, jos hankkeen arvonlisäverottomat 
kokonaiskustannukset ovat enintään 100.000 euroa.

Johtokunta päättänee edelleen, että kaikki hankepäätökset tehdään 
pöytäkirjapäätöksinä.

Esittelijä

Tilahankkeiden käsittelyohjeet 2008 (Khs 12.1.2009 ja 25.10.2010)

Hankesuunnitelmien käsittelyä ohjaavat kaupunginhallituksen 
vahvistamat tilahankkeiden käsittelyohjeet 30.12.2008:

"Hankesuunnitelman päätöksentekotaso riippuu hankkeen 
arvonlisäverottomista rakentamiskustannuksista. Hankesuunnitelman 
hyväksyy alle 1 milj. euron suuruisissa ao. lauta- tai johtokunta ja 
suurten liikelaitosten hankkeissa ao. liikelaitos johtosääntönsä 
mukaisesti. Kustannusennusteeltaan 1 - 5 milj. euron hankkeet 
menevät Khn hyväksyttäviksi. Poikkeuksena ovat Helsingin Energian, 
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liikennelaitoksen, Helsingin Veden ja Helsingin Sataman hankkeet, 
jotka ao. johtokunta hyväksyy 5 milj. euroon asti. Kvston 
hyväksyttäviksi menevät yli 5 milj. euron hankkeet Khn esityksinä. 

Talous- ja suunnittelukeskus antaa lausunnon Khn ja Kvston 
päätettäviksi menevistä hankesuunnitelmista."

Aikaisempi joukkoliikennelautakunnan päätös 26.9.2001, 353 §: 
Hankesuunnitelmien hyväksymisrajoista päättäminen

"Lautakunta päätti ottaen huomioon Helsingin kaupungin 
joukkoliikenteen johtosäännön 4 §:n 9 kohdan oikeuttaa:

 liikennelaitoksen toimitusjohtajan päättämään 
hankesuunnitelmasta, jos hankkeen arvonlisäverottomat 
kokonaiskustannukset ovat enintään 1.000.000 euroa (sis. alv) 
ja

 liikennelaitoksen yksikköjohtajat päättämään 
hankesuunnitelmasta, jos hankkeen arvonlisäverottomat 
kokonaiskustannukset ovat enintään 200.000 euroa (sis. alv)."

Joukkoliikennelautakunnan v. 2001 päättämät hankesuunnitelmien 
toimivaltarajat sisältävät arvonlisäveron, ja siksi metroliikennejohtajan, 
HKL-Raitioliikenteen yksikön johtajan ja HKL-Infrapalvelujen yksikön 
johtajan toimivaltarajat olisi tarkistettava arvonlisäverottomiksi 300.000 
euron määriksi, hallintojohtajan toimivalta arvonlisäverottomaksi 
200.000 euroksi sekä lisättävä hankesuunnitelmien päättäjäksi 
hankintapäällikkö 100.000 euron arvonlisäverottomalla toimivaltuudella.

Lisäksi esitetään, että kaikki hankepäätökset tehdään 
pöytäkirjapäätöksinä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Eeva Hänninen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 35100

eeva.hanninen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tilahankkeiden käsittelyohjeet 30 12 2008.pdf
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4
Liikennelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi, että 
johtokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei ota/esittele otettavaksi 
johtokunnan käsiteltäväksi esityslistan liitteessä mainittuja päätöksiä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Liitteet

1 0314HKLjk_Päätösten seuranta



Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 24 (25)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Haj/5
13.02.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

5
Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
seuraavat ilmoitusasiat: 

 Kaupunginhallituksen päätös 27.1.2014 (85 §): V 12.2.2014, 
Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva 
lähetekeskustelu

 Kaupunginhallituksen päätös 27.1.2014 (92 §): Kaupungin 
hallintoelinten kokousajat ja pöytäkirjat sekä päätösten 
saattaminen kaupunginhallituksen tietoon vuosina 2014 - 2016

 Kaupunginhallituksen päätös 27.1.2014 (109 §): Pyöräilyn 
edistämisohjelman hyväksyminen

 Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös 13.1.2014 (3 §): 
Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus

 Markkinaoikeuden päätös 28.1.2014: Helsingin kaupungin HKL-
liikelaitoksen johtokunnan hankintapäätös 16.10.2012 § 170 ja 
Helsingin kaupungin HKL-liikelaitoksen ja Construcciones y 
auxiliar de ferrocarriles S.A.:n väliseen hankintasopimukseen 
6.2.2013 liittyvä hankintaratkaisu 

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Liitteet

1 0314HKLjk_Ilmoitusasiat
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6
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee, että tämän 
kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat 
saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin 
päätetä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström


