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1
Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka
poytakirjan tarkastajien valinta

Paatosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee todeta kokouksen
lailliseksi ja paatdsvaltaiseksi seka valita jasenet  (varalla )ja
(varalla ) tarkastamaan taman kokouksen pdytakirjan.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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2
Johtokunnan kokouksessa 9.1.2014 ja 23.1.2014 tehtyjen paatosten
taytantéonpano

Paatosehdotus
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi
kaupunginhallituksen ilmoitukset 20.1. ja 3.2.2014, ettei johtokunnan
kokouksissa 9.1. ja 23.1.2014 kasiteltyja asioita oteta
kaupunginhallituksen kasittelyyn.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatosehdotus

Esittelija

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi
asiasta saadun informaation.

Metron automatisointiprojektin tilanne on edelleen aikataulun kannalta
kriittisella polulla. Siemensia on SteCossa 9.12.2013 pyydetty
paivittdmaan projektin aikataulut 13.12.2013 mennessa. HKL on
kirjeessaan (C-5313) vaatinut Siemensia toimittamaan aikataulut
Tammikuun loppuun mennessa. Siemens on toimittanut pyydetyt
aikataulut 6.2.2014 mennessa. HKL:n ja Lansimetro Oy:n taman
hetken nakemyksen mukaan Lansimetron avaaminen
matkustajaliikenteelle siirtyy syksyyn 2016.

Projektin valmiusaste on 31.12.2013 kaikkiaan 56.8 % (perustuu
Siemensin ilmoitukseen).

HKL toteaa keskeisista Projektiin liittyvista viivastyksista / ongelmista
seuraavaa:

M100-sarjan metrojunayksikdiden ja M200-sarjan metrojunayksikodiden
junalaiteasennukset:

— Kolmen (3) ensimméaisen M100-sarjan metrojunayksikon
automaattiajoasennus viivastyi kaikkiaan runsaat seitseman (7)
kuukautta.

— Ensimmainen M200-sarjan metrojunayksikko luovutettiin
Siemensille asennuksia varten maanantaina 9.9.2013, vaikka
Siemens ei ollut viela toimittanut M200-sarjan
metrojunayksikdiden osalta HKL:lle Sopimuksen vaatimusten
mukaista asennusohjelmaa.

— M200-sarjan metrojunayksikdiden asennusten aloitus on ollut
joulukuussa 2013 myodhassa noin kahdeksan (8) kuukautta
verrattuna Etenemissopimuksen aikatauluun.

— Siemens ilmoitti 22.11.2013, ettd M200-sarjan junayksikoiden
ohjausyksikdn ongelmien takia junien asennusaikataulua tullaan
muuttamaan.
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Siemensilla ei ilmoituksensa mukaan talla hetkella ole ratkaisua
M200- sarjan metrojunayksikodiden ohjausyksikon turvatason
maarittamiseen.

M200 juna on katsastettu hyvaksytysti ja sen liikenteeseen
palauttaminen riippuu Siemensin toimittamasta "safety case” ja
TUV hyvaksynnasta. Siemens jatkaa tassa vaiheessa M100-
sarjan metrojunayksikoiden asennustoita kuitenkin vasta
lisasuunnittelun ja -selvitysten jalkeen huhtikuussa 2014.
Siemens on helmikuussa 2014 jatkanut edelleen M100-sarjan
modifioitujen metrojunien dynaamisia yotestauksia.

Automaattisten laituriovien turvallinen suunnitteluratkaisu:

Laituriovien tekninen ratkaisu on myohassa talla hetkella 17 kk
verrattuna etenemissopimukseen

Erityisen aikataulukriittinen ongelma on ollut automaattisten
laituriovien suunnittelu niin, etta ovet tayttavat kaikki
automaattimetron toiminnallisuuteen ja turvallisuuteen liittyvat
vaatimukset.

Siemens osapuolten neuvottelussa 20.9.2013 ilmoitti
valmistelevansa kahdeksan (8) viikon kuluessa laituriovista
sellaisen teknisen ratkaisun, joka tayttaa seka turvallisuuteen
etta toiminnallisuuteen liittyvat vaatimukset.

Tekniset ratkaisut esiteltiin TTR:n kokouksessa 22.11.2013 ja
kahta eri ratkaisua tullaan viela tarkemmin testaamaan.
Tavoite on, etta paatos laiturioven teknisesta ratkaisusta
saadaan tehtya maaliskuussa 2014.

Lansimetron rakennustyot:

Lansimetron rakennustyot ovat viivastyneet, josta johtuen
Siemens ei paase aikataulun mukaisesti tekemaan omia
asennustoitaan. Viivastykset ovat 5 — 8,5 kk. Siemensin tulee
kuitenkin sopeutua tilanteeseen joustavasti, jotta
aikatauluvaikutukset voidaan minimoida.

Automatisoinnin aikataulu Helsingin metro n ja lansimetron osalta:
lansimetro:

Selvitys Siemensin kanssa asiasta kaydysta neuvottelusta
kokouksessa.

Automaattimetron investointikustannukset / Helsingin metron
automatisointi:
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— Automaattimetron investointitydnumerolle, joka sisaltaa
hankintasopimuksen perusteella maksetut maksut Siemensille,
automaattimetroprojektin palkkakulut seka muut hankkeesta
aiheutuneet projektikulut, on kirjattu toteutuneista kuluja tahan
mennessa 26,8 milj. euroa. Lisaksi hankintasopimuksella on
maksettujen kustannusten liséksi sidottuja varoja yhteensa 75,1
milj. euroa, joten kaytetyt ja sidotut kustannukset ovat yhteensa
101,9 milj. euroa, kun hankepaatdoksen mukainen
enimmaiskustannus saa olla 115 milj. euroa.

Varikon laajennuksen automatisoinnin investointi:

— Toteutuneita kustannuksia on yhteensa 9,0 milj. euroa. Sidotut
kustannukset ovat 9,1 milj. euroa. Yhteensa 18,1 milj. euroa.

Lansimetron automatisoinnin ja M300 -sarjan metrojunayksikoiden
automatisoinnin kustannuksia seurataan ovat toisaalta osana
lansimetron hankesuunnitelman seurantaa ja toisaalta osana M300 -
sarjan junien hankesuunnitelman seurantaa.

Lisatyotarpeet:

Siemens on tehnyt Projektissa my0s esityksia lisatilauksiksi, joista
osapuolilla on osittain seka perusteen etta hinnan osalta eriava kasitys.
Parhaillaan HKL selvittaa, miten naissa asioissa on mahdollista edeta
silla tavoin, ettd huolimatta todennakoisesti jaljelle jaavista
erimielisyyksista Projekti ei viivasty ja riita-asiat ratkaistaan
Etenemissopimuksen periaatteiden mukaisesti vasta
valimiesmenettelysta alkaen.

HKL:n tilaajaorganisaatiota tyollistaa myos edelleen valmistautuminen
karajaoikeudessa helmikuussa 2014 kaynnistyvaan ensimmaiseen
oikeudenkayntiin, jossa on kysymys ensimmaisen toimituseran
viivastymisen vuoksi perittavasta viivastyssakosta ym.

Esittelija

toimitusjohtaja

Matti Lahdenranta
Lisatiedot

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel fi
Paatoshistoria
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 23.01.2014 § 9
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HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan

21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Poydalle

04.06.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
15.04.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan
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20.03.2012 Ehdotuksen mukaan
08.03.2012 Ehdotuksen mukaan
16.02.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan
20.01.2012 Ehdotuksen mukaan
22.12.2011 Ehdotuksen mukaan
01.12.2011 Ehdotuksen mukaan
17.11.2011 Ehdotuksen mukaan
03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan
Esittelija

toimitusjohtaja

Matti Lahdenranta
Lisatiedot

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 23.09.2013 § 1017
HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos
Kaupunginhallitus paatti merkita tiedoksi katsauksen metron
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.
10.12.2012 Ehdotuksen mukaan
28.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisatiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel fi

Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23
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Paatos
Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekeman
metron automatisointia koskevan paatoksen kaupunginhallituksen
kasiteltavaksi.
Lisatiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Liikennelaitos -liikelaitoksen hallintomalliselvitys 2013

HEL 2013-010294 T 00 01 00

Paatosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi
asiasta saadun informaation.
Esittelija
Selostus asiasta kokouksessa.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
Lisatiedot

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel.fi

Paatoshistoria
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 23.01.2014 § 11
HEL 2013-010294 T 00 01 00
Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan
21.11.2013 Ehdotuksen mukaan
10.10.2013 Ehdotuksen mukaan
12.09.2013 Ehdotuksen mukaan
22.08.2013 Ehdotuksen mukaan
08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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Lisatiedot

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel.fi
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Metroasemien liukuporrashuollon tilaaminen

HEL 2014-000749 T 02 08 02 01

Paatosehdotus

Esittelija

Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee oikeuttaa HKL:n
jatkamaan OTIS Oy:n toimittamien liukuportaiden huoltosopimuksia
ajaksi 1.1.2014 — 31.12.2016 suorahankintana Otis Oy:lta entisin
ehdoin enintdan 859 400,00 euron arvonlisaverottomaan hintaan.

Taman tilauksen piirissa olevia, metroasemilla sijaitsevia Otis Oy:n
toimittamia liukuportaita on yhteensa 35 kpl. Alun perin asemien
rakennusurakoiden yhteydessa on jarjestetty urakkakilpailut
liukuportaiden laitetoimituksista, joihin huoltosopimukset ovat
sisaltyneet. Sopimushintoja on myohemmin korotettu
tyovoimakustannusten nousun vuoksi.

Huoltosopimukset ovat voimassa toistaiseksi ja niiden irtisanomisaika
on 10 kuukautta.

Huoltosopimuksia on tarkoituksenmukaista jatkaa suorahankintana,
koska Otis Oy on kyseisten liukuportaiden alkuperainen toimittaja ja
ainoastaan silla on tietotaito ja varaosat valmistamiensa liukuportaiden
huoltotehtaviin. Talla taataan laitteiden toimintavarmuus ja
mahdollisimman lyhyet kayttohairidajat. Samasta syysta sopimusten ei
ole tarkoituksenmukaista olla maaraaikaisia vaan toistaiseksi voimassa
olevia.

Paatoksen perustelu: Erityisalojen hankintalaki 349, 29 § kohta 3:

"Teknisista syista vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan."

yksikdn johtaja
Juha Saarikoski

Reino Aittomaki, isannaitsija, puhelin: 310 35550
reino.aittomaki(a)hel.fi

1 Perusteluliite.pdf
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Otteet

Ote

Hankinta
Kirjanpitaja
Toimitusjohtaja

Otteen liitteet
Liite 1

Liite 1

Infrapalvelujen yksikdn johtaja

Hankintasihteeri

Liite 1

Infrapalvelujen projekti-insindori
Infrapalvelujen isénnditsija

Infrapalvelujen
kiinteistopaallikko
Infrapalvelujen
kiinteistOassistentti

Infrapalvelujen yksikdn sihteeri
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1

Katukiveys- ja saumaustoiden tilaaminen vuodeksi 2014

HEL 2014-001492 T 02 08 02 00

Paatosehdotus

Esittelija

Esittelija

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee oikeuttaa
liikennelaitoksen tilaamaan vuoden 2014 aikana enintaan 869 984,40
euroa (alv. 0 %) arvosta katukiveys- ja saumaustéita hinnaltaan
halvimman tarjouksen antaneen Kivilinja Oy:lta hankinta-asiakirjoista
tarkemmin ilmenevin ehdoin.

Lisaksi johtokunta paattanee oikeuttaa HKL:n kayttamaan tarvittaessa
optio-oikeutta tilattaessa vuoden 2015 t6ita tarjouksen mukaisilla
yksikkdhinnoilla kokonaisarvoltaan enintaan 869 984,40 eurolla

(alv. 0 %).

Liikennelaitoksen vastuualueeseen kuuluvat raitiotieratojen
kunnossapito seka rakentaminen. Kiveystoihin kuuluvat luonnonkivi-
seka betonikiveystydt saumauksineen. Ratatdiden yhteydessa
tarvittavat kiveys- ja saumaustyot on tilattu erikseen siihen
erikoistuneilta yrityksilta.

Kiveys- ja saumaustoitda em. kohteissa on arvioitu tarvittavan vuonna
2014 n. 2600 m?, sen lisaksi tulee tehtavaksi muita erilaisia kivialan
toita, kuten ruohoradan kiveyksia seka kivi- ja ratatoihin liittyvia
bitumisaumaustoita.

Hankinta perustuu tarjouspyyntoon no 52H/13. Tarjouspyynnot
lahetettiin seitsemalle yritykselle, joista kaksi yritysta jatti tarjouksen
maaraaikaan mennessa.

Tarjouspyynndssa mainittiin, etta tarjouspyyntd koskee vuoden 2014
katukiveys- ja saumaustoita, mutta tilaaja varaa itselleen oikeuden
toteuttaa myos vuoden 2015 tyot kyseisen tarjouksen mukaisilla
ehdoilla seka kokonaishinnalla enintaan 869 984,40 eurolla (alv. 0 %).

Hyvaksytyn tarjouksen antaneiden tarjoajien kesken suoritettiin
tarjousten vertailu. Suoritetussa vertailussa todettiin, etta
vertailuhinnaltaan halvimman tarjouksen esitti Kivilinja Oy. Tarjousten
vertailutaulukko on esityslistan liitteena.

yksikon johtaja
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Pekka Sirvio
Lisatiedot

Tapani Huhtala, ratamestari, puhelin: 310 35519

tapani.huhtala(a)hel fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko.pdf
Otteet

Ote Otteen liitteet

Hankinta

HKL-toimitusjohtaja

Raitioliikenteen ratamestari

Tarjouksen jattaneet Muutoksenhaku

hankintapaatokseen, HKL-
liikelaitoksen johtokunta
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1
Pohjoismaiden investointipankilta otetun lainan koron
tarkistaminen

HEL 2012-011149 T 02 05 04
Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee vahvistaa
toimitusjohtajan 31.12014 tekeman ilmoituksen ja hyvaksya
Pohjoismaiden investointipankin tarjouksen 29.1.2014 niin, etta
Pohjoismaiden investointipankilta vuonna 2011 nostetun lainan
(20.000.000,00 euroa) korko on 6 kk:n euribor-korko lisattyna 0,20 %-
yksikdn marginaalilla, ja ettd seuraava korontarkistus lainaan tehdaan
15.2.2019.

Esittelija

HKL toteaa, ettd kaupunginjohtaja on 31.8.2009 (4178 §) paattanyt
ottaa Pohjoismaiden investointipankilta 50.000.000 euron suuruisen
lainan HKL-liikelaitoksen raitiovaunujen ja metrojunien hankinnan
rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

— Lainan takaisinmaksuaika on 30 vuotta siten, etta puolivuosittain
suoritettavat lyhennykset alkavat 15.8.2013.

— Lainan ensimmaisen nostoeran, 30.000.000 euroa, korko on 6
kk:n euribor-korko lisattyna 0,50 prosenttiyksikon marginaalilla,
joka on kiintea kolme ensimmaista vuotta, minka jalkeen korko
neuvotellaan uudelleen tai kaupungilla on oikeus maksaa laina
takaisin. Lainan toinen era, 20.000.000 euroa, nostetaan vuonna
2010 ja hinnoitellaan erikseen.

— Lainasta maksetaan 0,125 prosenttiyksikon jarjestelypalkkio
lainamaarasta ensimmaisen noston yhteydessa seka
samansuuruinen palkkio kolmen vuoden kuluttua
koronvahvistuksen yhteydessa.

Kaupunginjohtaja on 31.8.2009 (4178 §) paattanyt oikeuttaa talous- ja
suunnittelukeskuksen varainhallinnan tekemaan tarvittavat lainan
nostamista ja maksamista koskevat ilmoitukset pankille.

HKL-liikelaitoksen johtosaannon perusteella ja kaupunginvaltuuston
hyvaksymaan Helsingin kaupungin talousarvioon 2014 sisaltyvien
valtuutuspaatoksen mukaan HKL -liikelaitoksen lainoista paattaminen
kuuluu HKL:lle/HKL:n johtokunnalle.
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Esittelija

Lisatiedot

Otteet

Paatoshistoria

HKL toteaa, ettd em. ensimmaisen 30 milj. euron nostoeran osalta
lainan korkomarginaalia muutettiin vuonna 2012 niin, etta lainan
viitekorkona kaytetdan 6 kk:n euriboria lisattyna 0,35 %:n
korkomarginaali.

HKL viela ilmoittaa, ettd Pohjoismaiden investointipankin em. mainitun
kaupunginjohtajan paatoksen 31.8.2009 (4178 §) mukainen toinen
nostoera 20 milj. euroa nostettiin vuonna 2011 ja sen osalta
korkomarginaali on 0,25 %.

Pohjoismaiden investointipankki on nyt antanut 29.1.2014 Helsingin
kaupungille edella mainitun toisen 20 milj. euron suuruisen nostoeran
osalta seuraavan tarjouksen:

— lainan korkokauden pituus on viisi vuotta (seuraava
korontarkistus 15.2.2019)

— lainan viitekorkona kaytetaan 6 kk:n euribor-korkoa

— lainasta pankin perima marginaali on 0,20 %.

HKL toteaa, etta vallitsevassa taloustilanteessa kaupunginkanslian
arvion mukaan on perusteltua valita suhteellisen pitka kiintean koron
kausi. Edelleen HKL toteaa, etta tarjottu korkomarginaali on
hyvaksyttavalla tasolla.

NIB:n tarjous 29.1.2014 on nahtavilla johtokunnan kokouksessa.

HKL:n toimitusjohtaja on hyvaksynyt Pohjoismaiden investointipankin
edella selvitetyn tarjouksen 31.1.2014.

hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém

Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108
rain.mutka(a)hel.fi

Ote

Hankinta

Kaupunginkanslia
Pohjoismaiden Investointipankki

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 23.08.2012 § 146
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HEL 2012-011149 T 02 05 04
Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti vahvistaa
toimitusjohtajan 13.8.2012 tekeman ilmoituksen ja hyvaksya
Pohjoismaiden investointipankin tarjouksen 6.8.2012 niin, etta
Pohjoismaiden investointipankilta otettavan 31.8.2009 paatetyn lainan
korko on 6:kk:n euribor-korko lisattyna 0,35 %-yksikon marginaalilla, ja
etta seuraava korontarkistus lainaan tehdaan 15.8.2017.

Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém

Lisatiedot
Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108
rain.mutka(a)hel.fi

Postiosoite
PL 1400

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
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2
Toimivalta hankintoja, urakoita ja muita palveluita koskevista
sopimuksista paatettaessa

HEL 2011-003086 T 00 01 00

Paatosehdotus

Johtokunta paattanee vahvistaa 1.3.2014 alkaen ylarajat, joihin
laitoksen palveluksessa olevien henkildiden Helsingin kaupungin
likennelaitos -liikelaitoksen johtosaannon 5 §:n 5-kohdan mukaan
paattamien sopimusten arvo saa kerrallaan nousta (ilman alv),
seuraavasti:

— toimitusjohtaja 500 000 euroa,

— metroliikennejohtaja 300 000 euroa,

— HKL-Raitioliikenteen yksikon johtaja 300 000 euroa,

— HKL-Infrapalvelujen yksikon johtaja 300 000 euroa

— hallintojohtaja 150 000 euroa,

— hankintapaallikké 75 000 euroa,

— toimitusjohtajan erikseen nimeamat hankintoja suorittavat
henkilot enintdan 20 000 euroa, ja

— yksikkojen johtajien erikseen nimeamat hankintoja suorittavat
henkil6t enintdan 7 500 euroa.

Esittelija

Aikaisempi johtokunnan paatdés 29.1.2009, 9 §: Toimivalta hankintoja,
urakoita ja muita palveluja koskevista sopimuksista paatettdessa

"Johtokunta paatti vahvistaa 1.2.2009 alkaen ylarajat, joihin laitoksen
palveluksessa olevien henkildiden HKL-liikelaitoksen johtosaannon 5
§:n 5-kohdan mukaan paattdmien sopimusten arvo saa kerrallaan
nousta (ilman alv), seuraavasti:

— toimitusjohtaja 500 000 euroa,

— tuotantoyksikdiden johtajat 300 000 euroa,

— muiden yksikoiden johtajat 150 000 euroa,

— hankintapaallikké 75 000 euroa,
toimitusjohtajan erikseen nimeamat hankintoja suorittavat
henkilot enintaan 20 000 euroa, ja

— yksikkojen johtajien erikseen nimeamat hankintoja suorittavat

— henkilot enintaan 7 500 euroa."
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Esittelija

Lisatiedot

Otteet

Paatoshistoria

Johtokunnalle esitetaan, etta 1.3.2014 alkaen myos HKL-
Infrapalvelujen yksikon johtajan toimivalta korotettaisiin 300 000 euroon
(ilman alv) hankintoja, urakoita ja muita palveluja koskevista
sopimuksista paatettaessa.

hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém

Eeva Hanninen, hankintapaallikkd, puhelin: 310 35100
eeva.hanninen(a)hel fi

Ote
Toimitusjohtaja
Yksikon johtajat
Hankintapaallikkd
Hankinta

HTY:n sihteeri

Toimitusjohtaja 05.12.2013 § 122

HEL 2011-003086 T 00 01 00

Paatos

Toimitusjohtaja paatti, kumoten asiassa aiemmin tekemansa paatoksen
13.6.2013 (65 §) ja ottaen huomioon HKL liikennelaitos -liikelaitoksen
johtokunnan paatoksen 29.1.2009 (9 §) vahvistaa ylarajat, joihin
laitoksen palveluksessa olevien henkiloiden paattamien sopimusten
arvo saa kerrallaan nousta seuraavasti:

Enintaan 15.000 euroa (ilman alv) 2.12.2013 alkaen:

isannoitsija Reino Aittomaki
kalustopaallikkd Tom Andersson
rakennuttajapaallikké Timo Juolevi
kiinteistopaallikko Paivi Kontro
sahkojarjestelmapaallikkd Pekka Korpela
tyonjohtaja Esa Leskinen
projekti-insinddri Rauno Lipponen
kehittamispaallikkd Artturi Lahdetie
rakennusmestari Mikko Metsola
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ratapaallikkd Pentti Myllymaki

ostaja Matti Orpana

projekti-insinddri Anna Rantanen
isannoitsija Timo Rintala
hankintasihteeri Sirpa Saari
ostoinsinoori Antero Salmivaara
rakennuttajainsin66ri Matti Tauriainen
valvomoinsindori Tenho Mynttinen
sopimussihteeri Mauri Koski
logistiikkasuunnittelija Jani Nummila

13.06.2013 Lausunto annettu
7.3.2013 Lausunto annettu
31.10.2012 Lausunto annettu
19.9.2011 Lausunto annettu
24.08.2011 Lausunto annettu

Lisatiedot
Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108
rain.mutka(a)hel.fi
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3
Liikennelaitos- liikelaitoksella tehtavien hankepaatosten
hyvaksymisrajoista paattaminen

HEL 2014-001581 T 02 08 00

Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee, ottaen huomioon
Helsingin kaupungin liikkennelaitos -liikelaitoksen johtosaannon 5 §:n 3
ja 4 kohdat, oikeuttaa

— liikennelaitoksen toimitusjohtajan paattamaan
hankesuunnitelmasta, jos hankkeen arvonlisaverottomat
kokonaiskustannukset ovat enintdan 1.000.000 euroa ja

— liikennelaitoksen metroliikennejohtajan, HKL-Raitioliikenteen
yksikon johtajan ja HKL-Infrapalvelujen yksikon johtajan
paattamaan hankesuunnitelmasta, jos hankkeen
arvonlisaverottomat kokonaiskustannukset ovat enintaan
300.000 euroa ja

— liikennelaitoksen hallintojohtajan paattamaan
hankesuunnitelmasta, jos hankkeen arvonlisaverottomat
kokonaiskustannukset ovat enintaan 200.000 euroa.

— liikennelaitoksen hankintapaallikon paattamaan
hankesuunnitelmasta, jos hankkeen arvonlisaverottomat
kokonaiskustannukset ovat enintdan 100.000 euroa.

Johtokunta paattanee edelleen, etta kaikki hankepaatokset tehdaan
poytakirjapaatoksina.

Esittelija
Tilahankkeiden kasittelyohjeet 2008 (Khs 12.1.2009 ja 25.10.2010)

Hankesuunnitelmien kasittelya ohjaavat kaupunginhallituksen
vahvistamat tilahankkeiden kasittelyohjeet 30.12.2008:

"Hankesuunnitelman paatdksentekotaso riippuu hankkeen
arvonlisaverottomista rakentamiskustannuksista. Hankesuunnitelman
hyvaksyy alle 1 milj. euron suuruisissa ao. lauta- tai johtokunta ja
suurten liikelaitosten hankkeissa ao. liikelaitos johtosaantonsa
mukaisesti. Kustannusennusteeltaan 1 - 5 milj. euron hankkeet
menevat Khn hyvaksyttaviksi. Poikkeuksena ovat Helsingin Energian,
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likennelaitoksen, Helsingin Veden ja Helsingin Sataman hankkeet,
jotka ao. johtokunta hyvaksyy 5 milj. euroon asti. Kvston
hyvaksyttaviksi menevat yli 5 milj. euron hankkeet Khn esityksina.

Talous- ja suunnittelukeskus antaa lausunnon Khn ja Kvston
paatettaviksi menevista hankesuunnitelmista."

Aikaisempi joukkoliikennelautakunnan paatos 26.9.2001, 353 §:
Hankesuunnitelmien hyvaksymisrajoista paattaminen

"Lautakunta paatti ottaen huomioon Helsingin kaupungin
joukkoliikenteen johtosaannon 4 §:n 9 kohdan oikeuttaa:

— liikennelaitoksen toimitusjohtajan paattamaan
hankesuunnitelmasta, jos hankkeen arvonlisaverottomat
kokonaiskustannukset ovat enintdan 1.000.000 euroa (sis. alv)
ja

— liikennelaitoksen yksikkdjohtajat paattamaan
hankesuunnitelmasta, jos hankkeen arvonlisaverottomat
kokonaiskustannukset ovat enintaan 200.000 euroa (sis. alv)."

Joukkoliikennelautakunnan v. 2001 paattamat hankesuunnitelmien
toimivaltarajat sisaltavat arvonlisaveron, ja siksi metroliikennejohtajan,
HKL-Raitioliikenteen yksikon johtajan ja HKL-Infrapalvelujen yksikdn
johtajan toimivaltarajat olisi tarkistettava arvonlisaverottomiksi 300.000
euron maariksi, hallintojohtajan toimivalta arvonlisaverottomaksi
200.000 euroksi seka lisattava hankesuunnitelmien paattajaksi
hankintapaallikkd 100.000 euron arvonlisaverottomalla toimivaltuudella.

Lisaksi esitetaan, etta kaikki hankepaatokset tehdaan
poytakirjapaatoksina.

Esittelija

hallintojohtaja

Yrjé Judstrom
Lisatiedot

Eeva Hanninen, hankintapaallikkd, puhelin: 310 35100

eeva.hanninen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tilahankkeiden kasittelyohjeet 30 12 2008.pdf
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4
Liikennelaitoksella tehtyjen paatosten seuraaminen
Paatéosehdotus
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi, etta
johtokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei ota/esittele otettavaksi
johtokunnan kasiteltavaksi esityslistan liitteessa mainittuja paatoksia.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrjd Judstrém
Liitteet
1 0314HKLjk_Paatosten seuranta
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5
limoitusasiat

Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi
seuraavat ilmoitusasiat:

— Kaupunginhallituksen paatoés 27.1.2014 (85 §): V 12.2.2014,
Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva
lahetekeskustelu

— Kaupunginhallituksen paatoés 27.1.2014 (92 §): Kaupungin
hallintoelinten kokousajat ja poytakirjat seka paatosten
saattaminen kaupunginhallituksen tietoon vuosina 2014 - 2016

— Kaupunginhallituksen paatoés 27.1.2014 (109 §): Pyorailyn
edistamisohjelman hyvaksyminen

— Kaupunginhallituksen konsernijaoston paatoés 13.1.2014 (3 §):
Lansimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus

— Markkinaoikeuden paatos 28.1.2014: Helsingin kaupungin HKL-
likelaitoksen johtokunnan hankintapaatés 16.10.2012 § 170 ja
Helsingin kaupungin HKL-liikelaitoksen ja Construcciones y
auxiliar de ferrocarriles S.A.:n valiseen hankintasopimukseen
6.2.2013 liittyva hankintaratkaisu

Esittelija

hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém

Liitteet

1 0314HKLjk_limoitusasiat
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6
Taman kokouksen paatosten taytantoonpano
Paatéosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee, etta taman
kokouksen paatokset voidaan panna taytantéon ennen kuin ne ovat
saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole paatetty tai myohemmin
paateta.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
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