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Automaattimetron tilannekatsaus

Pöydälle 13.02.2014

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
asiasta saadun informaation.

Esittelijä

Metron automatisointiprojektin tilanne on edelleen aikataulun kannalta 
kriittisellä polulla. Siemens on toimittanut pyydetyt aikataulut 6.2.2014 
mennessä. HKL:n ja Länsimetro Oy:n tämän hetken näkemyksen 
mukaan Länsimetro avataan matkustajaliikenteelle syksyllä 2016.

Metron automatisointiprojektien valmiusasteet olivat 31.1.2014 
Siemensin ilmoitusten mukaan seuraavat:

 Helsingin metron valmiusaste on 57,0 %, kun se kuukautta 
aikaisemmin (31.12.2013) oli 56,8 %.

 Metrovarikon laajennuksen automatisointiaste (ei ilmoitettu, 
HKL:n arvio n. 25 %).

 Länsimetron automatisoinnin valmiusaste on 14,1 %.

Tulevat tapahtumat projektissa:

 M200 juna on katsastettu hyväksytysti ja sen liikenteeseen 
palauttaminen riippuu Siemensin toimittamasta ”safety case” ja 
TUV hyväksynnästä. Arvioitu aika on maaliskuun 2014 alussa.

 Siemens jatkaa tässä vaiheessa M100-sarjan 
metrojunayksiköiden asennustöitä kuitenkin vasta 
lisäsuunnittelun ja -selvitysten jälkeen huhtikuussa 2014. 

 Siemens on helmikuussa 2014 jatkanut edelleen M100-sarjan 
modifioitujen metrojunien dynaamisia yötestauksia. Tavoite on 
että testit saadaan tehtyä juhannukseen 2014 mennessä.

 Metrovarikon ”switch over” huhtikuussa 2014 
(ohjelmistopäivitys).

 Erityisen aikataulukriittinen ongelma on ollut automaattisten 
laituriovien suunnittelu, tavoite kuitenkin on, että päätös 
laiturioven teknisestä ratkaisusta saadaan tehtyä maaliskuun 
loppuun mennessä 2014. (”safety board meeting” käsittelee 
asiaa 5.3.2014). 
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 Länsimetron tunnelin viimeiset puhkaisut on tehty 29.2.2014. 
HKL on ilmoittanut Siemensille viimeksi ohjausryhmän 
kokouksessa 5.2.2014, että Siemensin tulee ottaa huomioon 
länsimetron rakentamisen aikatauluviiveet ja sopeutua niihin 
joustavasti sillä tavoin, että länsimetron automatisoinnin 
viivästys voidaan minimoida länsimetron automatisointia 
koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti.

 HKL on tilannut toimitusjohtajan päätöksellä 5.2.2014 (§ 16) 
Siemensiltä lisä- ja muutostöitä, koskien länsimetron 
automatisointia ja M300-metrojunayksiköiden 
junalaitekonfiguraatiomuutosta yhteensä 7.259.979,06 eurolla 
sillä varauksella, että lisätyöstä maksettava kauppahinta 
määräytyy lopullisesti osapuolten kesken viimeistään 
Etenemissopimuksen mukaisessa riidanratkaisumenettelyssä. 

 Siemens ei ole toimittanut HKL:lle lisätilauksessa edellytettyä 
tilausvahvistusta vielä 28.2.2014 mennessä. 

Automaattimetron investointikustannukset / Helsingin metron 
automatisointi: 

 Automaattimetron investointityönumerolle, joka sisältää 
hankintasopimuksen perusteella maksetut maksut Siemensille, 
automaattimetroprojektin palkkakulut sekä muut hankkeesta 
aiheutuneet projektikulut, on kirjattu toteutuneista kuluja tähän 
mennessä 26,8 milj. euroa. Lisäksi hankintasopimuksella on 
maksettujen kustannusten lisäksi sidottuja varoja yhteensä 75,1 
milj. euroa, joten käytetyt ja sidotut kustannukset ovat yhteensä 
101,9 milj. euroa, kun hankepäätöksen mukainen 
enimmäiskustannus saa olla 115 milj. euroa.

Varikon laajennuksen automatisoinnin investointi: 

 Toteutuneita kustannuksia on yhteensä 9,0 milj. euroa. Sidotut 
kustannukset ovat 9,1 milj. euroa. Yhteensä 18,1 milj. euroa.

Länsimetron automatisointi / toteutuneet ja sitoutuneet kustannukset:

 Länsimetron automatisoinnin kustannuksia seurataan osana 
länsimetron rakentamisen kustannuksia.

 Länsimetron hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen 
(koko länsimetro 103 milj. euroa + 10 milj. euroa Helsingin 
osalta) on etenemässä Helsingissä kaupunginvaltuuston 
käsiteltäväksi.

Länsimetron automatisoinnin ja M300 -sarjan metrojunayksiköiden 
automatisoinnin kustannuksia seurataan toisaalta osana länsimetron 
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hankesuunnitelman seurantaa ja toisaalta osana M300 -sarjan junien 
hankesuunnitelman seurantaa.

HKL:n tilaajaorganisaatiota työllistää edelleen helmikuussa 2014 
aloitettu ensimmäinen oikeudenkäynti, jossa on kysymys ensimmäisen 
toimituserän viivästymisen vuoksi perittävästä viivästyssakosta ym.

Välimiesmenettely osapuolten erimielisyyksistä Sopimuksen, 
Länsimetrosopimuksen, Etenemissopimuksen yms. soveltamisesta 
käynnistyy näillä näkymin loppuvuonna 2015 vaikka länsimetron 
liikenteen käynnistäminen automatisoituna ei tuolloin ole vielä esillä 
sillä tavoin kuin Etenemissopimusta tehtäessä arvioitiin.

Esittelijä
toimitusjohtaja
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