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Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi
asiasta saadun informaation.

Esittelija

Metron automatisointiprojektin tilanne on edelleen aikataulun kannalta
kriittisella polulla. Siemens on toimittanut pyydetyt aikataulut 6.2.2014
mennessa. HKL:n ja Lansimetro Oy:n tdman hetken nakemyksen
mukaan Lansimetro avataan matkustajaliikenteelle syksylla 2016.

Metron automatisointiprojektien valmiusasteet olivat 31.1.2014
Siemensin ilmoitusten mukaan seuraavat:

— Helsingin metron valmiusaste on 57,0 %, kun se kuukautta
aikaisemmin (31.12.2013) oli 56,8 %.

— Metrovarikon laajennuksen automatisointiaste (ei ilmoitettu,
HKL:n arvio n. 25 %).

— Lansimetron automatisoinnin valmiusaste on 14,1 %.

Tulevat tapahtumat projektissa:

— M200 juna on katsastettu hyvaksytysti ja sen liikenteeseen
palauttaminen riippuu Siemensin toimittamasta "safety case” ja
TUV hyvaksynnasta. Arvioitu aika on maaliskuun 2014 alussa.

— Siemens jatkaa tassa vaiheessa M100-sarjan
metrojunayksikoiden asennustoita kuitenkin vasta
lisasuunnittelun ja -selvitysten jalkeen huhtikuussa 2014.

— Siemens on helmikuussa 2014 jatkanut edelleen M100-sarjan
modifioitujen metrojunien dynaamisia yotestauksia. Tavoite on
etta testit saadaan tehtya juhannukseen 2014 mennessa.

— Metrovarikon "switch over” huhtikuussa 2014
(ohjelmistopaivitys).

— Erityisen aikataulukriittinen ongelma on ollut automaattisten
laituriovien suunnittelu, tavoite kuitenkin on, etta paatos
laiturioven teknisesta ratkaisusta saadaan tehtya maaliskuun
loppuun mennessa 2014. ("safety board meeting” kasittelee
asiaa 5.3.2014).
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— Lansimetron tunnelin viimeiset puhkaisut on tehty 29.2.2014.
HKL on ilmoittanut Siemensille viimeksi ohjausryhman
kokouksessa 5.2.2014, ettd Siemensin tulee ottaa huomioon
lansimetron rakentamisen aikatauluviiveet ja sopeutua niihin
joustavasti silla tavoin, etta lansimetron automatisoinnin
viivastys voidaan minimoida l&ansimetron automatisointia
koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti.

— HKL on tilannut toimitusjohtajan paatoksella 5.2.2014 (§ 16)
Siemensilta lisa- ja muutostoita, koskien lansimetron
automatisointia ja M300-metrojunayksikoiden
junalaitekonfiguraatiomuutosta yhteensa 7.259.979,06 eurolla
silla varauksella, etta lisatyosta maksettava kauppahinta
maaraytyy lopullisesti osapuolten kesken viimeistaan
Etenemissopimuksen mukaisessa riidanratkaisumenettelyssa.

— Siemens ei ole toimittanut HKL:lle lisatilauksessa edellytettya
tilausvahvistusta viela 28.2.2014 mennessa.

Automaattimetron investointikustannukset / Helsingin metron
automatisointi:

— Automaattimetron investointitydnumerolle, joka sisaltaa
hankintasopimuksen perusteella maksetut maksut Siemensille,
automaattimetroprojektin palkkakulut seka muut hankkeesta
aiheutuneet projektikulut, on kirjattu toteutuneista kuluja tahan
mennessa 26,8 milj. euroa. Lisaksi hankintasopimuksella on
maksettujen kustannusten lisaksi sidottuja varoja yhteensa 75,1
milj. euroa, joten kaytetyt ja sidotut kustannukset ovat yhteensa
101,9 milj. euroa, kun hankepaatoksen mukainen
enimmaiskustannus saa olla 115 milj. euroa.

Varikon laajennuksen automatisoinnin investointi:

— Toteutuneita kustannuksia on yhteensa 9,0 milj. euroa. Sidotut
kustannukset ovat 9,1 milj. euroa. Yhteensa 18,1 milj. euroa.

Lansimetron automatisointi / toteutuneet ja sitoutuneet kustannukset:

— Lansimetron automatisoinnin kustannuksia seurataan osana
lansimetron rakentamisen kustannuksia.

— Lansimetron hankesuunnitelman enimmaishinnan korottaminen
(koko lansimetro 103 milj. euroa + 10 milj. euroa Helsingin
osalta) on etenemassa Helsingissa kaupunginvaltuuston
kasiteltavaksi.

Lansimetron automatisoinnin ja M300 -sarjan metrojunayksikoiden
automatisoinnin kustannuksia seurataan toisaalta osana lansimetron
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hankesuunnitelman seurantaa ja toisaalta osana M300 -sarjan junien
hankesuunnitelman seurantaa.
HKL:n tilaajaorganisaatiota tyollistaa edelleen helmikuussa 2014
aloitettu ensimmainen oikeudenkaynti, jossa on kysymys ensimmaisen
toimituseran viivastymisen vuoksi perittavasta viivastyssakosta ym.
Valimiesmenettely osapuolten erimielisyyksista Sopimuksen,
Lansimetrosopimuksen, Etenemissopimuksen yms. soveltamisesta
kaynnistyy nailla nakymin loppuvuonna 2015 vaikka lansimetron
likenteen kaynnistaminen automatisoituna ei tuolloin ole viela esilla
silla tavoin kuin Etenemissopimusta tehtaessa arvioitiin.
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