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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)
Tj/5
06.03.2014

§ 41
Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.
Lisaksi johtokunta paatti edellyttaa vakuuttavia toimenpiteita hankkeen
nopeuttamiseksi, jotta etenemissopimuksen mukainen aikataulu
toteutuu.
Kasittely
Vastaehdotus:
Ari Lehtinen:
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa siita, etta se ei hyvaksy
lansimetron avaamisen siirtdmista vuodelle 2017.
Kannattajat: Sinikka Vepsa
Vastaehdotus:
Lilja Tamminen: Lisays:
Johtokunta edellyttaa vakuuttavia toimenpiteitd hankkeen
nopeuttamiseksi, jotta etenemissopimuksen mukainen aikataulu
toteutuu.
Kannattajat: Riina Simonen
1 danestys
JAA-ehdotus: Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa siita, etta
se ei hyvaksy Lansimetron avaamisen siirtamista vuodelle 2017.
El-ehdotus: Lisays: Johtokunta edellyttaa vakuuttavia toimenpiteita
hankkeen nopeuttamiseksi, jotta etenemissopimuksen mukainen
aikataulu toteutuu.
Jaa-aanet: 3
Kimmo Kokkila, Ari Lehtinen, Sinikka Vepsa
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Ei-danet: 6
Kari Kalvia, Otso Kivekas, Sakari Oka, Riina Simonen, Marjaana
Syrjala, Lilja Tamminen

Tyhja: 0

Poissa: 0

2 aanestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

El-ehdotus: Lisays: Johtokunta edellyttaa vakuuttavia toimenpiteita
hankkeen nopeuttamiseksi, jotta etenemissopimuksen mukainen
aikataulu toteutuu.

Jaa-aanet: 0

Ei-aanet: 9

Kari Kalvia, Otso Kivekas, Kimmo Kokkila, Ari Lehtinen, Sakari Oka,
Riina Simonen, Marjaana Syrjala, Lilja Tamminen, Sinikka Vepsa

Tyhja: 0

Poissa: 0

Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
Lisatiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel fi
Paatéosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
Metron automatisointiprojektin tilanne on edelleen aikataulun kannalta
kriittisella polulla. Siemens on toimittanut pyydetyt aikataulut 6.2.2014
mennessa. HKL:n ja Lansimetro Oy:n taman hetken nakemyksen
mukaan Lansimetro avataan matkustajaliikenteelle syksylla 2016.
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Metron automatisointiprojektien valmiusasteet olivat 31.1.2014
Siemensin ilmoitusten mukaan seuraavat:

— Helsingin metron valmiusaste on 57,0 %, kun se kuukautta
aikaisemmin (31.12.2013) oli 56,8 %.

— Metrovarikon laajennuksen automatisointiaste (ei ilmoitettu,
HKL:n arvio n. 25 %).

— Lansimetron automatisoinnin valmiusaste on 14,1 %.

Tulevat tapahtumat projektissa:

— M200 juna on katsastettu hyvaksytysti ja sen liikenteeseen
palauttaminen riippuu Siemensin toimittamasta "safety case” ja
TUV hyvaksynnasta. Arvioitu aika on maaliskuun 2014 alussa.

— Siemens jatkaa tassa vaiheessa M100-sarjan
metrojunayksikdiden asennustoita kuitenkin vasta
lisasuunnittelun ja -selvitysten jalkeen huhtikuussa 2014.

— Siemens on helmikuussa 2014 jatkanut edelleen M100-sarjan
modifioitujen metrojunien dynaamisia yotestauksia. Tavoite on
etta testit saadaan tehtya juhannukseen 2014 mennessa.

— Metrovarikon "switch over” huhtikuussa 2014
(ohjelmistopaivitys).

— Erityisen aikataulukriittinen ongelma on ollut automaattisten
laituriovien suunnittelu, tavoite kuitenkin on, etta paatos
laiturioven teknisesta ratkaisusta saadaan tehtya maaliskuun
loppuun mennessa 2014. ("safety board meeting” kasittelee
asiaa 5.3.2014).

— Lansimetron tunnelin viimeiset puhkaisut on tehty 29.2.2014.
HKL on ilmoittanut Siemensille viimeksi ohjausryhman
kokouksessa 5.2.2014, etta Siemensin tulee ottaa huomioon
lansimetron rakentamisen aikatauluviiveet ja sopeutua niihin
joustavasti silla tavoin, etta lansimetron automatisoinnin
viivastys voidaan minimoida lansimetron automatisointia
koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti.

— HKL on tilannut toimitusjohtajan paatoksella 5.2.2014 (§ 16)
Siemensilta lisa- ja muutostdita, koskien lansimetron
automatisointia ja M300-metrojunayksikoiden
junalaitekonfiguraatiomuutosta yhteensa 7.259.979,06 eurolla
silla varauksella, etta lisatyosta maksettava kauppahinta
maaraytyy lopullisesti osapuolten kesken viimeistaan
Etenemissopimuksen mukaisessa riidanratkaisumenettelyssa.

— Siemens ei ole toimittanut HKL:lle lisatilauksessa edellytettya
tilausvahvistusta viela 28.2.2014 mennessa.
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Esittelija

Lisatiedot

Automaattimetron investointikustannukset / Helsingin metron
automatisointi:

— Automaattimetron investointitydnumerolle, joka sisaltaa
hankintasopimuksen perusteella maksetut maksut Siemensille,
automaattimetroprojektin palkkakulut seka muut hankkeesta
aiheutuneet projektikulut, on kirjattu toteutuneista kuluja tahan
mennessa 26,8 milj. euroa. Lisaksi hankintasopimuksella on
maksettujen kustannusten lisaksi sidottuja varoja yhteensa 75,1
milj. euroa, joten kaytetyt ja sidotut kustannukset ovat yhteensa
101,9 milj. euroa, kun hankepaatoksen mukainen
enimmaiskustannus saa olla 115 milj. euroa.

Varikon laajennuksen automatisoinnin investointi:

— Toteutuneita kustannuksia on yhteensa 9,0 milj. euroa. Sidotut
kustannukset ovat 9,1 milj. euroa. Yhteensa 18,1 milj. euroa.

Lansimetron automatisointi / toteutuneet ja sitoutuneet kustannukset:

— Lansimetron automatisoinnin kustannuksia seurataan osana
lansimetron rakentamisen kustannuksia.

— Lansimetron hankesuunnitelman enimmaishinnan korottaminen
(koko lansimetro 103 milj. euroa + 10 milj. euroa Helsingin
osalta) on etenemassa Helsingissa kaupunginvaltuuston
kasiteltavaksi.

Lansimetron automatisoinnin ja M300 -sarjan metrojunayksikdiden
automatisoinnin kustannuksia seurataan toisaalta osana lansimetron
hankesuunnitelman seurantaa ja toisaalta osana M300 -sarjan junien
hankesuunnitelman seurantaa.

HKL:n tilaajaorganisaatiota tyollistaa edelleen helmikuussa 2014
aloitettu ensimmainen oikeudenkaynti, jossa on kysymys ensimmaisen
toimituseran viivastymisen vuoksi perittavasta viivastyssakosta ym.

Valimiesmenettely osapuolten erimielisyyksista Sopimuksen,
Lansimetrosopimuksen, Etenemissopimuksen yms. soveltamisesta
kaynnistyy nailla nakymin loppuvuonna 2015 vaikka lansimetron
likenteen kaynnistaminen automatisoituna ei tuolloin ole viela esilla
silla tavoin kuin Etenemissopimusta tehtaessa arvioitiin.

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel.fi

Paatoshistoria

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 244

HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos

Kaupunginhallitus paatti merkita tiedoksi katsauksen metron
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

23.09.2013 Ehdotuksen mukaan
10.12.2012 Ehdotuksen mukaan
28.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisatiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 13.02.2014 § 27
HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti panna asian
poydalle.

23.01.2014 Ehdotuksen mukaan
19.12.2013 Ehdotuksen mukaan
21.11.2013 Ehdotuksen mukaan
31.10.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
10.10.2013 Ehdotuksen mukaan
12.09.2013 Ehdotuksen mukaan
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22.08.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Poydalle

04.06.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
15.04.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan
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18.10.2011 Ehdotuksen mukaan
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
Lisatiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel fi
Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23
HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos
Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
ottaa lilkkennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekeman
metron automatisointia koskevan paatoksen kaupunginhallituksen
kasiteltavaksi.
Lisatiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel fi
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