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Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee antaa
seuraavanlaisen lausunnon:

HKL kannattaa mahdollisimman pitkajanteista raitioteiden suunnittelua
ja kannattaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tehtya sitovaa
paatosta Kruunuvuoren sillan toteuttamisesta.

Kruunuvuoren alueen liikenndintiratkaisulla on HKL:n kannalta
kauaskantoisia, laajoja ja pitkavaikutteisia vaikutuksia. Kruunuvuoren
raitiotien liikenndinti edellyttda uusien raitiovaunujen hankintaa, joiden
edellytyksena taas on Koskelan raitiovaunuvarikon laajentaminen. Siksi
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tehty paatos liikenndinnista on
tarkeaa, jotta HKL pystyy varautumaan liikenteeseen tarpeellisilla
kalusto- ja varikkoinvestoinneilla. HKL on raitioliikenteen
kokonaiskehittamissuunnitelman mukaisesti varautunut Kruunuvuoren
raitioliikenteen aloittamiseen 2020-luvulla.

HKL tunnistaa kuitenkin hankkeen ajoitukseen liittyvat haasteet.
Kruunuvuoren raitiotieyhteyden toteuttaminen kantakaupunkiin, eli
siltayhteys Sompasaaresta Kruunuhakaan tai Hakaniemeen, on
riippuvainen Hanasaaren voimalaitoksen kaytosta tulevaisuudesta.
Jarkevien raitiotielinjojen toteuttaminen ei ole mahdollista mikali
voimalaitos jatkaa ja laajentaa toimintaansa nykyisella sijainnillaan.
Ennen Kruunuvuoren raitiotien rakentamista pitaa tehda paatos
voimalaitoksen jatkosta seka siltayhteydesta kantakaupunkiin.

Kruunuvuoren raitiotieyhteyden toteuttaminen riippuu myos
voimakkaasti Kalasataman raitiotieverkoston rakentumisesta.
Kruunuvuoren raitiotiesillan toteuttaminen taytyy ajoittaa siten, etta
Kalasataman raitiotieverkko tukee jarkevan raitiotielinjaston
toteuttamista. Yhtena edellytyksena Kalasataman jarkevan
raitiotieverkoston toteutumiselle on Kalasataman ja Pasilan Kumpulan
kautta yhdistavan raitiotieradan toteuttaminen.

Tehtaessa paatos seka arvioitaessa toteutusmahdollisuuksia
Kruunuvuoren raitiotieyhteydesta tulee edella mainitut paatokset ja
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Esittelijan perustelut

niiden aikataulu ottaa huomioon. Samaten arvioitaessa Kruunuvuoren
raitiotieyhteyden kustannuksia tulee huomioida myds muut
raitiotieverkon rakentamiseen liittyvat kustannukset.

Kaupunginhallitus on pyytanyt Liikennelaitos -liikelaitokselta lausuntoa
Tuomas Rantasen toivomusponteen 31.3.2014 mennessa. Tuomas
Rantanen on esittanyt Helsingin talousarvion 2014 laatimisen
yhteydessa toivomusponnen sitovan paatoksen tekemisesta koskien
Kruunuvuoren siltayhteytta. Valtuusto edellyttaa selvitysta siita,
voidaanko paatos tehda jo tana vuonna. Ponnen perusteluna on se,
etta sitovan paatoksen tekeminen nostaa Kruunuvuoren alueen
maanarvoa, vaikka yhteytta ei olekaan viela toteutettu.
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