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§ 54
Automaattimetron tilannekatsaus
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Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
Lisatiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel.fi
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Metron automatisointiprojektin tilanne on edelleen aikataulun kannalta
kriittisella polulla. Siemens on toimittanut pyydetyt aikataulut 6.2.2014
mennessa. HKL:n ja Lansimetro Oy:n tdman hetken nakemyksen
mukaan Lansimetro avataan matkustajaliikenteelle syksylla 2016.

Metron automatisointiprojektien valmiusasteet olivat Siemensin
ilmoitusten ja HKL:n oman arvion mukaan seuraavat:

— Helsingin metron valmiusaste on 57,2 % (Siemensin ilmoitus,
tilanne 28.2.2014), kun se kuukautta aikaisemmin (tilanne
31.1.2014) oli 57,0 %.

— La&nsimetron automatisoinnin valmiusaste on 16,0 % (Siemensin
ilmoitus, tilanne 6.3.2014), kun sen kuukautta aikaisemmin
(tilanne 30.1.2014) oli 14,1 %.

— Metrovarikon laajennuksen automatisointiaste (ei ilmoitettu,
HKL:n arvio n. 25 %).

Viivastykset Projektissa tilanteessa 27.3.2014 HKL:n arvion mukaan:

— Helsingin metron automatisointi
— Lansimetron automatisointi
— Junakaluston (M100, M200 ja M300) automatisointi
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selvitetdan kokouksessa.

Tapahtumat projektissa:

M200 juna on katsastettu hyvaksytysti. Junalle on saatu TUV:n
hyvaksynta 14.3.2014 joten kyseinen juna voidaan palauttaa
likenteeseen. Samassa yhteydessa Siemensille voidaan
luovuttaa 3 kappaletta jo aiemmin osittain modifioitua M100-
sarjan junaa asennusten viimeistelya ja koeajoja varten.
Siemens jatkaa tassa vaiheessa M100-sarjan
metrojunayksikdiden asennustoita kuitenkin vasta
lisasuunnittelun ja -selvitysten jalkeen huhtikuussa 2014.
Siemens on maaliskuussa 2014 jatkanut edelleen M100-sarjan
modifioitujen metrojunien dynaamisia yotestauksia. Tavoite on
etta testit saadaan tehtya juhannukseen 2014 mennessa
Metrovarikon "switch over” huhtikuussa 2014 (ohjelmistopaivitys)
Erityisen aikataulukriittinen ongelma on ollut automaattisten
laituriovien suunnittelu. Safety Board Meeting 5.3.2014 antoi
hyvaksynnan laiturioviratkaisuun jossa laiturioviin tulee
tuntoherkka reuna

Lansimetron tunnelin viimeiset puhkaisut on tehty 29.2.2014.
HKL on ilmoittanut Siemensille viimeksi ohjausryhman
kokouksessa 5.2.2014, etta Siemensin tulee ottaa huomioon
lansimetron rakentamisen aikatauluviiveet ja sopeutua niihin
joustavasti silla tavoin, etta lansimetron automatisoinnin
viivastys voidaan minimoida l&ansimetron automatisointia
koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti.

HKL on tilannut toimitusjohtajan paatoksella 5.2.2014 (§ 16)
Siemensilta lisa- ja muutostoita, koskien lansimetron
automatisointia ja M300-metrojunayksikoiden
junalaitekonfiguraatiomuutosta yhteensa 7.259.979,06 eurolla
silla varauksella, etta lisatyosta maksettava kauppahinta
maaraytyy lopullisesti osapuolten kesken viimeistaan
Etenemissopimuksen mukaisessa riidanratkaisumenettelyssa.
Siemens ei ole toimittanut HKL:lle lisatilauksessa edellytettya
tilausvahvistusta viela 21.3.2014 mennessa.

Asiasta on pidetty palaveri Siemensin kanssa 19.3.2014.

Automaattimetron investointikustannukset / Helsingin metron
automatisointi:

Automaattimetron investointityonumerolle, joka sisaltaa
hankintasopimuksen perusteella maksetut maksut Siemensille,
automaattimetroprojektin palkkakulut seka muut hankkeesta
aiheutuneet projektikulut, on kirjattu toteutuneista kuluja tahan
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Esittelija

Lisatiedot

Paatoshistoria

mennessa 26,8 milj. euroa. Lisaksi hankintasopimuksella on
maksettujen kustannusten lisaksi sidottuja varoja yhteensa 75,1
milj. euroa, joten kaytetyt ja sidotut kustannukset ovat yhteensa
101,9 milj. euroa, kun hankepaatoksen mukainen
enimmaiskustannus saa olla 115 milj. euroa.

Varikon laajennuksen automatisoinnin investointi:

— Toteutuneita kustannuksia on yhteensa 9,0 milj. euroa. Sidotut
kustannukset ovat 9,1 milj. euroa. Yhteensa 18,1 milj. euroa.

Lansimetron automatisointi / toteutuneet ja sitoutuneet kustannukset:

— Lansimetron automatisoinnin kustannuksia seurataan osana
lansimetron rakentamisen kustannuksia.

— Lansimetron hankesuunnitelman enimmaishinnan korottaminen
Helsingin osalta 217,5 milj. euroon on hyvaksytty
kaupunginvaltuustossa 12.3.2013

Lansimetron automatisoinnin ja M300 -sarjan metrojunayksikoiden
automatisoinnin kustannuksia seurataan toisaalta osana lansimetron
hankesuunnitelman seurantaa ja toisaalta osana M300 -sarjan junien
hankesuunnitelman seurantaa.

HKL:n tilaajaorganisaatiota tyollistda edelleen helmikuussa 2014
aloitettu ensimmainen oikeudenkaynti, jossa on kysymys ensimmaisen
toimituseran viivastymisen vuoksi perittavasta viivastyssakosta ym.

Valimiesmenettely osapuolten erimielisyyksista Sopimuksen,
Lansimetrosopimuksen, Etenemissopimuksen yms. soveltamisesta
kaynnistyy nailla nakymin loppuvuonna 2015 vaikka lansimetron
likenteen kaynnistaminen automatisoituna ei tuolloin ole viela esilla
silla tavoin kuin Etenemissopimusta tehtaessa arvioitiin.

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 06.03.2014 § 41
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Kasittely

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.

Lisaksi johtokunta paatti edellyttaa vakuuttavia toimenpiteita hankkeen
nopeuttamiseksi, jotta etenemissopimuksen mukainen aikataulu
toteutuu.

06.03.2014 Vaali

Vastaehdotus:
Ari Lehtinen:

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa siita, etta se ei hyvaksy
lansimetron avaamisen siirtamista vuodelle 2017.

Kannattajat: Sinikka Vepsa

Vastaehdotus:
Lilja Tamminen: Lisays:

Johtokunta edellyttaa vakuuttavia toimenpiteitd hankkeen
nopeuttamiseksi, jotta etenemissopimuksen mukainen aikataulu
toteutuu.

Kannattajat: Riina Simonen
1 danestys

JAA-ehdotus: Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa siita, etta
se ei hyvaksy Lansimetron avaamisen siirtamista vuodelle 2017.

El-ehdotus: Lisays: Johtokunta edellyttaa vakuuttavia toimenpiteita
hankkeen nopeuttamiseksi, jotta etenemissopimuksen mukainen
aikataulu toteutuu.

Jaa-aanet: 3
Kimmo Kokkila, Ari Lehtinen, Sinikka Vepsa

Ei-aanet: 6
Kari Kalvia, Otso Kivekas, Sakari Oka, Riina Simonen, Marjaana
Syrjala, Lilja Tamminen

Tyhja: 0
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Poissa: 0

2 aanestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

El-ehdotus: Lisays: Johtokunta edellyttaa vakuuttavia toimenpiteita
hankkeen nopeuttamiseksi, jotta etenemissopimuksen mukainen
aikataulu toteutuu.

Jaa-aanet: 0

Ei-aanet: 9

Kari Kalvia, Otso Kivekas, Kimmo Kokkila, Ari Lehtinen, Sakari Oka,
Riina Simonen, Marjaana Syrjala, Lilja Tamminen, Sinikka Vepsa

Tyhja: 0

Poissa: 0

13.02.2014 Poydalle

23.01.2014 Ehdotuksen mukaan

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan

21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan
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Esittelija

Lisatiedot

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Poydalle

04.06.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
15.04.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel fi

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 244
HEL 2011-005973 T 08 00 02
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Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Kaupunginhallitus paatti merkita tiedoksi katsauksen metron
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

23.09.2013 Ehdotuksen mukaan
10.12.2012 Ehdotuksen mukaan
28.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Lisatiedot

Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekeman
metron automatisointia koskevan paatoksen kaupunginhallituksen
kasiteltavaksi.

Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel fi
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