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V 12.3.2014, Lansimetron hankesuunnitelman
rakentamiskustannusten enimmaisrajan korottaminen Helsingin

osalta
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Paatos
Kaupunginhallitus paatti esittda kaupunginvaltuustolle, etta
kaupunginvaltuusto paattaisi seuraavaa.
Kaupunginvaltuusto paattdnee hyvaksya Lansimetron
hankesuunnitelman tarkistetun kustannusarvion siten, ettd Helsingin
osuus kustannuksista on enintddn 217,5 milj. euroa (MAKU 10/2013).
Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisatiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, suunnitteluinsindori, puhelin: 310 25531
saara.kanto(a)hel.fi
Otteet
Ote Otteen liitteet
Lansimetro Oy Kunnallisvalitus, valtuusto
Paatésehdotus
P&&tés on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esittéda 23.1.2014 Lansimetron
alkuperaisen hankesuunnitelman Helsingin osuuden enimmaismaéaran
korottamista 217,5 milj. euroon (MAKU 10/2013).
Kaupunginvaltuusto paatti 21.5.2008 § 133 hyvédksya Lansimetron
toteuttamisen hankesuunnitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen
27.3.2008 seka tarkistetun, 14.3.2008 paivatyn hankesuunnitelman
mukaisesti siten, ettd hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensa
713 600 000 euroa (alv 0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistetta;
lokakuu 2007) ja Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 144 300
000 euroa (alv 0 %), kun valtion osuus kustannuksista on 30 %
kokonaiskustannuksista laskettuna.
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Samalla kaupunginvaltuusto paatti oikeuttaa kaupunginhallituksen
hyvaksymaan suunnitelmat Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien
toteuttamisesta em. kokonaiskustannusarvion puitteissa.

Kaupunginhallitus kéasittelee Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien
rakennussuunnitelmien hyvaksymisté vasta sen jalkeen, kun
kaupunginvaltuusto on kasitellyt Iansimetron alkuperéisen
hankesuunnitelman Helsingin osuuden enimmdaismaaran korottamisen.

Hankkeen kustannusarvio on noussut alkuperédisesta osittain
maanrakennuskustannusindeksin myo6ta seka osittain suunnitteluun, ja
rakennuttamiseen ja rakentamiseen liittyvien kustannusnousujen takia.
Kustannusten nousua ja sen syité on selostettu tarkemmin
likennelaitos -liikelaitoksen esityksessé, joka nékyy paatéshistoriassa.

Kustannusten jakaminen Helsingin, Espoon ja valtion kesken

Kustannukset Espoon ja Helsingin valilla maaraytyvat
osakassopimuksen mukaan ns. aiheuttamisperiaatteen mukaisesti el
kaupungit maksavat alueellaan tapahtuvan rakentamisen
kustannukset. Kustannukset, joita ei voida jakaa maantieteellisesti,
jaetaan samassa suhteessa. Helsingin osuuden tarkka suuruus selvida
hankkeen lopullisten kokonaiskustannusten selvittya.

Alkuperéisessa lansimetron kustannusarviossa Helsingin osuudeksi
arvioitiin 29,8 % eli 206,1 milj. euroa, alv 0 % (MAKU 10/2007).
Alkuperéisen hankesuunnitelman mukainen Helsingin kaupungin osuus
on tdman hetken kustannustasossa 248,7 milj. euroa (MAKU 10/2013).

Valtion kanssa tehdyn sopimuksen mukaan valtio maksaa Lansimetron
hankesuunnitelman mukaisista indeksikorjatuista kustannuksista 30 %.
Siten Valtion osuus Helsingin kaupungille koituvista kustannuksista on
alkuperaisen lansimetron kustannusarvion mukaan 61,8 milj. euroa
(MAKU 10/2007), joka on tdmén hetken kustannustasossa 74,6 mil;.
euroa (MAKU 10/2013).

Maanrakennusindeksin vaikutus kustannuksiin

Maanrakennuskustannusindeksi, jota hankkeessa kaytetaan
viiteindeksind mm. valtionosuuden maérittelyssa, on noussut siten, etté
tdman hetken kustannustasossa Lansimetron alkuperéinen
kustannusarvio on 873,6 milj. euroa (MAKU 10/2013). Tasta Helsingin
osuus on 174,1 milj. euroa (valtion 30 % kustannusosuus huomioituna).
Kun alkuperdinen Helsingin netto-osuus oli 144,3 milj. euroa, on
indeksikorotus Helsingin osuuteen siten 29,8 milj. euroa.

Hankesuunnitelman kustannusylitykset
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Hankkeen kokonaiskustannusennuste on nyt noin 979,2 milj. euroa
(sisaltaa tehdyt kaupat ja tulevat kaupat pdivan hintatasossa). Koko
hankkeen kustannusylitys on siis 105,6 milj. euroa (MAKU 10/2013).

Edelld esitetystd hankkeen kokonaiskustannusennusteesta Helsingin
osuus on 279,1 milj. euroa (valtion 30 % kustannusosuus mukana).
Helsingin osuuden kustannusylitysennuste on siten liikennelaitos -
likelaitoksen esityksen mukaan 30,4 milj. euroa.

Merkittavimmat kustannusten kohoamiseen johtaneet tekijét Helsingin
osalta ovat kallionperan laadusta johtuvat metrotunnelin odotettua
suuremmat louhinta- ja lujitusty6t (ylitys noin 32 % eli noin 19,7 mil].
euroa), asemien rakennustyoét ja urakkahintojen ennakoitua korkeampi
taso (ylitys noin 16 % eli noin 12,6 milj. euroa) seka em. asioista
johtuva suunnittelu- ja rakennuttamiskustannusten kasvu (ylitys noin 55
% eli yhteensa noin 12,7 milj. euroa). Hankkeessa kustannuksia on
saatu alitettua alkuperdiseen hankesuunnitelmaan verrattuna lahinna
ratatdihin liittyen (alitus noin 39 % eli noin 14,9 milj. euroa) seka
eraissa pienemmissa erissa.

Lansimetron kustannuksista on télla hetkellad sidottuna suurin osa ja
Helsingin osuudesta noin 92 % eli 256,2 milj. euroa (valtion 30 %
kustannusosuus mukana).

Tarkemmat tiedot kustannuksista ilmenevét liikkennelaitos -liikelaitoksen
esityksesta.

Rakentamiskustannusten enimmaisrajan korotusesitys Helsingin osalta

Liikennelaitos-liikelaitos esittda, ettd Lansimetron alkuperaisen
hankesuunnitelman Helsingin osuuden enimmaisméaaraa korotettaisiin
217,5 milj. euroon (MAKU 10/2013, valtion 30 % kustannusosuus
huomioituna). Korotuksen suuruus olisi siten 43,4 milj. euroa
alkuperaisen hankesuunnitelman Helsingin osuuteen verrattuna (174,1
milj. euroa, MAKU 10/2013).

Korotusesitys koostuu edelld kohdassa "Hankesuunnitelman
kustannusylitykset” eritellyista, yhteensa 30,4 milj. euron suuruisista,
hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvista lisdkustannuksista
seka naiden liséksi yhteensd 13 milj. euron varauksesta mahdollisten
tulevien kustannusnousujen seka vaesténsuojien osalta.

Kaupunginhallituksen kannanotot

Kaupunginhallitus toteaa, ettd Lansimetron toteuttaminen ja uuden
rataosan kayttéonotto ovat yksi keskeisista joukkoliikennejarjestelman
kehittdmisen lahivuosien tavoitteista.
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Lansimetron toteuttaminen on Suomen oloissa erittdin mittava ja
vaativa hanke. Sen suunnittelussa ja rakentamisessa on
hankesuunnitelman vuonna 2008 tapahtuneen hyvdksymisen jalkeen
jouduttu ottamaan huomioon muutostarpeita, joita on aiheutunut
erilaisista epavarmuustekijdistd, kuten kallioperan laatu, rakentamisen
hinta jne. Naihin kaikkiin ei ole hankesuunnitelmaa laadittaessa voitu
taysin varautua. Hankkeen tarkemman rakennussuunnittelun
yhteydessé on kuitenkin pyritty 16ytdmaan tehokkaimmat ja
taloudellisesti toteutuskelpoiset ratkaisut niin tunnelin kuin asemienkin
osalta.

Lansimetron suurimmat yksittaiset kustannusriskit liittyvat
kulunvalvonnan toteuttamiseen. Tassa vaiheessa tiedossa olevat
kustannuslisdykset siséltyvéat edella esitettyyn ennusteeseen, mutta
niitd mahdollisia kustannuslisdyksid/-vdhennyksia, joita osapuolille
(Lansimetro/Siemens) aiheutuu mahdollisen véalimiesoikeudenkaynnin
perusteella, ei tdssé vaiheessa voida arvioida. Lansimetron osuuden
kustannuksista valtaosa on jo sidottuna, joten olennaisia uusia
kustannuksia ei ole ndképiirissa.

Kaupunginvaltuusto on 8.12.2010 ja 12.12.2012 myéntényt kaupungin
omavelkaisen takauksen yhti6lle. Takausmaéaran korottaminen
tamanhetkisen kustannusarvion edellyttimalle tasolle tuodaan
my6éhemmin erikseen kaupunginvaltuuston kasiteltavaksi.

Lansimetro valmistuu tdmanhetkisen tiedon mukaan elokuussa 20186.

Kaupunginhallitus toteaa, ettd hankkeen toteuttaminen on edistynyt
hyvin pitkélle, ja pddosa hankkeen todellisista kustannuksista on nyt
tiedossa. Kaupunginhallitus pitda Lansimetron hankesuunnitelman
Helsingin osuuden enimmaiskustannusten korottamista perusteltuna.

Hankkeen etenemisesta ja kustannuksista on sdannéllisesti raportoitu
kaupunginhallituksen konsernijaostolle osana Lansimetro Oy:n
raportointia.

Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisatiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, suunnitteluinsinééri, puhelin: 310 25531
saara.kanto(a)hel.fi
Otteet
Ote Otteen liitteet
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Lénsimetro Oy Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto

Paitoshistoria

HKL

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 23.01.2014 § 10
HEL 2013-016143 T 02 02 02

Paatos

Merkittiin, ettéa toimitusjohtaja Matti Lahdenranta poistui esteellisena
istuntosalista asian kasittelyn ajaksi.

Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paatti esitti
kaupunginhallitukselle, ettd se esittdisi kaupunginvaltuuston
hyvéaksyttavaksi lansimetroa koskevan alkuperéisen
hankesuunnitelman Helsingin osuuden enimmaismaérén korottamisen
217,5 miljoonaan euroon (MAKU 10/2013).

Lisdksi johtokunta paatti todeta seuraavaa:

Liikennelaitos -likelaitoksen johtokunta tiedostaa Léansimetrohankkeen
kustannusseurannan tapahtuvan konsernijaostossa, mutta toivoo
johtokuntaa pidettavan jatkossa asianmukaisesti ajan tasalla
Lansimetrohankkeen kustannusrakenteen muutoksista ja kustannusten
kehityksesta.

1. Aikaisemmat paatékset

Kaupunginvaltuusto paatti 21.5.2008 § 133 kaupunginhallituksen
ehdotuksen mukaisesti hyvéksya Lansimetron toteuttamisen
hankesuunnitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008
seka tarkistetun, 14.3.2008 péivatyn hankesuunnitelman mukaisesti
siten, ettd hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensa 713 600 000
euroa (alv 0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistettd; lokakuu 2007) ja
Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 144 300 000 euroa (alv 0
%), kun valtion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista
laskettuna.

Samalla kaupunginvaltuusto paatti oikeuttaa kaupunginhallituksen
hyvaksymaan suunnitelmat Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien
toteuttamisesta em. kokonaiskustannusarvion puitteissa.
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Lisdksi kaupunginvaltuusto oli hyvaksynyt seuraavat nelja
toivomuspontta:

1.  Kaupunginvaltuusto edellyttaa, ettd metroasemien toteutuksen
lahtokohtana on oltava, etté kaikki niiden sisadnkaynnit ovat
esteettomia. (Elina Moisio)

2. Kaupunginvaltuusto edellyttda, ettd Koivusaaressa olevien
venelaituripaikkojen maéaraa ei vdhenneta. (Tuomas Rantanen)

3. Kaupunginvaltuusto edellyttada, etté selvitetdén voisiko uusia
metroasemia kehittdd kansainvélisen esimerkin mukaan
taidemetroasemiksi. (Tuomas Rantanen)

4. Kaupunginvaltuusto edellyttda, ettd kun Helsingisséa ruvetaan
peruskorjaamaan metroasemia, ne tehdaan samalla tavalla
korkeatasoisiksi kuin Lansimetron uudessa linjassa. (Maija
Anttila)

Kokouksessaan 12.12.2012 kaupunginvaltuusto paatti antoi L&dnsimetro
Oy:lle kaupungin omavelkaisen takauksen yhteensa 191 miljoonalle
eurolle. Takauspaatds perustui Léansimetro Oy:n syksylla 2012
laatimaan Lansimetron kustannusennusteeseen 960 (alv. 0 %).
miljoonaa euroa.

2. Toivomusponsiin liittyvat ratkaisut

Poiketen hankesuunnitelmassa esitetysta ratkaisusta, jossa vain
paadsisaankaynti rakennetaan esteettémaksi, Ladnsimetro toteuttaa
asemien kaikki sisddnkaynnit esteettémina. Taman linjauksen on
esittdnyt my6s rakennusvalvonta.

Toivomusponsi 2
Ei sisédlly Lansimetron hankekokonaisuuteen.
Toivomusponsi 3

Lansimetron kaikilla asemilla on huomioitu taiteen mahdollisuus.
Hankeen taideméaararahat eivat tulle riittdmaan kaikkien taideteosten
toteuttamiseen rakennusvaiheessa. Taiteen toteuttaminen my&hemmin
on varmistettu turvaamalla taiteen paikat kaikilla asemilla.

Toivomusponsi 4

Ei sisélly Lansimetron hankekokonaisuuteen.

3. Lansimetron kustannusten jakamien Helsingin, Espoon ja valtion kesken
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Helsingin ja Espoon vélisessa Lansimetro Oy:n osakassopimuksessa
lansimetron kustannukset on sovittu jaettavan maantieteellisen
toteutuman mukaisesti, eli Helsingin alueella tapahtuvan rakentamisen
kustannukset tulevat Helsingin maksettaviksi ja Espoon alueella
Espoon maksettaviksi. Sellaiset kustannukset, joita ei voida jakaa
maantieteellisesti, jaetaan samassa suhteessa. Kaupunkien osuudet
tarkentuvat hankkeen edetessa sitd mukaa kun arvioidut kustannukset
muuttuvat toteutuneiksi.

Valtio on sitoutunut maksamaan 30 % osuuden indeksitarkistetuista
kokonaiskustannuksista, mutta ei muista syista aiheutuvia
lisdkustannuksia.

4. Hankesuunnitelman indeksitarkistettu kustannusarvio

Lansimetron hankesuunnitelman kustannusarvio kokonaisuudessaan
oli 713,6 M£, ja Helsingin osuudeksi siitd arvioitiin 203,6 M€.
Indeksitarkistettu kustannusarvio hankesuunnitelman laajuuden
mukaisesta ratkaisusta on talla hetkelld 873,6 M€ (MAKU 10/2013,
toteutuneet indeksi ja olettama 4,5% vuotuiselle indeksinousulle
hankkeen loppuun) ja Helsingin osuus siitd on 248,7 M€, eli
indeksikorotusta Helsingin osuudesta on télld hetkelld 45,1 M€.

5.  Hankesuunnitelman kustannusylitykset Helsingin alueella

Rakentamisen edetessé on jouduttu tarkistamaan useita
hankesuunnitelman ratkaisuja. Hankesuunnitelma laadittiin nykymetron
periaatteita noudattaen. Muutokset liittyvat mm. kallioperdédn sekéa
hankesuunnitelman laatimiseen jalkeen muuttuneisiin
viranomaisvaatimuksiin. Suurimmat muutokset liittyvat seuraaviin
asioihin:
1. Laatuun ja turvallisuuteen panostaminen mm.:
a) savunpoiston korvausilmamaaran kaksinkertaistuminen, joka
edellyttdd suurempia teknisia tiloja ja kuiluja (paloviranomainen)
b) esteettémyyden toteutuminen asemien molemmilla
sisdankaynneilla (rakennusvalvonta)
c) sahkétilojen siirtdminen pois laituritason alapuolelta liittyen
kokemuksiin Helsingin rautatieaseman vesivuodosta
(pelastusturvallisuus)
2. Kallioperan laatu ja sen vaatimat muutokset kalliorakentamisessa
3. Rakentamista sujuvoittavat muutokset, mm. tyétunnelijarjestelyt
Myllykalliossa ja Ruoholahdessa sekéa Vuosaaren huoltoraide
(rakentamisaikataulun turvaaminen)
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4. Maanalaisen rakentamisen osaajien rajallinen maara on nakynyt
tarjouskilpailuissa ja -hinnoissa .

5.1. Louhinnat

Syyna tunneliosuuksien kustannusnousuun on kallion laatu, joka on
rikkonaisuudellaan johtanut ennakoitua suurempiin
injektointimassamenekkeihin, lujituspultituksiin seka hidastanut téiden
etenemista. Koivusaaren aseman kohdalla porapaaluttaminen
tayttdalueilla on ollut ennakoitua vaikeampaa. Lauttasaaren asemalla
itdinen sisddnkdynnin kohdalla kallion heikko laatu johti raskaisiin
betonirakenteisiin. Asemien louhintalaajuudet ovat kasvaneet
hankesuunnitelmassa olleista savunpoiston korvausilmamaaran
kaksinkertaistumisesta johtuen seka siksi, ettd Rautatieaseman
vesivahingon johdosta asemien sahkélaitteet sijoitetaan laituritasolle
hankesuunnitelmassa esitetyn laiturin alapuoleisen ratkaisun sijaan.

5.2. Rakentaminen

Lauttasaaren urakan tarjous on edullinen. Koivusaaren urakkakilpa
jouduttiin uusimaan, silla ensimmaisessa tarjouskilvassa saatiin vain
yksi tarjous. Toisen tarjouskilvan tuloksena saatiin n. 5 milj. euroa
edullisempi voittanut tarjous, joka sekin ylittdd hankesuunnitelman
arvion. Téarkein syy kustannusarvion ylittymiseen on em.
laajuusmuutokset seka se, ettd hankesuunnitelmasta poiketen
molemmat sisddnkaynnit rakennetaan esteettémiksi eli aseman
molemmissa péissé on hissit. Koivusaaren aseman kustannusarviota
nostaa myds se, ettd asemarakennus on muutettu kaksikerroksiseksi
niin, ettd tulevalta Vaskilahdentieltd on katutason yhteys
metroasemalle.

5.3. LVISE urakat

Hankesuunnitelman kustannusarviossa ei ole onnistuttu ottamaan
huomioon tunnelirakentamisen vaikeuksia. Erityisesti asemilla
tarjoushinnat ylittdvat huomattavasti kustannusennusteen, vaikka
tarjouksia on saatu 5-6 urakoitsijalta ja tarjousvertailujen perusteella
kilpailu on ollut tiukkaa.

5.4. Suunnittelu ja rakennuttaminen

Suunnittelukustannuksia ovat nostaneet kalliolaadun edellyttamét
tyonaikaiset kalliosuunnittelutehtavat (injektoinnit, lujitukset). Samoin
erityisesti Koivusaaren teknisesti vaativat rakenteet ja Lauttasaaren
aseman itdisen sisddnkaynnin osalta varautuminen niin olemassa
olevaan kuin kaavamuutosprosessissa olleeseen, sittemmin
vahvistuneeseen, ostoskeskukseen liittymiseen. Liséksi ko.
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sisddnkayntiyhteyden kalliotekniset vaikeudet ovat edellytténeet
raskaiden betonirakenteiden suunnittelua.

Rakennuttamisen lisékustannukset liittyvat samoin haastavien kohtien
ratkaisemiseen liittyviin tehtéviin. Hankkeen aikataulun pidentyminen
nostaa osaltaan rakennuttamisen kustannuksia.

5.5. Verkostojen siirrot

Lauttasaaren aseman kaivantojen kohdalla siirrettavia kunnallisteknisia
verkostoja (vesi, jatevesi, sdhkd, puhelin) jouduttiin siirtdméaan
huomattavasti ennakoitua enemman.

5.6. Vuosaaren huoltoraide

Hankesuunnitelman kustannusarviossa Vuosaaren huoltoraiteelle ei
ollut varattuna méararahaa. HKL:n ehdotuksesta paatettiin, ettd puolet
huoltoraiteen kustannuksista kohdennetaan Lansimetrolle. Helsingin
maksuosuuden loppukustannusennuste vuoden 2007 lokakuun
hintatasossa on 0,5 milj. euroa.

5.7. Vaestésuojat

Hankesuunnitelman kustannusarviossa vdestésuojien varustamiseen ei
ollut varattuna méararahaa.

5.8. Yhteenveto kustannusylityksista

Kustannusyhteenveto Helsingin osuudesta [M€]:

kustannus sopimukse
taso tja
10/2007 toteuma
hanke- ennuste  ylitys ylitys %  sidottu  laskutus
suunn.
Tunneli 62,0 82,5 20,5 331% 93,5 71,4
Koivusaari 39,9 491 93 232% 54,3 16,6
Lauttasaari 36,3 40,6 44 121% 452 16,1
Ratas&hké ja 29,1 16,7 -12,5 -42,8% 20,4 54
turvalaitteet
Suunnittelu ja 23,0 36,0 13,0 56,3% 40,7 341
rakennuttaminen
Huoltoraide 0,0 0,5 0,5 - - 0,5
Muut 46 2,3 2,3 -50,0% 2,1 0,0
Paallysrakenne 8,8 6,8 -2,0 -23,0% - 0,6
—kilpailutuksessa
YHTEENSA 203,6 234,4 30,8 151% 256,2 144,6
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Kustannusyhteenveto Helsingin osuudesta hankesuunnitelman
jaottelulla [M€]:

2007/10 hintatasossa hanke-  ennuste ylitys ylitys%
suunn.
Tunneli 62,0 82,5 20,5 33,1 %
Rata 37,9 23,5 -144  -38,0%
Asemat 76,2 89,7 13,56 17,7 %
Maaperé- ja kalliotutkimukset 1,4 1,4 0,0 0,0 %
Rakennuttaminen 7,0 11,0 4,0 56,5 %
Suunnittelu 16,0 25,0 9,0 56,5 %
Muut odottomattomat 3.1 1,3 -1,8  -58,1%
YHTEENSA 203,6 2344 30,8 15,1 %

6. Yhteenveto kustannuksista

Koko hankkeen kustannusennuste on télla hetkelld 979,2 M€ (MAKU
10/2013), eli kustannusennuste on noussut 105,6 M€ alkuperéisen
kustannusarvion ollessa 873,6 M€ (MAKU 10/2013).

Kappaleessa 5 esitetty kohonnut kustannusennuste 234,4 M€
(Helsingin osuus kustannustasossa 10/2007) on indeksitarkistettuna
279,1 M€ (MAKU 10/2013). Kustannukset ovat siis kohonneet
alkuperaisesta 248,7 miljoonasta eurosta 30,4 M€. Valtion osuus kattaa
30 % hankesuunnitelman mukaisista indeksikorjatuista kustannuksista.

Lisaksi kustannusennustetta nostaa hankesuunnitelmaan siséltymétén
Lauttasaaren ja Koivusaaren védestdnsuojien rakentaminen yhteensa
3,0 ME.

Kustannusennuste perustuu toteutumiin ja ennusteeseen tulevista
toista, eikd nain sisalla lainkaan hankevarauksia. Edella esitettyjen
liséksi hankkeelle on siis syytd varata 10,0 M € hankevaraus, joka luo
edellytykset Helsingin maksuosuuteen vield mahdollisesti tulevien
lisatéiden hallinnollisen kasittelyn sujuvuuteen.

Taulukko kustannuksista:

hanke- hanke- kust.- paivanhinta

suunn. suunn. ennuste (MAKU

(MAKU (MAKU (MAKU 10/2013)
10/2007)  10/2013)  10/2007)

Koko hanke [M€] 713,6 873,6 - 979,2
Helsingin osuus [M€] 203,6 248,7 2344 279,1
Valtion osuus Helsingin 61,1 74,6 61,1 74,6
osuudesta [M€]

Helsingin osuus valtion osuus 142,5 1741 173,3 204,5

huomioituna[M€]
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Helsingin osuus [%] 28,5 28,5 28,5
Véestosuojat [M€] 3,0
Hankevaraus [M€] 10,0
Korotusesitys Helsingin 217,5

osuudeksi [M€]

Péivéanhinta on tehdyt kaupat + tulevat kaupat paivan
kustannustasossa.

7. Aikataulu

Projektin padaaikataulua ei voida télla hetkella esitti koska Siemens ei
SteCo:ssa (9.12.2013) esitetystéd pyynndsta huolimatta ole toimittanut
uutta realistista, paivitettya aikataulua.

Merkittdvimmé&t muutokset aikatauluun tulevat olemaan:

— M100 ja M200 asennusten uudelleen jarjestely. Siemens ilmoitti
22.11.2013, ettd M200 protoasennukset keskeytetdan ja
siirrytd&dn M100 sarja-asennuksiin. M100 sarja-asennukset
voivat alkaa vasta huhtikuussa 2014. HKL on hyvaksynyt
aikataulun muutoksen, ehdolla etta se ei vaikuta
kokonaisaikatauluun, mutta on odotettavissa etta talla
muutoksella on merkittdva vaikutus kokonaisaikatauluun.

— Laituriovien tekninen ratkaisu on myéhéassa talla hetkelld 16 kk
verrattuna etenemissopimukseen. Tammikuun 2014 aikana
pyritddn tekemaan lopullinen paatés teknisesta ratkaisusta.
Aikatauluvaikutus tulee olemaan merkittava.

— Lansimetron rakennusty6t ovat viivastyneet, josta johtuen
Siemens ei paase aikataulun mukaisesti tekemééan omia
asennustéitaan. Viivastykset ovat 5 — 8,5 kk. Siemensin tulee
kuitenkin sopeutua tilanteeseen joustavasti, jotta
aikatauluvaikutus voidaan minimoida.

8. Kustannukset

Lansimetron suurimmat yksittdiset kustannusriskit liittyvat
kulunvalvonnan toteuttamiseen. Téssé vaiheessa tiedossa olevat
kustannusliséykset sisdltyvat ennusteeseen, mutta niitd mahdollisia
kustannusliséyksid/-vahennyksia, joita osapuolille
(Lansimetro/Siemens) aiheutuu vuoden 2015 lopussa kaynnistyvan
vélimiesoikeudenkaynnin perusteella, ei tdssé vaiheessa voi arvioida.

Lansimetron hankinnoista merkittdvimmat hankinnat on jo paatetty eika
mitéén olennaisia uusia kustannuksia ole nakyvissa. Lansimetron
Helsingin osuuden kustannuksista on tdhdan mennesséa sidottu 256,2

Postiosoite Kéyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 F10680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi http://iwww.hel.filkaupunginkanslia +358 9 655 783 F102012566



Helsingin kaupunki Poytéakirja 8/2014 12 (15)
Kaupunginhallitus

r Ryj/1
—— 24.02.2014

M€ eli 92 % ennusteen kustannuksista, joka sekin kertoo siitd, ettad
kustannusriskit ovat rajalliset. Mahdollisesta aikataulun pitkittymisestéa
syntyy vaistamatta rahoituskustannuksia seka kustannuksia saamatta
jaavista hyodyista.

9. Asemiin liittyvat paatdkset

Asemien rakentamiseen liittyvét ratkaisut on tehty Lénsimetro Oy:n
hallituksessa. Hallitus on ottanut huomioon viranomaisten vaatimukset.
Lauttasaaren aseman osalta paatés tehtiin 19.10.2012 ja Koivusaaren
aseman osalta 13.11.2013.

Kasittely
23.01.2014 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:

Lilia Tamminen: Lisdys kappaleen 1 jdlkeen: Liikennelaitos -
liikelaitoksen johtokunta tiedostaa Lansimetrohankkeen
kustannusseurannan tapahtuvan konsernijaostossa, mutta toivoo
johtokuntaa pidettavéan jatkossa asianmukaisesti ajan tasalla
Lansimetrohankkeen kustannusrakenteen muutoksista ja kustannusten
kehityksesta.

Kannattajat: Kimmo Kokkila

Vastaehdotus:
Ari Lehtinen:

Liikennelaitos -liikennelaitoksen johtokunta ei voi hyvéaksya, ettd nain
suuria hankesuunnitelmaylityksid Lansimetron hankesuunnitelmassa
ilman, etta asiassa tehddan mitédan korjaavia toimenpiteitd. Helsingin
kaupungin talous- ja suunnittelukeskus on myés aikaisemmin ottanut
voimakkaasti kantaa likennelaitoksen hankesuunnitelmiin mm.
huonosta valmistelusta ja suunnittelusta.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattédnee kehottaa HKL:&a
ryhtyméaan pikaisiin toimiin, ettei vastaavanlaisia hankesuunnitelmien
ylityksia tule toteutumaan. Toimenpide-ehdotukset tulee tuoda
johtokunnalle kasiteltavaksi helmikuun 2014 aikana.

Kannattajat: Sinikka Vepsa

Vastaehdotus:
Kari Kalvia: Esittelytekstin kohtaan 8. tulee lisata viimeiseksi lauseeksi:
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Lansimetron HKL:lle toimittaman 2.3.2012 péivatyn muistion mukaiset
aikataulun pidentymisen kustannusvaikutukset ovat vuositasolla noin
50 milj. euroa.

1 &anestys

JAA-ehdotus: Lisdys kappaleen 1 jalkeen: Liikennelaitos -liikelaitoksen
johtokunta tiedostaa Lansimetrohankkeen kustannusseurannan
tapahtuvan konsernijaostossa, mutta toivoo johtokuntaa pidettdvan
jatkossa asianmukaisesti ajan tasalla Lansimetrohankkeen
kustannusrakenteen muutoksista ja kustannusten kehityksesta.

El-ehdotus: Liikennelaitos -likennelaitoksen johtokunta ei voi hyvaksya,
ettd ndin suuria hankesuunnitelmaylityksia Lansimetron
hankesuunnitelmassa ilman, ettd asiassa tehddan mitdan korjaavia
toimenpiteitd. Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus on
myds aikaisemmin ottanut voimakkaasti kantaa liikennelaitoksen
hankesuunnitelmiin mm. huonosta valmistelusta ja suunnittelusta.
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattdnee kehottaa HKL:4a
ryhtymaan pikaisiin toimiin, ettei vastaavanlaisia hankesuunnitelmien
ylityksia tule toteutumaan. Toimenpide-ehdotukset tulee tuoda
johtokunnalle kasiteltdvéaksi helmikuun 2014 aikana.

Jaa-danet: 6
Kari Kélvid, Otso Kivekas, Kimmo Kokkila, Sakari Oka, Riina Simonen,
Lilia Tamminen

Ei-aanet: 2
Ari Lehtinen, Sinikka Vepséa

Tyhja: 0

Poissa: 1
Marjaana Syrjala

2 ddnestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

El-ehdotus: Lisdys kappaleen 1 jalkeen: Liikennelaitos -liikelaitoksen
johtokunta tiedostaa Lansimetrohankkeen kustannusseurannan
tapahtuvan konsernijaostossa, mutta toivoo johtokuntaa pidettdvan
jatkossa asianmukaisesti ajan tasalla Ladnsimetrohankkeen
kustannusrakenteen muutoksista ja kustannusten kehityksesta.

Jaa-dénet: 0
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Ei-danet: 6
Kari Kélvia, Otso Kivekas, Kimmo Kokkila, Sakari Oka, Riina Simonen,
Lilla Tamminen

Tyhja: 2
Ari Lehtinen, Sinikka Vepsa

Poissa: 1
Marjaana Syrjala

Ari Lehtinen jatti paatokseen seuraavan eridvan mielipiteen:

Hankepaatokset pitda olla niin selkeasti tehty, etta siitd saa kyllin
selvasti kasityksen kokonaisuudessaan koko hankkeesta seka
lapindkyvyys pitédd nékya joka osa-alueella. Lansimetron
hankesuunnitelman rakentamiskustannusten enimmaisrajan
korottaminen Helsingin osalta néin ei ole menetelty. Esityksessé on
sekoitettu koko lansimetronrakentaminen ja Helsingin osuus seka tuotu
epaoleellisia asioita esille kuten Helsingin Kaupungin Valtuuston ponsi
esitykset.

Hankep&aatoés lansimetron toteuttamisesta tehtiin Helsingin kaupungin
Liikennelaitoksen lautakunnassa 20.3.2008. Helsingin ja Espoon
kesken sovitun periaatteen mukaan kaupunkien maksuosuudet
perustuvat kaupunkien kesken sovittuun rajalta poikki -periaatteeseen.
Kaupungit maksavat metron toteuttamisesta koituvat kustannukset
omilla alueillaan. Lansimetro Oy:n laatiman kustannusarvion mukaan
Helsingin osuus hankkeen kustannuksista on 28,9 % (206,2 mil].
euroa), josta valtion osuus on valtioneuvoston kehyspaatéksen
mukaisesti 30 %. Helsingin netto-osuudeksi téalléin Lansimetron
kustannuksista tulee néin 144,3 milj. euroa.

HKL:n johtokunta ei voi hyvéksya sité, ettad aikaisemmasta lansimetron
hankesuunnitelmasta poiketen tehd&an ylityksia melkein joka osa-
aluilla, louhinnat 16 milj. euroa (26 %), rakentaminen 16,2 milj. euroa
(34 %), LVISE 7,4 milj. euroa (42 %), suunnittelu ja rakentaminen 13
milj. euroa (56 %), tdman lisdksi vdestdésuojia ei ole huomioitu
hankesuunnitelmassa lainkaan. Kustannusriskien osalta on myés
todettava, etta riski suuri silld 106 milj. euron kustannusriski on jo
toteutunut, eika riskia ole lainkaan informoitu HKL:n johtokunnalle
etukéateen niin, ettd kustannusriskié olisi voitu hyvissé ajoin vdhentaa.

Taman liséksi HKL:n johtokunnan jasenille jaetussa asiapapereissa
ilmenee se, etta ylitykset ovat olleet tiedossa jo vuonna 2012. Helsingin
kaupungin talous- ja suunnittelukeskus on omassa lausunnossaan jo
19.5.2008 kiinnittdnyt huomioita metron kulunvalvontatekniikan
uusimista koskevan hankesuunnitelman tarkistamisen osalta siihen,
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Esittelija

Lisétiedot

etté silloinen hankesuunnitelman kustannusarvio oli 115 milj. euroa. eli
45 milj. euroa (yli 60 %) hyvaksyttyd hankepaatéstd enemman.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, ettéd edella toteutetun suuruinen
kustannusarvon nousu on lahtékohtaisesti kestdméatén ja
kyseenalaistaa hankesuunnitelman laatutason. Toisen kerran Helsingin
kaupungin talous- ja suunnittelukeskus toteaa metrovarikon
kehittdmisen hankesuunnitelman osalta Helsingin kaupungin valtuuston
kasittelyssa elokuussa 2012 seuraavaa:

Talous- ja suunnittelukeskus kiinnittda lausunnossaan 3.8.2012
huomiota hankkeen kustannustason nousuun ja hankkeen
valmistelutapaan. Talous- ja suunnittelukeskuksen mielesté on ollut
epajohdonmukaista, ettei metrovarikon laajennuksen
hankesuunnitelmaan ole siséllytetty automaattisen
kulunvalvontajarjestelman lisédkustannuksia jo alun perin, koska
Helsingin metron kulunvalvonnan uusimisen ja metrojarjestelman
automatisoinnin hankesuunnitelmaan siséltyi kuitenkin olemassa
olevan varikon alueen automatisoitu kulunvalvontajarjestelma. Talous-
ja suunnittelukeskuksen mielesté Liikennelaitos-liikelaitoksen tulee
ryhtyd konkreettisiin toimenpiteisiin hankeohjauksen olennaiseksi
parantamiseksi.

Nakisimme, etta olisi ollut erittéin tarkeda kunnallisendemokratian ja
paatéksen lapindkevyyden takia, ettd HKL:n johtokunta olisi
velvoittanut liikennelaitosta ryhtyméén pikaisiin toimiin, ettei
vastaavanlaisia hankesuunnitelmia ylityksia tule toteutumaan.
Toimenpide ehdotukset pitda tuoda HKL:n johtokunnalle kasiteltdvéksi
helmikuussa 2014 mennessa.

Kari Kalvia jatti pdatokseen seuraavan eridvén mielipiteen:

Esittelytekstin kohtaan 8. tulee liséta viimeiseksi lauseeksi:
Lansimetron HKL:lle toimittaman 2.3.2012 péivatyn muistion mukaiset
aikataulun pidentymisen kustannusvaikutukset ovat vuositasolla noin
50 milj. euroa.

09.01.2014 Palautettiin
19.12.2013 Palautettiin

yksikén johtaja
Juha Saarikoski

Juha Saarikoski, yksikén johtaja, puhelin: 310 35288
juha.saarikoski(a)hel.fi
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§ 240 [lmortusasia

Nuorten palkkaaminen kaupunkiympdristén puhtaanapitoon
liittyviin tehtdviin, hankkeeseen myénnetyn méararahan kayttoé

HEL 2014-001315 T 02 02 02
Paitos
Kaupunginhallitus paatti hyvaksya vuoden 2014 talousarvion kohdassa

1 04 02, Khn kaytettavana olevasta maararahasta kaupunginkanslian
kaytettavaksi 1 000 000 euroa.

Maararaha kaytetaan nuorten keséatyontekijéiden palkkaamiseen Siisti
kesa! -hankkeeseen. Maararahalla voidaan palkata yhteensé noin 330
nuorta 3 viikkoa — 2 kuukautta kestéaviin tydsuhteisiin.

Esittelija
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisatiedot
Taina Hartikainen, erityissuunnittelija, puhelin: 31043837
taina.hartikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Siisti Kesa -hanke kayttésuunnitelma
Paitésehdotus

Paatés on ehdotuksen mukainen.
Esittelija

Kaupungin puhtaanapitohankkeeseen Siisti kesa! -hankkeeseen on
varattu vuodelle 2014 kaupunginhallituksen kaytettédvaksi maararahaa
talousarvion kohdalle 1 04 02. Maararahalla on tarkoitus lisata
kaupungin viihtyvyyttd vdhentdmalla puistojen, aukioiden ja
kadunvarsien roskaisuutta palkkaamalla kesélld nuoria
kaupunkiympéristén puhtaanapitoon liittyviin tehtaviin.
Kaupunginkanslia on valmistellut maarédrahasta kayttésuunnitelman
yhteistydssa rakentamispalvelu Staran, liikuntaviraston ja HKL-
liikelaitoksen kanssa. Ko. virastot ja liikelaitokset ovat ilmoittaneet
voivansa palkata kesén aikana n. 330 nuorta Siisti kesa -hankkeen
tehtaviin.

Esittelija
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisatiedot
Taina Hartikainen, erityissuunnittelija, puhelin: 31043837
taina.hartikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Siisti Kesa -hanke kayttésuunnitelma
Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Liikuntavirasto
Rakentamispalvelu (Stara)
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§ 244
Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paitos
Kaupunginhallitus paatti merkita tiedoksi katsauksen metron
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.
Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisatiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Paatdésehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
Taustaa

Kaupunginvaltuusto hyvéksyi 17.5.2006 metron kulunvalvontatekniikan
uusimisen hankesuunnitelman siten, ettd jarjestelméksi hankitaan
taysautomatisoituun metroliikenteeseen siirtymisen mahdollistava
jarjestelma. Hankesuunnitelmaa tarkistettiin vuonna 2008.
Liikennelaitos -liikelaitos ja Siemens tekivédt sopimuksen Helsingin
metron automatisoinnista 11.12.2008. Kaupunginvaltuusto hyvéksyi
21.5.2008 Lansimetron hankesuunnitelman. Liikennelaitos -liikelaitos ja
Siemens tekivat sopimuksen Lansimetron automatisoinnista 25.9.2009.

Kaupunginhallitus edellytti 28.5.2012, ettd se saa raportin metron
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta puolen vuoden
vélein.

Kaupunginhallitus on viimeksi 23.9.2013 § 1017 merkinnyt
tilannekatsauksen tiedoksi.

Tilannekatsaus
Projektin valmiusaste on vuoden 2013 lopulla 56,8 %.

Kolmen ensimmaisen M100-sarjan metrojunayksikén
automaattiajoasennus viivastyi kaikkiaan runsaat seitseméan kuukautta.
Junat on syksyllda 2013 palautettu liikenteeseen, ja Siemens on jatkanut
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Esittelija

Lisatiedot

niiden yotestauksia. Siemens jatkaa M100-sarjan metrojunayksikéiden
asennustéita vasta huhtikuussa 2014.

M200-sarjan ensimmainen metrojunayksikké luovutettiin Siemensille
asennuksia varten syyskuussa 2013, vaikka Siemens ei ollut
toimittanut HKL:lle vaadittua asennusohjelmaa. Junaa ei ole viela voitu
palauttaa liikenteeseen.

M200-sarjan metrojunayksikéiden asennusten aloitus on ollut
joulukuussa 2013 my6héasséa noin kahdeksan kuukautta verrattuna
etenemissopimuksen aikatauluun. Siemens ilmoitti marraskuussa
2013, ettda M200-sarjan junayksikéiden ohjausyksikén ongelmien takia
junien asennusaikataulua muutetaan. Siemensilla ei ole talla hetkella
ratkaisua ohjausyksikén turvatason maarittdmiseen.

Automaattisten laituriovien tekninen ratkaisu on myéhassa 17 kk
verrattuna etenemissopimukseen. Erityisen aikataulukriittinen asia on
laituriovien suunnittelu niin, ettd ovet tayttavat kaikki automaattimetron
toiminnallisuuteen ja turvallisuuteen liittyvat vaatimukset. Tavoitteena
on saada laituriovien tekninen ratkaisu paatettyd maaliskuussa 2014.

Lansimetron rakennusty6t ovat viivastyneet. Viivastykset ovat 5 — 8,5
kk. Lansimetrosopimuksen mukaan Siemensin tulee minimoida
lansimetron rakentamisen viivastyksen vaikutukset lansimetron
automatisoinnin toteuttamiselle.

Hankkeen aikataulu on erittdin kirea. Tavoitteena on Lansimetron
kayttoonotto elokuussa 2016. Taysin automaattiseen ajoon (liikennginti
ilman kuljettajaa) siityminen tapahtuu timanhetkisen tiedon mukaan
syksylla 2017.

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, toimitusjohtaja Matti
Lahdenranta ja projektinjohtaja Raimo Kaunisméki selostavat asiaa
kokouksessa.

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

HKL
Paatéshistoria
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 13.02.2014 § 27
HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti panna asian

pdydalle.

23.01.2014 Ehdotuksen mukaan

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan

21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan &énestyksin
10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan danestyksin
08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Poydalle

04.06.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
15.04.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
04.04.2012 Ehdotuksen mukaan
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Esittelija

Lisatiedot

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan
20.03.2012 Ehdotuksen mukaan
08.03.2012 Ehdotuksen mukaan
16.02.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan
20.01.2012 Ehdotuksen mukaan
22.12.2011 Ehdotuksen mukaan
01.12.2011 Ehdotuksen mukaan
17.11.2011 Ehdotuksen mukaan
03.11.2011 Ehdotuksen mukaan
18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 23.09.2013 § 1017
HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paéatos

Esittelija

Lisatiedot

Kaupunginhallitus paatti merkita tiedoksi katsauksen metron

automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.
10.12.2012 Ehdotuksen mukaan
28.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Rakennus- ja ympéristétointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23
HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos
Rakennus- ja ympaéristétointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
ottaa lilkennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekemén
metron automatisointia koskevan paatéksen kaupunginhallituksen
kasiteltavaksi.
Lisatiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Helsinki-mitalin myontamista koskevan ohjeen uudistaminen
HEL 2013-008432 T 01 02 03 04
Paitos
Kaupunginhallitus paatti hyvaksya Helsinki-mitalin myéntamisperusteet
litteesta 2 ilmenevalla tavalla.
Esittelija
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisatiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
victor.andersson(a)hel.fi

Liitteet

[N

Helsinki-mitalin myontéamisperusteet (Khs 7.2.1994), nykyohje
2 Helsinki-mitalin myéntamisperusteet, ehdotus

Paatosehdotus
Paatés on ehdotuksen mukainen.
Esittelija

Kaupunginvaltuusto paatti 30.11.1955 perustaa Helsinki-mitali -nimisen
ansiomitalin ja hyvaksya Helsinki-mitalin jakoa koskevat méaaraykset.
Kaupunginhallitus vahvisti 7.2.1994 Helsinki-mitalin
mydntamisperusteet (lite 1). Ehdotus uusiksi mydntamisperusteiksi on
liitteena 2.

Helsinki-mitalia on lyéty kultaisena, hopeisena ja pronssisena. Helsinki-
mitalin myéntadmisperusteiden mukaan ulkomaalaisille henkilille
voidaan myoéntda hopeinen tai pronssinen mitali.

Henkiléstén osalta saajakunta ehdotetaan méariteltdvaksi koskemaan
kaupungin ja sen tytaryhteiséjen palveluksessa olevia henkilgita.
Nykyperusteissa saajakuntana on kaupungin palveluksessa olevien
liséksi sellaisten yhtididen palveluksessa oleville henkiléille, joiden
osakkeista kaupunki omistaa vahintdan kolme neljdnnesta.

Helsingin kansainvélistyessé ei enéda ole perusteltua rajata
ulkomaalaisia henkil6ité kultaisen Helsinki-mitalin saajakunnan
ulkopuolelle.
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N Kj/3
: 03.03.2014

Vahaisen kdytén vuoksi hopeinen ja pronssinen Helsinki-mitali
esitetdan lakkautettaviksi.

Myéntédmisperusteet sailyisivat muilta osin ennallaan.
Kaupunginhallitus myéntéa Helsinki-mitalit luottamushenkildille ja
muille henkil6ille, joiden on katsottava toiminnallaan ansainneen
kaupungin tunnustusta (ansioituneet kansalaiset). Kaupunginjohtaja
myoéntdd Helsinki-mitalit henkildstélle.

Esittelija
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisatiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
victor.andersson(a)hel.fi
Liitteet
1 Helsinki-mitalin myéntamisperusteet (Khs 7.2.1994), nykyohje
2 Helsinki-mitalin myéntadmisperusteet, ehdotus

Tiedoksi: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Virastot ja liikelaitokset

Tytéryhteis6t
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