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§ 59
Kaisaniemi-Pasila raitiotiekiskojen uusimisen hankesuunnitelman
hyvaksyminen

HEL 2014-003512 T 08 00 02

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti hyvaksya Raitiotieurakka
2014 hankesuunnitelman siten, etta hankkeen arvonlisaveroton
kokonaiskustannus on enintdan 1.411.000,00 euroa.
Esittelija
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Matti Tauriainen, rakennuttajainsin6ori, puhelin: 310 35563
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Paatéosehdotus

Esittelijan perustelut

Paatos on ehdotuksen mukainen.

Hankkeen sijainti:

Kaisaniemi Pasila

|
/

Tarpeet

Kunnostuskohteissa kiskot ovat kuluneet ja rata-alueen pintamateriaalit
huonokuntoiset. Pintavaurioiden korjaukset aiheuttavat menoeraa
kunnossapidolle vuosittain.

Hankkeen kuvaus

Hanke kasittaa: Kaisaniemenkatu valilla Vilhonkatu — Liisankatu,
Unioninkatu valilla Liisankatu — Siltavuorenranta, Ratamestarinkatu
valilla Rautatieldisenkatu — Radanrakentajantie, Ratapihantie osuus
Rautatielaisenkatu — Asemapaallikdnkatu raitiotiekiskojen uusimisen.
Rata-alueelta uusitaan kiskot ja radan alusrakenne
kantavuusvaatimusten mukaisiksi. Paallysteet uusitaan urakka-alueella
HKR:n ohjeistuksen mukaan.

Kiskojen vaihdot tehdaan ydaikaan raitioliikenteen aikataulujen ulko-
puolella siten, etta raitio-, ajoneuvo- ja henkiloliikenteen hairiot pyritaan
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minimoimaan. Rakentamisen aikana huolehditaan siita, etta kulku
raitiotiepysakeille on turvallinen.

Kohteitten asemapiirrokset liitteina:

Kaisaniemenkatu — Unioninkatu 673497/11
Ratapihantie 676496/11
Ratamestarinkatu 676496/12

Kustannukset

Hankkeen kustannusennuste ilman arvonlisaveroa on 1.411.000,00
euroa.

Kustannusennuste jakautuu seuraavasti (alv 0 %):

Hanketehtavat 64 000,00 euroa
Rakennustekniset tyot 984 000,00 euroa
Kiskomateriaali 158 000,00 euroa
Hankevaraus 150 000,00 euroa
Edilon kiskonalusmassa 55 000,00 euroa
Yhteensa 1 411 000,00 euroa

Aikataulu
Hanke on tarkoitus toteuttaa seuraavan aikataulun mukaisesti:

— suunnitelmat valmiit vuoden 2014 alussa

— urakoiden hankinta alkuvuosi 2014

— rakentaminen alkaa toukokuussa 2014 ja on valmis vuoden
2014 marraskuussa

Rahoitussuunnitelma

Hanke on tarkoitus toteuttaa HKL:n vuoden 2014 tulosbudjettiin
varatulla investointimaararahalla.

Vaikutukset kayttdtalouteen ja henkildstoon

1.411.000,00 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 40 vuoden poisto-
ajalla tasapoistoin noin 35.275,00 euron vuotuisen lisayksen
poistokustannuksiin. Vakuutusrahastomaksu on paaoma-arvosta 0,1 %
eli koko hankkeen poistoaikana n. 20.000,00 euroa.
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Helsingin seudun liikenteen (HSL) perussopimuksen perusteella HKL
voi laskuttaa 50 % investoinnin poistoista HSL:Ita. Loppuosa poistoista
eli 17.637,50 euroa/vuosi jaa kaupungin maksettavaksi. Kaupunki
maksaa ko. summan infratukena HKL:lle.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen
laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:Ita. HKL
palauttaa taman ns. infran korkotulon kaupungille. Infran korkotulo on
yhteensa noin 0,7 milj. euroa.

Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin
rahoittamisesta aiheutuvat todelliset korkokulut. Todelliset korkokulut
ovat yhteensa noin 0,7 milj. euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 25
vuotta).

Hankkeen toteutus ei edellyta lisahenkildiden palkkaamista.
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