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Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.

Metron automatisointiprojektin tilanne on edelleen aikataulun kannalta
kriittisella polulla. Siemens on toimittanut pyydetyt aikataulut 6.2.2014
mennessa. HKL:n ja Lansimetro Oy:n tdman hetken nakemyksen
mukaan Lansimetro avataan matkustajaliikenteelle syksylla 2016.

Metron automatisointiprojektien valmiusasteet olivat Siemensin
ilmoitusten ja HKL:n oman arvion mukaan seuraavat:

— Helsingin metron valmiusaste on 57,2 % (Siemensin ilmoitus,
tilanne 28.2.2014), kun se kuukautta aikaisemmin (tilanne
31.1.2014) oli 57,0 %.

Valmiusaste (%)

Asetinlaite 100.0
Automaattijarjestelma 94.0
Tiedon siirto 100.0
Kayténohjausjarjestelma 95.2
Laiturinaytot 100.0
Virran syotto 100.0
Junien modifiointi 42.2
Laituriovet 9.0
YHTEENSA 57.2

— Lansimetron automatisoinnin valmiusaste on 16,0 % (Siemensin
ilmoitus, tilanne 6.3.2014), kun sen kuukautta aikaisemmin
(tilanne 30.1.2014) oli 14,1%.

Valmiusaste (%)

Asetinlaite 18.1
Automaattijarjestelma 16.0
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Tiedon siirto 19.0

Kéaytonohjausjarjestelma 16.0

Laiturindytot 19.0

Virran syotto 16.0

M300 junat 19.0

Laituriovet 5.0

YHTEENSA 16.0

Metrovarikon laajennuksen automatisointiaste (ei ilmoitettu,
HKL:n arvio n. 25 %).

Tapahtumat projektissa:

M200 juna on katsastettu hyvaksytysti. Junalle on saatu TUV:n
hyvaksynta 14.3.2014 ja kyseinen juna on palautettu
likenteeseen. Samassa yhteydessa Siemensille luovutettiin 3
kappaletta jo aiemmin osittain modifioitua M100-sarjan junaa
asennusten viimeistelya ja koeajoja varten.

Siemens jatkaa tassa vaiheessa M100-sarjan
metrojunayksikoiden asennustoita kuitenkin vasta
lisdsuunnittelun ja -selvitysten jalkeen huhtikuussa 2014.
Siemens on huhtikuussa 2014 jatkanut edelleen M100-sarjan
modifioitujen metrojunien dynaamisia yotestauksia. Tavoite on
etta testit saadaan tehtya juhannukseen 2014 mennessa.
Yo6testeissa on ensimmaista kertaa testattu RAO
(puoliautomaatti) toimintoa linjalla.

Metrovarikon "switch over” toukokuussa 2014
(ohjelmistopaivitys)

Erityisen aikataulukriittinen ongelma on ollut automaattisten
laituriovien suunnittelu. Safety Board Meeting 5.3.2014 antoi
hyvaksynnan laiturioviratkaisuun jossa laiturioviin tulee
tuntoherkka reuna

Lansimetron tunnelin viimeiset puhkaisut on tehty 29.2.2014.
HKL on ilmoittanut Siemensille viimeksi ohjausryhman
kokouksessa 5.2.2014, ettd Siemensin tulee ottaa huomioon
lansimetron rakentamisen aikatauluviiveet ja sopeutua niihin
joustavasti silla tavoin, etta lansimetron automatisoinnin
viivastys voidaan minimoida lansimetron automatisointia
koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti.

HKL on tilannut toimitusjohtajan paatoksella 5.2.2014 (§ 16)
Siemensilta lisa- ja muutostoita, koskien lansimetron
automatisointia ja M300-metrojunayksikoiden
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junalaitekonfiguraatiomuutosta yhteensa 7.259.979,06 eurolla
silla varauksella, etta lisatyosta maksettava kauppahinta
maaraytyy lopullisesti osapuolten kesken viimeistaan
Etenemissopimuksen mukaisessa riidanratkaisumenettelyssa.

— Siemens ei ole toimittanut HKL:lle lisatilauksessa edellytettya
tilausvahvistusta viela 11.4.2014 mennessa.

— Asiasta pidettiin palaveri Siemensin kanssa 19.3.2014.

— Siemens on antanut tarjouksen laituriovien muutostyosta
21.3.2014. HKL on ilmoittanut kirjeessaan 31.3.2014
hyvaksyvansa Siemensin esittaman teknisen ratkaisun ja
edellyttanyt, ettéd Siemens etenee laituriovien toteutuksessa
Etenemissopimuksen ehtojen mukaisesti. Siemens ei ole
vastannut HKL:n kirjeeseen 11.4.2014 mennessa.

Automaattimetron investointikustannukset / Helsingin metron
automatisointi:

— Automaattimetron investointityonumerolle, joka sisaltaa
hankintasopimuksen perusteella maksetut maksut Siemensille,
automaattimetroprojektin palkkakulut seka muut hankkeesta
aiheutuneet projektikulut, on kirjattu toteutuneista kuluja tahan
mennessa 26,8 milj. euroa. Lisaksi hankintasopimuksella on
maksettujen kustannusten liséksi sidottuja varoja yhteensa 75,1
milj. euroa, joten kaytetyt ja sidotut kustannukset ovat yhteensa
101,9 milj. euroa, kun hankepaatdoksen mukainen
enimmaiskustannus saa olla 115 milj. euroa.

Varikon laajennuksen automatisoinnin investointi:

— Toteutuneita kustannuksia on yhteensa 9,0 milj. euroa. Sidotut
kustannukset ovat 9,1 milj. euroa. Yhteensa 18,1 milj. euroa.

Lansimetron automatisointi / toteutuneet ja sitoutuneet kustannukset:

— Lansimetron automatisoinnin kustannuksia seurataan osana
lansimetron rakentamisen kustannuksia.

— Lansimetron hankesuunnitelman enimmaishinnan korottaminen
Helsingin osalta 217,5 milj. euroon on hyvaksytty
kaupunginvaltuustossa 12.3.2013

Lansimetron automatisoinnin ja M300 -sarjan metrojunayksikoiden
automatisoinnin kustannuksia seurataan toisaalta osana lansimetron
hankesuunnitelman seurantaa ja toisaalta osana M300 -sarjan junien
hankesuunnitelman seurantaa.
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HKL:n tilaajaorganisaatiota tyollistda edelleen helmikuussa 2014
aloitettu ensimmainen oikeudenkaynti, jossa on kysymys ensimmaisen
toimituseran viivastymisen vuoksi perittavasta viivastyssakosta ym.
Valimiesmenettely osapuolten erimielisyyksista Sopimuksen,
Lansimetrosopimuksen, Etenemissopimuksen yms. soveltamisesta
kaynnistyy nailla nakymin loppuvuonna 2015 vaikka lansimetron
likenteen kaynnistdminen automatisoituna ei tuolloin ole viela esilla
silla tavoin kuin Etenemissopimusta tehtaessa arvioitiin.

Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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