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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.

Esittelijan perustelut

Metron automatisointiprojektin tilanne on erityisesti
toteutusaikatauluodotuksen suhteen kriittisella polulla.

HKL:n lahtdkohtana on, etta Etenemissopimuksen mukaista aikataulua
tulee noudattaa Helsingin metron automatisoinnissa, ja etta
Lansimetron automatisointi tulee tehda niin, ettd Lansimetro voidaan
avata matkustajaliikenteelle Lansimetron valmistumisen myota syksylla
2016.

Aikatauluviiveet:

HKL:n arvion 8.5.2014 mukaan Helsingin metron automatisointi on talla
hetkella viiveessa (esimerkkind Sopimuksen mukaisen 24 kuukauden
testijakson alkaminen):

— alkuperaisen Sopimuksen mukaiseen sopimukseen verrattuna
61 kuukautta,

— Etenemissopimuksella Siemensin hyvaksyman uuteen sitovaan
aikatauluun verrattuna yhteensa 30 kuukautta.

HKL on edellyttanyt, ettd Siemens noudattaa Etenemissopimuksen
mukaista aikataulua Helsingin metron automatisoinnin osalta.

HKL:n arvion mukaan lansimetron automatisoinnin toimittaminen on
talla hetkella viiveessa (esimerkkina Lansimetrosopimuksen
matkustajaliikenteen alkaminen, mahdollisuus automaattiajoon):

— lansimetron alkuperaiseen aikatauluun verrattuna 44 kuukautta
— Etenemissopimuksella Siemensin hyvaksyman uuteen sitovaan
aikatauluun verrattuna yhteensa 23 kuukautta, kun lahdetaan
Siemensin ilmoituksesta lansimetron avaamisesta operatiiviseen

kayttoon 11/2017.

Siemensin viimeksi (4/2014) HKL:lle ilmoittama aikataulu on, etta
lansimetro voitaisiin avata liikenteelle 11/2017.
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HKL ja Lansimetro ovat edellyttaneet, etta lansimetron automatisointi
tulee toteuttaa niin, etta likenne lansimetrolla voidaan aloittaa metron
valmistumisen myoéta syksylla 2016.
Metrovarikon automatisointi on talla hetkella viivastynyt noin kaksi (2)
kuukautta verrattuna metrovarikon automatisoinnista sovittuun
aikatauluun.
Valmistumisasteet:

Helsingin metron valmiusaste on 57,3 % (Siemensin ilmoitus, tilanne
31.3.2014), kun se kuukautta aikaisemmin (tilanne 28.2.2014) oli 57,2
%.
Siemensin ilmoituksen mukaan Helsingin metron valmistumisaste
vaihtelee metron eri osa-alueiden kohdalla seuraavasti:
Helsingin metron valmiusaste on 57,3 % (Siemensin ilmoitus, tilanne
31.3.2014), kun se kuukautta aikaisemmin (tilanne 28.2.2014) oli 57,2
%.
Siemensin ilmoittama "osa-alue” Valmiusaste (%)
Asetinlaite 100.0
Automaattijarjestelma 94.5
Tiedon siirto 100.0
Kaytdénohjausjarjestelma 95.2
Laiturinaytot 100.0
\Virran syotto 100.0
Junien modifiointi 42.4
Laituriovet 9.0
YHTEENSA 57.3
Lansimetron automatisoinnin valmiusaste on 16,4 % (Siemensin
ilmoitus, tilanne 14.4.2014), kun sen kuukautta aikaisemmin (tilanne
6.3.2014) oli 16,0 %.
Siemensin ilmoittama "osa-alue” \Valmiusaste (%)
Asetinlaite 18.1
Automaattijarjestelma 16.0
Tiedon siirto 19.0
Kaytonohjausjarjestelma 16.0
Laiturinaytot 19.0
\Virran syotto 18.0
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M300 junat 20.0
Laituriovet 5.0
YHTEENSA 16.4

Metrojunayksikoiden automatisointi:

Yhden (1) M200-sarjan metrojunayksikon asennukset aloitettiin mutta
lisdsuunnittelua ja asennuksia ei saatettu loppuun junan PLC:n
turvallisuusongelmien takia. Ko. junayksikko palautettiin HKL:lle ja
katsastettiin manuaalisessa liikenteessa.

M200-sarjan automaattiajoasennetuille metrojunayksikadille on saatu
myos Siemensin ISA:n (TUV) hyvaksynta 14.3.2014 ja ko.
metrojunayksikko voitiin palauttaa manuaaliseen liikenteeseen.

Siemensin palautettua M200-sarjan metrojunayksikon HKL:lle on
aiemmin HKL aiemmin sovittujen menettelyjen mukaisesti luovuttanut
Siemensille kolme (3) kappaletta jo aiemmin modifioitua ja
automaattiajoon asennettua M100-sarjan metrojunayksikkoa
asennusten viimeistelya ja koeajoja varten.

Siemens on huhtikuussa 2014 jatkanut edelleen M100-sarjan
modifioitujen metrojunayksikdiden dynaamisia yotestauksia. Siemens
on ilmoittanut saavansa ko. testit tehtya juhannukseen 2014
mennessa. Siemens on yotesteissa ensimmaista kertaa testannut
myOs puoliautomaattiajotoimintoa metrolinjalla.

M100-sarjan kolmen Siemensille luovutetun junan asennusten
loppuunvieminen alkoi huhtikuun lopulla ja Siemens on ilmoittanut
aloittavansa varsinaiset asennusty6t toukokuun alussa.

Siemens on ilmoittanut aloittavansa M100-sarjan metrojunayksikdiden
sarja-asennukset 1.9.2014. Siemens on ilmoittanut vaihtaneensa
asennusten alihankkijaa.

Laiturioviratkaisu:

Erityisen aikataulukriittinen ongelma on ollut automaattisten laituriovien
suunnittelu. Projektin Safety Board Meeting antoi 5.3.2014
hyvaksynnan laiturioviratkaisulle, jossa laiturioviin tulee tuntoherkka
reuna. Siemensin tarvittava jatkosuunnittelu on edelleen kaynnissa.

Muita projektiin liittyvia asioita

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 35091 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro

matti.lahdenranta@hel.fi http://www.hkl.fi +358 9 310 35090 F102012566



Helsingin kaupunki

— (HKL)

Esityslista 712014 4 (5)

\:// Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

Tj/4
8.5.2014

Lansimetron tunnelin viimeiset puhkaisut tehtiin 29.2.2014.

HKL on ilmoittanut Siemensille viimeksi projektin ohjausryhman
kokouksessa 5.2.2014, etta Siemensin tulee ottaa huomioon
lansimetron rakentamisen aikatauluviiveet ja sopeutua niihin joustavasti
silla tavoin, etta lansimetron automatisoinnin viivastys voidaan
minimoida lansimetron automatisointia koskevan sopimuksen ehtojen
mukaisesti. Metrovarikon osalta ns. "switch over” tapahtui 25.4.2014
(ohjelmistopaivitys).

Lisatyot/lisatilaukset

HKL on tilannut toimitusjohtajan paatdksella 5.2.2014 (16 §)
Siemensilta lisa- ja muutostoita, koskien lansimetron automatisointia ja
M300-metrojunayksikéiden junalaitekonfiguraatiomuutosta yhteensa
7.259.979,06 eurolla silla varauksella, etta lisatyosta maksettava
kauppahinta maaraytyy lopullisesti osapuolten kesken viimeistaan
Etenemissopimuksen mukaisessa riidanratkaisumenettelyssa.

HKL ja Siemens neuvottelivat ko. lisatdista/lisatilauksista 19.3.2014 ja
Siemens on lahettanyt nyt HKL:lle asiaan liittyvan kirjeen 3.3.2014,
johon HKL on vastannut 19.3.2014.

HKL pyrkii asiassa edelleen mahdollisimman nopeaan ratkaisuun niin,
etta riidat erimielisyydet lisatilaukseen liittyen voidaan ratkaista
Etenemissopimuksen mukaisessa erimielisyyksien
ratkaisumenettelyssa.

Siemens on lahettanyt tarjouksen laituriovien lisa- ja muutostoista
21.3.2014 niin, etta tarjouksen kokonaishinta on noin 10,55 milj. euroa.

HKL on Etenemissopimuksen mukaisesti kirjeellaan HKLMA-C1114
28.3.2014 ohjeistanut Siemensin toteuttamaan laituriovet Helsingin
metroon ja lansimetroon sellaisen toimivan ratkaisun mukaisesti, jonka
Siemens esitteli TTR:ssa ja joka kasiteltiin myos edellisessa
ohjausryhman kokouksessa.

HKL on edella tarkoitetussa vastauksessaan 28.3.2014 Siemensin
tarjoukseen 21.3.2014 katsonut, ettd Siemensin tulee toimittaa
laituriovet seka Helsingin metron etta lansimetron automatisoituun
jarjestelmaan ilman HKL:lle aiheutuvia lisdkustannuksia. Siemens ei
ole vielda 8.5.2014 vastannut HKL:n edella mainittuun kirjeeseen
21.3.2014.

Automaattimetron investointikustannukset / Helsingin metron automatisointi:
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Automaattimetron investointitydbnumerolle, joka sisaltaa
hankintasopimuksen perusteella maksetut maksut Siemensille,
automaattimetroprojektin palkkakulut seka muut hankkeesta
aiheutuneet projektikulut, on kirjattu toteutuneista kuluja tahan
mennessa 26,8 milj. euroa. Lisaksi hankintasopimuksella on
maksettujen kustannusten lisaksi sidottuja varoja yhteensa 75,1 milj.
euroa, joten kaytetyt ja sidotut kustannukset ovat yhteensa 101,9 milj.
euroa, kun hankepaatdoksen mukainen enimmaiskustannus saa olla
115 milj. euroa.

Varikon laajennuksen automatisoinnin investointi:

Toteutuneita kustannuksia on yhteensa 9,0 milj. euroa. Sidotut
kustannukset ovat 9,1 milj. euroa. Yhteensa 18,1 milj. euroa.

Lansimetron automatisointi / toteutuneet ja sitoutuneet kustannukset:

Lansimetron hankesuunnitelman enimmaishinnan korottaminen
Helsingin osalta 217,5 milj. euroon on hyvaksytty
kaupunginvaltuustossa 12.3.2013.

Lansimetron automatisoinnin M300-sarjan metrojunayksikoiden
automatisoinnin kustannuksia seurataan osana M300-sarjan
metrojunayksikoiden hankesuunnitelmaseurantaa.

Oikeudenkaynnit ja valimiesmenettely:

HKL:n tilaajaorganisaatiota tyollistaa myos helmikuussa 2014 alkanut
Siemensin kaynnistama ensimmainen oikeudenkaynti, jossa on
kysymys Helsingin metron automatisointia koskevan sopimuksen
ensimmaisen toimituseraan liittyvasta maksuerasta pidatetysta
viivastyssakosta ym.

Valimiesmenettely osapuolten erimielisyyksista Sopimuksen,
Lansimetrosopimuksen, Etenemissopimuksen yms. soveltamisesta
kaynnistyy nailla nadkymin loppuvuonna 2015, vaikka lansimetron
likenteen kaynnistaminen automatisoituna ei tuolloin ole viela esilla
silla tavoin kuin Etenemissopimusta tehtaessa arvioitiin.

Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisatiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel.fi
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