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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)
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Kokousaika Torstai 8.5.2014 kello 16:00 - 19:00
Kokouspaikka Toinen linja 7, 4. krs.
Lasna
Jasenet
Kivekas, Otso puheenjohtaja
Simonen, Riina varapuheenjohtaja
Kokkila, Kimmo jasen
Lehtinen, Ari jasen
Oka, Sakari jasen
Syrjala, Marjaana jasen
Tamminen, Lilja jasen
Vepsa, Sinikka jasen
Malm, Anja varajasen
Muut
Nieminen, Jarmo kaupunginhallituksen edustaja
Holtta, Tapio metroliikennejohtaja
Judstrom, Yrjo hallintojohtaja
Lahdenranta, Matti toimitusjohtaja
Saarikoski, Juha yksikon johtaja
Sirvio, Pekka yksikon johtaja
Maunuksela, Elina viestintapaallikko
Mutka, Rain asiamies
saapui 16:04, poissa: 78§, 79§, 80§
Kaunismaki, Raimo asiantuntija
paikalla 81§
Lehtonen, Juha asiantuntija/Siemensin johtaja
paikalla 81§
Lahdetie, Artturi asiantuntija
paikalla 84§, 85§
Ohman, Janne asiantuntija/Siemensin
toimitusjohtaja
paikalla 81§
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)

Tjl
08.05.2014

§78
Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka
poytakirjan tarkastajien valinta

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti todeta kokouksen
lailliseksi ja paatdsvaltaiseksi seka valita jasenet Tammisen (varalla
Oka) ja Syrjalan (varalla Kokkila) tarkastamaan taman kokouksen
poytakirjan.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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§79
Johtokunnan kokouksessa 16.4.2014 tehtyjen paatosten
taytantéonpano
Paatos
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi
kaupunginhallituksen ilmoituksen 28.4.2014, ettei johtokunnan
kokouksessa 16.4.2014 kasiteltyja asioita oteta kaupunginhallituksen
kasittelyyn.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
Paatosehdotus
Paatds on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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§ 80
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 9.4.2014 tehtyjen paatosten
taytantéonpano
Paatos
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi ja
mahdollisia toimenpiteita varten kaupunginvaltuuston paatosluettelon
9.4.2014 seka paatosluetteloon liittyvan kaupunginhallituksen
taytantdonpanopaatdksen 14.4.2014 (411 §).
Kaupunginhallitus on paatdkselldan 14.4.2014 (411 §) lahettanyt
kaupunginvaltuuston 9.4.2014 pitaman kokouksen paatosluettelon
tiedoksi seka niihin toimenpiteisiin ryhtymista varten, joihin paatokset
antavat aihetta asianomaisella hallinnon alalla. Samalla
kaupunginhallitus on paattanyt, etta kaupunginvaltuuston kyseiset
paatokset saadaan mahdollisista valituksista huolimatta panna
taytantoon kaupunginhallituksen paatoksen mukaisesti.
Otteet johtokunnalle seuraavissa asioissa:
Kvsto 14.4.2014 / asia nro 14:
Hermannin tontin 21677/1, tonttien 21677/2 - 4 osien ja katualueen
asemakaavan muuttaminen (nro 12223, Hermannin rantatie 31-35)
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
Liitteet
1 0714HKLjk_Kvsto.pdf
Paatésehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
Liitteet
1 0714HKLjk_Kvsto.pdf
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§ 81
Automaattimetron tilannekatsaus / 8.5.2014

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti panna asian
poydalle.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
Lisatiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel.fi
Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.

Esittelijan perustelut

Metron automatisointiprojektin tilanne on erityisesti
toteutusaikatauluodotuksen suhteen kriittisella polulla.

HKL:n lahtdkohtana on, ettd Etenemissopimuksen mukaista aikataulua
tulee noudattaa Helsingin metron automatisoinnissa, ja etta
Lansimetron automatisointi tulee tehda niin, etta Lansimetro voidaan
avata matkustajaliikenteelle Lansimetron valmistumisen myoéta syksylla
2016.

Aikatauluviiveet:

HKL:n arvion 8.5.2014 mukaan Helsingin metron automatisointi on talla
hetkella viiveessa (esimerkkind Sopimuksen mukaisen 24 kuukauden
testijakson alkaminen):

— alkuperaisen Sopimuksen mukaiseen sopimukseen verrattuna
61 kuukautta,

— Etenemissopimuksella Siemensin hyvaksyman uuteen sitovaan
aikatauluun verrattuna yhteensa 30 kuukautta.

HKL on edellyttanyt, ettd Siemens noudattaa Etenemissopimuksen
mukaista aikataulua Helsingin metron automatisoinnin osalta.
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HKL:n arvion mukaan lansimetron automatisoinnin toimittaminen on
talla hetkella viiveessa (esimerkkina Lansimetrosopimuksen
matkustajaliikenteen alkaminen, mahdollisuus automaattiajoon):

— lansimetron alkuperaiseen aikatauluun verrattuna 44 kuukautta
— Etenemissopimuksella Siemensin hyvaksyman uuteen sitovaan
aikatauluun verrattuna yhteensa 23 kuukautta, kun lahdetaan
Siemensin ilmoituksesta lansimetron avaamisesta operatiiviseen

kayttdoon 11/2017.

Siemensin viimeksi (4/2014) HKL:lle ilmoittama aikataulu on, etta
lansimetro voitaisiin avata liikenteelle 11/2017.

HKL ja Lansimetro ovat edellyttaneet, ettad lansimetron automatisointi
tulee toteuttaa niin, etta liikkenne lansimetrolla voidaan aloittaa metron
valmistumisen myota syksylla 2016.

Metrovarikon automatisointi on talla hetkella viivastynyt noin kaksi (2)
kuukautta verrattuna metrovarikon automatisoinnista sovittuun
aikatauluun.

Valmistumisasteet:

Helsingin metron valmiusaste on 57,3 % (Siemensin ilmoitus, tilanne
31.3.2014), kun se kuukautta aikaisemmin (tilanne 28.2.2014) oli 57,2
%.

Siemensin iimoituksen mukaan Helsingin metron valmistumisaste
vaihtelee metron eri osa-alueiden kohdalla seuraavasti:

Helsingin metron valmiusaste on 57,3 % (Siemensin ilmoitus, tilanne
31.3.2014), kun se kuukautta aikaisemmin (tilanne 28.2.2014) oli 57,2
%.

Siemensin ilmoittama "osa-alue” \Valmiusaste (%)
Asetinlaite 100.0
Automaattijarjestelma 94.5

Tiedon siirto 100.0
Kaytonohjausjarjestelma 95.2
Laiturinaytot 100.0

Virran syotto 100.0

Junien modifiointi 42.4

Laituriovet 9.0

YHTEENSA 57.3
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Lansimetron automatisoinnin valmiusaste on 16,4 % (Siemensin
ilmoitus, tilanne 14.4.2014), kun sen kuukautta aikaisemmin (tilanne
6.3.2014) oli 16,0 %.

Siemensin ilmoittama "osa-alue” Valmiusaste (%)
Asetinlaite 18.1
Automaattijarjestelma 16.0

Tiedon siirto 19.0
Kaytonohjausjarjestelma 16.0
Laiturinaytot 19.0

Virran syotto 18.0

M300 junat 20.0

Laituriovet 5.0

YHTEENSA 16.4

Metrojunayksikoiden automatisointi:

Yhden (1) M200-sarjan metrojunayksikon asennukset aloitettiin mutta
lisdsuunnittelua ja asennuksia ei saatettu loppuun junan PLC:n
turvallisuusongelmien takia. Ko. junayksikko palautettiin HKL:lle ja
katsastettiin manuaalisessa liikenteessa.

M200-sarjan automaattiajoasennetuille metrojunayksikoille on saatu
myds Siemensin ISA:n (TUV) hyvaksynta 14.3.2014 ja ko.
metrojunayksikko voitiin palauttaa manuaaliseen liikenteeseen.

Siemensin palautettua M200-sarjan metrojunayksikon HKL:lle on
aiemmin HKL aiemmin sovittujen menettelyjen mukaisesti luovuttanut
Siemensille kolme (3) kappaletta jo aiemmin modifioitua ja
automaattiajoon asennettua M100-sarjan metrojunayksikkda
asennusten viimeistelya ja koeajoja varten.

Siemens on huhtikuussa 2014 jatkanut edelleen M100-sarjan
modifioitujen metrojunayksikdiden dynaamisia yotestauksia. Siemens
on ilmoittanut saavansa ko. testit tehtya juhannukseen 2014
mennessa. Siemens on yotesteissa ensimmaista kertaa testannut
myOs puoliautomaattiajotoimintoa metrolinjalla.

M100-sarjan kolmen Siemensille luovutetun junan asennusten
loppuunvieminen alkoi huhtikuun lopulla ja Siemens on ilmoittanut
aloittavansa varsinaiset asennustyot toukokuun alussa.
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Siemens on ilmoittanut aloittavansa M100-sarjan metrojunayksikdiden
sarja-asennukset 1.9.2014. Siemens on ilmoittanut vaihtaneensa
asennusten alihankkijaa.

Laiturioviratkaisu:

Erityisen aikataulukriittinen ongelma on ollut automaattisten laituriovien
suunnittelu. Projektin Safety Board Meeting antoi 5.3.2014
hyvaksynnan laiturioviratkaisulle, jossa laiturioviin tulee tuntoherkka
reuna. Siemensin tarvittava jatkosuunnittelu on edelleen kaynnissa.

Muita projektiin liittyvia asioita

Lansimetron tunnelin viimeiset puhkaisut tehtiin 29.2.2014.

HKL on ilmoittanut Siemensille viimeksi projektin ohjausryhman
kokouksessa 5.2.2014, etta Siemensin tulee ottaa huomioon
lansimetron rakentamisen aikatauluviiveet ja sopeutua niihin joustavasti
silla tavoin, etta lansimetron automatisoinnin viivastys voidaan
minimoida lansimetron automatisointia koskevan sopimuksen ehtojen
mukaisesti. Metrovarikon osalta ns. "switch over” tapahtui 25.4.2014
(ohjelmistopaivitys).

Lisatyot/lisatilaukset

HKL on tilannut toimitusjohtajan paatoksella 5.2.2014 (16 §)
Siemensilta lisa- ja muutostoita, koskien lansimetron automatisointia ja
M300-metrojunayksikoiden junalaitekonfiguraatiomuutosta yhteensa
7.259.979,06 eurolla silla varauksella, etta lisatydsta maksettava
kauppahinta maaraytyy lopullisesti osapuolten kesken viimeistaan
Etenemissopimuksen mukaisessa riidanratkaisumenettelyssa.

HKL ja Siemens neuvottelivat ko. lisatdista/lisatilauksista 19.3.2014 ja
Siemens on lahettanyt nyt HKL:lle asiaan liittyvan kirjeen 3.3.2014,
johon HKL on vastannut 19.3.2014.

HKL pyrkii asiassa edelleen mahdollisimman nopeaan ratkaisuun niin,
etta riidat erimielisyydet lisatilaukseen liittyen voidaan ratkaista
Etenemissopimuksen mukaisessa erimielisyyksien
ratkaisumenettelyssa.

Siemens on lahettanyt tarjouksen laituriovien lisa- ja muutostdista
21.3.2014 niin, etta tarjouksen kokonaishinta on noin 10,55 milj. euroa.

HKL on Etenemissopimuksen mukaisesti kirjeellaan HKLMA-C1114
28.3.2014 ohjeistanut Siemensin toteuttamaan laituriovet Helsingin
metroon ja lansimetroon sellaisen toimivan ratkaisun mukaisesti, jonka
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Siemens esitteli TTR:ssa ja joka kasiteltiin myos edellisessa
ohjausryhman kokouksessa.

HKL on edella tarkoitetussa vastauksessaan 28.3.2014 Siemensin
tarjoukseen 21.3.2014 katsonut, ettd Siemensin tulee toimittaa
laituriovet seka Helsingin metron etta lansimetron automatisoituun
jarjestelmaan ilman HKL:lle aiheutuvia lisdkustannuksia. Siemens ei
ole vield 8.5.2014 vastannut HKL:n edella mainittuun kirjeeseen
21.3.2014.

Automaattimetron investointikustannukset / Helsingin metron automatisointi:

Automaattimetron investointitybnumerolle, joka sisaltaa
hankintasopimuksen perusteella maksetut maksut Siemensille,
automaattimetroprojektin palkkakulut seka muut hankkeesta
aiheutuneet projektikulut, on kirjattu toteutuneista kuluja tahan
mennessa 26,8 milj. euroa. Lisaksi hankintasopimuksella on
maksettujen kustannusten lisaksi sidottuja varoja yhteensa 75,1 mil;j.
euroa, joten kaytetyt ja sidotut kustannukset ovat yhteensa 101,9 milj.
euroa, kun hankepaatdksen mukainen enimmaiskustannus saa olla
115 milj. euroa.

Varikon laajennuksen automatisoinnin investointi:

Toteutuneita kustannuksia on yhteensa 9,0 milj. euroa. Sidotut
kustannukset ovat 9,1 milj. euroa. Yhteensa 18,1 milj. euroa.

Lansimetron automatisointi / toteutuneet ja sitoutuneet kustannukset:

Lansimetron hankesuunnitelman enimmaishinnan korottaminen
Helsingin osalta 217,5 milj. euroon on hyvaksytty
kaupunginvaltuustossa 12.3.2013.

Lansimetron automatisoinnin M300-sarjan metrojunayksikodiden
automatisoinnin kustannuksia seurataan osana M300-sarjan
metrojunayksikdiden hankesuunnitelmaseurantaa.

Oikeudenkaynnit ja valimiesmenettely:

HKL:n tilaajaorganisaatiota tydllistda myos helmikuussa 2014 alkanut
Siemensin kaynnistama ensimmainen oikeudenkaynti, jossa on
kysymys Helsingin metron automatisointia koskevan sopimuksen
ensimmaisen toimituseraan liittyvasta maksuerasta pidatetysta
viivastyssakosta ym.

Valimiesmenettely osapuolten erimielisyyksista Sopimuksen,
Lansimetrosopimuksen, Etenemissopimuksen yms. soveltamisesta
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kaynnistyy nailla ndkymin loppuvuonna 2015, vaikka lansimetron
likenteen kaynnistaminen automatisoituna ei tuolloin ole viela esilla
silla tavoin kuin Etenemissopimusta tehtaessa arvioitiin.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
Lisatiedot

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel fi

Paatoshistoria
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 16.04.2014 § 71
HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.

27.03.2014 Ehdotuksen mukaan

06.03.2014 Vaali

13.02.2014 Poydalle

23.01.2014 Ehdotuksen mukaan

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan

21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan
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Esittelija

Lisatiedot

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Poydalle

04.06.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
15.04.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel fi
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Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 244
HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Kaupunginhallitus paatti merkita tiedoksi katsauksen metron
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

23.09.2013 Ehdotuksen mukaan
10.12.2012 Ehdotuksen mukaan
28.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Lisatiedot

Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
ottaa lilkkennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekeman
metron automatisointia koskevan paatoksen kaupunginhallituksen
kasiteltavaksi.

Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel fi
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§ 82
HKL:n talouden osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014

HEL 2014-005469 T 02 02 01

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi HKL:n,
HKL-Liikelaitoksen, HKL-Raitioliikenteen ja HKL-Metroliikenteen
osavuosikatsaukset 1.1. — 31.3.2014.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
Lisatiedot
Ari Paivarinta, taloussuunnittelupaallikkd, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel.fi
Liitteet
1 HKL-konserni osavuosikatsaus 1-3 2014.pdf
2 HKL-Liikelaitos osavuosikatsaus 1-3 2014.pdf
3 HKL-Metroliikenne osavuosikatsaus 1-3 2014.pdf
4 HKL-Raitioliikenne osavuosikatsaus 1-3 2014.pdf
Paatosehdotus
Paatds on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
Raportointikauden merkittavimmat tapahtumat
Tavoiteohjelman 2010 - 2015 tavoitteiden toteuttaminen
HKL:n tavoiteohjelmassa 2010 — 2015 on asetettu konkreettiset
tavoitteet HKL:lle. Ohjelman toteutumista on seurattu saanndllisesti.
Vuodelle 2013 asetettujen tavoitteiden toteutuma (osatavoitteiden
painotettu keskiarvo asteikolla 1-5) oli 3,28 pistetta kun tavoite oli 3,34
pistetta. Alkuvuoden 2014 osalta toteutuma-arviota ei ole tehty, mutta
se tullaan tekemaan kesalla ensimmaisten kuuden kuukauden tulosten
perusteella.
HKL:n hallintomalliselvitys
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Osavuoden aikana HKL:n hallintomallia valmistellut tydryhma esitti
13.2. julkaistussa raportissaan, ettd HKL yhtiditetadn kokonaisuutena
viimeistaan 1.1.2016 alkaen. Esityksen julkistamisen jalkeen kavi
kuitenkin ilmi, etta tulkinta yhtidittamiseen liittyvasta varainsiirtoverosta
on muuttunut ja yhtidittdminen olisi merkinnyt, ettd Helsingin kaupungin
maksettavaksi olisi tullut noin 24 milj. euron varainsiirtovero valtiolle.
Tyoéryhma on ottanut aikalisan ja uuden ehdotuksen julkistaminen on
siirtynyt toukokuulle.

Koulutus ja laatu

Vuonna 2013 paatetty HKL:n laajan esimiesvalmennuksen
ensimmaisen ryhman valmennus alkoi tammikuussa. Ryhman koko on
20 henkil6a ja siihen kuuluu esimiehia HKL:n organisaation kaikilta
tasoilta. Valmennus kasittaa kokonaisuudessaan viisi osakokonaisuutta
(7 tydpaivaa) ja sen kokonaiskesto on noin viisi kuukautta. Vuonna
2014 valmennuksen aloittaa viela kaksi ryhmaa ja koko esimieskunta
on kaynyt lapi valmennuksen kevaaseen 2016 mennessa.

HKL:n laatu-, ymparisto- ja tyoterveys- ja turvallisuusjarjestelmien
kehittaminen on ollut kaynnissa viime syksysta lahtien. Jarjestelmat on
tarkoitus saada valmiiksi syksyyn 2015 mennessa.

Vuoden 2013 sitoviin tavoitteisiin kuuluneen "Investointihankkeiden
suunnittelujarjestelman kehittaminen hankkeiden kustannusarvioiden
pitavyyden parantamiseksi hankkeen kaikissa vaiheissa” voidaan
katsoa valmistuneen tammikuussa 2014, kun MS Project
—projektinhallintajarjestelma otettiin ensimmaisten projektien osalta
tuotantokayttédn. Tavoitteena on, etta kaikkien infrapalvelujen
investointiprojektien etenemista seurataan kayttoonotetulla
projektinhallintajarjestelmalla kesaan 2014 mennessa.

Asema-, varikko- ja ratainvestoinnit

Kokouksessaan 26.2. kaupunginvaltuusto hyvaksyi Myllypuron aseman
peruskorjaussuunnitelman. Peruskorjausty6t tulevat kdynnistymaan
elokuussa 2014. Kokouksessaan 12.3. kaupunginvaltuusto hyvaksyi
Lansimetron hankesuunnitelman Helsingin osuuden enimmaishinnaksi
217,5 milj. euroa. Kokouksessaan 27.3. johtokunta paatti esittaa
Helsingin kaupunginhallitukselle, etta se paattaisi, etta Helsinkiin
hankitaan 1500 pyoran ja 150 pyoraaseman kaupunkipyorajarjestelma
ja ettd kaupunginhallitus osoittaa liikennelaitokselle erillisen
korvauksen, joka kattaa jarjestelman toteuttamisen kustannukset.

Osavuosikauden aikana valmistuivat Kampin ja Kaisaniemen
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liukuportaiden peruskorjaus seka Ruoholahden hissien peruskorjaus.
Metrovarikon laajennus ja Jokeri 2-tunneli olivat edelleen tyon alla,
molemmat etenevat aikataulun mukaisesti ja metrovarikon laajennus
valmistuu kesalla 2014 ja Jokeri 2-tunneli vuonna 2015.

Automaattimetro

Metron automatisointiprojektin tilanne on edelleen aikataulun kannalta
kriittisella polulla. Projektin valmiusaste oli 31.3.2014 kaikkiaan 57,3 %
(Siemensin ilmoitus). Osavuoden aikana M100- ja M200-sarjan junien
automatisointi ei ole edennyt etenemissopimuksen mukaisesti.
Siemens jatkaa M100-sarjan metrojunayksikdiden asennustoita vasta
lisasuunnittelun ja -selvitysten jalkeen toukokuussa 2014. M200-sarjan
junien automatisointi on siirretty vuoteen 2015. Talla hetkellda Siemens
suorittaa M100-sarjan modifioitujen junien dynaamisia yétestauksia.
Vanhojen junien automatisointi on talla hetkella myohassa noin 15 kk
etenemissopimuksessa sovittuun aikatauluun verrattuna.

Erityisen aikataulukriittinen ongelma on ollut automaattisten laituriovien
suunnittelu. Safety Board Meeting 5.3.2014 antoi alustavan
hyvaksynnan laiturioviratkaisuun, jossa laiturioviin tulee tuntoherkka
reuna. Siemens on antanut tarjouksen laituriovien muutostyosta
21.3.2014. HKL on ilmoittanut kirjeessaan 31.3.2014 hyvaksyvansa
Siemensin esittaman teknisen ratkaisun ja edellyttanyt, ettd Siemens
etenee laituriovien toteutuksessa etenemissopimuksen ehtojen
mukaisesti. Siemens on ilmoittanut, etta se jatkaa laituriovien
suunnittelua. Laituriovien toimitus on talla hetkella mydhassa noin 16-
17 kk etenemissopimuksessa sovittuun aikatauluun verrattuna.

Uudet metrovaunut

Uusien M300-junien toimitus karsii aikatauluvaikeuksista, koska
Siemens on ilmoittanut, etta se ei pysty toimittamaan junien
automaattilaitteita siind aikataulussa kuin CAF:n varsinainen
junaprojekti etenee. CAF on ilmoittanut 9 viikon aikatauluriskista.
Sopimuksen mukaan HKL hankkii CAF:ilta 20 junaa. Junat ovat 90
metria pitkia ja vastaavat pituudeltaan nykyisia kahden yksikon (4
vaunun) junia.

Lansimetron rakentaminen

Lansimetron talla hetkella projektin olemassa oleva aikataulu tahtaa
siihen, etta projekti etenee etenemissopimuksessa 2012 paatetyn
kokonaisaikataulun mukaisesti kuitenkin niin, ettd Lansimetro voidaan
ottaa likkennekayttdon sovitun mukaisesti syksylla 2016. Siemensin
ilmoituksen mukaan taysin automaattiseen ajoon siirtyminen

Postiosoite

PL 1400

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hki@hel.fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
Helsinki 53 Faksi Alvnro

www.hkL fi +358 9 310 35051 F102012566



Helsingin kaupunki

— (HKL)

Poytakirja 7/2014 15 (42)

\:// Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

Tjl5
08.05.2014

(likenndinti ilman kuljettajia) siirtyy joka tapauksessa kuitenkin kuusi
kuukautta myohempaan ajankohtaan eli syksyyn 2017.

Raitiovaunut

Ensimmaisen uuden raitiovaunun testiajot matkustajaliikenteessa ovat
sujuneet hyvin ja kahdelle ensimmaiselle vaunulle annettiin alustava
hyvaksynta 17.3.2014.

Talousarvion sitovat tavoitteet

Henkilosto

— Tilikauden tulos vahintaan nolla.

— Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyvaisyys vahintaan vuoden
2012 tasolla (raitio 2012: 3,93; metro: 4,00).

— Raitioliikenteen luotettavuus 99,85 % (2012: 99,90 %) ja
metroliikenteen 99,96 % (2012: 99,94 %).

— Yleisilla alueilla suoritettavien kaivutdiden toteuttaminen
lupaehdoissa edellytettyjen tavoiteaikojen puitteissa.

— Projektihallintajarjestelma on otettu kayttoon kaikissa
infrainvestointihankkeissa.

Liikennelaitos ennakoi paaosin saavuttavansa talousarvion sitovat
tavoitteet. Tilikauden tulosennuste on tavoitetta parempi. Alkuvuonna
raitioliikenteen luotettavuus on pysynyt tavoitteessa, mutta
metroliikenteen luotettavuus on hieman jadmassa tavoitteesta. Raitio-
ja metroliikenteen asiakastyytyvaisyystavoitteet ollaan saavuttamassa.

Kaivutoiden arvioidaan toteutuvan asetetuissa aikatauluissa.
Infainvestointien seuranta siirtyy projektijarjestelmaan kevaan 2014
aikana.

HKL:n henkiléstémaara oli 1 060 henkil6a 31.3.2014 (31.3.2013: 1
024). Vuoden 2013 lopussa henkildstomaara oli 1 044. Keskimaarin
tammi-maaliskuussa henkildita oli 1 057, kun vastaavalla kaudella
vuonna 2013 henkildita oli keskimaarin 1 022. Raitiovaununkuljettajia
oli 26 henkilod enemman vuoden 2014 tammi-maaliskuussa verrattuna
edellisen vuoden vastaavaan kauteen.

Kayttotalous

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan 154,8 milj. euroa eli 0,1
milj. euroa tulosbudjettia vahemman. Liikevaihto koostuu HSL:Ita
laskutettavista raitio-, metro- ja lauttaliikenteen liikkenndintituloista seka
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joukkoliikenneinfran yllapitotuloista ja kaupungin tuesta
infrainvestointien paaomakuluihin.

Palveluostoja on toteutumassa 1,0 milj. euroa budjetoitua vahemman.
Ratojen korjaukset ja huollot ovat toteutumassa 0,5 milj. euroa ja
koulutuspalvelujen ostot 0,3 milj. euroa budjetoitua pienempina.

Henkildstokuluja on toteutumassa 0,4 milj. euroa ja liikketoiminnan muita
kuluja 0,5 milj. euroa budjetoitua vahemman. Ruskeasuon varikon
hoitovastikkeet ovat toteutumassa 0,5 milj. euroa budjetoitua
pienempina.

Koko vuoden tulosennuste ennen tilinpaatossiirtoja on 5,1 milj. euroa
eli 1,9 milj. euroa budjetoitua parempi. HKL:n koko vuoden
tulosennuste tilinpaatossiirtojen jalkeen on 2,0 milj. euroa.

Investoinnit ja rahoitus

Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Investointien toteutumisennuste on 92,8 milj. euroa, kun tulosbudjetin
investoinnit ovat 86,3 milj. euroa. Tilikkauden suurimmat investoinnit
ovat bussijokeri 2:n tunneli 14,9 milj. euroa, automaattimetron maksut
(infra) 11,9 milj. euroa, uudet metrovaunut 10,7 milj. euroa,
metrovarikon automatisointi 7,1 milj. euroa ja uudet raitiovaunut 6,2
milj. euroa.

HKL nostaa uutta ulkoista lainaa 44,5 milj. euroa vuonna 2014.

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Ari Paivarinta, taloussuunnittelupaallikkd, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel fi

HKL-konserni osavuosikatsaus 1-3 2014.pdf
HKL-Liikelaitos osavuosikatsaus 1-3 2014.pdf
HKL-Metroliikenne osavuosikatsaus 1-3 2014.pdf
HKL-Raitioliikenne osavuosikatsaus 1-3 2014.pdf
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§ 83
Tarkastuslautakunnan lausuntopyynté vuoden 2013
arviointikertomuksesta.

HEL 2014-004186 T 00 03 00
Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) antoi
tarkastuslautakunnalle seuraavan lausunnon:

HKL toteaa, ettd HKL:n sitovien tavoitteiden dokumentointi on toimitettu
tilinpaatostyotilaan ohjeistuksen mukaisesti. Lisaksi tarkastusviraston
kaupunkitarkastaja on arvioinut HKL:n vuoden 2013 tavoitteiden
toteutumista ja tavoitteiden toteumatietojen dokumentointia.
Kaupunkitarkastajalla ei ollut arviointimuistiossaan huomautettavaa
HKL:n sitovien tavoitteiden dokumentoinnista.

HKL toteaa , ettd HKL:n sitova tavoite "Yleisilla alueilla suoritettavien
kaivutoiden toteuttaminen lupaehdoissa edellytettyjen tavoiteaikojen
puitteissa" on ollut toimintaa ohjaava tavoite. Toiminnasta on kuitenkin
tullut vuosien aikana rutiininomaista, eika tavoitetta ole valttamatonta
pitaa jatkossa sitovana tavoitteena.

HKL toteaa , ettd HKL:Ila on ollut sitovana tavoitteena vuodesta 2003
asti "HKL:n tilikauden tulos on vahintaan nolla". HKL on saavuttanut
kyseisen sitovan taloudellisen tavoitteen joka vuosi.

HKL toteaa , etta liikennelaitoksella on vahvistettu sopimus- ja
hankintajuridista osaamista ottamalla palvelukseen v. 2013 kaksi
oikeustieteen maisteria suurten jarjestelma- ja kalustohankintojen
johdosta. Naita suuria hankintoja ovat mm. automaattimetro seka
raitiovaunu- ja metrojunahankinnat. Myos isot rakennusurakat, kuten
tuleva Myllypuron metroaseman peruskorjaus, tyollistavat HKL:n
hankintapalveluita. Lisaksi on kilpailutettu ja tehty kolmen
asianajotoimiston kanssa puitesopimukset asianajopalveluista.
Kaupunginkanslian oikeuspalveluita kaytetaan neuvonantajana
kiireellisissa asioissa aina tarvittaessa. Hankintakeskukselta hankitaan
sen hallintokunnille yhteisesti kilpailuttamia hankintoja.

HKL toteaa tietojarjestelmahankkeista, ettei HKL ota kantaa
tarkastuslautakunnan tarkastamiin jarjestelmiin eika niiden kustannus-
ja hyétyarviointeihin, koska HKL:lI4 ei ole tietoa kyseisista jarjestelmista
eika niita kayttavista toimialoista. HKL yhtyy tarkastuslautakunnan
nakemykseen, etta jarjestelmien kustannusten ennakoinnissa on usein
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epatarkkuuksia. Tarkastuslautakunnan toimenpidesuosituksista HKL
toteaa, etta tietojarjestelmien kustannusten ja hyotyjen arvioinnissa
tulee huomioida myds arvioitavan jarjestelman toteuttamattomuudesta
aiheutuvat kustannukset tai toiminnalliset haitat.

HKL toteaa, etta raitiovaunuliikenteessa kaytetyn vaunukaluston koko
on kasvanut viimeisten kymmenen vuoden aikana lahinna
nivelraitiovaunuihin lisattyjen valiosien ansiosta. Talla hetkella noin 85
% kaikista 1ahdoista ajetaan matalalattiaisella tai matalalla valiosalla
varustetulla kalustolla.

Samaan aikaan raitiovaunuliikenteen keskinopeus on kuitenkin
hidastunut paaosin kasvaneesta ajoneuvoliikenteesta johtuen. Myos
raitiovaunuliikenteen luotettavuus on karsinyt henkildautoliikenteen
kasvamisesta johtuen, mutta raitiolikenneyksikon omien toimenpiteiden
ansiosta kokonaisluotettavuutta on pystytty parantamaan. Paljon
matkustajia hitaasti likennoivassa ja suuressa raitiovaunussa on
kallista niin liikenteen jarjestamisen kuin matkustajien matka-ajan
kayton kannalta.

HKL toteaa, etta raitiovaunuliikenteen nopeuttamiseksi on laadittu
toimenpideohjelma, mutta niiden toteutus on jaanyt monin osin kesken.
HKL on tarttunut omalta osaltaan raitiovaunuliikenteen
nopeuttamistoimiin niin paljon kuin se HKL:n toimivallan alla on
mahdollista. HKL on uusinut ja uusimassa kalustoa entista
luotettavammaksi ja nopeammaksi. Raitiotieratoja on korjattu monin
paikoin paremman liikkennemuotojen erottelun mahdollistavaan
korotettuun raitiotierataan. Tulevina vuosina ratojen korjausten
yhteydessa erottelua pyritaan entuudestaan parantamaan. HKL on
my0Os suunnittelemassa nopeamman risteysajon mahdollistavien
syvauraisten raitiotievaihteiden kayttoonottoa. HKL osallistuu
aktiivisesti raitiotieratojen kehittamiseen seka suunnitteluun ja huolehtii,
etta niissa toteutuu hyvan raitiotieradan suunnitteluperiaatteet, joilla
taataan raitiovaunujen hairioton ja nopea kulku.

HKL toivoo, etta raitioliikenteen nopeuttamistoimissa toteutettaisiin
myos muut toimenpiteet, jotka eivat kuulu suoraan HKL:n hallinnon
alueelle. Monet toimenpiteet, esim. erottelun parantaminen, risteysten
valo- ja kaistaetuuksien toteuttaminen edellyttda kaupungin
strategiassakin mainittua joukkoliikenteen priorisointia. Kaytannodssa
raitioliikenteelle tulee siis varata entista enemman tilaa ja
likennevaloissa aikaa. Lisaksi raitioteiden pysakkiverkkoa tulee
tarkastella ja pysakkivalia pyrkia pidentamaan nopeuden nostamiseksi.
HSL:n lippujarjestelmauudistuksen yhteydessa kuljettajarahastus tullee
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Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Yleista

poistumaan lahivuosina ja siten nopeuttamaan raitiovaunujen
likennaintia.

HKL toteaa, ettd HKL jarjestaa nykyisin liityntapysakoinnin osalla
metroradan varren asemista. HKL esittaa, etta jatkossa kaytantoja
selkeytetaan ja paakaupunkiseudun liityntapysakoinnin kehitykselle,
omistukselle ja yllapidolle luodaan yhtenaiset toimintamallit.

HKL:n mielesta tarkastuslautakunnan esitys siita, etta
kaupunginhallituksen tulee vaikuttaa siihen, etta
lityntapysakointikaytantoja selkeytetaan on juuri oikea toimenpide.

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Ari Paivarinta, taloussuunnittelupaallikkd, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel fi

—_

Arviointikertomus 2013 (Talk hyvaksynyt 16.4.2014)
2 Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntd, HKLn johtokunta.pdf

Paatos on ehdotuksen mukainen.

Tarkastuslautakunta on pyytanyt HKL:n lausuntoa arviointikertomuksen
kohdista 2.2 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden seurannan ja
dokumentoinnin puutteet, 2.3 Havaintoja tavoitteiden esittamisesta, 3.2
Talousarvioraamin ohjausvaikutus ja sitovien taloudellisten tavoitteiden
sitovuus, 4.1.2 Hankinta ja- kilpailuosaaminen palveluhankinnoissa,
4.1.3 Virastojen tietojarjestelmahankkeet ja 4.3.1
Joukkoliikenneinvestointien kustannustehokkuus ja
tarkoituksenmukaisuus.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden seurannan ja dokumentoinnin puutteet (2.2)

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan seuraavasti:
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— kaikkien hallintokuntien tulee tallentaa tilinpaatostyotilaan
tilinpaatésohjeistuksen mukaisesti sellaiset dokumentit, joiden
perusteella sitovien tavoitteiden toteutuminen voidaan
varmentaa koko vuoden ajalta.

— sosiaali- ja terveysvirastolle on asetettava sitovat tavoitteet siten,
etta niiden toteutuminen voidaan dokumentoidusti osoittaa.
Viraston tulee varmistaa, etta tavoitteen toteutumisen
varmentava tieto saadaan tietojarjestelmista kattavasti.

— kulttuurikeskuksen tulee kehittaa
toiminnanohjausjarjestelmaansa ja sen kayttoa siten, etta
jarjestelmasta saadaan suoritetietojen osalta luotettavaa tietoa.

HKL toteaa lausuntonaan arviointikertomuksen edella mainitusta
kohdasta, ettd HKL:n sitovien tavoitteiden dokumentointi on toimitettu
tilinpaatostyaotilaan ohjeistuksen mukaisesti. Lisaksi tarkastusviraston
kaupunkitarkastaja on arvioinut HKL:n vuoden 2013 tavoitteiden
toteutumista ja tavoitteiden toteumatietojen dokumentointia.
Kaupunkitarkastajalla ei ollut arviointimuistiossaan huomautettavaa
HKL:n sitovien tavoitteiden dokumentoinnista.

Havaintoja tavoitteiden esittamisesta (2.3)
Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan seuraavasti:

— liikkuntaviraston ulkoilualueiden yllapitoa ja kunnossapitoa seka
vesialueiden valvontaa ja kehittamista koskevien tavoitteiden
osalta tulee maaritella sellaiset mittarit, etta tavoitteiden
toteutumisen tasoa voidaan vertailla vuosittain.

— Helsingin Energian ja HKL-liikelaitoksen kaivulupia koskeva
sitova tavoite tulee maaritella siten, etta tavoite ohjaa toimintaa.

— seuraavien hallintokuntien kohdalla tulee harkita tavoitetason
tarkistamista seuraavien sitovien toiminnallisten tavoitteiden
osalta: sosiaali- ja terveysviraston terveyspalvelujen
hoitotakuutavoitteet, kaupunginkanslian tavoite
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen paatettavaksi
tulevien asioiden kasittelyajasta, ymparistokeskuksen
asumisterveytta koskevien toimenpidepyyntojen ratkaisun
tavoiteaika, rakennusvalvontaviraston lupahakemusten
kasittelyaikatavoite, ruotsinkielisen tyovaenopiston opetustunnit,
Korkeasaaren elaintarhan aukiolotunnit seka Palmian ja Oiva
Akatemian asiakastyytyvaisyys.

— opetusviraston, kiinteistoviraston ja tietokeskuksen tulee
selkeyttaa sitovien toiminnallisten tavoitteiden esittamista
talousarviossa.
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HKL toteaa lausuntonaan arviointikertomuksen edella mainitusta
kohdasta, etta HKL:n sitova tavoite "Yleisilla alueilla suoritettavien
kaivutoiden toteuttaminen lupaehdoissa edellytettyjen tavoiteaikojen
puitteissa" on ollut toimintaa ohjaava tavoite. Toiminnasta on kuitenkin
tullut vuosien aikana rutiininomaista, eika tavoitetta ole valttamatonta
pitaa jatkossa sitovana tavoitteena.

Talousarvioraamin ohjausvaikutus ja sitovien taloudellisten tavoitteiden sitovuus

(3.2)

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan seuraavasti:

— lauta- ja johtokuntien tulee sitoutua kaupunginhallituksen
paattamaan talousarvioraamiin ja kaupunginvaltuuston
paattamaan sitovaan maararahatasoon. Paatokset viraston
talouden tasapainottamiseksi tulee tehda heti, kun maararahojen
ylittymisriski havaitaan.

— lauta- ja johtokuntien tulee raportoida mahdolliset ylitystarpeet ja
niiden johdosta aiheutuvat talouden sopeuttamisen toimenpiteet
talouden toteutumisennusteiden yhteydessa
kaupunginhallituksen paatoksen mukaisesti.

HKL toteaa lausuntonaan arviointikertomuksen edella mainitusta
kohdasta, etta HKL:Il4 on ollut sitovana tavoitteena vuodesta 2003 asti
"HKL:n tilikauden tulos on vahintaan nolla". HKL on saavuttanut
kyseisen sitovan taloudellisen tavoitteen joka vuosi.

HKL toteaa, ettd HKL:n johtokunnalle raportoidaan HKL:n taloustilanne
osavuosikatsauksissa kolme kertaa vuodessa seka
tilinpaatdsvaiheessa. Jos HKL:n taloudellinen tilanne vaatii
tasapainottamista kesken tilikauden, viedaan
tasapainottamistoimenpiteet johtokunnan paatettavaksi.

Hankinta- ja kilpailuosaaminen palveluhankinnoissa (4.1.2)

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan seuraavasti:

— kaupunginhallituksen tulee perustaa hankintastrategian
mukaisesti ohjausryhma vastaamaan hankintojen yleisesta
ohjauksesta ja koordinoinnista.

— hankintaprosessin sujuvoittamiseksi hallintokuntien tulee olla
yhteydessa hankintakeskukseen jo varhaisessa vaiheessa
kaynnistaessaan merkittavia palveluhankintoja.

— hankintakeskuksen, oikeuspalvelujen ja Oiva Akatemian on
varmistettava palveluhankintojen osaaminen jatkuvalla ja
paivittyvalla tasmakoulutuksella hallintokuntien asiantuntijoille.
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— hankintakeskuksen ja oikeuspalvelujen tulee lisata tiedottamista
hankintoihin liittyvasta neuvonnasta. Hallintokunnille tulee tarjota
valine hankintatarpeistaan ja -suunnitelmistaan tiedottamiseen
siten, ettd mahdollisuus tehda hankintayhteistyota ja
yhteiskilpailutuksia paranee.

HKL toteaa lausuntonaan arviointikertomuksen edella mainitusta
kohdasta, etta liikennelaitoksella on vahvistettu sopimus- ja
hankintajuridista osaamista ottamalla palvelukseen v. 2013 kaksi
oikeustieteen maisteria suurten jarjestelma- ja kalustohankintojen
johdosta. Naita suuria hankintoja ovat mm. automaattimetro seka
raitiovaunu- ja metrojunahankinnat. Myos isot rakennusurakat, kuten
tuleva Myllypuron metroaseman peruskorjaus, tyollistavat HKL:n
hankintapalveluita. Lisaksi on kilpailutettu ja tehty kolmen
asianajotoimiston kanssa puitesopimukset asianajopalveluista.
Kaupunginkanslian oikeuspalveluita kaytetaan neuvonantajana
kiireellisissa asioissa aina tarvittaessa. Hankintakeskukselta hankitaan
sen hallintokunnille yhteisesti kilpailuttamia hankintoja.

HKL on erityisalojen hankintalain alainen, ja poikkeaa siina mielessa
muista kaupungin hallintokunnista lukuun ottamatta Helsingin Satamaa
ja Helsingin Energiaa.

Liikennelaitoksella on ollut kaytdéssa vuodesta 2010 alkaen Efecte-
sopimustenhallintajarjestelma, jossa on sopimusten ja isojen tilausten
lisaksi niihin liittyvat vakuudet. Parhaillaan on menossa kolmen uuden
“kirjaston” perustaminen kyseiseen jarjestelmaan. Uusia kirjastoja ovat
hankepaatokset, hankintapaatokset ja myyntisopimuspaatokset.
Sopimuksilla, vakuuksilla ja mainituilla kirjastoilla on liittymat toisiinsa.
Sopimustenhallintajarjestelmaan on valilla tuottanut vaikeuksia saada
niitd sopimuksia, joita hankintakeskus on tehnyt ja joiden pohjalta myos
HKL tekee tilauksia.

Virastojen tietojarjestelmahankkeet (4.1.3)

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan seuraavasti:

— hallintokuntien tulee arvioida ja seurata
tietojarjestelmahankkeidensa kustannuksia ja hyotyja
rippumatta siita, koetaanko hanke pakolliseksi.

— kaupunginkanslian tulee huomioida tietotekniikkaohjelman
valmistelussa toimittajariippuvuuden keventamiseen liittyvia
toimenpiteita.

HKL toteaa lausuntonaan arviointikertomuksen edella mainitusta
kohdasta, HKL ei ota kantaa tarkastuslautakunnan tarkastamiin
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jarjestelmiin eika niiden kustannus- ja hyotyarviointeihin, koska HKL:l1a
ei ole tietoa kyseisista jarjestelmista eika niita kayttavista toimialoista.

HKL yhtyy tarkastuslautakunnan nakemykseen, etta kustannusten
ennakoinnissa on usein epatarkkuuksia. Tarkka kustannusten
ennakointi on tietojarjestelmahankkeissa paasaantoisesti mahdotonta,
koska vain sellaisenaan kayttoonotettavien valmisohjelmien
kustannukset on ylipaansa mahdollista selvittaa etukateen
tasmallisesti. Juuri sen valmisohjelman hankinta, jonka kustannukset
on tarkkaan selvitetty, on kuitenkin yleensa hankalaa hankintalain tai
tilanteesta riippuen erityisalojen hankintalain takia. Kilpailutusten
vaatima maarittely- ja valmistelutyo itsessaan lisda hankekustannuksia
tilanteissa, joissa tarjolla olisi markkinaehtoinen valmisratkaisu. Lisaksi
myos valmisohjelmiin yleensa tulee tehtavaksi raataldinteja seka
rajapintoja.

HKL on samaa mielta tarkastuslautakunnan kanssa siita, etta yleensa
jarjestelmahankinnan jalkeen paadytaan riippuvaksi jarjestelman
alkuperaisesta toimittajasta. HKL nakee, etta avointen rajapintojen
suosiminen on suositeltavaa, jotta jarjestelmien vaihtaminen toisiin
jarjestelmiin on mahdollista. Avointen rajapintojen toimittajariippuvuutta
vahentava vaikutus on kuitenkin rajallinen. Tehokkaita keinoja
toimittajariippumattomuuden saavuttamiseksi ovat ohjelmien
tekijanoikeuksien omistaminen itse seka avoin lahdekoodi. Myo6s nailla
vaihtoehdoilla on omat kustannusvaikutuksensa, joten on
tapauskohtaisesti arvioitava, mika on kulloinkin kaupungin kannalta
edullisin menettely.

Tarkastuslautakunnan toimenpidesuosituksista HKL toteaa, etta
tietojarjestelmien kustannusten ja hyotyjen arvioinnissa tulee
huomioida my0os arvioitavan jarjestelman toteuttamattomuudesta
aiheutuvat kustannukset tai toiminnalliset haitat.

Joukkoliikenneinvestointien kustannustehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus (4.3.1)

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan seuraavasti:

— kaupunkisuunnitteluviraston tulee ottaa huomioon muun muassa
joukkoliikenteen maankayttohyodyt ja kaupunkitaloudelliset
hyodyt liikennesuunnittelussa, jotta strategiset tavoitteet
joukkoliikenteen suosimiseksi toteutuvat paremmin.

— kaupunkisuunnitteluviraston ja liikennelaitoksen tulee kiirehtia
toimenpiteita joukkolilkenteen, erityisesti raitioliikenteen,
nopeuttamiseksi.
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— kaupunginhallituksen tulee vaikuttaa siihen, etta Helsingin
seudun liityntapysakointikaytantoja selkeytetaan ja etta seudun
lityntapysakoinnin kehitykselle, omistukselle ja yllapidolle
luodaan yhtenaiset toimintamallit yhteistydssa valtion ja muiden
kuntien kanssa.

HKL toteaa lausuntonaan arviointikertomukseen edella mainitusta
raitioliikenteen nopeuttamisesta, etta raitiovaunuliikenteessa kaytetyn
vaunukaluston koko on kasvanut viimeisten kymmenen vuoden aikana
l&ahinna nivelraitiovaunuihin lisattyjen valiosien ansiosta. Talla hetkella
noin 85 % kaikista Iahddista ajetaan matalalattiaisella tai matalalla
valiosalla varustetulla kalustolla.

Samaan aikaan raitiovaunuliikenteen keskinopeus on kuitenkin
hidastunut paaosin kasvaneesta ajoneuvoliikenteesta johtuen. Myds
raitiovaunuliikenteen luotettavuus on karsinyt henkildautoliikenteen
kasvamisesta johtuen, mutta raitioliikenneyksikdn omien toimenpiteiden
ansiosta kokonaisluotettavuutta on pystytty parantamaan. Paljon
matkustajia hitaasti likenndivassa ja suuressa raitiovaunussa on
kallista niin liikenteen jarjestamisen kuin matkustajien matka-ajan
kayton kannalta.

Raitiovaunuliikenteen nopeuttamiseksi on laadittu toimenpideohjelma,
mutta niiden toteutus on jaanyt monin osin kesken. HKL on tarttunut
omalta osaltaan raitiovaunuliikenteen nopeuttamistoimiin niin paljon
kuin se HKL:n toimivallan alla on mahdollista. HKL on uusinut ja
uusimassa kalustoa entista luotettavammaksi ja nopeammaksi.
Raitiotieratoja on korjattu monin paikoin paremman liikennemuotojen
erottelun mahdollistavaan korotettuun raitiotierataan. Tulevina vuosina
ratojen korjausten yhteydessa erottelua pyritaan entuudestaan
parantamaan. HKL on my0ds suunnittelemassa nopeamman risteysajon
mahdollistavien syvauraisten raitiotievaihteiden kayttoonottoa. HKL
osallistuu aktiivisesti raitiotieratojen kehittdmiseen seka suunnitteluun
ja huolehtii, etta niissa toteutuu hyvan raitiotieradan
suunnitteluperiaatteet, joilla taataan raitiovaunujen hairioton ja nopea
kulku.

HKL toivoo, etta raitioliikenteen nopeuttamistoimissa toteutettaisiin
myos muut toimenpiteet, jotka eivat kuulu suoraan HKL:n hallinnon
alueelle. Monet toimenpiteet, esim. erottelun parantaminen, risteysten
valo- ja kaistaetuuksien toteuttaminen edellyttda kaupungin
strategiassakin mainittua joukkoliikenteen priorisointia. Kaytannossa
raitioliikenteelle tulee siis varata entistd enemman tilaa ja
likennevaloissa aikaa. Lisaksi raitioteiden pysakkiverkkoa tulee
tarkastella ja pysakkivalia pyrkia pidentamaan nopeuden nostamiseksi.
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Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Paatoshistoria

HSL:n lippujarjestelmauudistuksen yhteydessa kuljettajarahastus tullee
poistumaan lahivuosina ja siten nopeuttamaan raitiovaunujen
likenndintia.

HKL toteaa lausuntonaan arviointikertomuksen edella mainitusta
liityntapysakaoinnista, etta HKL jarjestaa nykyisin liityntapysakoinnin
osalla metroradan varren asemista. HKL esittaa, etta jatkossa
kaytantoja selkeytetaan ja paakaupunkiseudun liityntapysakaoinnin
kehitykselle, omistukselle ja yllapidolle luodaan yhtenaiset
toimintamallit.

Helsingin seudun liikennejarjestelmasuunnitelmassa (HLJ 2011) on
sovittu liityntapysakaoinnin kustannusjaon perustaksi "hyotyja maksaa™-
periaate. Joukkoliikenteen lipputuloilla ei voida kustantaa
lityntapysakointia pysakaintilaitoksissa. HKL esittaa, etta Helsingin
kaupunki nimeaa yhden tahon, joka vastaa liityntapysakainnin
rahoituksesta. HKL on halukas osallistumaan liityntapysakaoinnin
toimenpideohjelman toteutuksen suunnitteluun.

HKL:n mielesta tarkastuslautakunnan esitys siita, etta
kaupunginhallituksen tulee vaikuttaa siihen, etta
liityntapysakaointikaytantoja selkeytetaan on juuri oikea toimenpide.

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Ari Paivarinta, taloussuunnittelupaallikkd, puhelin: 310 78433
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Paatos

Tarkastuslautakunta paatti hyvaksya arviointikertomuksen vuodelta
2013 seka hankkia siita kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin
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toimielimilta tarvittavat lausunnot 21.5.2014 mennessa
toimitettaviksi kaupunginvaltuustolle yhdessa arviointikertomuksen
kanssa.
09.04.2014 Ehdotuksen mukaan
02.04.2014 Ehdotuksen mukaan
Esittelija
tarkastusjohtaja
Pirjo Hakanpaa
Lisatiedot
Timo Terava, arviointipaallikkd, puhelin: 310 43126
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§ 84
Kruunusiltojen yleissuunnitelman konsulttityon tilaaminen
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Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti oikeuttaa
likennelaitoksen tilaamaan Kruunusiltojen yleissuunnittelun 2/3
osuuden WSP Finland Oy:n 4.4.2014 paivatyn tarjouksen mukaisesti
yhteensa enintaan 590.567,00 euron arvonlisaverottomaan hintaan.
Esittelija
yksikdn johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Artturi Lahdetie, projektipaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel fi
Liitteet
1 Kruunusillat YS tarjous 04042014.pdf
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1
Saarikoski Liite 1
Lahdetie Liite 1
Myllymaki Liite 1
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Helsingin kaupunki on kilpailuttanut rakennusviraston,
kaupunkisuunnitteluviraston ja muiden hallintokuntien kanssa
Kruunuvuoren siltayhteyden suunnittelukilpailuna, joka kaynnistettiin
vuonna 2009. Kilpailun tavoitteena oli suunnitella siltayhteys
raitioliikenteelle seka pyorailylle ja jalankululle Sompasaaren Nihdin
kaupunginosasta Korkeasaaren pohjoispuolitse Kruunuvuoren
lansirantaan. Kilpailu saatiin paatokseen vuonna 2013 ja voittajaksi
valittin WSP Finland Oy:n kilpailuehdotus Gemma Regalis.
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Helsingin rakennusvirasto on tdman jalkeen jatkanut hankkeen
toteutuksen eteenpainviemista ja neuvotteluja sillan suunnittelun
jatkamisesta WSP Finlandin kanssa. Tavoitteena on saada
siltayhteyden yleissuunnitelma valmiiksi vuoden 2014 loppuun
mennessa, jotta sillasta voitaisiin tehda hankepaatds Helsingin
valtuustoryhmien laatiman sopimuksen mukaisesti.

WSP Finland on esittanyt Helsingin kaupungille tarjouksen
yleissuunnitelman laatimisesta, joka on loppusummaltaan 885.850,00
euroa (alv. 0%). Siltayhteyden kustannukset on hallintokuntien kesken
sovittu jakaantuvat alustavasti siten, ettd HKL vastaa 2/3
kustannuksista ja HKR 1/3. Jako perustuu oletettuun sillan pinta-alojen
suhteeseen raitioliikenteen ja kevyen liikenteen valilla.
Ajoneuvoliikennetta sillalle ei suunnitella KSV:n tekeman
periaatepaatoksen mukaisesti. HKL:n osuus suunnittelukustannuksista
on 590.657,00 euroa. Taman lisaksi tulee HKL:n itse tekeman tai
teettdman ratasuunnittelun kustannukset.

Nyt tehtava yleissuunnitelma kasittaa siltayhteyden Nihdista
(Sompasaaresta) Korkeasaaren kautta Kruunuvuoreen.

Yleissuunnitelmalla saadaan riittdva tarkkuus toteutustavoista ja
kustannuksista, jotta voidaan tehda siltayhteyden toteuttamisesta
hankepaatds. Suunnitelma kasittaa pienen osan sillan molempien
paiden katualueen suunnittelua liittyen sillan maatukiin ja muihin
teknisiin ratkaisuihin.

Yleissuunnitelma ei sisalla suunnitelmia raitiotieratojen rakentamisesta
Kruunuvuoressa, Sompasaaressa, Kalasatamassa tai Kruununhaassa.
Yleissuunnitelma ei ota kantaa siihen, mika on tuleva raitiotielinjasto
keskustasta ja Pasilasta Sompasaareen.

Suunnittelutyd kaynnistyy heti ja valmistuu vuoden 2014 loppuun
mennessa.

Suunnittelutarjous ei sisalla ratateknista suunnittelua. HKL avustaa
suunnittelussa tarjoamalla raitiotieradan seka ratasahkoistyksen
suunnittelua. Lisaksi HKL antaa asiantuntija-apua ja ohjausta yhdessa
HKR:n ja KSV:n kanssa useissa muissa suunnittelun sillan
suunnitteluvaiheissa.

Esittelija

yksikon johtaja

Juha Saarikoski
Lisatiedot

Artturi Lahdetie, projektipaallikkd, puhelin: 310 35245
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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artturi.lahdetie(a)hel fi
Liitteet
1 Kruunusillat YS tarjous 04042014.pdf
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1
Saarikoski Liite 1
Lahdetie Liite 1
Myllymaki Liite 1
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(HKL)
Infraj/5
08.05.2014

§ 85
Lausunto kaupunginhallitukselle: Raitioliikenteen
linjastosuunnitelma 2014-2024

HEL 2014-004594 T 08 00 02

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.
Esittelija
yksikdn johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Artturi Lahdetie, projektipaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi
Liitteet
1 HSLn lausuntopyynto, raitioliikenteen linjastosuunnitelma 2014-2024
raili_raporttiluonnos_2014-03-17.pdf
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

HSL on laatinut raitioliikenteen linjastosuunnitelman vuosille 2014-
2024. Siita on pyydetty HKL:n lausuntoa 31.5.2014 mennessa.
Johtokunnan lausunto asiasta on tarkoitus kasitella kokouksessa
28.5.2014. Johtokunta kaynee asiasta lahetekeskustelun.

Esittelija

yksikon johtaja

Juha Saarikoski
Lisatiedot

Artturi Lahdetie, projektipaallikkd, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Liitteet

1 HSLn lausuntopyyntd, raitioliikenteen linjastosuunnitelma 2014-2024

raili_raporttiluonnos_2014-03-17.pdf
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)

Infraj/2
08.05.2014

§ 86

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto koskien
lausuntopyynto Nina Hurun ym. talousarvioaloite turvallisesta
likkumisesta metroasemien liukuportaissa

HEL 2014-003367 T 00 00 03
Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti antaa
talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon:

HKL kehittaa metroasemien ja metron liukuportaiden turvallisuutta
monin tavoin. HKL on peruskorjannut useimmat metroasemien
liukuportaat viimeisten vuosien aikana. Liukuporraskuilujen valaistusta
on parannettu, liukuportaisiin on lisatty harjavalo, liukuportaiden
kaynnistyslaitteistoa on saadetty pehmeammaksi ja liukuportaiden
likennevalomajakoita on kehitetty.

Talousarvioaloitteessa ehdotettu liukuportaiden askelmien reunan
maalaamiseen liittyy kuitenkin monia kaytannon esteita, jonka vuoksi
se ei ole mahdollista. Maalauksen kesto alumiinisessa liukuportaassa
heikko ja kestavan maalauksen tekeminen on tyolasta, silla
porrasaskelmat tulee irrottaa maalauksen ajaksi koneistosta.

Portaiden maalaaminen edellyttaa askelmien purkamista,
puhdistamista ja maalaamista toistuvasti silla portaiden pinta on
kuluttava maalauskohde. Metroasemien liukuportaissa on kaikkiaan yli
10.000 porrasaskelmaa. Ehdotettu 50.000 euroa ei riittaisi kyseiseen
toimintaan, vaan kyseinen toiminta edellyttaisi vuosittain huomattavasti
suurempaa maararahaa. HKL ei nde hanketta kannattavaksi, vaan
suosii muita toimenpiteita liukuportaiden turvallisuuden parantamiseen.

Esittelija
yksikdn johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot

Artturi Lahdetie, projektipaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel fi

Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.

Esittelijan perustelut
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Infraj/2
08.05.2014
Turvallinen liikkuminen liukuportaissa metroasemalla
Kaupunginhallitus pyytaa HKL liikelaitokselta lausuntoa Nina Hurun
talousarvioaloitteeseen 15.5.2014 mennessa. Huru ja 27 muuta
valtuutettua ovat allekirjoittaneet talousarvioaloitteen metroasemien
liukuportaiden askelmien maalamisesta keltaisella huomiovarilla.
Talousarvioaloitteessa ehdotetaan hankkeeseen kaytettavaksi 50.000
euroa.
Esittelija
yksikén johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Artturi Lahdetie, projektipaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel fi
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)

Infraj/3
08.05.2014

§ 87

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto koskien
lausuntopyynto Yrjo Hakasen ym. talousarvioaloite maararahan
lisaamisesta joukkoliikenteen parantamiseen

HEL 2014-003375 T 00 00 03
Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti antaa
talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon:

HKL varautuu omalta osaltaan raitioliikenteen laajentamiseen niin
lyhyen kuin pitkan aikavalin taloussuunnittelussaan. HKL varautuu
raitioliikenteen laajenemiseen Raide-Jokerin osalta, seka esim.
Kruunuvuoren alueelle ja limalaan.

HKL on varautunut 10 vuoden investointisuunnitelmassaan seka
Raide-Jokerin ettd Kruunuvuoren raitiotien rakentamiseen. Lisaksi
naihin hankkeisiin liittyviin kalustohankoitoihin on varauduttu seka
investointisuunnitelmassa etta uuden NRV2010 (Artic) vaunuhankinnan
yhteydessa. Hankinta sisaltaa optiot lisakaluston hankintaan
raitiolikenteen laajenemista varten.

Esittelija
yksikon johtaja
Juha Saarikoski

Lisatiedot
Artturi Lahdetie, projektipaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel fi

Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Talousarvioaloite joukkoliikenteesta

Kaupunginhallitus on pyytanyt HKL —liikelaitokselta lausuntoa Yrjo
Hakasen ja yhdeksan muun valtuutetun allekirjoittamaan
talousarvioaloitteeseen 15.5.2014 mennessa. Talousarvioaloitteessa
esitetddn mm. investointiohjelmassa varattavaksi maararahat Raide-
Jokerin valmisteluun, raitioliikenteen laajentamiseen ja
kalustohankintoihin.

Esittelija

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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yksikdn johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Artturi Lahdetie, projektipaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi
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(HKL)

Infraj/4
08.05.2014

§ 88
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto koskien Kh:n
lausuntopyyntoa Halla-ahon toivomusponnen johdosta

HEL 2013-016308 T 00 00 03

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti antaa
toivomusponnesta seuraavan lausunnon:
HKL saattaa metron automatisoinnin loppuun vuoteen 2017 mennessa.
Automatisoinnin yhteydessa siirrytdan kayttaman kahden vaunuparin
mittaisia junia elokuussa 2016. Tall6in vuorovali Vuosaaren sillalla on
viisi minuuttia. Kysynnan kasvun myota vuorovalia voidaan tihentaa
alle neljaan minuuttiin. Tdma vuorovali takaa Vuosaaren riittavan
joukkoliikenteen kapasiteetin. Tihealla vuorovalilla voidaan ajaa
automatisoinnista riippumatta viiden minuutin vuorovalilla.

Esittelija
yksikon johtaja
Juha Saarikoski

Lisatiedot
Artturi Lahdetie, projektipaallikkd, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel fi
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut
Halla-ahon toivomusponsi

Helsingin kaupunginhallitus pyytaa HKL —liikelaitokselta lausuntoa
valtuutettu Jussi Halla-ahon toivomusponteen liittyen Meri-Rastilan
lansirannan osayleiskaavan hyvaksymiseen. Toivomusponnessa
pyydetaan varmistamaan Vuosaaren joukkoliikenteen kapasiteetti
mikali metron automatisointi epaonnistuu ja metron vuorovalia ei voida
tihentaa lyhyista metrojunista huolimatta.

Esittelija

yksikon johtaja

Juha Saarikoski
Lisatiedot

Artturi Lahdetie, projektipaallikkd, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel fi
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Haj/1
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§ 89
Informaatio liikennelaitos -liikelaitoksen toimitusjohtajan
virkasuhteen paattymisesta

HEL 2014-006075 T 01 01 04 00

Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita asian tiedoksi.
Esittelija

hallintojohtaja

Yrj6 Judstrém
Lisatiedot

Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Liikennelaitos -liikelaitoksen toimitusjohtaja Matti Lahdenranta on
pyytanyt eroa toimitusjohtajan tehtavasta 22.4.2014. Asiaa on kasitelty
kaupunginhallituksessa 28.4.2014, ja kaupunginhallitus on paattanyt
esittaa kaupunginvaltuustolle eron myontamista 1.7.2014 lukien.
Kaupunginvaltuusto kasittelee asiaa 7.5.2014.

Mikali kaupunginvaltuusto hyvaksyy esityksen, kaupunginhallituksen
tarkoituksena on kehottaa liikennelaitosta julistamaan toimitusjohtajan
viran haettavaksi. Ennen uuden viranhaltijan valintaa virkaa hoidetaan
valiaikaisjarjestelyin.

Esittelija

hallintojohtaja

Yrj6 Judstrém
Lisatiedot

Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi
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Haj/2
08.05.2014

§ 90
limoitusasiat
Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi
seuraavat ilmoitusasiat:
— Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston paatos 14.4.2014 (3
§): Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston kokousajat
syksylla 2014
— Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston paatds 14.4.2014 (5
§): HKL-Metroliikenteen tuotannonohjausjarjestelman
hankkiminen
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
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Haj/3
08.05.2014
§ 91
Liikennelaitoksella tehtyjen paatosten seuraaminen
Paatos
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi, etta
johtokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei ota/esittele otettavaksi
johtokunnan kasiteltavaksi esityslistan liitteessa mainittuja paatoksia.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrjd Judstrém
Liitteet
1 0714HKLjk_Paatosten seuranta
Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
Liitteet
1 0714HKLjk_Paatdsten seuranta
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6  800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro

hki@hel.fi www.hKLfi +358 9 310 35051 F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 712014 39 (42)
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(HKL)
Haj/4
08.05.2014
§ 92
Taman kokouksen paatosten taytantoonpano
Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti, etta taman
kokouksen paatokset voidaan panna taytantéon ennen kuin ne ovat
saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole paatetty tai myohemmin
paateta.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL)

Otso Kivekas

puheenjohtaja

Rain Mutka

poytakirjanpitaja

Poytakirja tarkastettu

Lilja Tamminen Marjaana Syrjala

Poytakirja on pidetty yleisesti nahtavana Helsingin kaupungin

kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 15.05.2014.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tahan paatokseen tyytymaton voi tehda kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Paatokseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehda

— se, johon paatos on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun paatos valittomasti vaikuttaa
(asianosainen)

— kunnan jasen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtava 14 paivan kuluessa paatoksen
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
maaraajan viimeisena paivana ennen kirjaamon aukioloajan
paattymista.

Asianosaisen katsotaan saaneen paatoksesta tiedon, jollei muuta
nayteta, seitseman paivan kuluttua kirjeen lahettamisesta. Kunnan
jasenen katsotaan saaneen paatoksesta tiedon, kun poytakirja on
asetettu yleisesti nahtavaksi.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos
oikaisuvaatimusajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva,
vapunpaiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehda ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdaan, on Helsingin kaupungin
liikelaitos -liikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sahkopostiosoite: helsinki.kijaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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Faksinumero: (09) 655 783

Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistétoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ymparistétoimi)

(09) 310 13703 (Sivistystoimi)
(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15—-16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisalto

Oikaisuvaatimus on tehtava kirjallisena. Myos sahkdinen asiakirja
tayttaa vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

— paatos, johon oikaisuvaatimus kohdistuu

— miten paatosta halutaan oikaistavaksi

— milla perusteella paatosta halutaan oikaistavaksi

— oikaisuvaatimuksen tekija

— milla perusteella oikaisuvaatimuksen tekija on oikeutettu
tekemaan vaatimuksen

— oikaisuvaatimuksen tekijan yhteystiedot

Poytakirja

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita lahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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