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1
Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka
poytakirjan tarkastajien valinta

Paatosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa todeta kokouksen
lailliseksi ja paatdsvaltaiseksi seka valita jasenet  (varalla )ja
(varalla ) tarkastamaan taman kokouksen pdytakirjan.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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Kaupunginvaltuuston kokouksissa 23.4.2014 ja 7.5.2014 tehtyjen
paatosten taytantoonpano

Paatosehdotus

Esittelija

Liitteet

Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paattaa merkita tiedoksi ja
mahdollisia toimenpiteita varten kaupunginvaltuuston paatosluettelot
23.4.2014 ja 7.5.2014 seka paatosluetteloihin liittyvat
kaupunginhallituksen taytantéonpanopaatokset 28.4.2014 (513 §) ja
12.5.2014 (561 §).

Kaupunginhallitus on paatoksillaan 28.4.2014 (513 §) ja 12.5.2014 (561
§) lahettanyt kaupunginvaltuuston 23.4.2014 ja 7.5.2014 pitamien
kokousten paatdsluettelot tiedoksi seka niihin toimenpiteisiin ryhtymista
varten, joihin paatokset antavat aihetta asianomaisella hallinnon alalla.
Samalla kaupunginhallitus on paattanyt, etta kaupunginvaltuuston
kyseiset paatokset saadaan mahdollisista valituksista huolimatta panna
taytantoon kaupunginhallituksen paatdoksen mukaisesti.

Otteet johtokunnalle seuraavissa asioissa:
Kvsto 7.5.2013 / asia nro 9:

Eron myontaminen Liikennelaitos -liikelaitoksen toimitusjohtajalle

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

1 0814HKLjk_Kvsto

Postiosoite

PL 1400

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hki@hel.fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
Helsinki 53 Faksi Alv.nro

www.hkL fi +358 9 310 35051 F102012566



Helsingin kaupunki Esityslista 8/2014 3 (37)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)
Tj/3
28.05.2014
3

Liikennelaitoksen (HKL) talousarvioehdotus 2015 ja
taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017

HEL 2014-002667 T 02 02 00

Paatosehdotus

Esittelija

Yleista

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa merkita tiedoksi
likennelaitoksen vuoden 2015 talousarvioesityksen ja vuosien 2015-
2017 taloussuunnitelmaesityksen seka lahettaa ne edelleen
kaupunginhallitukselle.

Johtokunnan jasenille jaetaan esityslistan liitteena HKL:n talousarvio- ja
taloussuunnitelmaesitys vuosiksi 2015 — 2017. Suunnitelma sisaltaa
tulostavoitteet, toimintasuunnitelman, tulos- ja rahoituslaskelmat seka
investointi- ja henkildstésuunnitelman. Investointisuunnitelma on tehty
vuosille 2015 — 2024. Listan liitteena on myos HKL:n
perustelutekstiehdotus Helsingin kaupungin talousarviokirjaan.

Laitoksen yhteistyotoimikunta on kasitellyt talousarvion kokouksessaan
21.5.2014. Lopullinen talousarvioesitys tuodaan johtokunnan
hyvaksyttavaksi elokuussa.

Talousarvion sitovat tavoitteet

Talousarviossa on esitetty HKL:n sitovat toiminnalliset tavoitteet:

— Tilikauden tulos vahintaan nolla.

— Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyvaisyys vahintadan vuoden
2013 tasolla (Raitio 2013: 3,96; Metro 2013: 3,99).

— Raitioliikenteen luotettavuus on 99,85 % (2013: 99,87 %) ja
metroliikenteen 99,96 % (2013: 99,96 %).

— Metroasemat ovat siistit ja odottamisolosuhteet
raitiovaunupysakeilla ovat hyvat, tavoite 3,72 (2013: 3,70).

Talousarvion muut tavoitteet

Talousarviossa on esitetty tavoitteet myds henkilostétuloksen seka
kehittamistuloksen osalta. Henkilostotulosta mitataan
tydhyvinvointikyselyn avulla ja mitattavia asioita ovat henkildston
tyotyytyvaisyys ja johtamisen arvosana. Kehittamistavoitteita
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talousarviossa on listattu yhteensa 20 kappaletta ja niista tarkeimmat
liittyvat raitiovaunu- ja metrojunahankintojen etenemiseen,
raitiovaunuliikenteen nopeuttamiseen yhteistydssa KSV:n ja HSL:n
kanssa seka metron automatisoinnin edistymiseen.

Kayttotalous 2015

HKL:n liikevaihto on 158,5 (2014: 153,3) milj. euroa vuonna 2015.
Liikevaihto muodostuu seuraavista erista:

— HSL:Ita laskutettavista liikkennodintikorvauksista raitioliikenteesta
50,5 (2014: 49,7) milj. euroa, metroliikenteesta 28,2 (2014: 25,3)
milj. euroa ja Suomenlinnan lauttaliikenteessa 4,0 (2014: 3,9)
milj. euroa eli yhteensa 82,7 (2014: 78,9) milj. euroa.
Metroliikenteen liikenndintikorvaus sisaltaa ns. lisakorvausta 2,2
milj. euroa, jolla on tarkoitus korvata Lansimetron kayttoonottoon
liittyvia menoja, joita varsinainen liikenndintikorvaus ei kata viela
vuonna 2015. Lisakorvauksella katetaan metrovarikon
laajentamisen kustannuksia seka lisahenkiloston
palkkaamisesta aiheutuvia kuluja.

— HSL:Ita laskutettavasta infrakorvauksesta 63,7 (2014: 66,7) mil].
euroa. Infrakorvaus sisaltaa metro-, raitio-, juna-, bussi- ja
lauttaliikenteenliikenteen infraomaisuuden paaomakuluja seka
yllapito- ja hallintokuluja. Infrakorvauksen poisto-osuus laskee
vuonna 2015, koska osa vanhan omaisuuden poistokorvauksista
loppuu vuonna 2014.

— Helsingin kaupungilta saatavasta tuesta 11,8 (2014: 7,5) milj.
euroa. Tuella korvataan sellaiset infran kaltaiset menoerat, joita
HKL ei voi laskuttaa HSL:Ita HSL:n perussopimuksen mukaan.

— Muista myyntituotoista 0,2 (2014: 0,2) milj. euroa, joka sisaltaa
raitioliikenteen tilausajotuottoja.

Valmistusta omaan kayttoon on 5,3 (2014: 5,1) milj. euroa, joka
sisaltaa ratojen rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvia toita seka
vanhojen raitiovaunujen peruskorjauksia.

Liiketoiminnan muut tuotot, 15,1 (2014: 17,1) milj. euroa, koostuvat
paaosin vuokra- ja mainostuloista. Vuonna 2014 liikketoiminnan muista
tuotoissa on mukana informaatiojarjestelmien laskutusta HSL:Ita, mika
tulee pienenemaan noin 1 milj. eurolla vuonna 2015.

Aineita ja tarvikkeita on budjetoitu 15,7 (2014: 15,6) milj. euroa. Suurin
era on sahkomaksut 8,9 (2014: 8,9) milj. euroa.

Ulkopuolisten palvelujen ostoihin on budjetoitu 33,8 (2014: 32,9) mil].
euroa. Suurimmat yksittaiset menoerat ovat vartiointi 4,4 (2014: 4,5)
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milj. euroa, liikennevalineiden korjaukset ja huollot 4,4 (2014: 4,3) mil].
euroa, suomenlinnan lauttaliikenteen korvaus 3,9 (2014: 3,6) milj.
euroa, ratojen korjaukset ja huollot 3,4 (2014: 2,8) milj. euroa, koneiden
korjaukset 3,3 (2014: 2,4) milj. euroa, asiantuntijapalvelut 2,3 (2014:
2,0) milj. euroa, rakennusten siivoukset 2,1 (2014: 2,1) milj. euroa,
rakennusten ulkopuhdistukset 1,9 (2014: 2,0) milj. euroa ja
rakennusten korjaukset 1,7 (2014: 2,5) milj. euroa.

Palkkojen ja palkkioiden arvioidaan olevan 42,9 (2014: 41,7) mil].
euroa. Henkildsivukulut ovat yhteensa 14,2 (2014: 13,8) milj. euroa.
HKL:n keskimaarainen henkilomaara on 1106 henkiléa vuonna 2015.
Keskimaarainen henkilomaara nousee 10 henkildlla vuodesta 2014.

Talousarviovuonna poistot ovat 36,5 (2014: 35,2) milj. euroa.
Poistotasoa nostaa laajennetun metrovarikon vaiheittainen
kayttdonotto, bussijokerin kayttoonotto seka metroasemien ja
raitioratojen peruskorjaukset. Toisaalta poistotasoa laskee
informaatiojarjestelmien (mm. liikennevaloetuus- ja
matkakorttijarjestelma) ja metrojunien poistojen pienentyminen vuoteen
2014 verrattuna yhteensa noin 1,6 milj. eurolla.

Liikeylijgadma on 27,2 (2014: 27,8) milj. euroa. Liikeylijgdma heikentaa
infrakorvauksen pienentyminen vuodesta 2014.

Lainojen korkokulut ovat 7,1 (2014: 4,3) milj. euroa vuonna 2015.
Metroliikenteen kalustohankintoihin korkokuluja kohdistuu 1,3 milj.
euroa ja raitioliikenteen kalustohankintoihin 0,7 milj. euroa.
Infrainvestointien ja tuotantorakennuksiin liittyvien investointien
rahoittamiseen nostettavien lainojen korkovaikutus on 5,1 milj. euroa.

HKL maksama tuottotavoite padomalle A on 9 % eli 8,4 milj. euroa
vuodessa. Lisaksi HKL palauttaa Helsingin kaupungille HSL:Ita
laskutetut infraomaisuuden korkotuotot 11,4 milj. euroa. Vastaavat
korkotuotot ovat tulona HKL:n liikevaihdossa.

Investointivarauksien lisayksia on budjetoitu 2,8 (2014: 3,9) milj. euroa
ja poistoerojen vahennyksia 2,6 (2014: 2,4) milj. euroa.

Kayttotalous 2016-2017

Taloussuunnitelmavuodet 2016-2017 on suunniteltu vuoden 2015
rahanarvoon.

Vuonna 2016 menoja nostavat automaattimetron ja Lansimetron
kayttoonotto syksylla 2016. Poistot nousevat 7,9 milj. eurolla ja lainojen
korot 3,7 milj. eurolla vuodesta 2015. Poistoja nostavat metron
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kulunvalvonnan kayttédnotto ja uusien metrovaunujen kayttdédnotto
vuoden 2016 aikana. Henkilostokuluissa kasvua on 3,2 milj. euroa.
Henkildstdomaara nousee erityisesti metroliikenteessa, jossa tarvitaan
uusia kuljettajia Lansimetron liikkenndintia varten.

Vuonna 2016 aineet ja tarvike- seka palveluostot lisdantyvat 6,0 milj.
euroa, koska Lansimetron kaikki kayttokulut kiertavat HKL:n kautta.
Lansimetron paaomakuluista se osuus, joka kuuluu Helsingille, on
budjetoitu vuokramenoihin (vastikkeisiin).

Vuonna 2017 automaattimetro ja Lansimetro vaikuttavat menoihin koko
vuoden osalta. Tama nakyy nousuna kaikissa muissa menoryhmissa
paitsi henkilostokuluissa. Myds uusien raitiovaunujen kayttoonotto lisaa
poistojen nousua.

Vuosien 2016 ja 2017 menojen noususta liikkenndintimenojen osuus
tullaan kattamaan HSL:n liikenndintikorvaustuloilla. Metroliikenteen
osalta liikenndintisopimus tullaan paivittaman 1.8.2016 alkaen, kun
Lansimetron liikkennainti alkaa.

Infrakulujen noususta yllapitokulujen osuus kokonaisuudessaan seka
paaomakuluista puolet tullaan kattamaan HSL:n infrakorvauksella.
Toinen puoli infran padomakuluista katetaan kaupungin suoralla tuella.
Lansimetron yllapitokulut laskutetaan Helsingin osuuden osalta HSL:Ita
infrakorvauksena ja Espoon osuuden osalta Espoon kaupungilta.

Investointisuunnitelma 2015-2024

Liikennelaitoksen investointisuunnitelma kattaa vuodet 2015-2024.
Investointien yhteissumma on 1 247,6 milj. euroa.

Vuosien 2015-2024 suurin yksittainen investointihanke on Kruunusilta
ja siihen liittyvat radat 163,0 milj. euroa. Muita suuria hankkeita ovat
uudet metrovaunut, raidejokeri, uudet raitiovaunut, Koskelan varikon
uudistaminen ja automaattimetro.

Vuoden 2015 suurin yksittainen investointihanke on uudet metrovaunut
70,5 milj. euroa. Muita suuria hankkeita ovat uudet raitiovaunut, Jokeri
2, automaattimetro seka Myllypuron ja Hakaniemen metroasemien
peruskorjaukset.

Rahoitus 2015-2017

HKL nostaa uutta lainaa 394,5 milj. euroa vuosina 2015-2017. Tasta
lainamaarasta kohdistuu infrainvestointien seka varikoiden
laajennuksien ja peruskorjauksien rahoittamiseen 146,5 milj. euroa.
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Uusien metrovaunujen rahoittamiseen tarvitaan lainarahoitusta 162,5
milj. euroa ja uusien raitiovaunujen 85,5 milj. euroa.

Omavaraisuusaste on 53,7 % vuonna 2015, 47,0 % vuonna 2016 ja
42,2 % vuonna 2017.

Vaikutus kaupungin talouteen 2015-2017

HKL:n vaikutus kaupungin talousarvioon tulee kolmen eran kautta:
peruspadaoman tuotto, HSL:n infrakoron palautus ja kaupungin suora
tuki HKL:lle. HKL:n nettovaikutus kaupungin talouteen on 8,0 mil;.
euroa vuonna 2015, 5,0 milj. euroa vuonna 2016 ja -0,8 milj. euroa
vuonna 2017.

Kaupunki maksaa HKL:lle suoraa tukea 11,8 milj. euroa vuonna 2015,
16,3 milj. euroa vuonna 2016 ja 24,2 milj. euroa vuonna 2017.

HKL tarvitsee kaupungin suoraa tukea, koska HKL:lla on inframenoja,
joita HKL ei voi laskuttaa HSL:Ita tai muilta tahoilta. HSL:n ja
kaupunkien valisessa infrasopimuksessa on maaritelty, etta infran
paaomakuluista kaupungit voivat laskuttaa puolet HSL:Ita. Toinen
puolisko infran padomakuluista jaa suoraan kaupunkien maksettavaksi;
Helsingin osalta HKL laskuttaa infraomaisuuden poistoista 50 %
kaupungilta ja infraomaisuuden hankintaan kohdistetut todelliset
korkokulut 100 %:sti, koska HKL palauttaa HSL:Ita laskutettavan
laskennallisen infrakoron taysimaaraisesti kaupungille. Lisaksi HSL:n
infrasopimuksessa on rajattu pois tiettyja infratoimintoja kuten
liityntapysakainti, bussipysakit ja polkupyodrainfra. Infrasopimuksessa
on maaritelty myos, etta infrakorvauksia voi laskuttaa HSL:Ita vasta kun
infrakohde on otettu kayttoon; Lansimetro Oy laskuttaa
hallintovastikkeita HKL:Ita vuosina 2015-2016, jotka kaupunki joutuu
korvaamaan HKL:lle suorana tukena. Kaupungin tukeen sisaltyy myos
infran luonteisia eria kuten bussiliikenteen valmiusmaksut ja
Suomenlinnan tavaraliikennekorvaus, joihin HKL ei saa erillista
korvausta muualta.

Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
Lisatiedot
Ari Paivarinta, taloussuunnittelupaallikkd, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel.fi
Liitteet
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Automaattimetron tilannekatsaus / 8.5.2014

Poydalle 08.05.2014
HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.

Esittelijan perustelut

Metron automatisointiprojektin tilanne on erityisesti
toteutusaikatauluodotuksen suhteen kriittisella polulla.

HKL:n lahtdkohtana on, ettd Etenemissopimuksen mukaista aikataulua
tulee noudattaa Helsingin metron automatisoinnissa, ja etta
Lansimetron automatisointi tulee tehda niin, etta Lansimetro voidaan
avata matkustajaliikenteelle Lansimetron valmistumisen myota syksylla
2016.

Aikatauluviiveet:

HKL:n arvion 8.5.2014 mukaan Helsingin metron automatisointi on talla
hetkella viiveessa (esimerkkind Sopimuksen mukaisen 24 kuukauden
testijakson alkaminen):

— alkuperaisen Sopimuksen mukaiseen sopimukseen verrattuna
61 kuukautta,

— Etenemissopimuksella Siemensin hyvaksyman uuteen sitovaan
aikatauluun verrattuna yhteensa 30 kuukautta.

HKL on edellyttanyt, ettd Siemens noudattaa Etenemissopimuksen
mukaista aikataulua Helsingin metron automatisoinnin osalta.

HKL:n arvion mukaan lansimetron automatisoinnin toimittaminen on
talla hetkella viiveessa (esimerkkina Lansimetrosopimuksen
matkustajaliikenteen alkaminen, mahdollisuus automaattiajoon):

— lansimetron alkuperaiseen aikatauluun verrattuna 44 kuukautta
— Etenemissopimuksella Siemensin hyvaksyman uuteen sitovaan
aikatauluun verrattuna yhteensa 23 kuukautta, kun lahdetaan
Siemensin ilmoituksesta lansimetron avaamisesta operatiiviseen

kayttéon 11/2017.
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Siemensin viimeksi (4/2014) HKL:lle ilmoittama aikataulu on, etta
lansimetro voitaisiin avata liikenteelle 11/2017.
HKL ja Lansimetro ovat edellyttaneet, ettad lansimetron automatisointi
tulee toteuttaa niin, etta liikkenne lansimetrolla voidaan aloittaa metron
valmistumisen myo6ta syksylla 2016.
Metrovarikon automatisointi on talla hetkella viivastynyt noin kaksi (2)
kuukautta verrattuna metrovarikon automatisoinnista sovittuun
aikatauluun.
Valmistumisasteet:

Helsingin metron valmiusaste on 57,3 % (Siemensin ilmoitus, tilanne
31.3.2014), kun se kuukautta aikaisemmin (tilanne 28.2.2014) oli 57,2
%.
Siemensin iimoituksen mukaan Helsingin metron valmistumisaste
vaihtelee metron eri osa-alueiden kohdalla seuraavasti:
Helsingin metron valmiusaste on 57,3 % (Siemensin ilmoitus, tilanne
31.3.2014), kun se kuukautta aikaisemmin (tilanne 28.2.2014) oli 57,2
%.
Siemensin ilmoittama "osa-alue” \Valmiusaste (%)
Asetinlaite 100.0
Automaattijarjestelma 94.5
Tiedon siirto 100.0
Kaytdnohjausjarjestelma 95.2
Laiturinaytot 100.0
Virran syotto 100.0
Junien modifiointi 42.4
Laituriovet 9.0
YHTEENSA 57.3
Lansimetron automatisoinnin valmiusaste on 16,4 % (Siemensin
ilmoitus, tilanne 14.4.2014), kun sen kuukautta aikaisemmin (tilanne
6.3.2014) 0li 16,0 %.
Siemensin ilmoittama "osa-alue” Valmiusaste (%)
Asetinlaite 18.1
Automaattijarjestelma 16.0
Tiedon siirto 19.0
Kaytonohjausjarjestelma 16.0
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Laiturinaytot 19.0
\Virran syotto 18.0
M300 junat 20.0
Laituriovet 5.0
YHTEENSA 16.4

Metrojunayksikdiden automatisointi:

Yhden (1) M200-sarjan metrojunayksikdon asennukset aloitettiin mutta
lisdsuunnittelua ja asennuksia ei saatettu loppuun junan PLC:n
turvallisuusongelmien takia. Ko. junayksikko palautettiin HKL:lle ja
katsastettiin manuaalisessa liikenteessa.

M200-sarjan automaattiajoasennetuille metrojunayksikaille on saatu
myos Siemensin ISA:n (TUV) hyvaksynta 14.3.2014 ja ko.
metrojunayksikko voitiin palauttaa manuaaliseen liikenteeseen.

Siemensin palautettua M200-sarjan metrojunayksikon HKL:lle on
aiemmin HKL aiemmin sovittujen menettelyjen mukaisesti luovuttanut
Siemensille kolme (3) kappaletta jo aiemmin modifioitua ja
automaattiajoon asennettua M100-sarjan metrojunayksikkoa
asennusten viimeistelya ja koeajoja varten.

Siemens on huhtikuussa 2014 jatkanut edelleen M100-sarjan
modifioitujen metrojunayksikdiden dynaamisia yotestauksia. Siemens
on ilmoittanut saavansa ko. testit tehtya juhannukseen 2014
mennessa. Siemens on yotesteissa ensimmaista kertaa testannut
my0Os puoliautomaattiajotoimintoa metrolinjalla.

M100-sarjan kolmen Siemensille luovutetun junan asennusten
loppuunvieminen alkoi huhtikuun lopulla ja Siemens on ilmoittanut
aloittavansa varsinaiset asennustyo6t toukokuun alussa.

Siemens on ilmoittanut aloittavansa M100-sarjan metrojunayksikdiden
sarja-asennukset 1.9.2014. Siemens on ilmoittanut vaihtaneensa
asennusten alihankkijaa.

Laiturioviratkaisu:

Erityisen aikataulukriittinen ongelma on ollut automaattisten laituriovien
suunnittelu. Projektin Safety Board Meeting antoi 5.3.2014
hyvaksynnan laiturioviratkaisulle, jossa laiturioviin tulee tuntoherkka
reuna. Siemensin tarvittava jatkosuunnittelu on edelleen kaynnissa.
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Muita projektiin liittyvia asioita

Lansimetron tunnelin viimeiset puhkaisut tehtiin 29.2.2014.

HKL on ilmoittanut Siemensille viimeksi projektin ohjausryhman
kokouksessa 5.2.2014, etta Siemensin tulee ottaa huomioon
lansimetron rakentamisen aikatauluviiveet ja sopeutua niihin joustavasti
silla tavoin, etta lansimetron automatisoinnin viivastys voidaan
minimoida lansimetron automatisointia koskevan sopimuksen ehtojen
mukaisesti. Metrovarikon osalta ns. "switch over” tapahtui 25.4.2014
(ohjelmistopaivitys).

Lisatyot/lisatilaukset

HKL on tilannut toimitusjohtajan paatoksella 5.2.2014 (16 §)
Siemensilta lisa- ja muutostoita, koskien lansimetron automatisointia ja
M300-metrojunayksikoiden junalaitekonfiguraatiomuutosta yhteensa
7.259.979,06 eurolla silla varauksella, etta lisatyosta maksettava
kauppahinta maaraytyy lopullisesti osapuolten kesken viimeistaan
Etenemissopimuksen mukaisessa riidanratkaisumenettelyssa.

HKL ja Siemens neuvottelivat ko. lisatdista/lisatilauksista 19.3.2014 ja
Siemens on lahettanyt nyt HKL:lle asiaan liittyvan kirjeen 3.3.2014,
johon HKL on vastannut 19.3.2014.

HKL pyrkii asiassa edelleen mahdollisimman nopeaan ratkaisuun niin,
etta riidat erimielisyydet lisatilaukseen liittyen voidaan ratkaista
Etenemissopimuksen mukaisessa erimielisyyksien
ratkaisumenettelyssa.

Siemens on lahettanyt tarjouksen laituriovien lisa- ja muutostdista
21.3.2014 niin, etta tarjouksen kokonaishinta on noin 10,55 milj. euroa.

HKL on Etenemissopimuksen mukaisesti kirjeellaan HKLMA-C1114
28.3.2014 ohjeistanut Siemensin toteuttamaan laituriovet Helsingin
metroon ja lansimetroon sellaisen toimivan ratkaisun mukaisesti, jonka
Siemens esitteli TTR:ssa ja joka kasiteltiin myos edellisessa
ohjausryhman kokouksessa.

HKL on edella tarkoitetussa vastauksessaan 28.3.2014 Siemensin
tarjoukseen 21.3.2014 katsonut, ettd Siemensin tulee toimittaa
laituriovet sekd Helsingin metron etta lansimetron automatisoituun
jarjestelmaan ilman HKL:lle aiheutuvia lisdkustannuksia. Siemens ei
ole vield 8.5.2014 vastannut HKL:n edella mainittuun kirjeeseen
21.3.2014.

Automaattimetron investointikustannukset / Helsingin metron automatisointi:
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Automaattimetron investointitydbnumerolle, joka sisaltaa
hankintasopimuksen perusteella maksetut maksut Siemensille,
automaattimetroprojektin palkkakulut seka muut hankkeesta
aiheutuneet projektikulut, on kirjattu toteutuneista kuluja tahan
mennessa 26,8 milj. euroa. Lisaksi hankintasopimuksella on
maksettujen kustannusten lisaksi sidottuja varoja yhteensa 75,1 milj.
euroa, joten kaytetyt ja sidotut kustannukset ovat yhteensa 101,9 milj.
euroa, kun hankepaatdoksen mukainen enimmaiskustannus saa olla
115 milj. euroa.

Varikon laajennuksen automatisoinnin investointi:

Toteutuneita kustannuksia on yhteensa 9,0 milj. euroa. Sidotut
kustannukset ovat 9,1 milj. euroa. Yhteensa 18,1 milj. euroa.

Lansimetron automatisointi / toteutuneet ja sitoutuneet kustannukset:

Lansimetron hankesuunnitelman enimmaishinnan korottaminen
Helsingin osalta 217,5 milj. euroon on hyvaksytty
kaupunginvaltuustossa 12.3.2013.

Lansimetron automatisoinnin M300-sarjan metrojunayksikoiden
automatisoinnin kustannuksia seurataan osana M300-sarjan
metrojunayksikoiden hankesuunnitelmaseurantaa.

Oikeudenkaynnit ja valimiesmenettely:

HKL:n tilaajaorganisaatiota tyollistaa myos helmikuussa 2014 alkanut
Siemensin kaynnistama ensimmainen oikeudenkaynti, jossa on
kysymys Helsingin metron automatisointia koskevan sopimuksen
ensimmaisen toimituseraan liittyvasta maksuerasta pidatetysta
viivastyssakosta ym.

Valimiesmenettely osapuolten erimielisyyksista Sopimuksen,
Lansimetrosopimuksen, Etenemissopimuksen yms. soveltamisesta
kaynnistyy nailla nadkymin loppuvuonna 2015, vaikka lansimetron
likenteen kaynnistaminen automatisoituna ei tuolloin ole viela esilla
silla tavoin kuin Etenemissopimusta tehtaessa arvioitiin.

Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisatiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel.fi
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Paatoshistoria
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 08.05.2014 § 81
HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti panna asian
poydalle.

16.04.2014 Ehdotuksen mukaan

27.03.2014 Ehdotuksen mukaan

06.03.2014 Vaali

13.02.2014 Poydalle

23.01.2014 Ehdotuksen mukaan

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan

21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Poydalle
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Esittelija

Lisatiedot

04.06.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
15.04.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 244

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Kaupunginhallitus paatti merkita tiedoksi katsauksen metron

automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.
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23.09.2013 Ehdotuksen mukaan
10.12.2012 Ehdotuksen mukaan

28.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
Esittelija

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisatiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos
Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekeman
metron automatisointia koskevan paatoksen kaupunginhallituksen
kasiteltavaksi.
Lisatiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto
hallintomalliselvityksesta

HEL 2013-010294 T 00 01 00

Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa antaa HKL:n
hallintomalliselvityksesta seuraavan lausunnon:

Selvitysryhma on tarkastellut laajasti ja monipuolisesti HKL:n
toimintaymparistoa. Selvitysryhman maarittelemat tavoitteet ovat
relevantteja ja niiden suuntaan eteneminen on seka kaupungin etta
HKL:n kannalta tarkeata. Selvitysryhma esittaa HKL:n omistaman
infran sailyttamista liikelaitosmuodossa mutta operointitoimintojen
yhtidittamista. Johtokunta toteaa, etta toimintaympariston ja
olosuhteiden muuttuessa HKL:n hallintomallin muuttamistakin voidaan
harkita.

Selvitysryhma on nostanut tarkeimmiksi tavoitteiksi seuraavat nelja
tavoitetta:

1. Pitkalla tahtaimella tavoitteena on parantaa HKL:n toiminnan
kilpailukykyisyytta.

2. Hallintomallivaihtoehto mahdollistaa seudulliset infraan liittyvat

ratkaisut.

Jarjestelysta ei aiheudu olennaisia veroseuraamuksia.

4. Huomioidaan, ettd metron liikenndinnista tulee seudullista vuonna
2016 kun Lansimetron osuus avautuu liikenteelle ja HKL:n
toiminnan lapinakyvyysvaatimus lisaantyy.

w

Johtokunta toteaa, etta selvitystydryhman tarkeimmiksi nostamat
tavoitteet ovat myos johtokunnan mielesta tavoitteista tarkeimpia.

Johtokunta toteaa, ettd HKL:n toiminnallinen ja taloudellinen tilanne on
talla hetkella hyva mutta se ei poista tarvetta palvelun laadun ja
toiminnan tehokkuuden eli kilpailukyvyn edelleen kehittamiseen.
HKL:ssa tullaankin edelleen painottamaan kilpailukyvyn kehittamista ja
viemaan eteenpain kehittamistoimenpiteita, joiden avulla HKL:n asema
itsestdan selvana raitiovaunu- ja metroliikenteen tuottajana
varmistetaan.
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Johtokunta pitaa tarkeana sita, etta Helsingin ja koko Helsingin seudun
raitio- ja metroliikenneinfrastruktuuria tulisi kehittéa yhtena
kokonaisuutena. Seudun raitio- ja metroliikenne on kansainvalisesti
ottaen suhteellisen pieni eika sen kehittamisvastuuta ole
tarkoituksenmukaista jakaa monelle eri organisaatiolle. Lansimetron
rakentaminen Helsingin ja Espoon omistaman Lansimetro Oy:n
toimesta on edennyt hyvin mutta Lansimetron jalkeen seuraavan
seudullisen infrahankkeen toteuttajaksi ei tule perustaa uutta
infrayhtiota, esimerkiksi Raide-Jokeri Oy:ta vaan pikemminkin yhdistaa
HKL:n ja Lansimetro Oy:n osaaminen yhteen organisaatioon, jonka
vastuulle annetaan raito- ja metroinfran kehittaminen, hallinnointi ja
yllapito.

Johtokunta yhtyy selvitystyoryhman kantaan siina, etta
organisaatiojarjestelyista ei saa aiheutua veroseuraamuksia ja pitaa
tarkeana sita, etta valtion toimilla ei hankaloitettaisi kuntien toimintojen
organisaatiojarjestelyja.

Johtokunta on tietoinen siita, etta Lansimetron lilkkenteen
kaynnistyminen ja HKL:n hoitaman metroliikenteen ulottuminen Espoon
kaupungin alueelle tuo uusia vaatimuksia toiminnan lapinakyvyyden
suhteen. Johtokunta toteaa kuitenkin, ettd HKL:n eri toimintayksikot
HKL-metroliikenne mukaan lukien ovat jo vuodesta 1995 alkaen olleet
itsenaisia taloudellisia yksikoita, joilla on oma tuloslaskelma ja tase.
Tama varmistaa sen, etta HKL:n eri yksikoiden toiminnat ovat jo nyt
lapinakyvia eika erityista tarvetta lapinakyvyyden edelleen lisaamiseksi
ole.

Selvitysryhman enemmisto ehdotti HKL:lle hallintomallia, jossa
raideliikenteen operointi ja kalusto-omaisuus yhtiditettaisiin viimeistaan
1.1.2016 osakeyhtioksi. Jarjestelysta ei tyoryhman mukaan aiheudu
olennaisia veroseuraamuksia. Joukkoliikenneinfran ja
kiinteistdosakkeiden omistus jaisivat liikelaitokseen mutta
joukkoliikenneinfran jarjestelyihin tultaisiin palaamaan myéhemmin, kun
seudulliset ratkaisut selkeytyvat tai jarjestelyt tulevat ajankohtaiseksi
muiden syiden takia.

Johtokunta pitaa tarkeana sita, etta raitio- ja metrolilkkennetta seka
raideliikenneinfraa hoidetaan organisaatiolla, joka mahdollisimman
hyvin soveltuu itse tehtavien hoitamiseen. Helsingin kaupungin ja
HKL:n tulee olla ajan hermolla ja varmistaa omalta osaltaan sen, etta
mikali toimintaymparistdssa on tapahtumassa olennaisia muutoksia niin
kaupunki ja HKL ovat valmiit reagoimaan niihin mieluummin ennen kuin
myb6haan ja etta ne ovat viemassa kehitysta eteenpain siihen suuntaan,
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Esittelijan perustelut

joka on seka Helsingin etta koko seudun etu. Tama voi aiheuttaa
tarvetta myos HKL:n hallintomallin muuttamiselle.

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 24.4.2013 strategiaohjelman vuosille
2013 — 2016. Strategiaohjelman kohdassa "Omistajapolitiikka
selkiytetaan” todetaan yhtena toimenpiteena:

"Valmistellaan HKL:n operatiivisen toiminnan ja infran toimintamalli
vuoden 2013 loppuun mennessa."

Strategian toimeenpanopaatoksessaan 20.5.2013 kaupunginhallitus
kehotti talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyossa Helsingin kaupungin
likennelaitos -liikelaitoksen kanssa valmistelemaan ehdotuksen HKL:n
operatiivisen toiminnan ja infran toimintamallin jarjestamisesta vuoden
2013 loppuun mennessa.

Talous- ja suunnittelukeskus nimesi asiaa valmistelemaan seuraavan
tyoryhman:

Valmisteluryhman sihteeriksi kutsuttiin konsernilakimies Atte
Malmstrom. Valmisteluryhma kayttaa tyéssaan apuna
asiantuntijakonsulttina Ernst & Young Oy:ta.

Selvitystyo valmistui huhtikuussa ja siina tarkasteltiin laajasti HKL:n
toimintaymparistda seka HKL:n hallintomallivaihtoehtoja. Selvityksessa
tarkasteltiin, mika toimintamalli on toiminnallisesti, taloudellisesti ja
verotuksellisesti tehokkain ja kayttokelpoisin. Tavoitteena oli 16ytaa
HKL:lle hallintomalli, jossa huomioidaan pitkalla tahtaimella myos
seudullinen nakdkulma.

Tyoryhma selvitti seuraavia vaihtoehtoja:
0. HKL jatkaa liikelaitoksena.

— HKL:n nykyiset toiminnot jatkavat liikelaitosmuodossa.
— Uudet infrahankkeet HKL:n tytar-/osakkuusyhtidina.

1. HKL jatkaa liikelaitoksena ja sen osia yhtiditetaan.

— HKL jatkaa toimintaansa liikelaitoksena. Infra on osa liikelaitosta.
— HKL:n sisainen organisointi ja toiminta muuttuvat, raideliikenne
yhtiditetdan HKL:n alle omiksi osakeyhtiokseen.

2. HKL muuttuu osakeyhtioksi.

— HKL muodostaa yhden osakeyhtion.
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— Raideliikenne ja infra pysyvat samassa osakeyhtidssa.
3. HKL jakautuu raideliikenteeseen ja infraan.

— HKL:n nykyinen rooli loppuu ja tilalle perustetaan Raideliikenne
Oy ja Infra Oy, jotka hoitavat HKL:n tehtavat.

— Raideliikenne voidaan myds yhtioittaa useaksi eri yhtioksi
(raitiovaunuliikenne ja metroliikenne).

4. HKL sulautuu osittain tai kokonaan seudulliseen yhtioon / hallintoon.

— HKL:n nykyinen rooli loppuu ja perustetaan seudullinen
yhtié/yhti6ita, esimerkiksi raideliikenne voidaan pitda omana
osakeyhtionaan.

Tyoryhman enemmiston kannaksi muodostui HKL:n hallintomalli, jossa
raideliikenteen operointi ja kalusto-omaisuus yhtiditetaan viimeistaan
1.1.2016 osakeyhtioksi. Jarjestelysta ei aiheudu olennaisia
veroseuraamuksia. Joukkoliikenneinfran ja kiinteistbosakkeiden
omistus jaisivat liikkelaitokseen. Joukkoliikenneinfran jarjestelyihin
tultaisiin palaamaan myohemmin, kun seudulliset ratkaisut selkeytyvat
tai jarjestelyt tulevat ajankohtaiseksi muiden syiden takia.

Tyoryhmassa tuli esiin myds nakdkulma nykyisen HKL-liikelaitoksen
sailyttamisesta ja sen kehittamisesta. Perusteluna talle nakemykselle
tuotiin esiin, etta talldin sailytettaisiin toiminnallisesti yhtendinen
kokonaisuus, liikelaitoksella olisi esitetyn nakokulman mukaisesti
saavutettavissa samat edut kuin yhtiditettdessa ja liikelaitosmalli
integroituisi paremmin kaupungin muuhun organisaatioon.

Konsernijaosto kasitteli asiaa kokouksessaan 19.5.2014. Esittelija esitti
konsernijaoston paatettavaksi seuraavaa:

"Kaupunginhallituksen konsernijaosto esittaa kaupunginhallitukselle
seuraavaa:

Kaupunginhallitus paattaa

— merkita tiedoksi selvityksen Helsingin kaupungin liikennelaitos -
liikelaitoksen operatiivisen toiminnan ja infran toimintamallin
jarjestamisesta seka

— todeta, etta toimintamallin jarjestamista koskeva asia tuodaan
paatoksentekoon sen jalkeen, kun metropolihallintoon liittyvat
joukkoliikennetta koskevat ratkaisut ovat selkiytyneet ja
varainsiirtoverotukseen liittyvat tulkintakysymykset ovat

ratkenneet."
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkL fi +358 9 310 35051 F102012566



Helsingin kaupunki

— (HKL)

\:// Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

Esityslista 8/2014 21 (37)

Tjl5
28.05.2014

Esittelija

Lisatiedot

Paatoshistoria

Aanestyksen jalkeen konsernijaosto paatti 4anin 5-3 poistaa
paatosesityksesta toisen ranskalaisen viivan eli tekstin "todeta, etta
toimintamallin jarjestamista koskeva asia tuodaan paatoksentekoon
sen jalkeen, kun metropolihallintoon liittyvat joukkoliikennettd koskevat
ratkaisut ovat selkiytyneet ja varainsiirtoverotukseen liittyvat
tulkintakysymykset ovat ratkenneet".

Konsernijaoston esitysta on tarkoitus kasitella kaupunginhallituksen
kokouksessa 9.6.2014.

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 06.03.2014 § 44
HEL 2013-010294 T 00 01 00

Paatos

Esittelija

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.

13.02.2014 Ehdotuksen mukaan
23.01.2014 Ehdotuksen mukaan
19.12.2013 Ehdotuksen mukaan
21.11.2013 Ehdotuksen mukaan
10.10.2013 Ehdotuksen mukaan
12.09.2013 Ehdotuksen mukaan
22.08.2013 Ehdotuksen mukaan
08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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Lisatiedot

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel.fi
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6
Liikennelaitos —liikelaitoksen hallintojohtajan avoimen viran
hoitajan maaraaminen

HEL 2014-007018 T 01 01 01 01

Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa maarata
hankintapaallikkd, ekonomi Eeva Hannisen hoitamaan liikennelaitos -
likelaitoksen hallintojohtajan virkaa 6337,05 euron mukaisin
kokonaispalkkaeduin 1.7.2014 alkaen siihen saakka kunnes viran
vakinainen hoitaja palaa hoitamaan virkaa.

Esittelijan perustelut

Kaupunginvaltuusto on paattanyt 7.5.2014 myontaa
likennelaitosliikelaitoksen toimitusjohtaja Matti Lahdenrannalle eron
toimitusjohtajan virasta hanen siirtyessaan 1.7.2014 alkaen
erityistehtaviin ja 1.1.2015 alkaen elakkeelle.

Kaupunginhallitus on paattanyt 12.5.2014 (565 §) maarata
hallintojohtaja Yrj6 Judstromin hoitamaan HKL:n toimitusjohtajan
avointa virkaa 1.7.2014 alkaen enintaan siihen saakka kunnes viran
vakinainen hoitaja ottaa viran vastaan, kuitenkin enintaan 180 paivan
ajan.

Helsingin kaupungin liikkennelaitos -liikelaitoksen johtosaannon 5 §:n 2
kohdan mukaan johtokunnan tehtdvana on ottaa osastotasoisten
yksikdiden paallikot.

Hallintojohtajan viran valiaikaiseksi hoitajaksi esitetaan maarattavaksi
hallinto- ja talousyksikdn hankintapaallikkd, ekonomi Eeva Hanninen.
Hanninen on toiminut voimassa olevan hallintojohtajan sijaistamista
koskevan paatoksen mukaan hallintojohtajan ensimmaisena sijaisena
hallintojohtajan estyneena ollessa.

Esittelija

toimitusjohtaja

Matti Lahdenranta
Lisatiedot

Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto koskien
Raitioliikenteen linjastosuunnitelmaa 2014-2024

HEL 2014-004594 T 08 00 02

Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa antaa seuraavan
lausunnon:

HSL on laatinut selvityksen raitioliikenteen linjastosta vuosille 2014-
2024 seka esittanyt linjastosuunnitelman vuodelle 2024. HSL:n
linjastoselvitys on laadittu kiitettavalla tavalla vuorovaikutuksessa seka
matkustajien, kaupunkilaisten etta sidosryhmien, mm. HKL:n kanssa.
HKL on osallistunut linjastoselvitykseen osallistumalla
yleisotilaisuuksiin, tydn ohjausryhmaan seka antamalla asiantuntija-
apua mm. liikkenndintia ja infran rakentamista koskien.

Selvityksessa on kirjattu merkittavalla tavalla ylés nyKkyisiin raitiolinjoihin
liittyvia ongelmia. Linjastosuunnitelmassa on pohdittu paitsi nykyisten
linjojen ongelmien ratkaisemista myos uusien liikkumistarpeiden seka
Helsingin uusien rakentuvien kaupunginosien aiheuttamaa
muutospainetta raitioliikenteelle. Selvityksen tausta-aineistona on
kaytetty laajalti maankayton, asumisen ja liikkumisen tietoja
nykytilanteesta seka tulevaisuudesta.

Linjastosuunnitelmassa on otettu lahtokohdaksi jo tiedossa olevat
raitiolikenteen laajenemishankkeet vuoteen 2024 mennessa, vaikka
paatoksia toteuttamisesta ei olekaan tehty. Naita ovat mm. limalan,
Hernesaaren ja Jatkdsaaren seka Topeliuksenkadun uudet raitiotiet.
Linjastosuunnitelmassa ei kuitenkaan oteta kantaa raitioliikenteen
linjastoon Kalasataman alueella seka Kruunuvuoressa. Tama on
ymmarrettavaa, silla Helsinki ei ole tehnyt paatosta raitioliikenteen
toteuttamisesta Kalasatamaan tai Kruunuvuoreen. Talta osin
linjastosuunnitelma on puutteellinen ja vaatisi endottomasti
taydennysta. Helsingin kaupungin, lahinna kaupunkisuunnitteluviraston
yhdessa HKL:n ja HSL:n kanssa tulee saattaa paatokseen
Kalasataman ja Kruunuvuoren linjastosuunnitelma ennen uuden
raitiovaunulinjaston hyvaksymista.

Samassa yhteydessa tulee laatia viela kapasiteettitarkastelu nykyisille
raitiotieradoille etenkin niiden kuormitetuimmilla osuuksilla
Kaisaniemen ja Hakaniemen valilla seka Kaivokadun ja
Mannerheimintien risteyksessa. Nyt ehdotettu linjasto lisattyna
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Kalasataman ja Kruunuvuoren raitiotielinjoilla saattaa aiheuttaa
ongelmia eniten kuormitetuilla rataosuuksilla.

HSL:n raitioliikenteen linjastosuunnitelmassa on tehty hyvia ja
kannatettavia valintoja raitioliikenteen liikenndinnin perusteista.
Perusteeksi on otettu kaikille linjoille tasavuorovalit ja painotettu
vaihtomahdollisuuksia linjojen valilla. Ehdotettu linjastosuunnitelma
muodostuu muutamasta olennaisesta raitiolinjojen risteysalueesta,
joissa vaihtoja on tiheasti joka suuntaan meneviin linjoihin.

Ehdotetussa linjastosuunnitelmassa on painotettu uusien
likkumistarpeiden mukaisesti poikittaisten yhteyksien parantamista.
Ehdotukset linjojen 1, 7 ja 5 muuttamiseksi osittain poikittaista
matkustamista palveleviksi voidaan pitaa kannatettavina.

Linjastosuunnitelmassa olisi voitu tutkia viela nykyistd enemman eri
likennemuotojen tarjoamaa liikennetta samoilla vaylilla.
Linjastosuunnitelmassa ei ole otettu kantaa bussiliikenteen
korvaamisesta raitiovaunuliikenteella kantakaupungin alueella ja
vilkkaimmilla vaylilla. Tulevien muiden suurten liikkennehankkeiden
(esim. Pisara-rata) myota myoés bussiliikenteen linjasto tulee kokemaan
muutostarpeita. Vaikka nama tapahtuisivat vuoden 2024 jalkeenkin,
niin raitiovaunulinjasto tulee olemaan olennainen osa Pisara-rataa
taydentavaa liikkennetta. Linjasto tulee suunnitella siten yhdessa
Pisaran pintaliikenteen liityntalinjaston kanssa ja esim. suunnitella
Kapylan rautatieasemalle paattyva liityntaliikenne toteutettavaksi
raitiovaunuliikenteella.

Linjastosuunnitelman mukainen liikkenndinti tehostaa kaluston ja
muiden resurssien kayttda ja on siksi kannatettava. Vaikka uusi linjasto
tarjoaa matkustajille entista parempaa palvelua, voidaan se toteuttaa
kayttaen nykyista vaunumaaraa. Ehdotettu linjasto tuo operointiin
saastoja verrattuna laajennetun nykyisen linjaston mukaiseen
raitiovaunuliikenteeseen. Linjaston suunnittelussa on otettu huomioon
myOs kuljettajien sosiaalitilojen tarpeet. Kokonaisuudessaan
ehdotetulla laajuudella raitioliikenteen laajeneminen tarkoittaa
kuljettajatarpeen kasvamista 8-10% nykyisesta.

Linjan 1 ehdotettu reitti on kannatettava ja parantaa varmasti linjan
suosiota etenkin Helsinginkadun osuudella. HKL soisi sen kuitenkin
kulkevan Fredrikinkadun rataa pitkin jo Arkadiankadun risteyksesta
saakka. Linjaa 1 tulisi kehittaa siten, etta se kulkisi Fredrikinkatua koko
matkan Arkadiankadulta Punavuoreen saakka. Tama edellyttaa
puuttuvan rataosuuden rakentamista Urho Kekkosen kadun ja
Bulevardin valiselle osuudelle. HKL:1la on tehty alustavia suunnitelmia
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radan toteuttamisesta. Paatés Fredrikinkadun radan puuttuvan
osuuden rakentamisesta pitaisi tehda ennen paatosta linjaston
muuttamisesta.

Linjojen 2 ja 3 muuttaminen ympyralinjasta ympyran kulkeviksi
heilurilinjoiksi, joiden paatepysakit ovat Pasilassa ja Meilahdessa, on
kannatettava. Linjat tarjoavat kaivattua poikittaislikennetta Pasilan ja
Meilahden valille. Linjasto edellyttaa kuitenkin Reijolankadun radan
seka Topeliuksenkadun radan toteuttamista. Helsingilla ei ole paatosta
naiden ratojen toteuttamisesta ja niiden toteutusaikataulusta tulisikin
tehda paatos ennen linjastosta paattamista.

Linjan 4 ehdotetaan taydennettavaksi linjalla 5, joka kulkisi
Rautatieaseman ja Katajanokan terminaalin valilla etenkin laivojen
ruuhka-aikaan on erittain kannatettava muutos. Taman linjan
kayttddnottoa tulisikin kiirehtia jo muusta linjastosta riippumatta, silla
nykyisellaan Katajanokan terminaalin liikenndinti ei tarjoa matkustajille
rittdvan laadukasta palvelua.

Linjan 6 uusi reitti edellyttaa Hernesaaren raitiotieradan toteutumista,
mista ei kuitenkaan viela ole tehty paatosta. Toteutumisaikataulu on
myds avoin.

Linja 7 ehdotetaan muutettavan Meilahdesta Pasilan kautta kulkevaksi
Sornaisiin ja siita keskustaan ja Jatkasaareen kulkevaksi. Uusi linja
toisi kaivattuja poikittaisyhteyksia Meilahden sairaala-alueen ja Pasilan
rautatieaseman valille. Linja kulkisi Pasilankadulta suoraan Pasilan
sillalle ja Lansi-Pasilan suhteellisen hidas kierto jaisi pois. Tehty
linjausvalinta Pasilassa on perusteltu, silla Pasilan keskuksen ja Keski-
Pasilan kehittymisen myoéta alueen painopiste siirtyy pois Lansi-
Pasilasta. Esitetty reitti nopeuttaa poikittaista matkustamista Pasilan
asemalta etenkin lanteen.

Linjan 7 toiseksi paatepisteeksi esitetaan Lansisataman uutta
terminaalia Jatkasaaressa. Linja 7 tulee nain taydentamaan
Lansisataman liikennetta. Esitetyt linjan 7 muutokset edellyttavat uuden
kaantopaikan rakentamista Meilahden sairaalalle, Reijolankadun radan
toteuttamista, Pasilankadun ja Asemapaallikdnkadun toteuttamista
Pasilan keskustan rakentamisen yhteydessa seka Saukonpaaden ja
Lansisataman valisen yhteyden rakentamista.

Linjojen 8, 9 ja 10 reitit sailyvat paaosin entisellaan. Linjaa 9
jatkettaneen limalaan Pasilan keskustakorttelin valmistumisen jalkeen
2020 luvun alkupuolella. Samaten Jatkasaaressa molempia linjoja
jatkettaneen Lansisataman laajentuessa. Linjojen liikenndintiin
esitetaan muutoksia, mm. yoliikenteen ja vuorovalien osalta.
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Esittelijan perustelut

HSL:n ehdottama raitiovaunulinjasto edellyttaa lukuisia suurempia ja
pienempia raitiovaunuradan laajentamistoimenpiteita. Naista
tarkeimmat on kasitelty selvityksessa erikseen. Tarkeimpina linjaston
muodostumiselle voidaan pitada Reijolankadun radan, Meilahden
kaantopaikan, Topeliuksenkadun radan seka Pasilan alueen
muutoksia. Lisaksi HKL nakee, etta ainakin Fredrikinkadun puuttuva
osuus ja linja 1 siirtdminen sille olisi tehtava linjaston toteuttamiseksi.
Lisaksi laajenemistoimet limalaan, Hernesaareen ja Jatkasaareen tulee
toteuttaa. Nykyisesta rataverkosta jaa suunnitelmassa hyddyntamatta
Fredrikinkadun Kampin osuuden lisaksi Linjojen radat seka Lansi-
Pasilan rata. Kahden jalkimmaisen hyddyntaminen linjastossa on
haasteellista eivatka radat ole liikkenndinnin kannaltakaan optimaalisia.
Linjojen radat ovat selvityksessakin esitetyista syista epaedullisia
vaihtoyhteyksien toteuttamiseksi. Jatkossa pitaisikin tutkia
raitiotieradan rakentamista Toisen Linjan paasta esim. Sturenkadulle.
Lansi-Pasilan raitiotierata on mutkikas ja pysakkivali siella tihea.
Nykyaikaisen nopeaan liikenndintiin tahtaavan raitiotielinjan tuominen
talle rataosuudelle ei ole jarkevaa.

Ehdotetuista raitiotielinjojen laajenemis- ja taydentamistoimenpiteista ei
ole toistaiseksi yhdestakaan paatoksia pl. Valimerenkadun rata.
Helsingin tulee kehittdd paatoksentekoprosessia raitiotiehankkeissa
siten, ettd paatokset raitiotieradan rakentamisesta voidaan tehda
hyvissa ajoin. Rataverkolle tehtavat muutokset vaikuttavat paitsi
linjastoon, myos radan yllapidon ja rakentamisen kustannuksiin seka
varautumiseen lilkenndintiin nailla radoilla. llman uskottavia ja sitovia
paatoksia rataverkon tadydentamisesta ei raitiovaunuliikennetta pystyta
kehittamaan pitkajanteisesti. Nykyisellaan suunnittelu ja paatoksenteko
raitiotiehankkeissa on hajaantunut vahintaan neljaan eri
hallintokuntaan. Tata prosessia on kehitettava, jotta uudet ratahankkeet
ja raitiotielinjaston kehittaminen ovat ylipaataan mahdollisia.

Kaupunginhallitus on pyytanyt HKL —liikelaitokselta lausuntoa HSL:n
laatimaan raitioliikenteen linjastosuunnitelmaan vuosille 2014-2024
perjantaihin 30.5.2014 mennessa.

Esittelija

yksikon johtaja

Juha Saarikoski
Lisatiedot

Artturi Lahdetie, kehittamispaallikkd, puhelin: 310 35245
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Paatoshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.05.2014 § 152
HEL 2014-004594 T 08 00 02

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyma on laatinut raitioliikenteen
linjastosuunnitelman 2014-2024 luonnoksen yhteistydssa
kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston ja HKL-
likelaitoksen kanssa.

Raitioliikenteen linjastosuunnitelman 2014—-2024 keskeisin tavoite on
ollut huomioida raitioverkon lahitulevaisuuden laajennusten vaikutukset
nykylinjastoon. Raitioliikennetta on tarkoitus laajentaa
[ahitulevaisuudessa mm. Jatkasaaressa, Hernesaareen, limalaan,
Laajasaloon ja Kalasatamaan. Tavoitteena on ollut laatia tehokas ja
selkea linjasto, joka vastaa mahdollisimman monen matkustajan
likkumistarpeisiin ja kasvattaa siten joukkoliikenteen
matkustajamaaraa ja lipputuloja. Lisaksi on huomioitu kaluston kasvu:
matalalattiaiset raitiovaunut ovat selvasti suurempia kuin aikaisemmat
nivelvaunut.

Suunnitelma muodostaa hyvan lahtokohdan raitioliikenteen
kehittdmiselle ja laajentamiselle lahivuosina. Esitetylla linjastolla koko
raitioliikennejarjestelman tehokkuutta voidaan parantaa raitioverkon
laajentamisen yhteydessa. Suunnitelman mukaisen linjaston liikkenndinti
on vuositasolla 0,82 miljoonaa euroa edullisempaa kuin
vertailuvaihtoehdon 0+ liikenndinti. Vertailuvaihtoehdossa raitiolinjasto
on ulotettu uusille asuinalueille, mutta nykyiseen raitiolinjastoon on
tehty muutoin vain vahaisia muutoksia.

Linjaston suunnittelussa on huomioitu aikataulujen yhteensovittaminen,
jolloin vilkkaimmille osuuksille saadaan useamman linjan muodostama
tasainen vuorovali ja runkolinjatyyppinen palvelu. Linjaston
perusvuorovali on 10 minuuttia, jolloin yhteisille osuuksille saadaan
noin 5 minuutin vuorovali. Vilkkaimmilla linjoilla 4 ja 10 ruuhka-ajan
vuorovali on 6 minuuttia. Heikkoudeksi jaa sunnuntain vuorovalien
sailyttdaminen nykyisella tasolla 12 minuutissa. Sunnuntain merkitys
kauppa- ja tapahtumapaivana on kasvanut ja kaupungin elinvoiman
kannalta muiden paivien perusvuorovalia vastaava 10 minuutin
vuorovali olisi perusteltu erityisesti kauppakeskustaa ja
satamayhteyksia palvelevilla linjoilla.
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Linjastosuunnitelmassa esitetdan nykyisten rengaslinjojen 2/3 ja 7A/7B
purkamista. Vaikka rengaslinjat tarjoavat jonkin verran hyodyllisia
yhteyksia, niitd on kaytanndssa mahdotonta liikenndida seka
luotettavasti etta aitoina renkaina. Luotettava liikenndinti edellyttaa
paatepysakkitasauksia, jolloin paatepysakin yli kulkevia matkoja ei
tosiasiassa palvella rengaslinjana. llman paatepysakkitasauksia
likenndinti on epaluotettavaa, jolloin ajoajoista joudutaan tekemaan
tarpeettoman pitkia. Rengaslinjojen purkamisen vastineeksi suunniteltu
linjasto parantaa poikittaisia yhteyksia tihentamalla vuorovalia
Helsinginkadulla ja tarjoamalla uusia yhteyksia Kalliosta ja Pasilasta
Meilahteen ja Kapylasta Tooldoon. Linjalle 1 esitetty viikonloppuliikenne
parantaa myos Kapylan yhteyksia.

Linjaston muutokset on suunniteltu toteuttaviksi vaiheittain arviolta
vuodesta 2017 vuoteen 2024. Linjaston toteuttaminen edellyttaa
ensimmaisena uusia raitioteitd Valimerenkadulle ja Reijolankadulle.
Naiden rataosuuksien suunnittelu on syyta kaynnistda mahdollisimman
pian. Kiireellisesti on suunniteltava myos Meilahteen esitetty
kaantopaikka. Reijolankadun raitiotien ja Meilahden kaantdpaikan
investoinnit ovat alustavien kustannusarvioiden perusteella
kannattavia, kun huomioidaan linjastosuunnitelman toteuttamisesta
saatavat saastot verrattuna 0+ -vaihtoehtoon.

Linjastosuunnitelman laatimisen yhteydessa on tarkasteltu
Valimerenkadun radan kannattavuutta. Valimerenkadun raitiotien
hyoty-kustannussuhde on 1,37 verrattuna lilkkenndintiin keskustasta
nykyisen ltamerenkadun radan kautta. Lisaksi Valimerenkadun linjaus
palvelee selvasti paremmin Jatkasaaren kasvavan alueen tarpeita.
Reijolankadun ja Valimerenkadun radat olisi perusteltua ottaa kayttoon
samanaikaisesti, jotta niihin liittyvat linjaston muutokset voitaisiin tehda
kerralla. Toistuvat linjastomuutokset ovat matkustajien kannalta huono
vaihtoehto.

Suunnitelmassa esitetty yhteys Pasilasta Meilahteen on toteutettavissa
vasta Pasilan keskuskorttelin tyonaikaisten liikennejarjestelyjen
paatyttya arviolta vuonna 2021. Ennen yhteyden toteuttamista on
arvioitava tarkemmin linjaston vaihtoehtoja Lansi-Pasilassa ja
vaihtoehdoista on keskusteltava asukkaiden, yritysten ja muiden
sidosryhmien kanssa. Tavoitteena tulisi olla, etta Pasilan
raitioliikenteen jarjestelyt voidaan toteuttaa ja llmalan raitiotie ottaa
kayttoon samanaikaisesti heti tyonaikaisten jarjestelyjen paatyttya.

Suora yhteys Pasilasta Meilahteen on tavoiteltava, koska bussiliikenne
kyseisella valilla on erittdin kuormittunut. Suunnitelmassa esitetty
mahdollisuus harventaa runkolinjan 500 (Jokeri 0) vuorovali neljasta
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minuutista kuuteen minuuttiin raitiotien toteutumisen myéta alentaisi
likenndintikuluja yli 500 000 euroa vuodessa ja helpottaisi merkittavasti
linjan 500 luotettavaa lilkkenndintia. Linja olisi muutoksesta huolimatta
edelleen hyvin kuormitettu. Jatkossa on perusteltua tarkastella
laajemmin bussiliikenteen ja raitioliikenteen tavoitelinjastoa ja tydnjakoa
Pasilan tasolla, kuten suunnitelman jatkotyOtarpeissa on esitetty.

Suunnitelmassa esitetaan raitiolinjan 2 siirtdmista Topeliuksenkadulle
ja Nordenskioldinkadulle suunnitellulle raitiotielle, mutta tama muutos ei
ole valttamaton suunnitelman toteuttamiseksi. Esitetty ratkaisu
kuitenkin tukee kyseisen raitiotien yleissuunnittelua ja kannattavuuden
arviointia. Topeliuksenkadun ja Nordenskioldinkadun raitiotien
mahdollisesta toteuttamisesta paatetaan erikseen yleissuunnitelman
valmistuttua.

Suunnitelmassa esitetaan, ettei Fredrikinkadulle Kamppiin vuonna
2009 valmistuneella radalla olisi toistaiseksi raitioliikennetta. Kaytosta
poistuva rataosuus olisi noin 400 metria pitka. Toisaalta Kampin aluetta
palveltaisiin likennoimalla Kampintorin pysakin kautta kulkevaa rataa
kahdella linjalla nykyisen yhden sijasta. Muutoksen perusteluna on
bussi- ja raitiovaunuliikenteen tyonjaon selkeyttaminen: Toolosta
Kamppiin liikenndidaan busseilla ja Todlosta keskustaan liikenndidaan
raitiovaunuilla. Tyonjakoa olisi mahdollista muuttaa, jos aikaisemmin
alustavasti suunniteltu rata Kampista Fredrikinkatua etelaan
Bulevardille rakennettaisiin. Suunnitelman mukainen linja 1 olisi
oikaistavissa Fredrikinkadulle. Kyseisesta rataosuudesta ja tarvittavista
linjastomuutoksista olisi perusteltua tehda yleissuunnitelma ja arvioida
mahdollisuudet toteuttaa rataosuus siten, etta raitioliikenne
Fredrikinkadulla Kampissa jatkuisi keskeytyksitta. Bussiliikenne
kyseisella osuudella on nykyisellaan erittain kuormittunutta.

Suunnitelmaan ei ole sisallytetty Laajasalon ja Kalasataman raitioteita,
koska niiden suunnitteluun liittyy edelleen merkittavia
epavarmuustekijoitd mm. Hanasaaren voimalaitoksen ja Laajasalon
raitiotien linjausvaihtoehtojen osalta. Laajasalon ja Kalasataman
raitiolinjasto suunnitellaan erikseen vuosien 2014 ja 2015 aikana, kun
muista niihin vaikuttavista suunnitelmista on saatu riittava varmuus.

Raitioliikenteen pidemman aikavalin tavoitteellisesta laajuudesta ja
roolista joukkoliikennejarjestelmassa valmistellaan esitys vuoden 2014
aikana osana kaupungin strategiaohjelman mukaista poikkihallinnollista
ratikkaprojektia. Ratikkaprojekti paivittda myds uusien rataosuuksien
tavoiteaikataulut linjastosuunnitelman lopputulokseen ja uusien
alueiden kaavoitustilanteeseen perustuen. Jatkossa aikatauluja
tarkistetaan vuosittain investointien suunnittelun tueksi. Koska uusi
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ratikkalinjasto on monin tavoin parempi kuin vanha,
kaupunkisuunnittelulautakunta kehottaa kiirehtimaan uuden linjaston
kayttddnottoa mahdollisuuksien mukaan.
Kasittely
20.05.2014 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
Lautakunta paatti muuttaa asioiden kasittelyjarjestysta siten, etta se
kasitteli asian Lsp/2 asian Vp/1 jalkeen.
Esittelijan muutos:
Ville Lehmuskoski: Kappaleessa (10) luku 120 000 euroa korvataan
luvulla yli 500 000 euroa.
Vastaehdotus:
Osmo Soininvaara: (14 a) Koska uusi ratikkalinjasto on monin tavoin
parempi kuin vanha, kslk kehottaa kiirehtimaan uuden linjaston
kayttdonottoa mahdollisuuksien mukaan.
Lautakunta hyvaksyi yksimielisesti ilman danestysta jasen
Soininvaaran vastaehdotuksen.
Esittelija
liikennesuunnittelupaallikk
Ville Lehmuskoski
Lisatiedot
Lauri Kangas, liikenneinsin6ori, puhelin: 310 37455
lauri.kangas(a)hel.fi
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 08.05.2014 § 85
HEL 2014-004594 T 08 00 02
Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.
Esittelija
yksikon johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Artturi Lahdetie, projektipaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel fi
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto koskien aloite ja
vetoomus Suomenlinnaseura ry Suomenlinnan asukkaiden ja
Suomenlinnassa tyoskentelevien sujuvien liikenneyhteyksien
kehittamiseksi

HEL 2014-006803 T 08 00 00
Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa antaa Suomenlinnan
asukkaiden ja Suomenlinnassa tydskentelevien sujuvien
likenneyhteyksien kehittamisesta seuraavan lausunnon:

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) on suunnitellut jo pitkdan Suomenlinnan
paalaiturin matkustajayhteyden parantamista. Suomenlinnan
paalaiturilla on havaittu saapuvien ja lahtevien matkustajien
likennejarjestelyissa puutteita, mm. ruuhka-ajan jonotus, saapuvan ja
lahtevan matkustajavirran kohtaaminen, opastus, lipun ostaminen.
Suunnittelua on tehty yhteistydéssa Suomenlinnan hoitokunnan,
Museoviraston, Suomenlinnan Liikenne Oy:n (SLL), Helsingin seudun
likenne -kuntayhtyman (HSL), kaupunkisuunnitteluviraston ja
rakennusvalvontaviraston kanssa. HKL on yhteistydssa osapuolten
kanssa kehittanyt suunnitelmia. Suunnitelmissa on huomioitu myos
Suomenlinnaseuran esittdmat terminaalikatosta ja odotusaluetta
koskevat asiat. HKL:n ndkemyksen mukaan Suomenlinnan paalaiturin
matkustajaterminaalikatos ja matkustajien liikkennejarjestelyt ovat nyt
muodostumassa turvalliseksi ja parhaaksi mahdolliseksi, mita pieni
ranta-alue ja alueen museohistoriallinen arvo sallii.

Suomenlinnan liikenteessa on kaytossa samanlainen avoin
lippujarjestelma kuin raitio- ja metroliikenteessa. Kauppatorin ja
Suomenlinnan paalaiturin laiturialueilla on nykyisin kaytossa
porttijarjestelma, jolla lauttahenkilokunta laskee lauttaan tulevan
matkustajamaaran. Porttijarjestelma ei tarkasta matkalippua ja eika
myoOskaan siten matkustajien matkustusoikeutta. Joukkoliikenteessa ei
ole talla hetkella kaytossa porttijarjestelmaa, joka pystyy tarkastamaan
matkustajan matkalipun, saati huomioida mahdollisen eriarvoisen
matkustusoikeuden. HSL vastaa joukkoliikenteen taksa- ja
lippujarjestelmasta seka kyseisen jarjestelman hankinnasta. HKL:n
vastuulla on yllapitaa ja huoltaa lippujarjestelmaa. Kaupungin ja
Suomenlinnan valiseen lauttaliikenteeseen on mahdollista jarjestaa
laiturialueille tarvittava maara portteja, joiden ominaisuudet vastaavat
HSL:n strategian mukaista joukkoliikenteen taksa- ja lippujarjestelmaa.
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Esittelijan perustelut

HKL omistaa Suomenlinnan laiturialueen terminaalit ja laiturivarusteet
seka vastaa laiturialueen turvallisesta ja toimivasta
matkustajayhteydesta. Kaupungin ja Suomenlinnan valisen
lauttaliikenteen suunnittelee ja jarjestaa HSL, joka hankkii koko
Helsingin seudun joukkoliikenteen, bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta-
ja lahijunaliikennepalvelut. HSL vastaa myos joukkoliikenteen taksa- ja
lippujarjestelmasta seka lippujen hinnoista. HSL on tilannut kaupungin
ja Suomenlinnan valisen lauttaliikenteen SLL:Ita. SLL on HKL:n
tytaryhtié. Suomenlinnan lauttaliikennetta hoidetaan kahdella linjalla.
Kauppatorilta l&hteva lautta likenndi Suomenlinnan paalaiturille ja
Katajanokan karjesta lahteva huoltolautta Suomenlinnan huoltolaituriin.
Suomenlinnan hoitokunta hallinnoi ja huolehtii Suomenlinnan paan
alueista.

Suomenlinnan paalaiturin matkustajaterminaalikatos ja matkustajien
aitajarjestelyt sijaitsevat Iso-Mustasaaren ranta-alueella, jolla ei ole
asemakaavaa. Rakentamiseen tarvitaan poikkeamispaatos, joka on
saatu elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukselta 6.9.2013.
Poikkeamispaatdsta varten on laadittu luonnokset uudesta
terminaalikatoksesta ja matkustajia ohjaavista aitajarjestelyista.
Luonnokset ovat olleet kaikkien osapuolten ja myds
Suomenlinnaseuran nahtavana. Museovirasto on puoltanut hanketta ja
Suomenlinnan hoitokunta on antanut valtakirjan hankkeen puolesta.
HKL ei ole kuitenkaan viela hakenut suunnitelmien mukaiseen
rakentamiseen rakennuslupaa.

Hankkeen suunnittelun edetessa, on tullut osapuolilta erilaisia toiveita
parantaa aiempia suunnitelmia. Suomenlinnan hoitokunta on mm.
tarjonnut laheisen Rantakasarmin sisalta odotustilaa ja yleis6-wc —tiloja
lauttamatkustajien kayttoon lautan liikenndintiaikana. HKL on
yhteistydssa Suomenlinnan hoitokunnan ja SLL:n kanssa kehittanyt
suunnitelmia. Suunnitelmissa on huomioitu my6s Suomenlinnaseuran
esittdmat terminaalikatosta ja odotusaluetta koskevat asiat. SLL:IIa on
linjaliikenteen harjoittajana edelleen vastuu siita, ettd saapuvien ja
lahtevien matkustajien jarjestelyja kaytetaan ja niiden toiminnan
mahdollisista ongelmista ja vikatiloista informoidaan HKL:aa. HKL
vastaa katoksen ja laitteiden kunnossapidosta.

Suomenlinnaseura ry on pyytanyt lausuntoa koskien aloite ja vetoomus
Suomenlinnaseura ry Suomenlinnan asukkaiden ja Suomenlinnassa
tyoskentelevien sujuvien liikenneyhteyksien kehittamiseksi.

Esittelija
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Juha Saarikoski
Lisatiedot

Timo Juolevi, rakennuttajapaallikkd, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite Suomenlinnaseura 3 4 2014.pdf

2 Taydennys aloite Suomelinnaseura 7 5 2014.pdf
Otteet

Ote

HKL:n toimitusjohtaja

Infran yksikon johtaja

Infran kiinteistopaallikko

Infran terminaalien isannaitsija

HTY:n hallintojohtaja

HTY:n asiamies

Suomenlinnaseura ry
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limoitusasiat

Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa merkita tiedoksi
seuraavat ilmoitusasiat:

— Kaupunginhallituksen paatoés 22.4.2014 (484 §): Kaisaniemen
metroaseman nimen muuttaminen

— Kaupunginhallituksen paatos 28.4.2014 (507 §): V 7.5.2014,
Eron myontaminen Liikennelaitos —liikelaitoksen
toimitusjohtajalle

— Kaupunginhallituksen paatos 22.4.2014 (517 §): Lausunto
likenne- ja viestintaministeridlle oikeudenmukaista ja alykasta
likennetta -loppuraportista

— Kaupunginhallituksen paatés 5.5.2014 (532 §): V 21.5.2014,
Kaartinkaupungin katu- ja katuaukioalueiden a-b-c-d alueella -8
tason ylapuolista tilaa koskevan asemakaavan muuttaminen
(nro 12165, Erottajan katuaukio)

— Kaupunginhallituksen paatos 5.5.2014 (536 §):Selvitys
kaupunkikonsernin riskienhallinnasta vuodelta 2013

— Kaupunginhallituksen paatoés 5.5.2014 (539 §):Lahioprojektin
toimintakertomus 2013

— Kaupunginhallituksen paatds 12.5.2014 (565 §): Liikennelaitos
—liikelaitoksen toimitusjohtajan avoimen viran hoitajan
maaraaminen

— Lansimetro Oy:n kirje 15.5.2014: Lansimetron liikenteen
kaynnistamisen varmistaminen elokuussa 2016

Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
Liitteet

1 0814HKLjk_limoitusasiat
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Liikennelaitoksella tehtyjen paatosten seuraaminen
Paatéosehdotus
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paattaa merkita tiedoksi, etta
johtokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei ota/esittele otettavaksi
johtokunnan kasiteltavaksi esityslistan liitteessa mainittuja paatoksia.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrjd Judstrém
Liitteet
1 0814HKLjk _Paatosten seuranta
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Taman kokouksen paatosten taytantoonpano
Paatosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa, etta taman kokouksen
paatokset voidaan panna taytantdon ennen kuin ne ovat saaneet
lainvoiman, ellei erikseen toisin ole paatetty tai myohemmin paateta.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrjd Judstrém
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