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Paatoshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 28.05.2014 § 96
HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Kasittely

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti kehottaa Helsingin
kaupungin liikennelaitos -liikelaitosta varmistamaan neuvotteluissa
Siemensin kanssa, etta lansimetron liikenne voidaan kaynnistaa
suunnitellusti elokuussa 2016.

Silta varalta, etta asiasta ei saada Siemensin kanssa ratkaisua,
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta kehottaa Helsingin kaupungin
likennelaitos -liikelaitosta selvittdmaan nopealla aikataululla myds
muita sellaisia ratkaisuja, joiden avulla metroliikenne joka tapauksessa
saadaan kaynnistettya lansimetron valmistumisen myoéta Lansimetro
Oy:n edellyttamassa aikataulussa.

28.05.2014 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Otso Kivekas: Lisatdan paatdksen loppuun:

Johtokunta kehottaa liikennelaitosta varmistamaan neuvotteluissa
Siemensin kanssa, etta lansimetron liikenne voidaan kaynnistaa
suunnitellusti elokuussa 2016.

Silta varalta, etta asiasta ei saada Siemensin kanssa ratkaisua,
johtokunta kehottaa liikennelaitosta selvittdamaan nopealla aikataululla
myos muita sellaisia ratkaisuja, joiden avulla metroliikenne joka
tapauksessa saadaan kaynnistettya lansimetron valmistumisen myoéta
Lansimetro Oy:n edellyttamassa aikataulussa.

Kannattajat: Marjaana Syrjala
08.05.2014 Poydalle
16.04.2014 Ehdotuksen mukaan
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27.03.2014 Ehdotuksen mukaan

06.03.2014 Vaali

13.02.2014 Poydalle

23.01.2014 Ehdotuksen mukaan

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan

21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Poydalle

04.06.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
15.04.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan
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20.03.2012 Ehdotuksen mukaan
08.03.2012 Ehdotuksen mukaan
16.02.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan
20.01.2012 Ehdotuksen mukaan
22.12.2011 Ehdotuksen mukaan
01.12.2011 Ehdotuksen mukaan
17.11.2011 Ehdotuksen mukaan
03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan
Esittelija

toimitusjohtaja

Matti Lahdenranta

Lisatiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 244
HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos

Kaupunginhallitus paatti merkita tiedoksi katsauksen metron
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

23.09.2013 Ehdotuksen mukaan
10.12.2012 Ehdotuksen mukaan
28.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisatiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos
Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
ottaa lilkkennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekeman
metron automatisointia koskevan paatoksen kaupunginhallituksen
kasiteltavaksi.

Lisatiedot

Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi




