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§ 104
Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka
poytakirjan tarkastajien valinta

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti todeta kokouksen
lailliseksi ja paatdsvaltaiseksi seka valita jasenet Lehtisen (varalla
Simonen) ja Okan (varalla Tamminen) tarkastamaan taman kokouksen
poytakirjan.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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§ 105
Johtokunnan kokouksessa 28.5.2014 tehtyjen paatosten
taytantéonpano
Paatos
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi
kaupunginhallituksen ilmoituksen 9.6.2014, ettei johtokunnan
kokouksessa 28.5.2014 kasiteltyja asioita oteta kaupunginhallituksen
kasittelyyn.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
Paatosehdotus
Paatds on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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§ 106
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.5.2014 tehtyjen paatosten
taytantéonpano
Paatos
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi ja
mahdollisia toimenpiteita varten kaupunginvaltuuston paatosluetteloon
21.5.2014 seka paatosluetteloon liittyvat kaupunginhallituksen
taytantdonpanopaatdkset 26.5.2014 (618 §).
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
Paatosehdotus
Paatds on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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§ 107

Helsingin kaupungin raitioliikennesaannon uudistaminen

HEL 2014-007849 T 08 00 02

Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti hyvaksya kokouksessa
tdsmennetyn mukaisen raitiolikennesaannén (liite 3) noudatettavaksi
1.7.2014 alkaen.

Raitioliikenne kuljettaa lahes 57 miljoonaa matkustajaa vuodessa,
raitioliikenneyksikossa tyoskentelee noin 630 tyontekijaa, ja
raitioliikenteen kaytéssa oli vuoden 2013 lopussa 125 raitiovaunua,
jotka edustavat kolmea erilaista vaunutyyppia. Raitioliikennesaannon
keskeisin tavoite on liikenne- ja matkustajaturvallisuus, mita on viela
aiempaa enemman korostettu uudessa raitiolikennesaanndssa.

Raitioliikennetta koskevaa saantelya 16ytyy lain tasoisena muun
muassa tieliikennelaista, joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetusta
laista, jarjestyksen pitamisesta joukkoliikenteessa annetusta laista ja
jarjestyslaista.

Helsingin raitioliikenteen toimintoja on alusta alkaen saannelty
raitiolikennesaannolla, joka on viimeksi tarkistettu
12.5.2010.Raitioliikennesaantoon on koottu keskeisimpia raitiovaunuja
ja niiden turvallisuutta koskevia saannoksia ja tarkennettu niita seka
selkeytetty raitioliikenteen eri toimijoiden valista vastuunjakoa.

Nyt kokonaisuudistetussa raitioliikennesaannoéssa on vuoden 2013
alussa uudistetun metroliikennesaanndn mukaisesti tehty tarkennuksia
moniin matkustaja- ja likenneturvallisuuteen liittyviin kysymyksiin,
kuten raitiovaunun liikkennekelpoisuuteen. Lisaksi uudessa
raitiolikennesaanndssa asetetaan useita aiempaa korkeampia
vaatimuksia matkustaja- ja likenneturvallisuuteen liittyvissa
saannoksissa. Aiempaan raitiolikennesaantoon nahden korkeammat
vaatimukset koskevat uudessa raitiolikennesaanndssa muun muassa
raitiovaununkuljettajien koulutusta ja osaamista, ajoluvan voimassaoloa
ja raitiovaunujen linjakelpoisuutta. Uudistetussa
raitiolikennesaanndssa on lisaksi tasmennetty eri toimijoiden vastuuta
niin, etta turvallisuusasioihin liittyvaa paatoksentekomenettely on
mahdollisimman hyvin organisatorisesti eriytetty raitioliikenteen
operatiivisesta toiminnasta.

Uudistettu raitioliikennesaanto
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Raitioliikennesaanté maarittelee edella selvitetyn mukaisesti edelleen
keskeisimmat raitioliikenteen harjoittamisen puitteet ja edellytykset.

Voimassa oleva raitioliikennesaanto ja HKL:n esitys uudistetuksi
raitiolikennesaannoksi, jonka esitetaan tulevan voimaan 1.7.2014
alkaen, ovat esityslistan liitteena.

Raitioliikennesaanto on jatkossa edelleen keskeisin raitioliikenteen
turvallisuusasiakirja.

Aikaisemmin raitiolikennesaanto oli kunnallinen jarjestyssaanto, jonka
rikkomisesta rangaistiin sakolla. Jarjestyslain saatamisen myoéta
kunnalliset jarjestyssaannot poistuivat kaytosta ja myos
raitiolikennesaanndn asema muuttui. Raitiolikennesaanto on nykyisin
ja myos uudistuksen jalkeen raitioliikennejarjestelmaa ohjaava toiminta-
ja turvallisuusohje.

HKL on raitioliikennesdanndn uudistusta koskevassa valmistelussaan
korostanut erityisesti raitioliikenteen turvallisuuteen liittyvia kysymyksia.
Uudistettu raitioliikennesaanté maarittaa ja eriyttaa toimivaltaa ja
turvallisuusvastuita. Raitioliikennesaannossa asetetaan vastuita,
velvollisuuksia ja kieltoja raitioliikenteessa toimiville henkilGille
tehtaviensa ja toimivaltuuksiensa mukaisesti, ja maaritetaan
paaasialliset turvallisuusvastuut toimitusjohtajalle,
turvallisuuspaallikolle, raitioliikenteen vastuuhenkildille, esimiehille,
likenteenvalvonnalle ja kuljettajille. Lisaksi siind korostetaan niita
raitiovaunun matkustajalle asetettuja kieltoja ja velvoitteita, jotka
matkustajalle on asetettu lain tasolla.

Uudistettu raitioliikennesaanto antaa toimivallan muun muassa
toimitusjohtajalle raitioliikenteen turvallisuustydssa. Toimitusjohtaja
tekee raitiolikennesaannon perusteella ja paikoin turvallisuuspaallikon
esittelysta raitiolikenteen kannalta tarpeelliset turvallisuusasioita
koskevat viranomaispaatokset.

Uudistetussa raitioliikennesaannossa osa toimivallasta
turvallisuusasioissa delegoidaan toimitusjohtajalta
turvallisuuspaallikdlle. Raitioliikennesaantd myos liittaa raitioliikenteen
huoltopaallikdn, korjaamopaallikon ja liikennepaallikdn laatiman,
yksikon johtajan tarkastaman ja turvallisuuspaallikon hyvaksyman
menettelyohjeen Raitiovaunujen yleiset linjaliikkennekelpoisuusehdot
osaksi raitiolikennesaantoa. Raitiovaunujen yleista
linjaliikennekelpoisuutta koskevissa menettelyohjeissa toimivaltaa
turvallisuuteen liittyvissa kysymyksissa delegoidaan edelleen
likenteenohjaukselle ja raitiovaununkuljettajalle.
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Keskeisimmat muutokset ja uudistukset nyt voimassa olevaan
raitiolikennesaantoon ovat seuraavat:

Raitioliikennesaannoén alkuun (2 §) on lisatty maaritelma siita,
mita raitioliikenteella ko. sdanndssa tarkoitetaan, eli
tasmennetty, etta raitioliikenteella tarkoitetaan nimenomaan
Helsingin kaupungin hallinnoimalla raitiotiella tapahtuvaa
likenndintia.

Raitiovaununkuljettajan terveyteen kohdistuvia vaatimuksia
koskevaa kohtaa (8 §) on uudessa raitioliikennesaanndssa
tasmennetty ja siita on poistettu viittaus direktiiviin 91/439/ETY
(ns. ajokorttidirektiivi) ja viitattu sen sijasta sosiaali- ja
terveysministerion antamaan asetukseen ajoterveydesta
(1181/2011) (ks. kohdat 8c § ja 8g §).

Oikeus myontaa poikkeus raitiovaununkuljettajaan kohdistuviin
vaatimuksiin kohdassa 8 § on uudella raitioliikennesaannalla
siirretty raitiolikenneyksikon johtajalta HKL:n toimitusjohtajalle,
joka voi turvallisuuspaallikdon valmistelusta ja erittdin painavasta
syysta myontaa poikkeuksen ko. kohdan vaatimuksista
edellyttden, ettei paatds aiheuta vaaraa liikkenneturvallisuudelle.
Talla muutoksella vastuuta turvallisuudesta on siirretty aiempaa
selvemmin turvallisuuspaallikdlle ja toimitusjohtajalle.

Ajolupaa koskevaan 9 §:aan sisaltyvaa ajoluvan myontamista
koskevaa maaraysta on muutettu taman mukaisesti
aikaisempaan verrattuna niin, etta kun ajoluvan myonnettiin
aikaisemmin kymmeneksi (10) vuodeksi niin uudessa 9 §:ssa
ajolupa mydnnetaan viideksi (5) vuodeksi.

Ajolupaa koskevaan 9 §:aan sisaltyvaa ajoluvan uudistamista
koskevaa maaraysta on taman mukaisesti muutettu
aikaisempaan verrattuna niin, ettad kun ajoluvan uudistamisen
edellytyksena aiemmin oli, etta henkilon raitiovaunun
ajokokemuksesta ei ole kulunut yli viisi (5) vuotta, uudessa 9
§:ssa tama raja on laskettu kolmeen (3) vuoteen.

Raitiovaunun rakennetta, kuntoa ja varusteita koskevat kohta on
uudistettu liittamalla menettelyohje Raitiovaunujen yleiset
linjaliikennekelpoisuusehdot viittauksella osaksi
raitiolikennesaantda. Raitiovaunun liikkennekelpoisuutta
koskevien 11 - 12 §:n mukaisesti raitiovaunun tulee tayttaa
turvallisuuspaallikon hyvaksymassa menettelyohjeessa asetetut
edellytykset sellaisin kuin ne kulloinkin ovat voimassa.
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— Raitiovaunujen yleiset linjaliikennekelpoisuusohjeet on viimeksi
paivitetty 8.12.2013.

©)

Aiemmin vaunun liikennekelpoisuuden edellytykseksi
asetettiin ainoastaan se, etta vaunu on "rakenteeltaan,
varusteiltaan, kunnoltaan ja turvalaitteiltaan sellaisessa
kunnossa, etta silla voidaan turvallisesti likenndida ja etta
se muutenkin sopii raitiovaunuliikenteeseen”. Uudella 11
§:11a raitioliikennesdannon osaksi otetut Raitiovaunujen
yleiset linjakelpoisuusehdot maarittelevat tarkemmin
raitiovaunujen linjakelpoisuuskriteerit ja lisaksi ne
toimenpiteet, joita vaunun linjakelpoisuuteen
mahdollisesti vaikuttavien vikojen ja puutteiden iimetessa
on tehtava. Raitiovaunuissa ilmenevat viat ja puutteet on
jaoteltu ko. ohjeessa kolmeen eri luokkaan sen mukaan,
missa vaiheessa vika tai puute ilmenee, vaunua
likenteeseen asetettaessa vai vaunun ollessa
likenteessa, ja miten vakava vika tai puute on kyseessa.
Menettelyohjeessa eri luokkien alle on myo6s koottu
luettelo niista tavallisimmista vioista ja puutteista, jotka
kuuluvat kuhunkin luokkaan.

Vakavimmat viat ja puutteet eli ne, jotka voivat vaarantaa
likenne- tai matkustajaturvallisuutta tai heikentaa
oleellisesti liikenteen tasmallista hoitoa tai
asiakaspalvelua, estavat raitiovaunun asettamisen
likenteeseen tai aiheuttavat sen, etta kuljettajan ja
likenteenohjauksen on valittdmasti suunniteltava vaunun
linjaliikenteesta pois ottaminen. Vakavuusasteeltaan
lievemmat viat ja puutteet ovat sellaisia, jotka vaikuttavat
linjaliikenteen hoitoon mutta eivat esta linjaliikenteen
turvallista jatkamista. Sellaisen kaydessa ilmi kuljettajan
tulee harkita tapauskohtaisesti liikenteen jatkamista ja olla
yhteydessa liikenteenohjaukseen, joka tekee, otettuaan
tarvittaessa yhteytta kunnossapitoon, paatoksen siita,
voidaanko vaunulla jatkaa liikkennointia turvallisesti.

— Raitiovaunun linjalikennekelpoisuuteen liittyy myos
raitiolikennesaannon uusi kohta 14 §, jossa edellytetdan uuden
raitiovaunutyypin tyyppihyvaksyntaa, josta on vastuussa
raitiovaunun valmistaja ja/tai maahantuoja. Tassakin yhteydessa
vastuuta turvallisuudesta on maaritelty turvallisuuspaallikolle ja
toimitusjohtajalle siten, etta vastuu tyyppihyvaksyntaa koskevien
asiakirjojen ja raitiovaunun katsastuksen hyvaksymisesta on
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annettu toimitusjohtajalle, joka tekee ratkaisun hyvaksymisesta
turvallisuuspaallikdn arvion ja muun valmistelun perusteella.

— Tasmennys aiempaan raitiolikennesaantdéon on myos
raitiovaununkuljettajan tyyppikoulutusta koskeva uusi 15 §.
Kohdassa edellytetaan, etta raitioliikenneyksikkd huolehtii
raitiovaununkuljettajien tyyppikouluttamisesta kunkin
kayttdmansa raitiovaunun tai raitiovaunuyhdistelman
kasittelemisessa, ja toisaalta edellytetaan, etta
raitiovaununkuljettaja huolehtii omalta osaltaan, ettd han ajaa
vain sellaista raitiovaunutyyppia ja/tai raitiovaunuyhdistelmaa,
johon on saanut asianmukaisen koulutuksen. Uudistuksessa
huomioidaan se, etta raitioliikenteen kaytossa on erilaisia
kalustoja, jotka vaativat erilaista osaamista.

— Liikenneturvallisuutta on korostettu myds vanhaan 20 §:aan
tehdyssa muutoksessa, joka koskee vanhojen tai muusta syysta
linjaliikennekelpoisuusehtojen vastaisten raitiovaunujen
tilapaista kayttamista. Kohdan aiemman sanamuodon mukaan
tallaisilla raitiovaunuilla saa "liikenndida tilapaisesti”, mikali
tarpeellista varovaisuutta noudatetaan. Uuden asiaa koskevan
19 §:n mukaan tallaisten raitiovaunujen kayttaminen HKL:n
raitioliikenneverkolla on sallittua ainoastaan siina tapauksessa,
etta kyse on vaunun tilapaisesta siirtamisesta.

Kasittely
Merkittiin, etta esittelija tdsmensi esitystaan muuttamalla paatéstekstin
viidennen kappaleen alun kuulumaan seuraavasti:
"Nyt kokonaisuudistetussa raitioliikennesaannossa on vuoden 2013
alussa uudistetun metroliikennesadannén mukaisesti ..."
Merkittiin, etta esittelija tdsmensi liitteen 1 "Helsingin kaupungin
raitioliikennesaanto" kohdan "Raitiovaunu" 12 §:n kuulumaan
seuraavasti:
"Raitiovaunun on oltava rakenteeltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja
turvalaitteiltaan sellaisessa kunnossa, etta silla voidaan turvallisesti
likennoida ja etta raitiovaunu muutenkin tayttaa HKL:n
turvallisuuspaallikon hyvaksymassa raitiovaunujen yleisissa
linjaliikennekelpoisuusehdoissa asetetut ja kulloinkin voimassa olevat
vaatimukset."
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Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Paatosehdotus

Merkittiin, etta esittelija tasmensi liitteen 1 "Helsingin kaupungin
raitioliikennesaantd" kohdan "Raitiovaunu" 16 §:n viimeisen kappaleen
kuulumaan seuraavasti:

"Raitiovaunujen kaikista katsastuksista pidetaan poytakirjaa ja ne
tallennetaan HKL:n tietojarjestelmassa omaan rekisteriin ja
arkistoidaan asianmukaisesti. HKL-Raitioliikenne esittaa aina
vaadittaessa katsastuspoytakirjat poliisille tai muille viranomaisille.
Katsastuksen toimittajan maaraa HKL-Liikelaitoksen toimitusjohtaja."

Em. mukaisesti korjattu ja kokouksessa hyvaksytty Helsingin
kaupungin raitiolikennesaanto on poytakirjan liitteena 3.

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Yrj6 Judstrom, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986
yrjo.judstrom(a)hel.fi

HKL:n esitys uudeksi raitioliikennesaannoksi
Voimassa oleva raitioliikennesaanto . .
HELSINGIN KAUPUNGIN RAITIOLIKENNESAANTO.pdf

WN -~

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa hyvaksya esityksen
mukaisen raitiolikennesaannon (lite 1) noudatettavaksi 1.7.2014
alkaen.

Raitioliikenne kuljettaa lahes 57 miljoonaa matkustajaa vuodessa,
raitioliikenneyksikossa tyoskentelee noin 630 tyontekijaa, ja
raitioliikenteen kaytossa oli vuoden 2013 lopussa 125 raitiovaunua,
jotka edustavat kolmea erilaista vaunutyyppia. Raitioliikennesaannon
keskeisin tavoite on liikenne- ja matkustajaturvallisuus, mita on viela
aiempaa enemman korostettu uudessa raitioliikennesaannossa.

Raitioliikennetta koskevaa saantelya I0ytyy lain tasoisena muun
muassa tieliikennelaista, joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetusta
laista, jarjestyksen pitamisesta joukkoliikenteessa annetusta laista ja
jarjestyslaista.

Helsingin raitioliikenteen toimintoja on alusta alkaen saannelty
raitiolikennesaannolla, joka on viimeksi tarkistettu
12.5.2010.Raitioliikennesaantdon on koottu keskeisimpia raitiovaunuja
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ja niiden turvallisuutta koskevia saannoksia ja tarkennettu niita seka
selkeytetty raitioliikenteen eri toimijoiden valista vastuunjakoa.

Nyt kokonaisuudistetussa raitioliikennesaannossa on vuoden 2013
alussa uudistetun raitiolikennesaannon mukaisesti tehty tarkennuksia
moniin matkustaja- ja likenneturvallisuuteen liittyviin kysymyksiin,
kuten raitiovaunun liikkennekelpoisuuteen. Lisaksi uudessa
raitiolikennesaanndssa asetetaan useita aiempaa korkeampia
vaatimuksia matkustaja- ja likenneturvallisuuteen liittyvissa
saannoksissa. Aiempaan raitiolikennesaantodn nahden korkeammat
vaatimukset koskevat uudessa raitiolikennesaannossa muun muassa
raitiovaununkuljettajien koulutusta ja osaamista, ajoluvan voimassaoloa
ja raitiovaunujen linjakelpoisuutta. Uudistetussa
raitiolikennesaanndossa on lisaksi tdsmennetty eri toimijoiden vastuuta
niin, etta turvallisuusasioihin liittyvaa paatoksentekomenettely on
mahdollisimman hyvin organisatorisesti eriytetty raitioliikenteen
operatiivisesta toiminnasta.

Uudistettu raitioliikennesaanto

Raitioliikennesaantd maarittelee edella selvitetyn mukaisesti edelleen
keskeisimmat raitioliikenteen harjoittamisen puitteet ja edellytykset.

Voimassa oleva raitiolikennesaanto ja HKL:n esitys uudistetuksi
raitiolikennesaanndoksi, jonka esitetaan tulevan voimaan 1.7.2014
alkaen, ovat esityslistan liitteena.

Raitioliikennesaanto on jatkossa edelleen keskeisin raitioliikenteen
turvallisuusasiakirja.

Aikaisemmin raitiolikennesaanto oli kunnallinen jarjestyssaanto, jonka
rikkomisesta rangaistiin sakolla. Jarjestyslain saatamisen myota
kunnalliset jarjestyssaannat poistuivat kaytosta ja myos
raitiolikennesaannon asema muuttui. Raitiolikennesaantd on nykyisin
ja my0s uudistuksen jalkeen raitioliikennejarjestelmaa ohjaava toiminta-
ja turvallisuusohje.

HKL on raitiolikennesaannon uudistusta koskevassa valmistelussaan
korostanut erityisesti raitiolikenteen turvallisuuteen liittyvia kysymyksia.
Uudistettu raitioliikennesaantd maarittaa ja eriyttaa toimivaltaa ja
turvallisuusvastuita. Raitioliikennesaanndssa asetetaan vastuita,
velvollisuuksia ja kieltoja raitioliikenteessa toimiville henkildille
tehtaviensa ja toimivaltuuksiensa mukaisesti, ja maaritetaan
paaasialliset turvallisuusvastuut toimitusjohtajalle,
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turvallisuuspaallikolle, raitioliikenteen vastuuhenkildille, esimiehille,
likenteenvalvonnalle ja kuljettajille. Lisaksi siind korostetaan niita
raitiovaunun matkustajalle asetettuja kieltoja ja velvoitteita, jotka
matkustajalle on asetettu lain tasolla.

Uudistettu raitioliikennesaanto antaa toimivallan muun muassa
toimitusjohtajalle raitioliikenteen turvallisuustyossa. Toimitusjohtaja
tekee raitiolikennesdannon perusteella ja paikoin turvallisuuspaallikon
esittelysta raitiolikenteen kannalta tarpeelliset turvallisuusasioita
koskevat viranomaispaatokset.

Uudistetussa raitioliikennesaanndssa osa toimivallasta
turvallisuusasioissa delegoidaan toimitusjohtajalta
turvallisuuspaallikdlle. Raitioliikennesaantd myas liittaa raitioliikkenteen
huoltopaallikdon, korjaamopaallikon ja liikennepaallikon laatiman,
yksikon johtajan tarkastaman ja turvallisuuspaallikon hyvaksyman
menettelyohjeen Raitiovaunujen yleiset linjaliikennekelpoisuusehdot
osaksi raitiolikennesaantda. Raitiovaunujen yleista
linjaliikennekelpoisuutta koskevissa menettelyohjeissa toimivaltaa
turvallisuuteen liittyvissa kysymyksissa delegoidaan edelleen
likenteenohjaukselle ja raitiovaununkuljettajalle.

Keskeisimmat muutokset ja uudistukset nyt voimassa olevaan
raitioliikennesaantoon ovat seuraavat:

— Raitioliikennesaannon alkuun (2 §) on lisatty maaritelma siita,
mita raitioliikenteella ko. saanndssa tarkoitetaan, eli
tasmennetty, etta raitioliikenteella tarkoitetaan nimenomaan
Helsingin kaupungin hallinnoimalla raitiotiella tapahtuvaa
liikennointia.

— Raitiovaununkuljettajan terveyteen kohdistuvia vaatimuksia
koskevaa kohtaa (8 §) on uudessa raitioliikennesaanndssa
tasmennetty ja siitd on poistettu viittaus direktiiviin 91/439/ETY
(ns. ajokorttidirektiivi) ja viitattu sen sijasta sosiaali- ja
terveysministerion antamaan asetukseen ajoterveydesta
(1181/2011) (ks. kohdat 8c § ja 8g §).

— Oikeus myontaa poikkeus raitiovaununkuljettajaan kohdistuviin
vaatimuksiin kohdassa 8 § on uudella raitioliikennesaannalla
siirretty raitiolikenneyksikon johtajalta HKL:n toimitusjohtajalle,
joka voi turvallisuuspaallikon valmistelusta ja erittain painavasta
syysta myontaa poikkeuksen ko. kohdan vaatimuksista
edellyttaen, ettei paatds aiheuta vaaraa liikenneturvallisuudelle.
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Talla muutoksella vastuuta turvallisuudesta on siirretty aiempaa
selvemmin turvallisuuspaallikolle ja toimitusjohtajalle.

— Ajolupaa koskevaan 9 §:4an sisaltyvaa ajoluvan myontamista
koskevaa maaraysta on muutettu taman mukaisesti
aikaisempaan verrattuna niin, etta kun ajoluvan mydnnettiin
aikaisemmin kymmeneksi (10) vuodeksi niin uudessa 9 §:ssa
ajolupa myodnnetaan viideksi (5) vuodeksi.

— Ajolupaa koskevaan 9 §:aan sisaltyvaa ajoluvan uudistamista
koskevaa maaraysta on taman mukaisesti muutettu
aikaisempaan verrattuna niin, etta kun ajoluvan uudistamisen
edellytyksena aiemmin oli, ettd henkilon raitiovaunun
ajokokemuksesta ei ole kulunut yli viisi (5) vuotta, uudessa 9
§:ssa tdma raja on laskettu kolmeen (3) vuoteen.

— Raitiovaunun rakennetta, kuntoa ja varusteita koskevat kohta on
uudistettu liittamalla menettelyohje Raitiovaunujen yleiset
linjaliikennekelpoisuusehdot viittauksella osaksi
raitiolikennesaantda. Raitiovaunun liikennekelpoisuutta
koskevien 11 - 12 §:n mukaisesti raitiovaunun tulee tayttaa
turvallisuuspaallikdn hyvaksymassa menettelyohjeessa asetetut
edellytykset sellaisin kuin ne kulloinkin ovat voimassa.

— Raitiovaunujen yleiset linjaliikennekelpoisuusohjeet on viimeksi
paivitetty 8.12.2013.

o Aiemmin vaunun liikennekelpoisuuden edellytykseksi
asetettiin ainoastaan se, etta vaunu on "rakenteeltaan,
varusteiltaan, kunnoltaan ja turvalaitteiltaan sellaisessa
kunnossa, etta silla voidaan turvallisesti likennoida ja etta
se muutenkin sopii raitiovaunuliikenteeseen”. Uudella 11
§:11a raitiolikennesaannodn osaksi otetut Raitiovaunujen
yleiset linjakelpoisuusehdot maarittelevat tarkemmin
raitiovaunujen linjakelpoisuuskriteerit ja lisaksi ne
toimenpiteet, joita vaunun linjakelpoisuuteen
mahdollisesti vaikuttavien vikojen ja puutteiden ilmetessa
on tehtava. Raitiovaunuissa ilmenevat viat ja puutteet on
jaoteltu ko. ohjeessa kolmeen eri luokkaan sen mukaan,
missa vaiheessa vika tai puute ilmenee, vaunua
likenteeseen asetettaessa vai vaunun ollessa
likenteessa, ja miten vakava vika tai puute on kyseessa.
Menettelyohjeessa eri luokkien alle on mydés koottu
luettelo niista tavallisimmista vioista ja puutteista, jotka
kuuluvat kuhunkin luokkaan.
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o Vakavimmat viat ja puutteet eli ne, jotka voivat vaarantaa
likenne- tai matkustajaturvallisuutta tai heikentaa
oleellisesti liikenteen tasmallista hoitoa tai
asiakaspalvelua, estavat raitiovaunun asettamisen
likenteeseen tai aiheuttavat sen, etta kuljettajan ja
likenteenohjauksen on valittomasti suunniteltava vaunun
linjaliikenteesta pois ottaminen. Vakavuusasteeltaan
lievemmat viat ja puutteet ovat sellaisia, jotka vaikuttavat
linjaliikenteen hoitoon mutta eivat esta linjaliikenteen
turvallista jatkamista. Sellaisen kaydessa ilmi kuljettajan
tulee harkita tapauskohtaisesti liikenteen jatkamista ja olla
yhteydessa liikenteenohjaukseen, joka tekee, otettuaan
tarvittaessa yhteytta kunnossapitoon, paatoksen siita,
voidaanko vaunulla jatkaa liikkenndintia turvallisesti.

— Raitiovaunun linjaliikennekelpoisuuteen liittyy myos
raitiolikennesaannon uusi kohta 14 §, jossa edellytetdan uuden
raitiovaunutyypin tyyppihyvaksyntaa, josta on vastuussa
raitiovaunun valmistaja ja/tai maahantuoja. Tassakin yhteydessa
vastuuta turvallisuudesta on maaritelty turvallisuuspaallikolle ja
toimitusjohtajalle siten, etta vastuu tyyppihyvaksyntaa koskevien
asiakirjojen ja raitiovaunun katsastuksen hyvaksymisesta on
annettu toimitusjohtajalle, joka tekee ratkaisun hyvaksymisesta
turvallisuuspaallikdén arvion ja muun valmistelun perusteella.

— Tasmennys aiempaan raitiolikennesaantéon on myos
raitiovaununkuljettajan tyyppikoulutusta koskeva uusi 15 §.
Kohdassa edellytetaan, etta raitioliikenneyksikkd huolehtii
raitiovaununkuljettajien tyyppikouluttamisesta kunkin
kayttamansa raitiovaunun tai raitiovaunuyhdistelman
kasittelemisessa, ja toisaalta edellytetaan, etta
raitiovaununkuljettaja huolehtii omalta osaltaan, etta han ajaa
vain sellaista raitiovaunutyyppia ja/tai raitiovaunuyhdistelmaa,
johon on saanut asianmukaisen koulutuksen. Uudistuksessa
huomioidaan se, etta raitioliikenteen kaytdssa on erilaisia
kalustoja, jotka vaativat erilaista osaamista.

— Liikenneturvallisuutta on korostettu myds vanhaan 20 §:aan
tehdyssa muutoksessa, joka koskee vanhojen tai muusta syysta
linjaliikennekelpoisuusehtojen vastaisten raitiovaunujen
tilapaista kayttamista. Kohdan aiemman sanamuodon mukaan
tallaisilla raitiovaunuilla saa "liikennoida tilapaisesti”, mikali
tarpeellista varovaisuutta noudatetaan. Uuden asiaa koskevan
19 §:n mukaan tallaisten raitiovaunujen kayttaminen HKL:n
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§ 108
Metroliikennesaannon uudistaminen

HEL 2012-016912 T 08 00 00
Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti panna asian
poydalle.

Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisatiedot
Yrj6 Judstrom, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986
yrjo.judstrom(a)hel.fi

Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa hyvaksya esityksen
mukaisen metroliikennesaannon (liite 1) noudatettavaksi 1.7.2014
alkaen.

Nykyinen Helsingin metro kuljettaa melkein 210 000 matkustajaa
vuorokaudessa ja sen kaytdssa on seitsemantoista (17) metroasemaa.
Rakenteilla olevaan lansimetroon tulee seitseman (7) uutta
metroasemaa, joista kaksi (2) Helsingin alueella ja viisi (5) Espoon
alueella. Lansimetron metro-osuuden arvioidaan kuljettavan yli 100 000
matkustaja vuorokaudessa. Metrolinjan jatkamista myos itaan
Ostersundomin suuntaan suunnitellaan.

Helsingin metron toimintoja on alusta alkaen saannelty
metroliikennesaannalla, joka on viimeksi tarkistettu johtokunnan
paatoksella 7.3.2013 (37 §) ja metroliikennesaanto tuli voimaan
1.4.2013 alkaen.

Helsingin metron toimintakonsepti on muuttumassa oleellisesti, kun
Helsingin metro automatisoidaan niin, etta liikenne ensin aloitetaan
elokuussa 2016 puoliautomaattisena (kuljettaja mukana junassa) ja
taysin automaattisena (ilman kuljettajaa) vuoden 2017 aikana.
Samanaikaisesti Helsingin metron automatisoinnin kanssa lansimetro
avataan liikenteelle, ensiksi puoliautomaattisena vuonna 2016.

Automatisointi muuttaa merkittavasti Helsingin metron
toimintakonseptia, kun sen myo6ta kulunvalvontajarjestelma ja
asetinlaitejarjestelma korvataan uudella jarjestelmalla. Tama muutostyd
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on jo kaynnistynyt. Automaattimetron myoéta laiturit varustetaan
laituriovilla ja liikenndinnissa siirrytaan kayttamaan yksinomaan kahden
vaunuparin junia. Uusi toimintakonsepti tulee myos merkitsemaan sita,
ettd metrojunankuljettajien poistumisen myota juniin tulee viela
maarittelematdn maara junavalvojia. Samalla myds vartiointikonsepti
muuttuu.

Metroliikenteen jarjestamista ohjataan paaasiassa kolmella
turvallisuuteen liittyvalla asiakirjalla (1) metroliikennesaannélla, (2)
metroliikenteen toimintaohjeella ja (3) metroliikenteen kuljetusehdoilla.

Uudistettu metroliikennesaanto

Metroliikennesaantd maarittelee keskeisimmat metroliikenteen
harjoittamisen puitteet ja edellytykset.

Voimassa oleva metroliikennesaanto ja HKL:n esitys uudistetuksi
metroliikennesaannoksi, jonka esitetaan tulevan voimaan 1.7.2014
alkaen, ovat esityslistan liitteena.

Metroliikennesaanto on jatkossa edelleen keskeisin metroliikenteen
turvallisuusasiakirja. Metroliikenteen saantelyjarjestelman kokonaisuus
systematisoidaan metroliikennesaanndssa.

Aikaisemmin metroliikennesaantd oli kunnallinen jarjestyssaanto, jonka
rikkomisesta rangaistiin sakolla. Jarjestyslain saatamisen myota
kunnalliset jarjestyssaanndt poistuivat kaytosta ja myos
metroliikennesaannon asema muuttui. Metroliikennesaanto on nykyisin
ja myds uudistuksen jalkeen metroliikennejarjestelmaa ohjaava
toiminta- ja turvallisuusohje.

Metroliikennesaanté maarittaa toimivaltaa, turvallisuusvastuita ja
patevyysvaatimuksia turvallisuusasioissa. Siina asetetaan vastuita,
velvollisuuksia ja kieltoja metroliikenteessa toimiville henkildille
tehtaviensa ja toimivaltuuksiensa mukaisesti. Johdon,
turvallisuushenkiloston, esimiesten, liikenteenvalvojien ja kuljettajien
paaasialliset turvallisuusvastuut maaritelldan. Se ohjaa myos
matkustamista metroliikenteessa.

Keskeisimmat muutokset ja uudistukset nyt voimassa olevaan
metroliikennesaantoon ovat seuraavat:

— Metrovaununkuljettajan terveyteen kohdistuvia vaatimuksia
koskevaa kohtaa (8 §) on uudessa metroliikennesaanndssa
tasmennetty ja siita on poistettu viittaus direktiiviin 91/439/ETY
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(ns. ajokorttidirektiivi) ja viitattu sen sijasta sosiaali- ja
terveysministerion antamaan asetukseen ajoterveydesta
(1181/2011) (ks. kohdat 8c § ja 8g §).

— Oikeus myontaa poikkeus metrovaununkuljettajaan kohdistuviin
vaatimuksiin kohdassa 8 § on uudella metroliikennesaanndlla
siirretty HKL-Metroliikenteen metroliikennejohtajalta HKL:n
toimitusjohtajalle, joka voi turvallisuuspaallikdon valmistelusta ja
erittain painavasta syysta myontaa poikkeuksen ko. kohdan
vaatimuksista edellyttaen, ettei paatds aiheuta vaaraa
likenneturvallisuudelle. Talla muutoksella vastuuta
turvallisuudesta on siirretty aiempaa selvemmin
turvallisuuspaallikolle ja toimitusjohtajalle.

— Ajolupaa koskevaan 9 §:4an sisaltyvaa ajoluvan myontamista
koskevaa maaraysta on muutettu taman mukaisesti
aikaisempaan verrattuna niin, etta kun ajoluvan mydnnettiin
aikaisemmin kymmeneksi (10) vuodeksi niin uudessa 9 §:ssa
ajolupa myodnnetaan viideksi (5) vuodeksi.

— Ajolupaa koskevaan 9 §:aan sisaltyvaa ajoluvan uudistamista
koskevaa maaraysta on taman mukaisesti muutettu
aikaisempaan verrattuna niin, etta kun ajoluvan uudistamisen
edellytyksena aiemmin oli, ettd henkilon metrovaunun
ajokokemuksesta ei ole kulunut yli viisi (5) vuotta, uudessa 9
§:ssa tama raja on laskettu kolmeen (3) vuoteen.

— Metroliikennesaanndsta on myos poistettu termi avustava
junavalvoja, koska tallaisia ei olla kouluttamassa.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisatiedot
Yrjé Judstrom, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986
yrjo.judstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 HKL:n esitys uudeksi metroliikennesaannoksi
2 Voimassa oleva metroliikennesaantd

Paatoshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 06.06.2013 § 103
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Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti
esityksessa mainituilla perusteilla hylata llkka Levan 8.3.2013 tekeman
oikaisuvaatimuksen koskien johtokunnan 7.3.2013 tekemaa paatosta 8
§ (Helsingin kaupungin metrolikennesdannoén uudistaminen).

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan
06.02.2013 Poydalle
20.12.2012 Palautettiin

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Yrj6 Judstrom, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986
yrjo.judstrom(a)hel.fi
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)

Infraj/1
17.06.2014

§ 109

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto koskien
Suomenlinnaseura ry:n aloitetta ja vetoomusta Suomenlinnan
asukkaiden ja Suomenlinnassa tyoskentelevien sujuvien
liikenneyhteyksien kehittamiseksi

HEL 2014-006803 T 08 00 00
Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti antaa Suomenlinnan
asukkaiden ja Suomenlinnassa tydskentelevien sujuvien
likenneyhteyksien kehittamisesta seuraavan lausunnon:

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) on suunnitellut jo pitkdan Suomenlinnan
paalaiturin matkustajayhteyden parantamista. Suomenlinnan
paalaiturilla on havaittu saapuvien ja lahtevien matkustajien
likennejarjestelyissa puutteita, mm. ruuhka-ajan jonotus, saapuvan ja
lahtevan matkustajavirran kohtaaminen, opastus, lipun ostaminen.
Suunnittelua on tehty yhteistydéssa Suomenlinnan hoitokunnan,
Museoviraston, Suomenlinnan Liikenne Oy:n (SLL), Helsingin seudun
likenne -kuntayhtyman (HSL), kaupunkisuunnitteluviraston ja
rakennusvalvontaviraston kanssa. HKL on yhteistydssa osapuolten
kanssa kehittanyt suunnitelmia. Suunnitelmissa on huomioitu myos
Suomenlinnaseuran esittdmat terminaalikatosta ja odotusaluetta
koskevat asiat. HKL:n ndkemyksen mukaan Suomenlinnan paalaiturin
matkustajaterminaalikatos ja matkustajien liikkennejarjestelyt ovat nyt
muodostumassa turvalliseksi ja parhaaksi mahdolliseksi, mita pieni
ranta-alue ja alueen museohistoriallinen arvo sallii.

Suomenlinnan liikenteessa on kaytossa samanlainen avoin
lippujarjestelma kuin raitio- ja metroliikenteessa. Kauppatorin ja
Suomenlinnan paalaiturin laiturialueilla on nykyisin kaytossa
porttijarjestelma, jolla lauttahenkilokunta laskee lauttaan tulevan
matkustajamaaran. Porttijarjestelma ei tarkasta matkalippua ja eika
myoOskaan siten matkustajien matkustusoikeutta. Joukkoliikenteessa ei
ole talla hetkella kaytossa porttijarjestelmaa, joka pystyy tarkastamaan
matkustajan matkalipun, saati huomioida mahdollisen eriarvoisen
matkustusoikeuden. HSL vastaa joukkoliikenteen taksa- ja
lippujarjestelmasta seka kyseisen jarjestelman hankinnasta. HKL:n
vastuulla on yllapitaa ja huoltaa lippujarjestelmaa. Kaupungin ja
Suomenlinnan valiseen lauttaliikenteeseen on mahdollista jarjestaa
laiturialueille tarvittava maara portteja, joiden ominaisuudet vastaavat
HSL:n strategian mukaista joukkoliikenteen taksa- ja lippujarjestelmaa.
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HKL omistaa Suomenlinnan laiturialueen terminaalit ja laiturivarusteet
seka vastaa laiturialueen turvallisesta ja toimivasta
matkustajayhteydesta. Kaupungin ja Suomenlinnan valisen
lauttaliikenteen suunnittelee ja jarjestaa HSL, joka hankkii koko
Helsingin seudun joukkoliikenteen, bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta-
ja lahijunaliikennepalvelut. HSL vastaa myos joukkoliikenteen taksa- ja
lippujarjestelmasta seka lippujen hinnoista. HSL on tilannut kaupungin
ja Suomenlinnan valisen lauttaliikenteen SLL:Ita. SLL on HKL:n
tytaryhtié. Suomenlinnan lauttaliikennetta hoidetaan kahdella linjalla.
Kauppatorilta l&hteva lautta likenndi Suomenlinnan paalaiturille ja
Katajanokan karjesta lahteva huoltolautta Suomenlinnan huoltolaituriin.
Suomenlinnan hoitokunta hallinnoi ja huolehtii Suomenlinnan paan
alueista.

Suomenlinnan paalaiturin matkustajaterminaalikatos ja matkustajien
aitajarjestelyt sijaitsevat Iso-Mustasaaren ranta-alueella, jolla ei ole
asemakaavaa. Rakentamiseen tarvitaan poikkeamispaatos, joka on
saatu elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukselta 6.9.2013.
Poikkeamispaatdsta varten on laadittu luonnokset uudesta
terminaalikatoksesta ja matkustajia ohjaavista aitajarjestelyista.
Luonnokset ovat olleet kaikkien osapuolten ja myds
Suomenlinnaseuran nahtavana. Museovirasto on puoltanut hanketta ja
Suomenlinnan hoitokunta on antanut valtakirjan hankkeen puolesta.
HKL ei ole kuitenkaan viela hakenut suunnitelmien mukaiseen
rakentamiseen rakennuslupaa.

Hankkeen suunnittelun edetessa, on tullut osapuolilta erilaisia toiveita
parantaa aiempia suunnitelmia. Suomenlinnan hoitokunta on mm.
tarjonnut laheisen Rantakasarmin sisalta odotustilaa ja yleis6-wc —tiloja
lauttamatkustajien kayttoon lautan liikenndintiaikana. HKL on
yhteistydssa Suomenlinnan hoitokunnan ja SLL:n kanssa kehittanyt
suunnitelmia. Suunnitelmissa on huomioitu my6s Suomenlinnaseuran
esittdmat terminaalikatosta ja odotusaluetta koskevat asiat. SLL:IIa on
linjaliikenteen harjoittajana edelleen vastuu siita, ettd saapuvien ja
lahtevien matkustajien jarjestelyja kaytetaan ja niiden toiminnan
mahdollisista ongelmista ja vikatiloista informoidaan HKL:aa. HKL
vastaa katoksen ja laitteiden kunnossapidosta.

HKL on saanut Saaristoasiain neuvottelukunnan antaman lausunnon
Suomenlinnan etuajojarjestelyista ja se on otettu huomioon
johtokunnan lausunnossa.

Lisaksi johtokunta kehottaa liikelaitosta selvittamaan yhteistyossa
Suomenlinnan hoitokunnan ja Suomenlinna-seuran kanssa
yksinkertaista ja kevytta ratkaisua saarelaisten etukulkuoikeuteen siten,
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etta oikeuksien hallinnoinnista vastaisi esimerkiksi Suomenlinnan
hoitokunta.
Kasittely
Merkittiin, etta esittelija tasmensi esitystaan lisaamalla
paatdosehdotuksen loppuun seuraavan uuden kappaleen:
"HKL on saanut Saaristoasiain neuvottelukunnan antaman lausunnon
Suomenlinnan etuajojarjestelyista ja se on otettu huomioon
johtokunnan lausunnossa."
Vastaehdotus:
Otso Kivekas: Lisataan paatokseen:
Johtokunta kehottaa liikelaitosta selvittamaan yhteistyossa
Suomenlinnan hoitokunnan ja Suomenlinna-seuran kanssa
yksinkertaista ja kevytta ratkaisua saarelaisten etukulkuoikeuteen siten,
etta oikeuksien hallinnoinnista vastaisi esimerkiksi Suomenlinnan
hoitokunta.
Kannattajat: Riina Simonen
Vastaehdotus hyvaksyttiin yksimielisesti.
Esittelija
yksikon johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapaallikkd, puhelin: 310 78481
timo.juolevi(a)hel.fi
Liitteet
1 Aloite Suomenlinnaseura 3 4 2014.pdf
2 Taydennys aloite Suomelinnaseura 7 5 2014.pdf
Otteet
Ote
HKL:n toimitusjohtaja
Infran yksikon johtaja
Infran kiinteistopaallikko
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Paatosehdotus

Infran terminaalien isannaitsija
HTY:n hallintojohtaja

HTY:n asiamies
Suomenlinnaseura ry

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa antaa Suomenlinnan
asukkaiden ja Suomenlinnassa tydskentelevien sujuvien
likenneyhteyksien kehittamisesta seuraavan lausunnon:

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) on suunnitellut jo pitkdan Suomenlinnan
paalaiturin matkustajayhteyden parantamista. Suomenlinnan
paalaiturilla on havaittu saapuvien ja lahtevien matkustajien
likennejarjestelyissa puutteita, mm. ruuhka-ajan jonotus, saapuvan ja
lahtevan matkustajavirran kohtaaminen, opastus, lipun ostaminen.
Suunnittelua on tehty yhteistydssa Suomenlinnan hoitokunnan,
Museoviraston, Suomenlinnan Liikenne Oy:n (SLL), Helsingin seudun
likenne -kuntayhtyman (HSL), kaupunkisuunnitteluviraston ja
rakennusvalvontaviraston kanssa. HKL on yhteistydssa osapuolten
kanssa kehittdnyt suunnitelmia. Suunnitelmissa on huomioitu myds
Suomenlinnaseuran esittamat terminaalikatosta ja odotusaluetta
koskevat asiat. HKL:n ndkemyksen mukaan Suomenlinnan paalaiturin
matkustajaterminaalikatos ja matkustajien liikennejarjestelyt ovat nyt
muodostumassa turvalliseksi ja parhaaksi mahdolliseksi, mita pieni
ranta-alue ja alueen museohistoriallinen arvo sallii.

Suomenlinnan liikenteessa on kaytéssa samanlainen avoin
lippujarjestelma kuin raitio- ja metroliikenteessa. Kauppatorin ja
Suomenlinnan paalaiturin laiturialueilla on nykyisin kaytossa
porttijarjestelma, jolla lauttahenkilokunta laskee lauttaan tulevan
matkustajamaaran. Porttijarjestelma ei tarkasta matkalippua ja eika
myoOskaan siten matkustajien matkustusoikeutta. Joukkoliikenteessa ei
ole talla hetkella kaytossa porttijarjestelmaa, joka pystyy tarkastamaan
matkustajan matkalipun, saati huomioida mahdollisen eriarvoisen
matkustusoikeuden. HSL vastaa joukkoliikenteen taksa- ja
lippujarjestelmasta seka kyseisen jarjestelman hankinnasta. HKL:n
vastuulla on yllapitaa ja huoltaa lippujarjestelmaa. Kaupungin ja
Suomenlinnan valiseen lauttaliikenteeseen on mahdollista jarjestaa
laiturialueille tarvittava maara portteja, joiden ominaisuudet vastaavat
HSL:n strategian mukaista joukkoliikenteen taksa- ja lippujarjestelmaa.

HKL omistaa Suomenlinnan laiturialueen terminaalit ja laiturivarusteet
seka vastaa laiturialueen turvallisesta ja toimivasta
matkustajayhteydesta. Kaupungin ja Suomenlinnan valisen
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Esittelijan perustelut

lauttaliikenteen suunnittelee ja jarjestaa HSL, joka hankkii koko
Helsingin seudun joukkoliikenteen, bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta-
ja lahijunaliikennepalvelut. HSL vastaa myds joukkoliikenteen taksa- ja
lippujarjestelmasta seka lippujen hinnoista. HSL on tilannut kaupungin
ja Suomenlinnan valisen lauttaliikenteen SLL:Ita. SLL on HKL:n
tytaryhtio. Suomenlinnan lauttaliikennetta hoidetaan kahdella linjalla.
Kauppatorilta Iahteva lautta likenndi Suomenlinnan paalaiturille ja
Katajanokan karjesta lahteva huoltolautta Suomenlinnan huoltolaituriin.
Suomenlinnan hoitokunta hallinnoi ja huolehtii Suomenlinnan paan
alueista.

Suomenlinnan paalaiturin matkustajaterminaalikatos ja matkustajien
aitajarjestelyt sijaitsevat Iso-Mustasaaren ranta-alueella, jolla ei ole
asemakaavaa. Rakentamiseen tarvitaan poikkeamispaatos, joka on
saatu elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukselta 6.9.2013.
Poikkeamispaatosta varten on laadittu luonnokset uudesta
terminaalikatoksesta ja matkustajia ohjaavista aitajarjestelyista.
Luonnokset ovat olleet kaikkien osapuolten ja myos
Suomenlinnaseuran nahtavana. Museovirasto on puoltanut hanketta ja
Suomenlinnan hoitokunta on antanut valtakirjan hankkeen puolesta.
HKL ei ole kuitenkaan vield hakenut suunnitelmien mukaiseen
rakentamiseen rakennuslupaa.

Hankkeen suunnittelun edetessa, on tullut osapuolilta erilaisia toiveita
parantaa aiempia suunnitelmia. Suomenlinnan hoitokunta on mm.
tarjonnut laheisen Rantakasarmin sisalta odotustilaa ja yleis6-wc —tiloja
lauttamatkustajien kayttoon lautan liikennointiaikana. HKL on
yhteistydssa Suomenlinnan hoitokunnan ja SLL:n kanssa kehittanyt
suunnitelmia. Suunnitelmissa on huomioitu myés Suomenlinnaseuran
esittdmat terminaalikatosta ja odotusaluetta koskevat asiat. SLL:Ila on
linjaliikenteen harjoittajana edelleen vastuu siita, etta saapuvien ja
lahtevien matkustajien jarjestelyja kaytetaan ja niiden toiminnan
mahdollisista ongelmista ja vikatiloista informoidaan HKL:aa. HKL
vastaa katoksen ja laitteiden kunnossapidosta.

Suomenlinnaseura ry on pyytanyt lausuntoa koskien
Suomenlinnaseura ry:n aloitetta ja vetoomusta Suomenlinnan
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)
Infraj/1
17.06.2014
asukkaiden ja Suomenlinnassa tydskentelevien sujuvien
likenneyhteyksien kehittamiseksi
Esittelija
yksikdn johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapaallikkd, puhelin: 310 78481
timo.juolevi(a)hel.fi
Liitteet
1 Aloite Suomenlinnaseura 3 4 2014.pdf
2 Taydennys aloite Suomelinnaseura 7 5 2014.pdf
Otteet
Ote
HKL:n toimitusjohtaja
Infran yksikon johtaja
Infran kiinteistopaallikko
Infran terminaalien isannditsija
HTY:n hallintojohtaja
HTY:n asiamies
Suomenlinnaseura ry
Paatoshistoria
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 28.05.2014 § 100
HEL 2014-006803 T 08 00 00
Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti panna asian
poydalle.
Esittelija
yksikon johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapaallikkd, puhelin: 310 78481
timo.juolevi(a)hel.fi
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§ 110
Myllypuron metroaseman peruskorjauksen urakoista paattaminen

HEL 2014-007608 T 02 08 03 00
Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa
likennelaitoksen tekemaan Myllypuron metroaseman peruskorjauksen:

— rakennusurakasta 7.868.000,00 euron (alv 0 %)
urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Oy
Rakennuspartion kanssa

— putkiurakasta 359.000,00 euron (alv 0 %) urakkasopimuksen
halvimman tarjouksen antaneen Amplit Oy:n kanssa

— ilmanvaihtourakasta 96.000,00 euron (alv 0 %)
urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen
[Imastointinikkarit Oy:n kanssa

— sahkourakasta 1.092.000,00 euron (alv 0 %) urakkasopimuksen
halvimman tarjouksen antaneen Amplit Oy:n kanssa

Urakat ovat maaraltaan yhteensa 9.415.000,00 euroa (alv 0 %).

Johtokunta paattanee oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemaan urakoihin
lisatilauksia niin, etta niista aiheutuva lisdkustannus ilman
arvonlisaveroa on enintadan 1 700 000,00 euroa eli n. 18 % urakoiden
yhteishinnasta.

Esittelija
yksikon johtaja
Juha Saarikoski

Lisatiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapaallikkd, puhelin: 310 78481
timo.juolevi(a)hel.fi

Otteet

Ote
Hankinta
Saarikoski
Juolevi
Kontro
Rantanen
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Paatéosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.

Tausta

Rakennushanke kasittda Myllyaukion nykyisen lippuhallin
porrashuoneen ja hissin purkamisen ja tilalle rakennetaan
laajennusosa, johon sijoitetaan kolme liukuporrasta seka uusi hissi.
Samalla nykyisessa lippuhallissa tehdaan tilamuutoksia ja korjaustaita,
laajennetaan kioskia ja uusitaan yleiso-wc:t. Lisaksi lippuhallin pinnat ja
lvis-tekniikka uusitaan.

Jauhokujan sillan pohjoispuolella metroaseman nykyinen toinen
sisaankaynti puretaan kokonaisuudessaan ja korvataan uudella sillan
yhteyteen tulevalla sisaankaynnilla. Sisaankayntiin tulee kiinteat portaat
ja kaksi hissia. Aseman molemmat sisaankaynnit ovat esteettoémia.

Lisaksi pohjois- ja etelapaahan rakennetaan teknisia tiloja, jotka
vastaavat aseman tekniikan tilantarvetta.

Peruskorjauksen yhteydessa nykyisen laiturin kalusteet, pintarakenteet
ja katos uusitaan kolmen vaunuparin mittaisena, jolloin peruskorjattu
laituri soveltuu seka lyhyen etta pitkadn metrojunan ajoon.

Uusittavan lippuhallin, laituritason odotustilojen uusien tilajarjestelyiden
seka uuden sisaankaynnin ansiosta aseman turvallisuus ja lapaisykyky
eri suunnista paranevat. Ulkoalueella aseman lahiymparistd kohenee
metroaseman pintarakenteita, opasteita, polkupyorapaikkoja seka
aitoja ja portteja uusittaessa.

Peruskorjauksen Iahtdkohtana on, etta asema on metroliikenne- ja
matkustajakaytossa koko rakentamisen ajan. Rakentamisen aikaisista
jarjestelyista ja reiteista tiedotetaan matkustajille yhteistydssa HKL-
viestinnan ja HSL-viestinnan kanssa.

Kaupunginvaltuusto paatti 26.2.2014 (49 §) hyvaksya Myllypuron
metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, etta
hankkeen arvonlisaveroton enimmaiskustannus on 18.889.000,00
euroa. Rakennuskustannusindeksi=106,8 (2010=100), Haahtela-
indeksi=84, paadkaupunkiseudun hintatasossa 9/2013.
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Hankesuunnitelma

18889 000,00 €

Urakka

Hinta (alv 0 %)

Osuus koko
hankesuunni-|
telmasta [%)]

Hankesuunnitelmassa
oleva kustannusarvio|

Hinta verrattuna
hankesuunnitelman
kustannusarvioon [%]

rakennusurakka

7868 000,00 €

41,7 %

8120000,00€

96,9 %

putkiurakka

359000,00 €

1,9%

570000,00 €

63,0%

ilmanvaihtourakka

96 000,00 €

0,5%

242000,00 €

39,7 %

sdhkourakka

1092 000,00 €

5,8%

1157 000,00 €

94,4%

lisétyodvaraus

1700 000,00 €

9,0%

1134 884,00€

149,8 %

99,0 %

YHTEENSA 11115 000,00 € 58,8% 11223 884,00€

Suoritettu tarjouskilpailu ja tarjousten vertailu

Hankintamenettelyna on kaytetty EU-menettelyn mukaista avointa
menettelya. Kaikki halukkaat toimittajat ovat voineet tehda tarjouksen.

Kaikissa tarjouspyynndissa valintaperusteeksi ilmoitettiin halvin hinta.
Rakennusurakka

Ero
0,00 %
2093 %
2570 %
67,77 %

Hinta (ALV 0 %)
7 868 000,00

9 514 676,00

9 890 000,00
13 200 000,00

Oy Rakennuspartio

YIT Rakennus Oy
Rakennustuote Oy
Graniittirakennus Kallio Oy

HKL Lahetti tarjouspyynnon (tarjouspyyntd 10H/14) kohteen
rakennusurakan toista kuudelletoista (16) alan yritykselle. Tarjousta
eivat jattaneet; Fira Oy, Kalliorakennus-Yhtié Oy, Lemminkainen Infra
Oy, Lujatalo Oy, Mijorak Oy, MM-Yritysrakentaja Oy, NCC Rakennus
Oy, Oy Rakennuskultti Ab, Rakennusosakeyhtié Hartela,
Rakennusosakeyhtio Muhonen Oy, Skanska Oy ja SRV Rakennus Oy.

Putkiurakka

Ero
0.00 %
10,86 %

Hinta (ALV 0 %)
359 000,00
398 000,00

Amplit Oy
LM1-Virel Qy

HKL lahetti tarjouspyynnoén (tarjouspyynto 11H/14) kohteen putkiurakan
toista viidelletoista (15) alan yritykselle. Tarjousta eivat jattaneet; Are
Oy, Aro Systems Oy, Caverion Suomi Oy, Consti Talotekniikka Oy,
Kouvolan Putkityd Oy, Lemminkainen Talotekniikka Oy, LVI-Trio Oy,
Putkiset Oy, Putki-Valtti Oy, Putkiwuorio Oy, Quattroservices Oy ja
Uudenmaan LVI-Talo Oy.

Postiosoite
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00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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Tilinro
800013-1351509
Alvnro
F102012566

Y-tunnus
0201256-6

Puhelin

+358 9 310 1071
Faksi

+358 9 310 35051

Kayntiosoite
Toinen linja 7 A
Helsinki 53
www.hkl.fi



Helsingin kaupunki Poytakirja 9/2014 28 (56)

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)

Infraj/2
17.06.2014
LVI-Arina Oy:n tarjous hylattiin perustuen siihen, ettei tarjoajan tarjoa-
malla hinnalla ole mahdollista toteuttaa hankintaa
llImanvaihtourakka
Hinta (ALV 0 %) Ero
lImastointinikkarit Oy 96 000,00 0,00 %
Vantaan Teknoilma Qy 105 200,00 958 %
LV1-Arina Oy 122 500,00 27,60 %
Amplit Oy 152 000,00 58,33 %
lImastointi Malkki Oy 156 000,00 6250 %
HKL lahetti tarjouspyynnon (tarjouspyynto 12H/14) kohteen
ilmanvaihtourakan toista kahdeksalletoista (18) alan yritykselle.
Tarjousta eivat jattaneet; Airblast Oy, Are Oy, Caverion Suomi Oy,
Consti Talotekniikka Oy, EMC Talotekniikka Oy, limastointikulma Oy,
IR-Pelti Oy, Jokakanava Oy, Kouvolan Putkityot Oy, Lemminkainen
Talotekniikka Oy, Putkiset Oy, Putkiwuorio Oy ja Quattroservices Oy.
Sahkourakka
Hinta (ALV 0 %) Ero

Amplit Oy 1 092 000,00 0,00 %
Sahkoarina Qy 1142 300,00 461 %
EMC Talcteknilkka Suomi Oy 1492 000,00 36,63 %
HKL Iahetti tarjouspyynnon (tarjouspyynté 13H/14) kohteen sdhkdura-
kan toista viidelletoista (15) alan yritykselle. Tarjousta eivat jattaeet;
Are Oy, Aro Systems Oy, Caverion Suomi Oy, Consti Talotekniikka Oy,
ES-Projektit Oy, HT-Sahkopalvelu Oy, ISS Palvelut Oy, Lemminkainen
Talotekniikka Oy, LSK Talotekniikka Oy, Quattroservices Oy ja Sahko
Helsinki Oy.
Suomen Sahkoéhuolto Oy:n tekemaa tarjousta ei huomioida vertailussa,
koska tarjous saapui myohassa.

Esittelija
yksikdn johtaja
Juha Saarikoski

Lisatiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapaallikkd, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Otteet

Ote

Hankinta

Saarikoski

Juolevi

Kontro

Rantanen
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)
Infraj/3
17.06.2014

§ 111
Keski-Pasilan KVR-urakan tilaaminen HKR-Rakennuttajalta

HEL 2014-007570 T 02 08 03 01

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti tilata Keski-Pasilan KVR-
urakan R03825:n mukaiset HKL:lle kuuluvat rakentamistyot
oheistehtavineen HKR-Rakennuttajalta 14.611.500,00 euron
arvonlisaverottomaan hintaan.

Esittelija
yksikon johtaja
Juha Saarikoski

Lisatiedot
Artturi Lahdetie, kehittamispaallikkd, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel fi
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

HKL tilaa HKR-rakennuttajalta Keski-Pasilan keskustakorttelin
yhteyteen rakennettavan metroasemavarauksen rakennuttamisen
kaupunginvaltuuston 13.11.2013 tekeman paatoksen mukaisesti seka
kaupunginhallituksen 18.11.2013 tekeman toimeenpanopaatoksen
mukaisesti. Tilaus liittyy Keski-Pasilan keskustakorttelista kaydyn
suunnittelu- ja toteutuskilpailun ratkaisuun, jonka perusteella
Keskustakorttelin toteuttaa YIT Rakennus Oy.

Pasilan keskustakortteliin rakennetaan varaus metroaseman
toteuttamiselle aikaisintaan 2040-luvulla. Metroasema liittyy Too0I6n
metron yleissuunnitelmaan. Keskustakortteli rakennetaan vuosina
2014-2021.

Investointi rahoitettaneen kaupungin suoralla tuella HKL:lle.
Hankkeeseen ei tassa vaiheessa liity HSL:n korvattavia kustannuksia.

Esittelija

yksikon johtaja

Juha Saarikoski
Lisatiedot

Artturi Lahdetie, kehittamispaallikkd, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel fi

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)
Infraj/4

17.06.2014
§ 112
HKL, Kuusmiehentien joukkoliikennekadun tilaaminen HKR-
Rakennuttajalta

HEL 2014-007628 T 02 08 03 01

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti tilata Kuusmiehentien
joukkoliikennekadun rakentamisen ja siihen liittyvat tehtavat HKR-
Rakennuttajalta 3.934.000,00 euron arvonlisaverottomaan hintaan.
Esittelija
yksikdn johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Artturi Lahdetie, kehittamispaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel fi
Liitteet
1 Kuusmiehentie - yleiskuva.pdf
2 Rakennuttamistarjous Kuusmiehentie.pdf
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

HKR-Rakennuttaja kilpailutti Kuusmiehentien joukkoliikennekadun
rakentamiseen liittyvat tehtavat alkuvuodesta ja halvimman tarjouksen
antoi YIT Rakennus Oy.

Vertailu hankesuunnitelmaan on esitetty ao. taulukossa

Osuus Osuus

Osuus koko
hankesuunnitelmasta
[%]

Urakka: Kuusmiehentien

H 0,
joukkoliilkennekatu Bintelaope)

joukkolikennekadun
hankesuunnitelmasta,
MAKU 2009 [%)]

joukkolikennekadun
hankesuunnitelmasta,
MAKU 2014 [%)]

Suunnittelu ja rakennuttaminen

(HKR) 146 000,00 € 03% 1,6 % 1.4 %
Rakennusurakka (YIT) 3448000,00€ 7.8% 383% 32,3%
Muutostyévaraus (HKR) 340000,00€ 0,8% 3,8% 32%
YHTEENSA 3934 000,00€ 9% 44 % 37 %

Kuusmiehentien joukkoliikennekadun rakennuttaminen on osa
kaupunginvaltuuston vuonna 2009 hyvaksymaa Jokeri 2 -hanketta.

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi
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Infraj/4
17.06.2014
Aiemmin Jokeri 2 -nimella tunnettu poikittainen runkobussiyhteys
aloittaa liikenndintinsa elokuussa 2015 nimella Runkolinja 560.
Kuusmiehentien joukkoliikennekatu on n. 1400 metria pitka katu-
yhteys, jolla parannetaan joukkoliikenteen liikenndintiolosuhteita siten,
etta tiheavuorovalinen linja-autoyhteys voidaan ottaa kayttoon
Kuusmiehentiella. Kuusmiehentien rakentaminen liittyy osin rakenteilla
olevan Paloheinan joukkoliikennetunnelin rakentamiseen.
Kuusmiehentien rakentaminen alkaa heinakuussa 2014 ja valmistuu
elokuuhun 2015 mennessa.
Esittelija
yksikén johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Artturi Lahdetie, kehittdmispaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi
Liitteet
1 Kuusmiehentie - yleiskuva.pdf
2 Rakennuttamistarjous Kuusmiehentie.pdf
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)

Infraj/5
17.06.2014

§ 113

Lausunto kaupunginhallitukselle: HSL:n lausuntopyynto
Lansimetron liityntélinjastosuunnitelmasta 2014

HEL 2014-006116 T 08 02 00

Lausunto

Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti antaa seuraavan
lausunnon HSL:n laatimasta Lansimetron liityntaliikenteen linjastosta.

HSL on laatinut linja-autoliikenteen linjaston, joka otetaan kayttoon
Lansimetron aloittaessa liikenteen. HSL on laatinut linjaston hyvassa
yhteistydssa Espoon ja Helsingin asukkaiden kanssa. Linjasto on
laadittu vuorovaikutuksessa kayttajien kanssa.

HKL:n mielesta laadittu linjasto toimii hyvin liityntalinjastona
metroliikenteelle ja siten ohjaa matkustajat kayttamaan metroa. Se
myOs vahentaa metron kanssa paallekkaista linja-autoliikennetta ja
siten vahentaa joukkoliikenteen aiheuttamaan ymparistokuormitusta.

Lansimetro aloittaa likenndintinsa vuonna 2016 ja HKL:n nakemyksen
mukaan olisi suotavaa, etta liityntalinjasto aloittaisi toimintansa
taydessa mitassaan samaan aikaan metron liikenndinnin kanssa.

Tapiolan joukkoliikenneterminaalin valmistuminen vasta vuonna 2018
aiheuttaa luonnollisesti haasteita taman tavoitteen osalta. Toimiva
Tapiolan joukkoliikenneterminaali on olennainen koko Lansimetron
suosion kannalta heti sen kadynnistymisesta alkaen. Tapiolan alueen
tilapaisia jarjestelyja suunniteltaessa on huomioitava, etta terminaalissa
tapahtuvat vaihdot eivat saa muodostaa pitkia kavelyetaisyyksia
matkustajille ja siten lisata matka-aikoja kohtuuttomasti. Taman
valiaikaisen ja terminaalin rakennustdiden my6ta mahdollisesti
muuttuvan kavely-yhteyden tulee olla korkeatasoinen, jotta matkustajat
kokevat vaihdonkin osaksi laadukasta matkaketjua.

yksikdn johtaja
Juha Saarikoski

Artturi Lahdetie, kehittamispaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi

Lansimetron liityntalinjastosuunnitelma 2014 -raporttiluonnos
HSLn hallituksen lausuntopyyntd, Lansimetron

N —
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)

Infraj/5
17.06.2014

lityntalinjastosuunnitelmaluonnoksesta 2014
Lausuntoehdotus
Lausunto on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Kaupunginhallitus on pyytanyt HKL -liikelaitokselta lausuntoa HSL:n
laatimaan Lansimetron liityntalinjastosuunnitelmaan 29.8.2014

mennessa.
Esittelija
yksikdn johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Artturi Lahdetie, kehittdmispaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel fi
Liitteet
1 Lansimetron liityntalinjastosuunnitelma 2014 -raporttiluonnos
2 HSLn hallituksen lausuntopyyntd, Lansimetron
lityntalinjastosuunnitelmaluonnoksesta 2014
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)

Infraj/6
17.06.2014

§ 114
Selvitys metroasemien turvallisuudesta tehdyista selvityksista

HEL 2014-007765 T 08 00 02

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi
saamansa informaation metroasemien turvallisuudesta tehdyista
selvityksista ja toimenpiteista.
Esittelija
yksikdn johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Artturi Lahdetie, kehittamispaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi
Paatosehdotus
Paatds on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
yksikon johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Artturi Lahdetie, kehittamispaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel fi
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)

Tjl6
17.06.2014

§ 115

Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Kasittely

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.

Johtokunta edellyttaa, etta lansimetro avataan liikenteelle elokuussa
2016.

Johtokunta pitaa kriittisena Siemensin konkreettista sitoutumista
projektin aikatauluun ja pyytaa projektin etenemisvaihtoehtojen
esittelya johtokunnalle pikimmiten.

Vastaehdotus:
Lilja Tamminen: Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa
merkita tiedoksi asiasta saadun informaation.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta edellyttaa, etta lansimetro
avataan liikenteelle elokuussa 2016.

HKL:n johtokunta pitaa kriittisena Siemensin konkreettista sitoutumista
projektin aikatauluun ja pyytaa projektin etenemisvaihtoehtojen
esittelya johtokunnalle pikimmiten.

Kannattajat: Riina Simonen

Vastaehdotus:

Kari Kalvia: HKL:n johtokunta edellyttaa, etta kun Systran projektin
vaihtoehtoinen toimintatapa saadaan analysoiduksi tuodaan projektin
jatkovaihtoehdot pikaisella aikataululla tarvittaessa ylimaaraisessa
kokouksessa HKL:n johtokunnan paatettavaksi. Mikali jatkoa esitetaan
tuolloin Siemensin kanssa, tulee olla sovittuna myoéhastymissanktio
seka muutos Etenemissopimukseen siten, etta siina sovitun
valimiesoikeudessa riideltavien erimielisyyksien aikaisimmaksi
aloituspaivaksi muutetaan Lansimetron liikenteen kaynnistymispaiva.
Paatésehdotuksesta poistetaan sana "suunnitellusti” ja korvataan
sanalla "viimeistaan".

Kannattajat: Ari Lehtinen

1 danestys
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JAA-ehdotus: HKL:n johtokunta edellyttaa, ettd kun Systran projektin
vaihtoehtoinen toimintatapa saadaan analysoiduksi tuodaan projektin
jatkovaihtoehdot pikaisella aikataululla tarvittaessa ylimaaraisessa
kokouksessa HKL:n johtokunnan paatettavaksi. Mikali jatkoa esitetaan
tuolloin Siemensin kanssa, tulee olla sovittuna myoéhastymissanktio
seka muutos Etenemissopimukseen siten, etta siina sovitun
valimiesoikeudessa riideltavien erimielisyyksien aikaisimmaksi
aloituspaivaksi muutetaan Lansimetron liikkenteen kaynnistymispaiva.
Paatdsehdotuksesta poistetaan sana "suunnitellusti” ja korvataan
sanalla "viimeistaan".

El-ehdotus: Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa merkita
tiedoksi asiasta

saadun informaation. Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
edellyttaa, etta lansimetro

avataan liikenteelle elokuussa 2016. HKL:n johtokunta pitaa kriittisena
Siemensin konkreettista sitoutumista projektin aikatauluun ja pyytaa
projektin etenemisvaihtoehtojen esittelya johtokunnalle pikimmiten.

Jaa-aanet: 4
Kari Kalvia, Kimmo Kokkila, Ari Lehtinen, Sinikka Vepsa

Ei-aanet: 5
Otso Kivekas, Sakari Oka, Riina Simonen, Marjaana Syrjala, Lilja
Tamminen

Tyhja: 0

Poissa: 0

2 aanestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

El-ehdotus: Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa merkita
tiedoksi asiasta

saadun informaation. Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
edellyttaa, etta lansimetro

avataan liikenteelle elokuussa 2016. HKL:n johtokunta pitaa kriittisena
Siemensin konkreettista sitoutumista projektin aikatauluun ja pyytaa
projektin etenemisvaihtoehtojen esittelya johtokunnalle pikimmiten.

Jaa-aanet: 0
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Ei-danet: 6
Otso Kivekas, Kimmo Kokkila, Sakari Oka, Riina Simonen, Marjaana
Syrjala, Lilja Tamminen

Tyhja: 3
Kari Kalvia, Ari Lehtinen, Sinikka Vepsa

Poissa: 0

Kalvia ja Lehtinen katsovat, etta Kalvian esittama ja Lehtisen
kannattama vastaesitys olisi tullut hyvaksya.

Paasaantodisesti Siemensin sitoutuneisuus yhdessa sovittuihin
aikatauluihin on pettanyt HKL:sta johtumattomista syista. Kaytannossa
Siemensilla ei ole talla hetkella taloudellisia mydhastymissanktioita
HKL:n suuntaan projektin aikataulun viivastymisen suhteen, koska
automaatiosopimuksessa maaritellyt sanktiot ovat jo taysimaaraiset.
Jos Siemens uskoisi itse antamaansa valmistumisaikatauluun elokuulle
2016, olisi mydhastymissanktioiden sopiminen nyt mahdollista ja
Siemensin uskottavuus osaamisesta vahvistuisi.

Etenemissopimuksessa maaritelty valimiesoikeuskasittely projektiin
liittyvista erimielisyyksista tulee myohentaa siihen ajankohtaan, jolloin
Lansimetro aukeaa liikenteelle. Tama oli Etenemissopimuksen
lahtokohta, jolla pyrittiin takaamaan projektin etenemiselle taysi
tydpanos ja tydrauha.

Talla vastaesityksen mukaisella paatoksella johtokunta olisi antanut
HKL:n virkamiehille tarvittavan tuen projektin jatkoneuvotteluille
Siemensin kanssa, jolla saavutettaisiin HKL:n, helsinkilaisten
veronmaksajien ja Lansimetron kannalta mahdollisemman hyva
lopputulos.

Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
Lisatiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel fi
Paatosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta edellyttaa, etta lansimetro
avataan liikenteelle suunnitellusti elokuussa 2016.
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PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9310 1071 0201256-6  800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hki@hel.fi www.hkKLfi +358 9 310 35051 F102012566



Helsingin kaupunki

(HKL)

Poytikirja 9/2014 39 (56)

\:// Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

Tjl6
17.06.2014

Esittelijan perustelut

HKL:n lahtokohtana on, etta Etenemissopimuksen mukaista aikataulua
tulee noudattaa Helsingin metron automatisoinnissa, ja etta
Lansimetron automatisointi tulee tehda niin, ettd Lansimetro voidaan
avata matkustajaliikenteelle Lansimetron valmistumisen my6ta syksylla
2016.

SteCo kokouksessa 2.6.2014 Siemens ilmoitti, etta ei ole metron
automatisoinnin osalta teknisia esteita Lansimetron avaamiselle
matkustajaliikenteeseen syksylla 2016 .

Metron automatisointiprojektin tilanne on kuitenkin edelleen
toteutuksen aikataulun suhteen kriittisella polulla.

Valmistumisasteet:

Siemensin iimoituksen mukaan Helsingin metron valmistumisaste
vaihtelee metron eri osa-alueiden kohdalla seuraavasti:

Helsingin metron valmiusaste on 57,5 % (Siemensin ilmoitus, tilanne
30.4.2014), kun se kuukautta aikaisemmin (tilanne 31.3.2014) oli 57,3
%.

Siemensin ilmoittama “osa-alue” Valmiusaste (%)

Asetinlaite 100.0
Automaattijarjestelma 95.2
Tiedon siirto 100.0
Kaytonohjausjarjestelma 95.2
Laiturinaytot 100.0
Virran syo6tto 100.0
Junien modifiointi 42.6
Laituriovet 9.0
YHTEENSA 57.5

Lansimetron automatisoinnin valmiusaste on 17,4 % (Siemensin
ilmoitus, tilanne 5.6.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 30.4.2014) oli
17,2 %.

Siemensin ilmoittama "osa-alue” Valmiusaste (%)

Asetinlaite 19.1
Automaattijarjestelma 16.0
Tiedon siirto 19.0
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Kaytdénohjausjarjestelma 16.0

Laiturinaytot 19.0

Virran syotto 23.8

M300 junat 21.7

Laituriovet 5.0

YHTEENSA 17.4

Metrovarikon laajennuksen automatisointiaste on 42,0% (Siemensin
ilmoitus tilanne 30.4.2014).

SteCo kokous 2.6.2014

SteCo kokouksen 2.6.2014 tarkeimmat paatokset;

Siemens vahvisti etta teknisia esteita ei ole Lansimetron
avaamiselle matkustajaliikenteeseen syksylla 2016

Siemens toteuttaa laiturioviratkaisun herkilla tuntoreunoilla ilman
erillista lisatilausta, osapuolten mahdolliset erimielisyydet
toteutuksen kustannuksista ratkaistaan jalkikateen
Lansimetrosopimuksen ja Etenemissopimuksen mukaisessa
erimielisyyksien ratkaisuprosessissa

Lansimetron lisatoistd HKL suorittaa jo sovitun mukaisesti 7,26
milj. e, kun Lansimetrosopimuksen seuraava maksuera tulee
maksuun. Osapuolet allekirjoittavat lisatilauksen toteuttamisesta
erillisen poytakirjan. Siemensin esittamaan lisatyotarjoukseen
liittyvat osapuolten mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan
jalkikateen Lansimetrosopimuksen ja Etenemissopimuksen
mukaisessa erimielisyyksien ratkaisuprosessissa

HKL maksaa Lansimetrosopimuksen lopullisesta suunnittelun
maksuerasta (2,8 milj.e) osuuden, joka vastaa suoritetun
suunnittelun osuutta Lansimetron kokonaissuunnittelusta (
Lansimetrosopimuksen seuraava maksuera)

Siemens jatkaa M200-junien muutostéita

HKL hyvaksyy, etta laituriovien toteutus Lansimetrossa on
etusijalla Helsingin metron laituriovitoimitukseen verrattuna, eika
aseta tata toteutusjarjestysta kyseenalaiseksi, mutta
hyvaksyminen ei merkitse etta HKL olisi luopunut vaatimasta
sopimuksen vaatimukset tayttavaa laiturioviratkaisun
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toimittamista sovitussa ajassa Helsingin metron
automaatioprojektissa

Vaihtoehtoinen malli

Systra (Systra SA) on HKL:n pyynnosta selvittanyt vaihtoehtoista
projektin toimintatapaa, mikali projekti ei etene Siemensin kanssa
halutulla tavalla. Vaihtoehdon analysointi on viela kesken.

Metrojunayksikdiden automatisointi:

Siemens on kesakuussa 2014 jatkanut edelleen M100-sarjan
modifioitujen metrojunayksikdiden dynaamisia yotestauksia. Siemens
on ilmoittanut saavansa ko. testit tehtya juhannukseen 2014
mennessa. Siemens on yotesteissa ensimmaista kertaa testannut
my0Os puoliautomaattiajotoimintoa metrolinjalla.

M100-sarjan kolmen Siemensille luovutetun junan asennusten
loppuunvieminen alkoi huhtikuun lopulla ja Siemens on ilmoittanut
aloittaneensa varsinaiset asennustyot toukokuun alussa.

Siemens on ilmoittanut aloittavansa M100-sarjan metrojunayksikdiden
sarja-asennukset 1.9.2014. Siemens on ilmoittanut vaihtaneensa
asennusten alihankkijaa.

Automaattimetron investointikustannukset / Helsingin metron automatisointi:

Automaattimetron investointitybnumerolle, joka sisaltaa
hankintasopimuksen perusteella maksetut maksut Siemensille,
automaattimetroprojektin palkkakulut seka muut hankkeesta
aiheutuneet projektikulut, on kirjattu toteutuneista kuluja tahan
mennessa 26,8 milj. euroa. Lisaksi hankintasopimuksella on
maksettujen kustannusten lisaksi sidottuja varoja yhteensa 75,1 mil;.
euroa, joten kaytetyt ja sidotut kustannukset ovat yhteensa 101,9 milj.
euroa, kun hankepaatoksen mukainen enimmaiskustannus saa olla
115 milj. euroa.

Varikon laajennuksen automatisoinnin investointi:

Toteutuneita kustannuksia on yhteensa 9,0 milj. euroa. Sidotut
kustannukset ovat 9,1 milj. euroa. Yhteensa 18,1 milj. euroa.

Lansimetron automatisointi / toteutuneet ja sitoutuneet kustannukset:

Lansimetron hankesuunnitelman enimmaishinnan korottaminen
Helsingin osalta 217,5 milj. euroon on hyvaksytty
kaupunginvaltuustossa 12.3.2013.
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Lansimetron automatisoinnin M300-sarjan metrojunayksikdiden
automatisoinnin kustannuksia seurataan osana M300-sarjan
metrojunayksikdiden hankesuunnitelmaseurantaa.

Oikeudenkaynnit ja valimiesmenettely:

Esittelija

Lisatiedot

Paatoshistoria

HKL:n tilaajaorganisaatiota on tyollistanyt Siemensin kaynnistama
ensimmainen oikeudenkaynti, jossa on kysymys Helsingin metron
automatisointia koskevan sopimuksen ensimmaisen toimituseraan
liittyvasta maksuerasta pidatetysta viivastyssakosta. Karajaoikeus on
6.6.2014 antanut seuraavan osatuomion asiasta.

" HKL:lla on Hankintasopimuksen kohdan 15.7 nojalla oikeus vahentaa
viivastyssakkoja Siemensille tulevista maksusuorituksista riippumatta
siita, onko viivastyssakon vahennyksen perusteen oleva viivastyksen
syy riidaton.

Siemensin HKL:4a vastaan nostaman kanteen vaatimuskohta 1 on
siten hylattava”

Valimiesmenettely osapuolten erimielisyyksista Sopimuksen,
Lansimetrosopimuksen, Etenemissopimuksen yms. soveltamisesta
kaynnistyy nailla nakymin loppuvuonna 2015, vaikka lansimetron
likenteen kaynnistaminen automatisoituna ei tuolloin ole viela esilla
silla tavoin kuin Etenemissopimusta tehtaessa arvioitiin.

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 28.05.2014 § 96
HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti kehottaa Helsingin
kaupungin liikennelaitos -liikelaitosta varmistamaan neuvotteluissa

Postiosoite

PL 1400

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hki@hel.fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
Helsinki 53 Faksi Alvnro

www.hkL fi +358 9 310 35051 F102012566



Helsingin kaupunki

— (HKL)

\:// Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

Poytikirja 9/2014 43 (56)

Tjl6
17.06.2014

Kasittely

Siemensin kanssa, etta lansimetron liikenne voidaan kaynnistaa
suunnitellusti elokuussa 2016.

Silta varalta, etta asiasta ei saada Siemensin kanssa ratkaisua,
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta kehottaa Helsingin kaupungin
likennelaitos -liikelaitosta selvittdmaan nopealla aikataululla myds
muita sellaisia ratkaisuja, joiden avulla metroliikenne joka tapauksessa
saadaan kaynnistettya lansimetron valmistumisen myoéta Lansimetro
Oy:n edellyttdmassa aikataulussa.

28.05.2014 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Otso Kivekas: Lisatdan paatdksen loppuun:

Johtokunta kehottaa liikkennelaitosta varmistamaan neuvotteluissa
Siemensin kanssa, etta lansimetron liikenne voidaan kaynnistaa
suunnitellusti elokuussa 2016.

Silta varalta, etta asiasta ei saada Siemensin kanssa ratkaisua,
johtokunta kehottaa liikennelaitosta selvittamaan nopealla aikataululla
myos muita sellaisia ratkaisuja, joiden avulla metroliikenne joka
tapauksessa saadaan kaynnistettya lansimetron valmistumisen myoéta
Lansimetro Oy:n edellyttamassa aikataulussa.

Kannattajat: Marjaana Syrjala
08.05.2014 Poydalle

16.04.2014 Ehdotuksen mukaan
27.03.2014 Ehdotuksen mukaan
06.03.2014 Vaali

13.02.2014 Poydalle
23.01.2014 Ehdotuksen mukaan
19.12.2013 Ehdotuksen mukaan
21.11.2013 Ehdotuksen mukaan
31.10.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
10.10.2013 Ehdotuksen mukaan
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12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Poydalle

04.06.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
15.04.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan
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Esittelija

Lisatiedot

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan
18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel fi

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 244
HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Kaupunginhallitus paatti merkita tiedoksi katsauksen metron
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

23.09.2013 Ehdotuksen mukaan
10.12.2012 Ehdotuksen mukaan
28.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Lisatiedot

Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekeman
metron automatisointia koskevan paatoksen kaupunginhallituksen
kasiteltavaksi.

Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 116
limoitusasiat
Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi
seuraavat ilmoitusasiat:
— Kaupunginhallituksen paatés 19.5.2014 (579 §): V 4.6.2014,
Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen
hankesuunnitelman hyvaksyminen
— Kaupunginhallituksen paatés 19.5.2014 (581 §): Harmaan
talouden seurantaraportti 4/2013
— Kaupunginhallituksen paatos 2.6.2014 (636 §): V 18.6.2014,
Helsingin kaupungin vuoden 2013 tilinpaatdksen hyvaksyminen
— Kaupunginhallituksen paatos 2.6.2014 (651 §): Oikaisuvaatimus
Kaisaniemen metroaseman nimen muuttamista koskevasta
kaupunginhallituksen paatoksesta
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
Liitteet
1 09HKLjk_llmoitusasiat
Paatosehdotus
Paatds on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrjo Judstrém
Liitteet
1 09HKLjk_lImoitusasiat
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§ 117
Liikennelaitoksella tehtyjen paatosten seuraaminen
Paatos
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi, etta
johtokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei ota/esittele otettavaksi
johtokunnan kasiteltavaksi esityslistan liitteessa mainittuja paatoksia.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrjd Judstrém
Liitteet
1 09HKLjk _Paatdsten seuranta
Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
Liitteet
1 09HKLjk_Paatdsten seuranta
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§ 118
Taman kokouksen paatosten taytantoonpano
Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti, etta taman kokouksen
paatokset voidaan panna taytantdon ennen kuin ne ovat saaneet
lainvoiman, ellei erikseen toisin ole paatetty tai myohemmin paateta.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrjd Judstrém
Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrjé Judstrom
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL)

Otso Kivekas

puheenjohtaja

Rain Mutka

poytakirjanpitaja

Poytakirja tarkastettu

Ari Lehtinen Sakari Oka

Poytakirja on pidetty yleisesti nahtavana Helsingin kaupungin

kirlaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 27.06.2014.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Poytakirjan 104, 114 ja 115 §:t.
Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta, koska paatds koskee asian
valmistelua.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
2
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pdytakirjan 105, 106, 116, 117 ja 118 §:t.
Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta, koska paatos koskee asian
taytantéonpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
3

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Poytakirjan 107, 109, 111, 112 ja 113 §:t

Tahan paatokseen tyytymaton voi tehda kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Paatokseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehda

— se, johon paatos on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun paatos valittomasti vaikuttaa
(asianosainen)

— kunnan jasen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtava 14 paivan kuluessa paatdksen
tiedoksisaannista.
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Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
maaraajan viimeisena paivana ennen kirjaamon aukioloajan
paattymista.
Asianosaisen katsotaan saaneen paatoksesta tiedon, jollei muuta
nayteta, seitseman paivan kuluttua kirjeen lahettamisesta. Kunnan
jasenen katsotaan saaneen paatoksesta tiedon, kun poytakirja on
asetettu yleisesti nahtavaksi.
Tiedoksisaantipaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos
oikaisuvaatimusajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva,
vapunpaiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehda ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdaan, on Helsingin kaupungin
likelaitos -liikelaitoksen johtokunta.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sahkopostiosoite: helsinki.kijaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)
(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistétoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ymparistétoimi)
(09) 310 13703 (Sivistystoimi)
(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisalté
Oikaisuvaatimus on tehtava kirjallisena. Myos sahkdinen asiakirja
tayttaa vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
— paatos, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
— miten paatosta halutaan oikaistavaksi
— milla perusteella paatdsta halutaan oikaistavaksi
— oikaisuvaatimuksen tekija
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Poytakirja

4

— milla perusteella oikaisuvaatimuksen tekija on oikeutettu
tekemaan vaatimuksen
— oikaisuvaatimuksen tekijan yhteystiedot

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita lahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPAATOKSEEN

Poytakirjan 110 §.

Tahan paatokseen tyytymaton asianosainen voi hakea paatokseen
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemalla valituksen
markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettava vaatimus 14 paivan kuluessa siita, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikon paatoksesta tai muusta
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei esta vaatimasta
hankintaoikaisua.

Mikali paatos on lahetetty tiedoksi kayttaen ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikolle ilmoittamaa sahkaoista yhteystietoa, katsotaan
vastaanottajan saaneen paatoksesta tiedon sina paivana, jolloin
sahkoinen viesti on vastaanottajan kaytettavissa taman
vastaanottolaitteessa siten, etta viestia voidaan kasitella.

Mikali paatos on lahetetty tiedoksi tavallisena kirjeena, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen paatoksesta tiedon seitsemantena
paivana kirjeen lahettamisesta, jollei ehdokas tai tarjoaja nayta
tiedoksiannon tapahtuneen myoéhemmin.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
viimeistaan maaraajan viimeisena paivana ennen kirjaamon
aukioloajan paattymista.

Postiosoite
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00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hki@hel.fi
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Jos maaraajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva,
vapunpaiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehda ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sahkdpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)
(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistétoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ymparistétoimi)
(09) 310 13703 (Sivistystoimi)
(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisalto
Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

— hankintayksikon paatos tai muu ratkaisu, johon
hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu

— miten paatdsta tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi

— milla perusteella paatosta tai muuta ratkaisua halutaan
oikaistavaksi.

Sahkdinen asiakirja tayttaa vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi seka
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan
puhevaltaa kayttaa hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa tai jos
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkild,
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myds taman nimi seka tarvittavat
yhteystiedot.
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Oikaisuvaatimukseen on liitettdva asiakirjat, joihin oikaisua vaativa
haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niita ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.

Poytékirja

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita lahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika
Valitus on tehtava 14 paivan kuluessa paatoksen tiedoksisaannista.

Mikali paatos on lahetetty tiedoksi kayttaen ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikélle ilmoittamaa sahkdista yhteystietoa, katsotaan
vastaanottajan saaneen paatoksesta tiedon sina paivana, jolloin
sahkoinen viesti on vastaanottajan kaytettavissa taman
vastaanottolaitteessa siten, etta viestia voidaan kasitella.

Mikali paatos on lahetetty tiedoksi tavallisena kirjeena, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen paatdksesta tiedon seitsemantena
paivana kirjeen lahettamisesta, jollei endokas tai tarjoaja nayta
tiedoksiannon tapahtuneen myéhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen maaraaikaan, jonka
kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava
valitusviranomaiselle viimeistaan valitusajan viimeisena paivana ennen
valitusviranomaisen aukioloajan paattymista.

Jos valitusajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva,
vapunpaiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen
tehda ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdaan markkinaoikeudelle.
Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Sahkopostiosoite: markkinaoikeus@oikeus. fi
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Faksinumero: 029 56 43314
Kayntiosoite: Radanrakentajantie 5

Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen muoto ja sisaltdo

Valitus on tehtava kirjallisesti. Myos sahkaoinen asiakirja tayttaa
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

— paatos, johon haetaan muutosta

— milta kohdin paatokseen haetaan muutosta ja mita muutoksia
siihen vaaditaan tehtavaksi

— perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa kayttaa hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkild, valituksessa on ilmoitettava
myOs taman nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisaksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sahkoista asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse taydentaa allekirjoituksella,

jos asiakirjassa on tiedot l1ahettajasta eika asiakirjan alkuperaisyytta tai
eheytta ole syyta epailla.

Valitukseen on liitettava

— paatos, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperaisena tai
jalienndksena

— todistus siita, mina paivana paatos on annettu tiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

— asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niita
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

limoitus valituksen tekemisesta hankintayksikolle

Valittajan tai hanen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti
hankintayksikolle asian saattamisesta markkinaoikeuden kasiteltavaksi.
llImoitus on toimitettava viimeistaan silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

IImoitus on tehtava osoitteeseen:
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Sahkdpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783

Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistétoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ymparistétoimi)

(09) 310 13703 (Sivistystoimi)

(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.
Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittavien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan
tehda aikaisintaan 21 paivan kuluttua siita, kun ehdokas tai tarjoaja on
saanut tai hanen katsotaan saaneen paatoksen ja valitusosoituksen
tiedoksi.

Oikeudenkayntimaksu
Markkinaoikeus perii asian kasittelystd maksua 244 euroa.
Poytakirja

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita lahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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