Helsingin kaupunki

Poytikirja 9/2014 1 (10)

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)

Tjl6
17.06.2014

§ 115

Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Kasittely

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.

Johtokunta edellyttaa, etta lansimetro avataan liikenteelle elokuussa
2016.

Johtokunta pitaa kriittisena Siemensin konkreettista sitoutumista
projektin aikatauluun ja pyytaa projektin etenemisvaihtoehtojen
esittelya johtokunnalle pikimmiten.

Vastaehdotus:
Lilja Tamminen: Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa
merkita tiedoksi asiasta saadun informaation.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta edellyttaa, etta lansimetro
avataan liikenteelle elokuussa 2016.

HKL:n johtokunta pitaa kriittisena Siemensin konkreettista sitoutumista
projektin aikatauluun ja pyytaa projektin etenemisvaihtoehtojen
esittelya johtokunnalle pikimmiten.

Kannattajat: Riina Simonen

Vastaehdotus:

Kari Kalvia: HKL:n johtokunta edellyttaa, etta kun Systran projektin
vaihtoehtoinen toimintatapa saadaan analysoiduksi tuodaan projektin
jatkovaihtoehdot pikaisella aikataululla tarvittaessa ylimaaraisessa
kokouksessa HKL:n johtokunnan paatettavaksi. Mikali jatkoa esitetaan
tuolloin Siemensin kanssa, tulee olla sovittuna myoéhastymissanktio
seka muutos Etenemissopimukseen siten, etta siina sovitun
valimiesoikeudessa riideltavien erimielisyyksien aikaisimmaksi
aloituspaivaksi muutetaan Lansimetron liikenteen kaynnistymispaiva.
Paatésehdotuksesta poistetaan sana "suunnitellusti” ja korvataan
sanalla "viimeistaan".

Kannattajat: Ari Lehtinen
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JAA-ehdotus: HKL:n johtokunta edellyttaa, ettd kun Systran projektin
vaihtoehtoinen toimintatapa saadaan analysoiduksi tuodaan projektin
jatkovaihtoehdot pikaisella aikataululla tarvittaessa ylimaaraisessa
kokouksessa HKL:n johtokunnan paatettavaksi. Mikali jatkoa esitetaan
tuolloin Siemensin kanssa, tulee olla sovittuna myoéhastymissanktio
seka muutos Etenemissopimukseen siten, etta siina sovitun
valimiesoikeudessa riideltavien erimielisyyksien aikaisimmaksi
aloituspaivaksi muutetaan Lansimetron liikkenteen kaynnistymispaiva.
Paatdsehdotuksesta poistetaan sana "suunnitellusti” ja korvataan
sanalla "viimeistaan".

El-ehdotus: Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa merkita
tiedoksi asiasta

saadun informaation. Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
edellyttaa, etta lansimetro

avataan liikenteelle elokuussa 2016. HKL:n johtokunta pitaa kriittisena
Siemensin konkreettista sitoutumista projektin aikatauluun ja pyytaa
projektin etenemisvaihtoehtojen esittelya johtokunnalle pikimmiten.

Jaa-aanet: 4
Kari Kalvia, Kimmo Kokkila, Ari Lehtinen, Sinikka Vepsa

Ei-aanet: 5
Otso Kivekas, Sakari Oka, Riina Simonen, Marjaana Syrjala, Lilja
Tamminen

Tyhja: 0

Poissa: 0

2 aanestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

El-ehdotus: Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa merkita
tiedoksi asiasta

saadun informaation. Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
edellyttaa, etta lansimetro

avataan liikenteelle elokuussa 2016. HKL:n johtokunta pitaa kriittisena
Siemensin konkreettista sitoutumista projektin aikatauluun ja pyytaa
projektin etenemisvaihtoehtojen esittelya johtokunnalle pikimmiten.

Jaa-aanet: 0
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Ei-danet: 6
Otso Kivekas, Kimmo Kokkila, Sakari Oka, Riina Simonen, Marjaana
Syrjala, Lilja Tamminen

Tyhja: 3
Kari Kalvia, Ari Lehtinen, Sinikka Vepsa

Poissa: 0

Kalvia ja Lehtinen katsovat, etta Kalvian esittama ja Lehtisen
kannattama vastaesitys olisi tullut hyvaksya.

Paasaantodisesti Siemensin sitoutuneisuus yhdessa sovittuihin
aikatauluihin on pettanyt HKL:sta johtumattomista syista. Kaytannossa
Siemensilla ei ole talla hetkella taloudellisia mydhastymissanktioita
HKL:n suuntaan projektin aikataulun viivastymisen suhteen, koska
automaatiosopimuksessa maaritellyt sanktiot ovat jo taysimaaraiset.
Jos Siemens uskoisi itse antamaansa valmistumisaikatauluun elokuulle
2016, olisi mydhastymissanktioiden sopiminen nyt mahdollista ja
Siemensin uskottavuus osaamisesta vahvistuisi.

Etenemissopimuksessa maaritelty valimiesoikeuskasittely projektiin
liittyvista erimielisyyksista tulee myohentaa siihen ajankohtaan, jolloin
Lansimetro aukeaa liikenteelle. Tama oli Etenemissopimuksen
lahtokohta, jolla pyrittiin takaamaan projektin etenemiselle taysi
tydpanos ja tydrauha.

Talla vastaesityksen mukaisella paatoksella johtokunta olisi antanut
HKL:n virkamiehille tarvittavan tuen projektin jatkoneuvotteluille
Siemensin kanssa, jolla saavutettaisiin HKL:n, helsinkilaisten
veronmaksajien ja Lansimetron kannalta mahdollisemman hyva
lopputulos.

Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
Lisatiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel fi
Paatosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta edellyttaa, etta lansimetro
avataan liikenteelle suunnitellusti elokuussa 2016.
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Esittelijan perustelut

HKL:n lahtokohtana on, etta Etenemissopimuksen mukaista aikataulua
tulee noudattaa Helsingin metron automatisoinnissa, ja etta
Lansimetron automatisointi tulee tehda niin, ettd Lansimetro voidaan
avata matkustajaliikenteelle Lansimetron valmistumisen my6ta syksylla
2016.

SteCo kokouksessa 2.6.2014 Siemens ilmoitti, etta ei ole metron
automatisoinnin osalta teknisia esteita Lansimetron avaamiselle
matkustajaliikenteeseen syksylla 2016 .

Metron automatisointiprojektin tilanne on kuitenkin edelleen
toteutuksen aikataulun suhteen kriittisella polulla.

Valmistumisasteet:

Siemensin iimoituksen mukaan Helsingin metron valmistumisaste
vaihtelee metron eri osa-alueiden kohdalla seuraavasti:

Helsingin metron valmiusaste on 57,5 % (Siemensin ilmoitus, tilanne
30.4.2014), kun se kuukautta aikaisemmin (tilanne 31.3.2014) oli 57,3
%.

Siemensin ilmoittama “osa-alue” Valmiusaste (%)

Asetinlaite 100.0
Automaattijarjestelma 95.2
Tiedon siirto 100.0
Kaytonohjausjarjestelma 95.2
Laiturinaytot 100.0
Virran syo6tto 100.0
Junien modifiointi 42.6
Laituriovet 9.0
YHTEENSA 57.5

Lansimetron automatisoinnin valmiusaste on 17,4 % (Siemensin
ilmoitus, tilanne 5.6.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 30.4.2014) oli
17,2 %.

Siemensin ilmoittama "osa-alue” Valmiusaste (%)

Asetinlaite 19.1
Automaattijarjestelma 16.0
Tiedon siirto 19.0
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Kaytdénohjausjarjestelma 16.0

Laiturinaytot 19.0

Virran syotto 23.8

M300 junat 21.7

Laituriovet 5.0

YHTEENSA 17.4

Metrovarikon laajennuksen automatisointiaste on 42,0% (Siemensin
ilmoitus tilanne 30.4.2014).

SteCo kokous 2.6.2014

SteCo kokouksen 2.6.2014 tarkeimmat paatokset;

Siemens vahvisti etta teknisia esteita ei ole Lansimetron
avaamiselle matkustajaliikenteeseen syksylla 2016

Siemens toteuttaa laiturioviratkaisun herkilla tuntoreunoilla ilman
erillista lisatilausta, osapuolten mahdolliset erimielisyydet
toteutuksen kustannuksista ratkaistaan jalkikateen
Lansimetrosopimuksen ja Etenemissopimuksen mukaisessa
erimielisyyksien ratkaisuprosessissa

Lansimetron lisatoistd HKL suorittaa jo sovitun mukaisesti 7,26
milj. e, kun Lansimetrosopimuksen seuraava maksuera tulee
maksuun. Osapuolet allekirjoittavat lisatilauksen toteuttamisesta
erillisen poytakirjan. Siemensin esittamaan lisatyotarjoukseen
liittyvat osapuolten mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan
jalkikateen Lansimetrosopimuksen ja Etenemissopimuksen
mukaisessa erimielisyyksien ratkaisuprosessissa

HKL maksaa Lansimetrosopimuksen lopullisesta suunnittelun
maksuerasta (2,8 milj.e) osuuden, joka vastaa suoritetun
suunnittelun osuutta Lansimetron kokonaissuunnittelusta (
Lansimetrosopimuksen seuraava maksuera)

Siemens jatkaa M200-junien muutostéita

HKL hyvaksyy, etta laituriovien toteutus Lansimetrossa on
etusijalla Helsingin metron laituriovitoimitukseen verrattuna, eika
aseta tata toteutusjarjestysta kyseenalaiseksi, mutta
hyvaksyminen ei merkitse etta HKL olisi luopunut vaatimasta
sopimuksen vaatimukset tayttavaa laiturioviratkaisun
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toimittamista sovitussa ajassa Helsingin metron
automaatioprojektissa

Vaihtoehtoinen malli

Systra (Systra SA) on HKL:n pyynnosta selvittanyt vaihtoehtoista
projektin toimintatapaa, mikali projekti ei etene Siemensin kanssa
halutulla tavalla. Vaihtoehdon analysointi on viela kesken.

Metrojunayksikdiden automatisointi:

Siemens on kesakuussa 2014 jatkanut edelleen M100-sarjan
modifioitujen metrojunayksikdiden dynaamisia yotestauksia. Siemens
on ilmoittanut saavansa ko. testit tehtya juhannukseen 2014
mennessa. Siemens on yotesteissa ensimmaista kertaa testannut
my0Os puoliautomaattiajotoimintoa metrolinjalla.

M100-sarjan kolmen Siemensille luovutetun junan asennusten
loppuunvieminen alkoi huhtikuun lopulla ja Siemens on ilmoittanut
aloittaneensa varsinaiset asennustyot toukokuun alussa.

Siemens on ilmoittanut aloittavansa M100-sarjan metrojunayksikdiden
sarja-asennukset 1.9.2014. Siemens on ilmoittanut vaihtaneensa
asennusten alihankkijaa.

Automaattimetron investointikustannukset / Helsingin metron automatisointi:

Automaattimetron investointitybnumerolle, joka sisaltaa
hankintasopimuksen perusteella maksetut maksut Siemensille,
automaattimetroprojektin palkkakulut seka muut hankkeesta
aiheutuneet projektikulut, on kirjattu toteutuneista kuluja tahan
mennessa 26,8 milj. euroa. Lisaksi hankintasopimuksella on
maksettujen kustannusten lisaksi sidottuja varoja yhteensa 75,1 mil;.
euroa, joten kaytetyt ja sidotut kustannukset ovat yhteensa 101,9 milj.
euroa, kun hankepaatoksen mukainen enimmaiskustannus saa olla
115 milj. euroa.

Varikon laajennuksen automatisoinnin investointi:

Toteutuneita kustannuksia on yhteensa 9,0 milj. euroa. Sidotut
kustannukset ovat 9,1 milj. euroa. Yhteensa 18,1 milj. euroa.

Lansimetron automatisointi / toteutuneet ja sitoutuneet kustannukset:

Lansimetron hankesuunnitelman enimmaishinnan korottaminen
Helsingin osalta 217,5 milj. euroon on hyvaksytty
kaupunginvaltuustossa 12.3.2013.
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Lansimetron automatisoinnin M300-sarjan metrojunayksikdiden
automatisoinnin kustannuksia seurataan osana M300-sarjan
metrojunayksikdiden hankesuunnitelmaseurantaa.

Oikeudenkaynnit ja valimiesmenettely:

Esittelija

Lisatiedot

Paatoshistoria

HKL:n tilaajaorganisaatiota on tyollistanyt Siemensin kaynnistama
ensimmainen oikeudenkaynti, jossa on kysymys Helsingin metron
automatisointia koskevan sopimuksen ensimmaisen toimituseraan
liittyvasta maksuerasta pidatetysta viivastyssakosta. Karajaoikeus on
6.6.2014 antanut seuraavan osatuomion asiasta.

" HKL:lla on Hankintasopimuksen kohdan 15.7 nojalla oikeus vahentaa
viivastyssakkoja Siemensille tulevista maksusuorituksista riippumatta
siita, onko viivastyssakon vahennyksen perusteen oleva viivastyksen
syy riidaton.

Siemensin HKL:4a vastaan nostaman kanteen vaatimuskohta 1 on
siten hylattava”

Valimiesmenettely osapuolten erimielisyyksista Sopimuksen,
Lansimetrosopimuksen, Etenemissopimuksen yms. soveltamisesta
kaynnistyy nailla nakymin loppuvuonna 2015, vaikka lansimetron
likenteen kaynnistaminen automatisoituna ei tuolloin ole viela esilla
silla tavoin kuin Etenemissopimusta tehtaessa arvioitiin.

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 28.05.2014 § 96
HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti kehottaa Helsingin
kaupungin liikennelaitos -liikelaitosta varmistamaan neuvotteluissa

Postiosoite

PL 1400

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hki@hel.fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
Helsinki 53 Faksi Alv.nro

www.hkL fi +358 9 310 35051 F102012566



Helsingin kaupunki

— (HKL)

\:// Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

Poytikirja 9/2014 8 (10)

Tjl6
17.06.2014

Kasittely

Siemensin kanssa, etta lansimetron liikenne voidaan kaynnistaa
suunnitellusti elokuussa 2016.

Silta varalta, etta asiasta ei saada Siemensin kanssa ratkaisua,
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta kehottaa Helsingin kaupungin
likennelaitos -liikelaitosta selvittdmaan nopealla aikataululla myds
muita sellaisia ratkaisuja, joiden avulla metroliikenne joka tapauksessa
saadaan kaynnistettya lansimetron valmistumisen myoéta Lansimetro
Oy:n edellyttdmassa aikataulussa.

28.05.2014 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Otso Kivekas: Lisatdan paatdksen loppuun:

Johtokunta kehottaa liikkennelaitosta varmistamaan neuvotteluissa
Siemensin kanssa, etta lansimetron liikenne voidaan kaynnistaa
suunnitellusti elokuussa 2016.

Silta varalta, etta asiasta ei saada Siemensin kanssa ratkaisua,
johtokunta kehottaa liikennelaitosta selvittamaan nopealla aikataululla
myos muita sellaisia ratkaisuja, joiden avulla metroliikenne joka
tapauksessa saadaan kaynnistettya lansimetron valmistumisen myoéta
Lansimetro Oy:n edellyttamassa aikataulussa.

Kannattajat: Marjaana Syrjala
08.05.2014 Poydalle

16.04.2014 Ehdotuksen mukaan
27.03.2014 Ehdotuksen mukaan
06.03.2014 Vaali

13.02.2014 Poydalle
23.01.2014 Ehdotuksen mukaan
19.12.2013 Ehdotuksen mukaan
21.11.2013 Ehdotuksen mukaan
31.10.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
10.10.2013 Ehdotuksen mukaan
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12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Poydalle

04.06.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
15.04.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan
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Esittelija

Lisatiedot

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan
18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel fi

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 244
HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Kaupunginhallitus paatti merkita tiedoksi katsauksen metron
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

23.09.2013 Ehdotuksen mukaan
10.12.2012 Ehdotuksen mukaan
28.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Lisatiedot

Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekeman
metron automatisointia koskevan paatoksen kaupunginhallituksen
kasiteltavaksi.

Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
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