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1
Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka
poytakirjan tarkastajien valinta

Paatosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa todeta
kokouksen lailliseksi ja paatdsvaltaiseksi seka valita jasenet  (varalla
)yja  (varalla ) tarkastamaan taman kokouksen poytakirjan.
Esittelija
va. toimitusjohtaja
Yrj6 Judstrém
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2
Johtokunnan kokouksissa 21.8.2014 ja 25.8.2014 tehtyjen paatosten

taytantéonpano

Paatosehdotus
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paattaa merkita tiedoksi
kaupunginhallituksen ilmoituksen 1.9.2014, ettei johtokunnan
kokouksissa 21.8.2014 ja 25.8.2014 kasiteltyja asioita oteta
kaupunginhallituksen kasittelyyn.
Esittelija
va. toimitusjohtaja
Yrj6 Judstrém
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Automaattimetron tilannekatsaus
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Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa merkita tiedoksi
asiasta saadun informaation.

HKL:n Iahtdkohtana on ollut, etta Siemensin tulee noudattaa
lansimetron automatisoinnissa Etenemissopimuksen mukaista niin, etta
lansimetro voidaan joka tapauksessa avata matkustajaliikenteelle
valmistumisensa myota syksylla 2016.

HKL ja Siemens ovat kasitelleet lansimetron automatisoinnin aikataulua
Steco -kokouksissa kesalla 2014, viimeksi 8.8.2014. Siemens on
viimeksi tuonut esille, etta lansimetron laituriovien suunnittelu ja
valmistus on erityisesti kriittisella polulla tavoiteaikatauluun nahden.

Asiassa jatkuvat neuvottelut nyt syyskuussa. HKL:n tavoite on
varmistaa naissa neuvotteluissa, ettei lansimetron automatisoinnista
aiheudu viivetta lansimetron kayttéonotolle.

Aikatauluviiveet

HKL:n arvioi, etta Helsingin metron automatisointi on talla hetkella
viiveessa (esimerkkina 24 kuukauden testijakson alkaminen), perustuu
Siemensin lahettamaan aikatauluun 5.2.2014:

— Alkuperaisen Sopimuksen mukaiseen verrattuna 48 kuukautta,
— Etenemissopimuksella Siemensin hyvaksyman uuteen sitovaan
aikatauluun verrattuna yhteensa 15 kuukautta.

HKL:n arvion mukaan lansimetron automatisoinnin toimitus on talla
hetkella viiveessa (esimerkkina matkustajaliikenteen alkaminen,
mahdollisuus automaattiajoon):

— Lansimetron alkuperaiseen aikatauluun verrattuna 29 kuukautta
— Etenemissopimuksella Siemensin hyvaksyman uuteen sitovaan
aikatauluun verrattuna yhteensa 8 kuukautta, kun Iahdetaan
Siemensin ilmoituksesta lansimetron avaamisesta operatiiviseen

kayttéon 8/2016.
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Metrovarikon automatisointi on talla hetkella viivastynyt noin kaksi (2)
kuukautta verrattuna sovittuun aikatauluun.
Valmistumisasteet

Siemensin ilmoituksen mukaan Helsingin metron valmistumisaste
vaihtelee metron eri osa-alueiden kohdalla seuraavasti:
Helsingin metron valmiusaste on 60,0 % (Siemensin ilmoitus, tilanne
31.7.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 31.5.2014) oli 57,6 %.
Siemensin ilmoittama "osa-alue” Valmiusaste (%)
Asetinlaite 100.0
Automaattijarjestelma 95.8
Tiedon siirto 100.0
Kaytdnohjausjarjestelma 95.2
Laiturinaytot 100.0
Virran syotto 100.0
Junien modifiointi 42.8
Laituriovet 18.1
YHTEENSA 60,0
Lansimetron automatisoinnin valmiusaste on 17,7 % (Siemensin
ilmoitus, tilanne 6.8.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 5.6.2014) oli
17,4 %.
Siemensin ilmoittama "osa-alue” Valmiusaste (%)
Asetinlaite 214
Automaattijarjestelma 16.0
Tiedon siirto 19.0
Kaytonohjausjarjestelma 16.0
Laiturinaytot 19.0
Virran syo6tto 23.8
M300 junat 21.7
Laituriovet 5.0
YHTEENSA 17.7
Metrovarikon laajennuksen automatisointiaste on 45,9% (Siemensin
ilmoitus tilanne 31.7.2014), kun se aikaisemmin oli 42,0% (tilanne
30.4.2014).
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HKL ja Siemens ovat pitaneet ohjausryhman (SteCo) kokouksia kesalla
2014 tahan mennessa seuraavasti: 2.6.2014, 30.6.2014 ja 8.8.2014.

Tarkeimpana aiheena kaikissa naissa kokouksissa on HKL:n puolelta
ollut saada Siemensilta selkea sitoutuminen sellaiseen aikatauluun ja
etenemista koskevaan pakettiratkaisuun, ettei lansimetron
automatisoinnista aiheudu viivetta lansimetron kayttoonotolle.
Siemensin mukaan tata aikataulua vaarantaa erityisesti laituriovien
suunnittelu ja toimitus lansimetroa varten. Lansimetron laituriovet ovat
asiassa myos silla tavoin keskeinen ongelma, etta lansimetron asemat
on suunniteltu paloteknisesti ja paloturvallisuuden kannalta niin, etta ne
edellyttavat laituriovia ja laituriseinaa.

HKL on em. SteCo -kokouksissa edellyttanyt, etta Siemens ja HKL
voisivat allekirjoittaa korkealla tasolla yhteisen poytakirjan, jossa
todetaan Siemensin sitoutuminen elokuun 2016 aikatauluun ja
maaritellaan myos realistinen etenemispolku tahan tavoitteeseen.

Metrojunayksikoiden automatisointi

M100-sarjan kolmen Siemensille luovutetun junan asennusten
loppuunvieminen alkoi huhtikuun lopulla ja Siemens on ilmoittanut
aloittaneensa varsinaiset asennustyot toukokuun alussa.

Siemens on ilmoittanut, ettd ensimmaista kolmea junaa ei voida
palauttaa HKL:lle elokuun loppuun mennessa kuten oli suunniteltu,
mm. konvertteriongelmista johtuen. Siemensin virallisen ilmoituksen
mukaan M100-sarjan junien sarja-asennukset alkavat marraskuussa
2014. Sarja-asennuksiin on tullut lahes kahden (2) kuukauden
myohastyminen, koska Siemens tehnyt suunnitelmiin muutoksia ja
"Safety case” viivastyy niiden johdosta. "Safety case” tulee olla
hyvaksytty ennen sarja-asennusten alkua.

Automaattimetron investointikustannukset / Helsingin metron automatisointi

Automaattimetron investointitybnumerolle, joka sisaltaa
hankintasopimuksen perusteella maksetut maksut Siemensille,
automaattimetroprojektin palkkakulut seka muut hankkeesta
aiheutuneet projektikulut, on kirjattu toteutuneista kuluja tahan
mennessa 28,8 milj. euroa. Lisaksi hankintasopimuksella on
maksettujen kustannusten liséksi sidottuja varoja yhteensa 76,2 milj.
euroa, joten kaytetyt ja sidotut kustannukset ovat yhteensa 105,0 mil].
euroa, kun hankepaatdksen mukainen enimmaiskustannus saa olla
115 milj. euroa.

Varikon laajennuksen automatisoinnin investointi
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Toteutuneita kustannuksia on yhteensa 13,4 milj. euroa. Sidotut
kustannukset ovat 4,7 milj. euroa. Yhteensa 18,1 milj. euroa.

Lansimetron automatisointi / toteutuneet ja sitoutuneet kustannukset

Lansimetron hankesuunnitelman enimmaishinnan korottaminen
Helsingin osalta 217,5 milj. euroon on hyvaksytty
kaupunginvaltuustossa 12.3.2013.

Lansimetron automatisoinnin M300-sarjan metrojunayksikdiden
automatisoinnin kustannuksia seurataan osana M300-sarjan
metrojunayksikdiden hankesuunnitelmaseurantaa.

Oikeudenkaynnit ja valimiesmenettely

HKL:n tilaajaorganisaatiota on tydllistanyt Siemensin kaynnistama
ensimmainen oikeudenkaynti, jossa on kysymys Helsingin metron
automatisointia koskevan sopimuksen ensimmaisen toimituseraan
liittyvasta maksuerasta pidatetysta viivastyssakosta. Karajaoikeus on
6.6.2014 antanut seuraavan osatuomion asiasta.

"HKL:IId on Hankintasopimuksen kohdan 15.7 nojalla oikeus vahentaa
viivastyssakkoja Siemensille tulevista maksusuorituksista riippumatta
siita, onko viivastyssakon vahennyksen perusteen oleva viivastyksen
syy riidaton.

Siemensin HKL:4a vastaan nostaman kanteen vaatimuskohta 1 on
siten hylattava.”

Valimiesmenettely osapuolten erimielisyyksista Sopimuksen,
Lansimetrosopimuksen, Etenemissopimuksen yms. soveltamisesta
kaynnistyy nailla nakymin loppuvuonna 2015, vaikka lansimetron
likenteen kaynnistaminen automatisoituna ei tuolloin ole viela esilla
silla tavoin kuin Etenemissopimusta tehtaessa arvioitiin.

Esittelija
va. toimitusjohtaja
Yrj6 Judstrém
Lisatiedot

Yrj6 Judstrom, va. toimitusjohtaja, puhelin: 310 34986
yrjo.judstrom(a)hel.fi

Paatoshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 17.06.2014 § 115
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Paatos

Kasittely

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.

Johtokunta edellyttaa, etta lansimetro avataan liikenteelle elokuussa
2016.

Johtokunta pitaa kriittisena Siemensin konkreettista sitoutumista
projektin aikatauluun ja pyytaa projektin etenemisvaihtoehtojen
esittelya johtokunnalle pikimmiten.

17.06.2014 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Lilja Tamminen: Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa
merkita tiedoksi asiasta saadun informaation.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta edellyttaa, etta lansimetro
avataan lilkenteelle elokuussa 2016.

HKL:n johtokunta pitaa kriittisena Siemensin konkreettista sitoutumista
projektin aikatauluun ja pyytaa projektin etenemisvaihtoehtojen
esittelya johtokunnalle pikimmiten.

Kannattajat: Riina Simonen

Vastaehdotus:

Kari Kalvia: HKL:n johtokunta edellyttaa, etta kun Systran projektin
vaihtoehtoinen toimintatapa saadaan analysoiduksi tuodaan projektin
jatkovaihtoehdot pikaisella aikataululla tarvittaessa ylimaaraisessa
kokouksessa HKL:n johtokunnan paatettavaksi. Mikali jatkoa esitetaan
tuolloin Siemensin kanssa, tulee olla sovittuna myoéhastymissanktio
seka muutos Etenemissopimukseen siten, etta siina sovitun
valimiesoikeudessa riideltavien erimielisyyksien aikaisimmaksi
aloituspaivaksi muutetaan Lansimetron liikenteen kaynnistymispaiva.
Paatosehdotuksesta poistetaan sana "suunnitellusti” ja korvataan
sanalla "viimeistaan".

Kannattajat: Ari Lehtinen

1 danestys
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JAA-ehdotus: HKL:n johtokunta edellyttaa, ettd kun Systran projektin
vaihtoehtoinen toimintatapa saadaan analysoiduksi tuodaan projektin
jatkovaihtoehdot pikaisella aikataululla tarvittaessa ylimaaraisessa
kokouksessa HKL:n johtokunnan paatettavaksi. Mikali jatkoa esitetaan
tuolloin Siemensin kanssa, tulee olla sovittuna myoéhastymissanktio
seka muutos Etenemissopimukseen siten, etta siina sovitun
valimiesoikeudessa riideltavien erimielisyyksien aikaisimmaksi
aloituspaivaksi muutetaan Lansimetron liikkenteen kaynnistymispaiva.
Paatdsehdotuksesta poistetaan sana "suunnitellusti” ja korvataan
sanalla "viimeistaan".

El-ehdotus: Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa merkita
tiedoksi asiasta

saadun informaation. Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
edellyttaa, etta lansimetro

avataan liikenteelle elokuussa 2016. HKL:n johtokunta pitaa kriittisena
Siemensin konkreettista sitoutumista projektin aikatauluun ja pyytaa
projektin etenemisvaihtoehtojen esittelya johtokunnalle pikimmiten.

Jaa-aanet: 4
Kari Kalvia, Kimmo Kokkila, Ari Lehtinen, Sinikka Vepsa

Ei-aanet: 5
Otso Kivekas, Sakari Oka, Riina Simonen, Marjaana Syrjala, Lilja
Tamminen

Tyhja: 0

Poissa: 0

2 aanestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

El-ehdotus: Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa merkita
tiedoksi asiasta

saadun informaation. Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
edellyttaa, etta lansimetro

avataan liikenteelle elokuussa 2016. HKL:n johtokunta pitaa kriittisena
Siemensin konkreettista sitoutumista projektin aikatauluun ja pyytaa
projektin etenemisvaihtoehtojen esittelya johtokunnalle pikimmiten.

Jaa-aanet: 0
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Ei-danet: 6
Otso Kivekas, Kimmo Kokkila, Sakari Oka, Riina Simonen, Marjaana
Syrjala, Lilja Tamminen

Tyhja: 3
Kari Kalvia, Ari Lehtinen, Sinikka Vepsa

Poissa: 0

Kalvia ja Lehtinen katsovat, etta Kalvian esittama ja Lehtisen
kannattama vastaesitys olisi tullut hyvaksya.

Paasaantodisesti Siemensin sitoutuneisuus yhdessa sovittuihin
aikatauluihin on pettanyt HKL:sta johtumattomista syista. Kaytannossa
Siemensilla ei ole talla hetkella taloudellisia mydhastymissanktioita
HKL:n suuntaan projektin aikataulun viivastymisen suhteen, koska
automaatiosopimuksessa maaritellyt sanktiot ovat jo taysimaaraiset.
Jos Siemens uskoisi itse antamaansa valmistumisaikatauluun elokuulle
2016, olisi mydhastymissanktioiden sopiminen nyt mahdollista ja
Siemensin uskottavuus osaamisesta vahvistuisi.

Etenemissopimuksessa maaritelty valimiesoikeuskasittely projektiin
liittyvista erimielisyyksista tulee myohentaa siihen ajankohtaan, jolloin
Lansimetro aukeaa liikenteelle. Tama oli Etenemissopimuksen
lahtokohta, jolla pyrittiin takaamaan projektin etenemiselle taysi
tydpanos ja tydrauha.

Talla vastaesityksen mukaisella paatoksella johtokunta olisi antanut
HKL:n virkamiehille tarvittavan tuen projektin jatkoneuvotteluille
Siemensin kanssa, jolla saavutettaisiin HKL:n, helsinkilaisten
veronmaksajien ja Lansimetron kannalta mahdollisemman hyva
lopputulos.

28.05.2014 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
08.05.2014 Poydalle

16.04.2014 Ehdotuksen mukaan

27.03.2014 Ehdotuksen mukaan

06.03.2014 Vaali

13.02.2014 Poydalle

23.01.2014 Ehdotuksen mukaan

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan
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21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Poydalle

04.06.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
15.04.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan
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22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan
Esittelija

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisatiedot

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 244

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos
Kaupunginhallitus paatti merkita tiedoksi katsauksen metron
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.
23.09.2013 Ehdotuksen mukaan
10.12.2012 Ehdotuksen mukaan

28.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
Esittelija

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri
Lisatiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23
HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos
Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
ottaa lilkkennelaitos -liikkelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekeman
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metron automatisointia koskevan paatdoksen kaupunginhallituksen
kasiteltavaksi.
Lisatiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
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1

Myllypuron metroaseman peruskorjauksen hissi- ja
liukuporrasurakasta seka laitteiden viiden vuoden tayshuollosta
paattaminen

HEL 2014-010682 T 02 08 03 00
Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattanee oikeuttaa
likennelaitoksen tekemaan Myllypuron metroaseman peruskorjauksen
hissi- ja liukuporrashankinnoista KONE Hissit Oy:n kanssa erilliset
sopimukset

— pohjoisen sisdankaynnin kahden (2) hissin toimittamisesta niin,
etta niiden kokonaishinta on 274 000 euroa (alv 0 %)

— Myllyaukion lippuhallin yhden (1) hissin ja kolmen (3)
liukuportaan toimittamisesta niin, ettd sen kokonaishinta on 416
000 euroa (alv 0 %)

Lisaksi johtokunta paattanee oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemaan
hankintoihin lisatilauksia niin, etta niista aiheutuva lisakustannus ilman
arvonlisaveroa on enintaan 50 000,00 euroa eli n. 7 % urakoiden
hinnoista.

Talldin Myllypuron metroaseman peruskorjausinvestoinnin hissi- ja
liukuporrashankinnan enimmaishinta on 740.000,00 euroa.

Johtokunta paatti viela oikeuttaa liikennelaitoksen tekemaan
Myllypuron metroaseman peruskorjauksen hissi- ja
liukuporraslaitteiden vastaanoton jalkeen viiden (5) vuoden
taystakuuhuolloista KONE Hissit Oy:n kanssa erilliset sopimukset

— pohjoisen sisaankaynnin kahden (2) hissin huollosta niin, etta
sen sopimuskaudella aiheutuva kustannus on enintaan 12 000
euroa (alv 0 %)

— Myllyaukion lippuhallin yhden (1) henkildhissin huollosta niin,
etta sen sopimuskaudella aiheutuva kustannus on enintaan 6
000 euroa (alv 0 %)

— Myllyaukion lippuhallin kolmen (3) liukuportaan huollosta niin,
etta sen sopimuskaudella aiheutuva kustannus on enintaan 22
500 euroa (alv 0 %).

Esittelijan perustelut

Tausta
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Kaupunginvaltuusto paatti 26.2.2014 (49 §) hyvaksya Myllypuron
metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, etta
hankkeen arvonlisaveroton enimmaiskustannus on 18.889.000,00
euroa. Rakennuskustannusindeksi=106,8 (2010=100), Haahtela-
indeksi=84, paakaupunkiseudun hintatasossa 9/2013.

Rakennushanke kasittaa Myllyaukion nykyisen lippuhallin
porrashuoneen ja hissin purkamisen ja tilalle rakennetaan
laajennusosa, johon sijoitetaan kolme liukuporrasta seka uusi hissi.
Samalla nykyisessa lippuhallissa tehdaan tilamuutoksia ja korjaustoita,
laajennetaan kioskia ja uusitaan yleis6-wc:t. Lisaksi lippuhallin pinnat ja
lvis-tekniikka uusitaan.

Aseman nykyinen pohjoinen sisaankaynti puretaan kokonaisuudessa ja
korvataan uudella Jauhokujan sillan yhteyteen tulevalla
sisdankaynnilla. Uuteen pohjoiseen sisdankayntiin tulee kiinteat portaat
ja kaksi hissia. Aseman molemmat sisaankaynnit ovat esteettomia.

Lisaksi pohjois- ja etelapaahan rakennetaan teknisia tiloja, jotka
vastaavat aseman tekniikan tilantarvetta.

Peruskorjauksen yhteydessa nykyisen laiturin kalusteet, pintarakenteet
ja katos uusitaan kolmen vaunuparin mittaisena, jolloin peruskorjattu
laituri soveltuu seka lyhyen etta pitkdn metrojunan ajoon.

Uusittavan lippuhallin, laituritason odotustilojen uusien tilajarjestelyiden
seka uuden sisaankaynnin ansiosta aseman turvallisuus ja lapaisykyky
eri suunnista paranevat. Ulkoalueella aseman lahiymparistd kohenee
metroaseman pintarakenteita, opasteita, polkupyorapaikkoja seka
aitoja ja portteja uusittaessa.

Peruskorjauksen lahtokohtana on, etta asema on metroliikenne- ja
matkustajakaytossa koko rakentamisen ajan. Rakentamisen aikaisista
jarjestelyista ja reiteista tiedotetaan matkustajille yhteistyossa HKL-
viestinnan ja HSL-viestinnan kanssa.

Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen

Myllypuron metroaseman peruskorjauksen hissi- ja liukuportaiden
hankintamenettelyna on kaytetty EU-menettelyn mukaista avointa
menettelya. Kaikki halukkaat toimittajat ovat voineet tehda tarjouksen.

Tarjouspyynnossa valintaperusteeksi ilmoitettiin halvin hinta.

Urakoitsijan valintaperusteet

Tarjousten kasittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:
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(HKL)
Infraj/1
11.09.2014
1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
2. Tarjousten tarjouspyynnon mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten vertailu
Ne tarjoukset, jotka tayttavat tarjoajille ja tarjouksille asetetut
vaatimukset vertaillaan kayttaen ratkaisuperusteena halvinta hintaa.
Tarjousten vertailuhintana kaytettiin kokonaishintaa, joka kasitti
Myllypuron metro-aseman kaikkien laitteiden (kolmen (3) henkilohissin
ja kolmen (3) liukuportaan) toimittamisen ja asennuksen hinnat seka
laitteiden 1.-5. vuosien (viiden (5) vuoden) taystakuuhuollon hinnat.
Urakoitsijan valinta
HKL lahetti tarjouspyynnon (tarjouspyynté 36H/14) kohteen toista
neljalle (4) alan yritykselle, joista yksi (1) jatti tarjouksen. Tarjoajien
soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnon kelpoisuusehtojen
tarkistuksen yhteydessa todettiin, etta tarjouksen antanut yritys taytti
asetetut vaatimukset.
Hissi- ja liukuporrasurakan tarjoushinnat:
Hinta (ALV 0%) Ero
Kone Hissit Oy 730.500,00 0%
Tarjouksen hintaerittely:
Pohjoinen sisdankaynti
Kahden (2) hissin toimittaminen ja asennus 274 000 €
Hissien viiden (5) vuoden taystakuuhuolto 12 000 €
Myllyaukion lippuhalli
Yhden (1) hissin toimittaminen ja asennus 122 000 €
Hissin viiden (5) vuoden taystakuuhuolto 6 000 €
Kolmen (3) liukuportaan toimittaminen ja 294 000 €
asennus
Laitteiden viiden (5) vuoden 22 500 €
taystakuuhuolto
Tarjouksen kokonaishinta sisaltaen kaikki 730 500 €
laitteet ja laitteiden 1. — 5. vuosien
taystakuuhuollot
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Tarjousta eivat jattaneet; Schindler Oy, OTIS Oy ja ThyssenKrupp
Hissit Oy.

Hankesuunnitelman kustannusarvio

Myllypuron metroaseman peruskorjauksen koko hankkeen kustannus-
arvio on ilman arvonlisaveroa 18.889.000 euroa. Hankesuunnitelman
mukaan kohteen erillishankointoihin on varattu yhteensa 2.234.000
euroa (alv 0 %) eli n. 12 % koko hankkeen kustannuksista. Aseman
hissi- ja liukuporrashankinnat sisaltyvat rakennuttajan erillishankintoihin
ja laitteille on varattu kustannusarviossa n. 900.000 euroa. Tama
paatds aseman kaikkien hissien ja liukuportaiden hankinnasta
lisatyovaroineen on enimmallaan yhteensa 740.000
(274.000+416.000+50.000) euroa (alv 0 %) eli n. 82 % laitteisiin
varatusta kustannuksesta.

Aseman hissi- ja liukuporraslaitteiden vastaanoton jalkeen viiden (5)
vuoden taystakuuhuollon kustannukset rahoitetaan kayttovaroin.

Esittelija
yksikdn johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapaallikkd, puhelin: 310 78481
timo.juolevi(a)hel fi
Mikko Halonen, projekti-insindori, puhelin: 310 34707
mikko.halonen(a)hel.fi
Tiedoksi
Hankinta
Infran yksikon johtaja
Infran kiinteistopaallikko
Infran rakennuttajapaallikkd
Infran projekti-insindori
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2

Kaupunkipyorien hankesuunnitelman paivittaminen

HEL 2014-003639 T 00 01 04 00

Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee hyvaksya esityslistan
liitteena olevan hankesuunnitelman kaupunkipyorajarjestelmasta
seuraavasti:

— jarjestelma on tarkoitus hankkia tassa vaiheessa kymmeneksi
vuodeksi

— jarjestelmasta aiheutuva investointikustannus on enintaan 4,95
miljoonaa euroa

— jarjestelman ensimmainen vaihe pyritaan ottamaan kayttoon
vuonna 2015, toinen vaihe vuonna 2016, mutta kuitenkin
viimeistaan vuonna 2018.

Helsingin kaupungin tavoitteena on pyrkia lisaaman pyorailyn osuutta
kaupunkiliikenteessa. Kaupunkipyorajarjestelman lisaa omalta
osaltaan pyorailyn kayttoa ja parantaa myos joukkoliikenteen
palvelutasoa. Kaupunkipyorajarjestelman tavoitteena on saada yha
useampi innostumaan arkipyorailysta.

Kaupunkipyorajarjestelman uudistamisesta on jo hyvaksytty hanke-
suunnitelma 14.5.2009 ja jarjestelman toimituksesta jarjestettiin 2011
kilpailutus, jonka JCDecaux voitti. Sopimusneuvotteluissa ei kuitenkaan
paasty lopulta ratkaisuun, ja syksylla 2013 sopimus purettiin.

Kaupunginhallitus on 27.1.2014 hyvaksynyt
pyorailynedistamisohjelmassa kaupunkipyorajarjestelmalle enintaan
kahden miljoonan euron vuosittaiset kayttokustannukset.

Tavoitteena on, etta viimeistaan vuonna 2018 olisi kaytossa 1 500
pyoran ja 500 aseman jarjestelma. Tuolloin jarjestelma kattaisi
kantakaupungin Munkkiniemeen, Pasilaan ja Kumpulaan asti.
Jarjestelma on mahdollista ottaa kayttoon aikaisintaan kesalla 2015, 50
pyoraaseman ja 500 pyoran laajuisena.

Tata hankesuunnitelmaa varten on pyydetty jarjestelman hinta-arviota
kuudelta palveluntarjoajalta. Naiden arvioiden pohjalta
investointikustannukset vaihtelevat 3—6 miljoonan euron ja vuosittaiset
operointikustannukset 0,9—1,6 miljoonan euron valilla.
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Vuosikustannuksiksi muodostuu nain ollen 1,3-2,4 miljoonaa euroa
vuodesta 2018 eteenpain. Investoinniksi esitetaan enintaan 4,95
miljoonaa euroa ja vuosittaiset kustannukset sisaltaen jarjestelman
operoinnin seka investointien poistot korkoineen olisivat enintaan 2
miljoonaa euroa ja koko kymmenelle vuodelle enintdan 20 miljoonaa
euroa.

Sopimus kaupunkipyorajarjestelman toimittamisesta tehdaan 10
vuodeksi jarjestelman kayttéonotosta laskien. Sopimus sisaltaa
jarjestelman operoinnin ja huollon. Sopimuksesta riippuen jarjestelman
omis-taa joko HKL tai jarjestelman toimittaja. Tavoitteena on Ioytaa
kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu koko sopimusajalle.

Kaupunkipyorajarjestelman rahoitus koostuu kayttomaksuista,
yritysrahoituksesta seka kaupungin rahoituksesta. Yritysrahoituksen
muotoja ovat pyodrissa olevien mainospaikkojen myynti, jarjestelman
sponsorointi seka ulkomainospaikkojen myynti. Naita kaikkia ei
valttamatta ole mahdollista toteuttaa samanaikaisesti.

Vuonna 2018 kaupunkipyorajarjestelmalla arvioidaan olevan 10
000-20 000 kayttajaa. Kayttomaksuja arvioidaan saatavan 220
000—640 000 euroa vuodessa. Yritysrahoituksen suuruudeksi
arvioidaan 75 000—400 000 euroa vuodessa. Kaupungin
rahoitusosuudeksi jaa 0,7—2 miljoonaa euroa vuodessa.

Kaupunkipyorajarjestelma tuottaa hyotyja aikasaastoina (0,17
Mé€/vuosi), tydikaisten kuolleisuuden vahentymisena (1,6 M€/vuosi) ja
paastovahennyksina (0,3-2,7 M€/vuosi). Yhteenlasketut hyédyt ovat
2,0—4,4 miljoonaa euroa vuodessa. Lisaksi jarjestelma vahentaa auto-
riippuvaisuutta ja siten autopaikkatarvetta.

Hankinta on hankesuunnitelman mukaisena Helsingin kaupungin
likennelaitos -liikelaitoksen investointisuunnitelmassa.

Hankesuunnitelma lahetettiin 27.3.2014
Liikennelaitoksenjohtokunnasta kaupunginhallituksen kasiteltavaksi,
mutta kaupunginkanslian nakemys oli, etta johtokunnan paatdsvalta
rittda hankkeesta paattamiseen.

Tarjouspyynto pyritaan lahettamaan tarjoajille lokakuun 2014 aikana.
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Kustannukset
Keskimaarainen
kustannus
Investointi, vaihe | (500/52) 1950 000
Laajennusinvestointi, vaihe lI{+1000/98) 3 000 000
Investoinnit yhteensa (1 500/150) 4950 000
Investoinnin vuosikust., vaihe | (500/50) 240 417
Laajennusinvestoinnin vuosikust., vaihe I (+1000/98) 369 873
Investointien vuosikustannukset yht. vuonna 2013 610 290
Operointikustannus, vaihe | (500/50) 500 000
Operointikustannus, vuonna 2018 (1500150) 1100 000
Vuosikustannukset yhteensa, vaihe | (500/50) 740 417
Vuosikustannus yhteensa vuonna 2018 (1500/150) 1710 290
Rahoitus | \ |
Keskimaarainen kustannusarvio 1500 aseman ja 150 pycran jarjestelmalle
Mainokset Sponsoroitu | Ulkomainos-
pyorissa jarjestelma paikat
Jarjestelman vuosikustannukset 1700 000 1700 000 1700 000
Rahoitusvaihtoehdot
Rekisterdityneet jAsenet 20 000 20 000 20 000
Jasenmaksu, €vuosithla 30 30 30
Jasenmaksut 600 000 600 000 600 000
Muut kayttdmaksut (satunnaiset+yli 30 min ajat) 40 000 40 000 40 000
Ulkomainosrahoitus 0 0 400 000
Mainokset pydrissa 150 000 0 0
Sponsorainti 0 300 000 0
Yhteensa 790 000 940 000[ 1040 000
Kaupungin rahoitus (€/vuosi) 910 000 760 000 660 000
Esittelija
yksikon johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
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Liitteet

Otteet

Paatoshistoria

Artturi Lahdetie, kehittdmispaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi

1 Helsingin kaupunkipyorajarjestelma_paivitetty hankesuunnitelma_17 3
2014.pdf

Ote
Judstrom
Saarikoski
Hanninen
Paivarinta
Lahdetie
Makinen
Jokinen
Vakevainen

Yleisten toiden lautakunta 29.04.2014 § 170

HEL 2014-003639 T 00 01 04 00

HEL 2013-008385

Lausunto

Yleisten toiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunkipyorien
hankesuunnitelman paivittamisesta seuraavan lausunnon:

Yleisten toiden lautakunta pitaa hanketta hyvana ja kannatettavana.
Lautakunta on paattanyt 18.6.2013 § 293 luovuttaa korvauksetta
likennelaitos —liikelaitokselle hallitsemiltaan alueilta paikat
kaupunkipyoraasemille ja tarvittaville erillisille mainoslaitteille
kaupunkipyorahankkeen toteuttamista varten.

Paatoksen mukaiset ehdot ovat edelleen voimassa. Kuitenkin
hankkeen viivastymisen takia pyéraasema- ja mainospaikat ovat
likennelaitos —liikelaitoksen kaytettavissa kymmenen vuotta siita
hetkesta, kun alueet tosiasiassa otetaan kaupunkipydrahankkeen
kayttoon. Velvoitetta pyoraasemien poistamiseen 1.12. — 15.4. valiseksi
ajaksi lautakunta tarkentaa siten, etta talviajan kunnossapidon
mahdollistaminen kadunpitdjan hyvaksymalla tavalla tapauskohtaisesti
myo6s muutoin on riittavaa.
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Kasittely

Esittelija

Lisatiedot

Paivitetyssa hankesuunnitelmassa ei esiteta pyéraasemien paikkoja tai
rakenteita eika niihin mahdollisesti liittyvien erillisten mainospaikkojen
malleja tai sijaintipaikkoja. Pydraasemaverkoston kartta on epatarkka
havainnekuva. Maininta ensimmaisen vaiheen 52 pydraasemapaikasta
ei iimaise edes sita, onko kyse samoista paikoista kuin vuonna 2013
esitettiin vai uudistetusta verkostosta.

Pyo6raasemien sijoitussuunnittelu on tehtava ammattitaitoisen
paasuunnittelijan tyona, jossa lahtokohtana on kaupunkikuvallisesti
korkeatasoinen toteutus ja yleisten alueiden tekniset vaatimukset.

Jos kaupunkipyorahanke edellyttaa katurakenteisiin tehtavia
ylimaaraisia muutoksia kuten esteettomyysjarjestelyja, jotka eivat
sisally muihin hankkeisiin, niihin on osoitettava erillinen maararaha.

29.04.2014 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijan muutos: Lisataan lausuntoehdotukseen kolmannen
kappaleen jalkeen uusi esittelijan perustelujen neljanneksi viimeisen
kappaleen kanssa samansisaltoinen kappale seuraavasti: "Paivitetyssa
hankesuunnitelmassa ei esiteta pyoraasemien paikkoja tai rakenteita
eika niihin mahdollisesti liittyvien erillisten mainospaikkojen malleja tai
sijaintipaikkoja. Pyoraasemaverkoston kartta on epatarkka
havainnekuva. Maininta ensimmaisen vaiheen 52 pyoraasemapaikasta
ei iimaise edes sita, onko kyse samoista paikoista kuin vuonna 2013
esitettiin vai uudistetusta verkostosta."

osastopaallikkd
Pekka Henttonen

Jussi Puutio, lakimies, puhelin: 310 38656
jussi.puutio(a)hel.fi

Penelope Sala-Sorsimo, projektipaallikkd, puhelin: 310 39395
penelope.sala-sorsimo(a)hel.fi

Jarmo Talvasto, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 38817
jarmo.talvasto(a)hel.fi

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteldinen suurpiiri, puhelin: 310 38419
anu.kiiskinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.04.2014 § 126
HEL 2014-003639 T 00 01 04 00

Lausunto
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Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi seuraavan lausunnon
kaupunginhallitukselle:

Helsingin kaupungin strategiaohjelman 2013-16 mukaan kaupungissa
edistetaan kestavaa liikkumista lisaamalla kavelyn, pyorailyn ja
joukkoliikenteen osuutta liikenteessa. Pyorailyn edistamisohjelmassa
(kaupunginhallitus 27.1.2014) kaupunkipydrajarjestelma on tunnistettu
yhdeksi keskeisista pyorailya koskevista toimenpiteista.

Yhteiskayttoisia kaupunkipyorajarjestelmia on maailmalla kaytdssa yli
600 kaupungissa ja uusia kaynnistyy jatkuvasti. Helsingin ensimmainen
kaupunkipyorajarjestelma otettiin kayttédn Euroopan
kulttuuripadkaupunkivuonna 2000. Se perustui samoihin kolikkopantilla
toimiviin jykeviin pydriin kuin Kddpenhaminassa viisi vuotta aiemmin
kehitetty jarjestelma. Sittemmin kaupunkipydrapalveluiden kehitys on
mennyt eri puolilla maailmaa harppauksin eteenpain. Palveluita on
toteutettu erilaisilla malleilla vaihdellen niin kaupungin lahtdkohtien ja
tarpeiden kuin tarjolla olevien rahoitus- ja operointimallien osalta.

HKL on selvittanyt perusteellisesti mahdollisuuksia saada Helsinkiin
mainosrahoitteinen kaupunkipyorajarjestelma aiemman, vuonna 2008
laaditun hankesuunnitelman pohjalta. Neuvottelut
ulkomainoslaiteyritysten kanssa eivat kuitenkaan ole johtaneet
sopimukseen asti muun muassa siksi, etta mainostilan kayttéa
rajoittavat kaupunkikuva, liikenteen ja kunnossapidon vaatimukset seka
kaupungin jo aiemmin tekemat sitoumukset potentiaalisten
mainoslaitepaikkojen vuokraamisesta.

Vuonna 2014 paivitetyn hankesuunnitelman mukaan Helsingin
kaupunkipyorajarjestelman tavoitteena on parantaa joukkoliikenteen
palvelutasoa. Kun matkakortilla voi saada pyoran liityntamatkoille,
kokonaismatka-aika lyhenee. Pydrien, pydraasemien, informaation ja
operoinnin tulee vastata joukkoliikenteen korkeaa palvelutasoa.

Laajemmin nahtyna kaupunkipyorat ovat osa koko kestavaa
likennejarjestelmaa, joka mahdollistaa sujuvan liikkumisen ilman auton
omistusta. Kaupunkipyorapalvelun on tastakin nakdkulmasta oltava
ennen kaikkea luotettava, toimintavarma ja korkeatasoinen ja sen eri
ominaisuuksien on tuettava kestavaa liikkumista kokonaisuutena.
Tavoitteet ovat korkealla, mutta niiden toteutuminen on kriittinen tekija
kaupunkipyorapalvelun aseman vakiintumisen kannalta.

Paivitetyn hankesuunnitelman mukaisesti kaupunkipyorapalvelu on
jarkevaa hankkia "avaimet kateen"-periaatteella yhdelta toimittajalta,
joka pystyy vastaamaan kaikista palveluun liittyvista osista. Operoinnin
ja yllapidon taso ratkaisee palvelun luotettavuuden ja laatutavoitteen
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tayttymisen. Palvelun kiinteiden osien ja taustajarjestelman laadun
lisaksi operoinnilta ja yllapidolta vaaditaan samaa laatutasoa.

Jos kaupunkipyoraa ei voi kayttaa etukateen suunnitellulla tavalla,
palvelun mahdollistamat matka-aikahyodyt muuttuvat matka-
aikatappioksi ja epaluotettavuudeksi. Jotta pyorat ovat kayttokunnossa,
niita on riittavasti asemilla ja niiden palautus asemille onnistuu, tulee
operointiin ja yllapitoon panostaa riittavasti. Kaupunkipyorapalveluiden
ominaisuuksiin kuuluu asemien epatasainen tayttyminen, mika
hankaloittaa suunniteltujen mukaisten matkojen toteutumista.
Palvelutason laadun kannalta on tarkeaa, etta kayttaja voi tarkistaa
asemien tilanteen reaaliaikaisesti eri kanavia kayttaen. Naiden eri
kanavien syntyminen on varmistettava ja samalla on luotava myods
ulkopuolisille toimijoille edellytykset kehittaa kaupunkipyorasovelluksia.

Kaupunkipyorapalvelu tuottaa hyotyja aikasaastoing, terveyshyotyina ja
paastovahennyksina arviolta yhteensa 2,0-4,4 miljoonaa euroa
vuodessa. Lisaksi palvelu vahentaa autoriippuvaisuutta ja luo myos
matkailijoille mielikuvaa ihmislaheisesta, aikaansa seuraavasta ja
palvelevasta kaupungista.

Hankesuunnitelmassa on luonnosteltu kaupunkipyorapalvelun
rahoitusmallia kuudelta palvelutarjoajalta saatujen arvioiden
perusteella. Palvelun rahoitus koostuisi kayttdmaksuista,
yritysrahoituksesta ja kaupungin rahoituksesta. Rekisteroityneelle ja
kausimaksun maksaneelle kayttajalle palvelu olisi ilmainen
ensimmaisen 30 minuutin ajan, ja myos satunnaisia asiakkaita
kannustetaan hinnoittelulla lyhytaikaiseen kayttoon. Kaupungille
aiheutuu muun rahoituksen toteutumisesta riippuen enintaan kahden
miljoonan euron vuotuiset kayttokustannukset.

Yritysrahoituksen muotoja voivat olla ulkomainospaikat, mainokset
pyorissa seka sponsorointi. Ulkomainospaikoilla on jarjestelmassa
aiemmin kaavailtua pienempi rooli. Sikali kuin ulkomainospaikkoja
hyddynnetaan osana yritysrahoitusta, on mainoslaitteiden
sijoittamisessa otettava huomioon rakennusviraston ja
rakennusvalvontaviraston kanssa yhteistyossa valmistellut ohjeet
"Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissa", Katutilaan sijoitettavat
ulkomainoslaitteet, sijoitusehdot" (16.6.2011) ja "Ulkomainoslaitteet,
sijoittamisperiaatteet” (22.5.2007).

Tarjotakseen tarvittavan palvelutason kaupunkipyoérapalvelun on alusta
lahtien oltava riittavan laaja. Hankesuunnitelmassa esitetaan, etta

Helsingin kaupunki hankkii 150 pyéraaseman ja 1500 pydran palvelun,
jonka kustannusennuste on enintaan 4,95 miljoonaa euroa. Jos paatos
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Kasittely

Esittelija

Lisatiedot

saadaan toukokuussa 2014, voitaisiin ensimmaiset 50 asemaa ja 500
pyoraa ottaa kayttoon vuonna 2015. Pidemmalla aikavalilla tavoitteena
on ulottaa palvelu Munkkiniemeen, Pasilaan ja Kumpulaan asti niin,
ettd vuonna 2018 asemia olisi 150 ja pyoria 1 500.

Hankesuunnitelmassa on esitetty Helsingin keskusta-alueelle
toiminnallisesti laadukas kaupunkipyoraasemien verkosto, joka on
suunniteltu yhteistydssa kaupunkisuunnitteluviraston,
rakennusviraston, rakennusvalvontaviraston ja liikkennelaitoksen
kesken. Kaupunkisuunnitteluvirasto on valmis osallistumaan
kaupunkipyorapalvelun kehittamiseen paivitetyn hankesuunnitelman
mukaisesti.

29.04.2014 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan

Ville Lehmuskoski: Esittelijan muutos toiseksi viimeiseen kappaleeseen
koskien toisen vaiheen vuoden 2018 pydraasemien maaraa:
"Tarjotakseen tarvittavan palvelutason kaupunkipyorapalvelun on
alusta lahtien oltava riittdvan laaja. Hankesuunnitelmassa esitetaan,
etta Helsingin kaupunki hankkii 150 pydraaseman ja 1500 pydran
palvelun, jonka kustannusennuste on enintaan 4,95 miljoonaa euroa.
Jos paatds saadaan toukokuussa 2014, voitaisiin ensimmaiset 50
asemaa ja 500 pyoraa ottaa kayttoon vuonna 2015. Pidemmalla
aikavalilla tavoitteena on ulottaa palvelu Munkkiniemeen, Pasilaan ja
Kumpulaan asti niin, ettd vuonna 2018 asemia olisi 150 ja pyoria 1
500."

liikennesuunnittelupaallikkd
Ville Lehmuskoski

Leena Silfverberg, toimistopaallikkd, puhelin: 310 37091
leena.silfverberg(a)hel.fi

Taneli Nissinen, liikkenneinsindoéri, puhelin: 310 37447
taneli.nissinen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 27.03.2014 § 64
HEL 2014-003639 T 00 01 04 00

Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti esittaa Helsingin
kaupunginhallituksen paatettavaksi 1500 pydran ja 150 pydraaseman
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kaupunkipyorajarjestelman hankkimisen kymmeneksi vuodeksi siten,
etta Helsingin kaupungille aiheutuu

— Enintaan 4,95 miljoonan euron investointikustannukset

— Enintdan 2 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset

— Yhteensa kymmenelle vuodelle enintaan 20 miljoonan euron
kustannukset, sisaltaen kayttokustannukset, investoinnin poistot,
korot ja tulot.

Viela johtokunta paatti esittaa kaupunginhallitukselle, etta
kaupunginhallitus osoittaa liikennelaitokselle erillisen korvauksen
kattamaan kaupunkipyorajarjestelman toteuttamisesta aiheutuvat
kustannukset.

Viela johtokunta kehotti toteuttamaan jarjestelman niin, etta tavoitteena
on avata jarjestelman toinen vaihe jo vuonna 2016 mahdollisuuksien
mukaan ja etta jarjestelman mainos- tai sponsorirahoituksen maara
pyritddn saamaan korkeaksi.

27.03.2014 Ehdotuksen mukaan

Merkittiin, etta esittelija tasmensi esitystdan muuttamalla
paatdsehdotusosan kuulumaan seuraavasti:

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee esittaa Helsingin
kaupunginhallituksen paatettavaksi 1500 pyoran ja 150 pydraaseman
kaupunkipyorajarjestelman hankkimisen kymmeneksi vuodeksi siten,
etta Helsingin kaupungille aiheutuu

— Enintaan 4,95 miljoonan euron investointikustannukset

— Enintadan 2 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset

— Yhteensa kymmenelle vuodelle enintaan 20 miljoonan euron
kustannukset, sisaltaen kayttokustannukset, investoinnin poistot,
korot ja tulot.

— Viela johtokunta paattanee esittaa kaupunginhallitukselle, etta
kaupunginhallitus osoittaa liikennelaitokselle erillisen korvauksen
kattamaan kaupunkipyorajarjestelman toteuttamisesta
aiheutuvat kustannukset.

Vastaehdotus:
Otso Kivekas: Lisatdan paatdoksen loppuun:
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Johtokunta kehottaa toteuttamaan jarjestelman niin, etta tavoitteena on
avata toinen vaihe jo vuonna 2016 mahdollisuuksien mukaan ja
mainos- tai sponsorirahoituksen maara pyritdan saamaan korkeaksi.
Johtokunta hyvaksyi yksimielisesti Kivekkaan vastaehdotuksen
mukaisesti tarkistetun esittelijan tdsmennetyn esityksen.
Esittelija
yksikon johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Samuli Makinen, projekti-insinddri, puhelin: 310 35753
sami.makinen2(a)hel.fi
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M100-sarjan metrojunayksikoiden paatykytkimien varaosien
hankinta

HEL 2014-010245 T 02 08 01 01
Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa tilata
suorahankintana Schwab Verkehrstechnik AG:Ita metrojunan
paatypuskimen varaosia kokonaishintaan 575.669 euroa (alv 0 %).

Esittelijan perustelut

Erityisalojen hankintalaki § 29, teknisista, taiteellisista tai yksinoikeuden
suojaamiseen liittyvista syista vain tietty toimittaja voi toteuttaa
hankinnan.

Schwab Verkehrstechnik on puskimien alkuperainen valmistaja ja
alkuperaisia varaosia ei ole muualta saatavissa.

Korjaus tulee tehda alkuperaisilla varaosilla, jotta voidaan taata
puskimien luotettava toiminta.

Esittelija

metroliikennejohtaja

Tapio Holtta
Lisatiedot

Esa Leskinen, tydnjohtaja, puhelin: 310 35671

esa.leskinen(a)hel fi
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1
limoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat
Paatésehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa merkita tiedoksi
seuraavat ilmoitusasiat:
— Kaupunginhallituksen paatos 11.8.2014 (774 §): V 27.8.2014,
Sornaisten korttelin 571 osan seka katu- ja satama-alueen
asemakaavan muuttaminen (nro 12210, Capellan puistotien
korttelit)
— Kaupunginhallituksen paatos 11.8.2014 (785 §):
Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistamista koskevan
sopimuksen hyvaksyminen
Esittelija
vs. hallintojohtaja
Eeva Hanninen
Liitteet
1 1214HKLjk_lImoitusasiat.pdf
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Liikennelaitoksella tehtyjen paatosten seuraaminen
Paatéosehdotus
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa merkita tiedoksi,
etta johtokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei ota/esittele
otettavaksi johtokunnan kasiteltavaksi esityslistan liitteessa mainittuja
paatoksia.
Esittelija
vs. hallintojohtaja
Eeva Hanninen
Liitteet
1 12HKLjk_Paatésten seuranta.pdf
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Taman kokouksen paatosten taytantoonpano
Paatéosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa, etta taman
kokouksen paatokset voidaan panna taytantédon ennen kuin ne ovat
saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole paatetty tai myohemmin
paateta.
Esittelija
vs. hallintojohtaja
Eeva Hanninen
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