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1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää todeta 
kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet      (varalla     
) ja      (varalla     ) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
va. toimitusjohtaja
Yrjö Judström
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2
Johtokunnan kokouksissa 21.8.2014 ja 25.8.2014 tehtyjen päätösten 
täytäntöönpano 

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi 
kaupunginhallituksen ilmoituksen 1.9.2014, ettei johtokunnan 
kokouksissa 21.8.2014 ja 25.8.2014 käsiteltyjä asioita oteta 
kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Esittelijä
va. toimitusjohtaja
Yrjö Judström
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3
Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää merkitä tiedoksi 
asiasta saadun informaation.

Esittelijän perustelut

HKL:n lähtökohtana on ollut, että Siemensin tulee noudattaa 
länsimetron automatisoinnissa Etenemissopimuksen mukaista niin, että 
länsimetro voidaan joka tapauksessa avata matkustajaliikenteelle 
valmistumisensa myötä syksyllä 2016.

HKL ja Siemens ovat käsitelleet länsimetron automatisoinnin aikataulua 
Steco -kokouksissa kesällä 2014, viimeksi 8.8.2014. Siemens on 
viimeksi tuonut esille, että länsimetron laituriovien suunnittelu ja 
valmistus on erityisesti kriittisellä polulla tavoiteaikatauluun nähden.

Asiassa jatkuvat neuvottelut nyt syyskuussa. HKL:n tavoite on 
varmistaa näissä neuvotteluissa, ettei länsimetron automatisoinnista 
aiheudu viivettä länsimetron käyttöönotolle. 

Aikatauluviiveet

HKL:n arvioi, että Helsingin metron automatisointi on tällä hetkellä 
viiveessä (esimerkkinä 24 kuukauden testijakson alkaminen), perustuu 
Siemensin lähettämään aikatauluun 5.2.2014:

 Alkuperäisen Sopimuksen mukaiseen verrattuna 48 kuukautta, 
 Etenemissopimuksella Siemensin hyväksymän uuteen sitovaan 

aikatauluun verrattuna yhteensä 15 kuukautta.

HKL:n arvion mukaan länsimetron automatisoinnin toimitus on tällä 
hetkellä viiveessä (esimerkkinä matkustajaliikenteen alkaminen, 
mahdollisuus automaattiajoon):

 Länsimetron alkuperäiseen aikatauluun verrattuna 29 kuukautta 
 Etenemissopimuksella Siemensin hyväksymän uuteen sitovaan 

aikatauluun verrattuna yhteensä 8 kuukautta, kun lähdetään 
Siemensin ilmoituksesta länsimetron avaamisesta operatiiviseen 
käyttöön 8/2016.
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Metrovarikon automatisointi on tällä hetkellä viivästynyt noin kaksi (2) 
kuukautta verrattuna sovittuun aikatauluun. 

Valmistumisasteet

Siemensin ilmoituksen mukaan Helsingin metron valmistumisaste 
vaihtelee metron eri osa-alueiden kohdalla seuraavasti: 

Helsingin metron valmiusaste on 60,0 % (Siemensin ilmoitus, tilanne 
31.7.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 31.5.2014) oli 57,6 %.

Siemensin ilmoittama ”osa-alue” Valmiusaste (%)
Asetinlaite 100.0
Automaattijärjestelmä 95.8
Tiedon siirto 100.0
Käytönohjausjärjestelmä 95.2
Laiturinäytöt 100.0
Virran syöttö 100.0
Junien modifiointi 42.8
Laituriovet 18.1
YHTEENSÄ 60,0

  

Länsimetron automatisoinnin valmiusaste on 17,7 % (Siemensin 
ilmoitus, tilanne 6.8.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 5.6.2014) oli 
17,4 %.

Siemensin ilmoittama ”osa-alue” Valmiusaste (%)
Asetinlaite 21.4
Automaattijärjestelmä 16.0
Tiedon siirto 19.0
Käytönohjausjärjestelmä 16.0
Laiturinäytöt 19.0
Virran syöttö 23.8
M300 junat 21.7
Laituriovet 5.0
YHTEENSÄ 17.7

  

Metrovarikon laajennuksen automatisointiaste on 45,9% (Siemensin 
ilmoitus tilanne 31.7.2014), kun se aikaisemmin oli 42,0% (tilanne 
30.4.2014). 
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HKL ja Siemens ovat pitäneet ohjausryhmän (SteCo) kokouksia kesällä 
2014 tähän mennessä seuraavasti: 2.6.2014, 30.6.2014 ja 8.8.2014.

Tärkeimpänä aiheena kaikissa näissä kokouksissa on HKL:n puolelta 
ollut saada Siemensiltä selkeä sitoutuminen sellaiseen aikatauluun ja 
etenemistä koskevaan pakettiratkaisuun, ettei länsimetron 
automatisoinnista aiheudu viivettä länsimetron käyttöönotolle. 
Siemensin mukaan tätä aikataulua vaarantaa erityisesti laituriovien 
suunnittelu ja toimitus länsimetroa varten. Länsimetron laituriovet ovat 
asiassa myös sillä tavoin keskeinen ongelma, että länsimetron asemat 
on suunniteltu paloteknisesti ja paloturvallisuuden kannalta niin, että ne 
edellyttävät laituriovia ja laituriseinää.    

HKL on em. SteCo -kokouksissa edellyttänyt, että Siemens ja HKL 
voisivat allekirjoittaa korkealla tasolla yhteisen pöytäkirjan, jossa 
todetaan Siemensin sitoutuminen elokuun 2016 aikatauluun ja 
määritellään myös realistinen etenemispolku tähän tavoitteeseen. 

Metrojunayksiköiden automatisointi

M100-sarjan kolmen Siemensille luovutetun junan asennusten 
loppuunvieminen alkoi huhtikuun lopulla ja Siemens on ilmoittanut 
aloittaneensa varsinaiset asennustyöt toukokuun alussa. 

Siemens on ilmoittanut, että ensimmäistä kolmea junaa ei voida 
palauttaa HKL:lle elokuun loppuun mennessä kuten oli suunniteltu, 
mm. konvertteriongelmista johtuen. Siemensin virallisen ilmoituksen 
mukaan M100-sarjan junien sarja-asennukset alkavat marraskuussa 
2014. Sarja-asennuksiin on tullut lähes kahden (2) kuukauden 
myöhästyminen, koska Siemens tehnyt suunnitelmiin muutoksia ja 
”Safety case” viivästyy niiden johdosta. ”Safety case” tulee olla 
hyväksytty ennen sarja-asennusten alkua.

Automaattimetron investointikustannukset / Helsingin metron automatisointi

Automaattimetron investointityönumerolle, joka sisältää 
hankintasopimuksen perusteella maksetut maksut Siemensille, 
automaattimetroprojektin palkkakulut sekä muut hankkeesta 
aiheutuneet projektikulut, on kirjattu toteutuneista kuluja tähän 
mennessä 28,8 milj. euroa. Lisäksi hankintasopimuksella on 
maksettujen kustannusten lisäksi sidottuja varoja yhteensä 76,2 milj. 
euroa, joten käytetyt ja sidotut kustannukset ovat yhteensä 105,0 milj. 
euroa, kun hankepäätöksen mukainen enimmäiskustannus saa olla 
115 milj. euroa.

Varikon laajennuksen automatisoinnin investointi
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Toteutuneita kustannuksia on yhteensä 13,4 milj. euroa. Sidotut 
kustannukset ovat 4,7 milj. euroa. Yhteensä 18,1 milj. euroa.

Länsimetron automatisointi / toteutuneet ja sitoutuneet kustannukset

Länsimetron hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen 
Helsingin osalta 217,5 milj. euroon on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 12.3.2013.

Länsimetron automatisoinnin M300-sarjan metrojunayksiköiden 
automatisoinnin kustannuksia seurataan osana M300-sarjan 
metrojunayksiköiden hankesuunnitelmaseurantaa. 

Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettely

HKL:n tilaajaorganisaatiota on työllistänyt Siemensin käynnistämä 
ensimmäinen oikeudenkäynti, jossa on kysymys Helsingin metron 
automatisointia koskevan sopimuksen ensimmäisen toimituserään 
liittyvästä maksuerästä pidätetystä viivästyssakosta. Käräjäoikeus on 
6.6.2014 antanut seuraavan osatuomion asiasta. 

”HKL:llä on Hankintasopimuksen kohdan 15.7 nojalla oikeus vähentää 
viivästyssakkoja Siemensille tulevista maksusuorituksista riippumatta 
siitä, onko viivästyssakon vähennyksen perusteen oleva viivästyksen 
syy riidaton.

Siemensin HKL:ää vastaan nostaman kanteen vaatimuskohta 1 on 
siten hylättävä.”

Välimiesmenettely osapuolten erimielisyyksistä Sopimuksen, 
Länsimetrosopimuksen, Etenemissopimuksen yms. soveltamisesta 
käynnistyy näillä näkymin loppuvuonna 2015, vaikka länsimetron 
liikenteen käynnistäminen automatisoituna ei tuolloin ole vielä esillä 
sillä tavoin kuin Etenemissopimusta tehtäessä arvioitiin.

Esittelijä
va. toimitusjohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Yrjö Judström, va. toimitusjohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 17.06.2014 § 115
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Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

Johtokunta edellyttää, että länsimetro avataan liikenteelle elokuussa 
2016.

Johtokunta pitää kriittisenä Siemensin konkreettista sitoutumista 
projektin aikatauluun ja pyytää projektin etenemisvaihtoehtojen 
esittelyä johtokunnalle pikimmiten. 

Käsittely

17.06.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Lilja Tamminen: Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää 
merkitä tiedoksi asiasta saadun informaation.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta edellyttää, että länsimetro 
avataan liikenteelle elokuussa 2016.

HKL:n johtokunta pitää kriittisenä Siemensin konkreettista sitoutumista 
projektin aikatauluun ja pyytää projektin etenemisvaihtoehtojen 
esittelyä johtokunnalle pikimmiten. 

Kannattajat: Riina Simonen

Vastaehdotus:
Kari Kälviä: HKL:n johtokunta edellyttää, että kun Systran projektin 
vaihtoehtoinen toimintatapa saadaan analysoiduksi tuodaan projektin 
jatkovaihtoehdot pikaisella aikataululla tarvittaessa ylimääräisessä 
kokouksessa HKL:n johtokunnan päätettäväksi. Mikäli jatkoa esitetään 
tuolloin Siemensin kanssa, tulee olla sovittuna myöhästymissanktio 
sekä muutos Etenemissopimukseen siten, että siinä sovitun 
välimiesoikeudessa riideltävien erimielisyyksien aikaisimmaksi 
aloituspäiväksi muutetaan Länsimetron liikenteen käynnistymispäivä. 
Päätösehdotuksesta poistetaan sana "suunnitellusti" ja korvataan 
sanalla "viimeistään". 

Kannattajat: Ari Lehtinen

1 äänestys
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JAA-ehdotus: HKL:n johtokunta edellyttää, että kun Systran projektin 
vaihtoehtoinen toimintatapa saadaan analysoiduksi tuodaan projektin 
jatkovaihtoehdot pikaisella aikataululla tarvittaessa ylimääräisessä 
kokouksessa HKL:n johtokunnan päätettäväksi. Mikäli jatkoa esitetään 
tuolloin Siemensin kanssa, tulee olla sovittuna myöhästymissanktio 
sekä muutos Etenemissopimukseen siten, että siinä sovitun 
välimiesoikeudessa riideltävien erimielisyyksien aikaisimmaksi 
aloituspäiväksi muutetaan Länsimetron liikenteen käynnistymispäivä. 
Päätösehdotuksesta poistetaan sana "suunnitellusti" ja korvataan 
sanalla "viimeistään". 
EI-ehdotus: Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä 
tiedoksi asiasta
saadun informaation. Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
edellyttää, että länsimetro
avataan liikenteelle elokuussa 2016. HKL:n johtokunta pitää kriittisenä 
Siemensin konkreettista sitoutumista projektin aikatauluun ja pyytää 
projektin etenemisvaihtoehtojen esittelyä johtokunnalle pikimmiten. 

Jaa-äänet: 4
Kari Kälviä, Kimmo Kokkila, Ari Lehtinen, Sinikka Vepsä

Ei-äänet: 5
Otso Kivekäs, Sakari Oka, Riina Simonen, Marjaana Syrjälä, Lilja 
Tamminen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä 
tiedoksi asiasta
saadun informaation. Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
edellyttää, että länsimetro
avataan liikenteelle elokuussa 2016. HKL:n johtokunta pitää kriittisenä 
Siemensin konkreettista sitoutumista projektin aikatauluun ja pyytää 
projektin etenemisvaihtoehtojen esittelyä johtokunnalle pikimmiten. 

Jaa-äänet: 0
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Ei-äänet: 6
Otso Kivekäs, Kimmo Kokkila, Sakari Oka, Riina Simonen, Marjaana 
Syrjälä, Lilja Tamminen

Tyhjä: 3
Kari Kälviä, Ari Lehtinen, Sinikka Vepsä

Poissa: 0

Kälviä ja Lehtinen katsovat, että Kälviän esittämä ja Lehtisen 
kannattama vastaesitys olisi tullut hyväksyä.

Pääsääntöisesti Siemensin sitoutuneisuus yhdessä sovittuihin 
aikatauluihin on pettänyt HKL:stä johtumattomista syistä. Käytännössä 
Siemensillä ei ole tällä hetkellä taloudellisia myöhästymissanktioita 
HKL:n suuntaan projektin aikataulun viivästymisen suhteen, koska 
automaatiosopimuksessa määritellyt sanktiot ovat jo täysimääräiset. 
Jos Siemens uskoisi itse antamaansa valmistumisaikatauluun elokuulle 
2016, olisi myöhästymissanktioiden sopiminen nyt mahdollista ja 
Siemensin uskottavuus osaamisesta vahvistuisi. 

Etenemissopimuksessa määritelty välimiesoikeuskäsittely projektiin 
liittyvistä erimielisyyksistä tulee myöhentää siihen ajankohtaan, jolloin 
Länsimetro aukeaa liikenteelle. Tämä oli Etenemissopimuksen 
lähtökohta, jolla pyrittiin takaamaan projektin etenemiselle täysi 
työpanos ja työrauha. 
Tällä vastaesityksen mukaisella päätöksellä johtokunta olisi antanut 
HKL:n virkamiehille tarvittavan tuen projektin jatkoneuvotteluille 
Siemensin kanssa, jolla saavutettaisiin HKL:n, helsinkiläisten 
veronmaksajien ja Länsimetron kannalta mahdollisemman hyvä 
lopputulos. 

28.05.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

08.05.2014 Pöydälle

16.04.2014 Ehdotuksen mukaan

27.03.2014 Ehdotuksen mukaan

06.03.2014 Vaali

13.02.2014 Pöydälle

23.01.2014 Ehdotuksen mukaan

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan
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21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Pöydälle

04.06.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

15.04.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan
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22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 244

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi katsauksen metron 
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

23.09.2013 Ehdotuksen mukaan

10.12.2012 Ehdotuksen mukaan

28.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekemän 
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metron automatisointia koskevan päätöksen kaupunginhallituksen 
käsiteltäväksi.

Lisätiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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1
Myllypuron metroaseman peruskorjauksen hissi- ja 
liukuporrasurakasta sekä laitteiden viiden vuoden täyshuollosta 
päättäminen

HEL 2014-010682 T 02 08 03 00

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättänee oikeuttaa 
liikennelaitoksen tekemään Myllypuron metroaseman peruskorjauksen 
hissi- ja liukuporrashankinnoista KONE Hissit Oy:n kanssa erilliset 
sopimukset

 pohjoisen sisäänkäynnin kahden (2) hissin toimittamisesta niin, 
että niiden kokonaishinta on 274 000 euroa (alv 0 %)

 Myllyaukion lippuhallin yhden (1) hissin ja kolmen (3) 
liukuportaan toimittamisesta niin, että sen kokonaishinta on 416 
000 euroa (alv 0 %)

Lisäksi johtokunta päättänee oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemään 
hankintoihin lisätilauksia niin, että niistä aiheutuva lisäkustannus ilman 
arvonlisäveroa on enintään 50 000,00 euroa eli n. 7 % urakoiden 
hinnoista.

Tällöin Myllypuron metroaseman peruskorjausinvestoinnin hissi- ja 
liukuporrashankinnan enimmäishinta on 740.000,00 euroa.

Johtokunta päätti vielä oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään 
Myllypuron metroaseman peruskorjauksen hissi- ja 
liukuporraslaitteiden vastaanoton jälkeen viiden (5) vuoden 
täystakuuhuolloista KONE Hissit Oy:n kanssa erilliset sopimukset

 pohjoisen sisäänkäynnin kahden (2) hissin huollosta niin, että 
sen sopimuskaudella aiheutuva kustannus on enintään 12 000 
euroa (alv 0 %)

 Myllyaukion lippuhallin yhden (1) henkilöhissin huollosta niin, 
että sen sopimuskaudella aiheutuva kustannus on enintään 6 
000 euroa (alv 0 %)

 Myllyaukion lippuhallin kolmen (3) liukuportaan huollosta niin, 
että sen sopimuskaudella aiheutuva kustannus on enintään 22 
500 euroa (alv 0 %).

Esittelijän perustelut

Tausta
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Kaupunginvaltuusto päätti 26.2.2014 (49 §) hyväksyä Myllypuron 
metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 18.889.000,00 
euroa. Rakennuskustannusindeksi=106,8 (2010=100), Haahtela-
indeksi=84, pääkaupunkiseudun hintatasossa 9/2013.

Rakennushanke käsittää Myllyaukion nykyisen lippuhallin 
porrashuoneen ja hissin purkamisen ja tilalle rakennetaan 
laajennusosa, johon sijoitetaan kolme liukuporrasta sekä uusi hissi. 
Samalla nykyisessä lippuhallissa tehdään tilamuutoksia ja korjaustöitä, 
laajennetaan kioskia ja uusitaan yleisö-wc:t. Lisäksi lippuhallin pinnat ja 
lvis-tekniikka uusitaan. 

Aseman nykyinen pohjoinen sisäänkäynti puretaan kokonaisuudessa ja 
korvataan uudella Jauhokujan sillan yhteyteen tulevalla 
sisäänkäynnillä. Uuteen pohjoiseen sisäänkäyntiin tulee kiinteät portaat 
ja kaksi hissiä. Aseman molemmat sisäänkäynnit ovat esteettömiä.

Lisäksi pohjois- ja eteläpäähän rakennetaan teknisiä tiloja, jotka 
vastaavat aseman tekniikan tilantarvetta. 

Peruskorjauksen yhteydessä nykyisen laiturin kalusteet, pintarakenteet 
ja katos uusitaan kolmen vaunuparin mittaisena, jolloin peruskorjattu 
laituri soveltuu sekä lyhyen että pitkän metrojunan ajoon.

Uusittavan lippuhallin, laituritason odotustilojen uusien tilajärjestelyiden 
sekä uuden sisäänkäynnin ansiosta aseman turvallisuus ja läpäisykyky 
eri suunnista paranevat. Ulkoalueella aseman lähiympäristö kohenee 
metroaseman pintarakenteita, opasteita, polkupyöräpaikkoja sekä 
aitoja ja portteja uusittaessa. 

Peruskorjauksen lähtökohtana on, että asema on metroliikenne- ja 
matkustajakäytössä koko rakentamisen ajan. Rakentamisen aikaisista 
järjestelyistä ja reiteistä tiedotetaan matkustajille yhteistyössä HKL-
viestinnän ja HSL-viestinnän kanssa.

Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen

Myllypuron metroaseman peruskorjauksen hissi- ja liukuportaiden 
hankintamenettelynä on käytetty EU-menettelyn mukaista avointa 
menettelyä. Kaikki halukkaat toimittajat ovat voineet tehdä tarjouksen.

Tarjouspyynnössä valintaperusteeksi ilmoitettiin halvin hinta.

Urakoitsijan valintaperusteet

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:
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1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten vertailu

Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajille ja tarjouksille asetetut 
vaatimukset vertaillaan käyttäen ratkaisuperusteena halvinta hintaa. 
Tarjousten vertailuhintana käytettiin kokonaishintaa, joka käsitti 
Myllypuron metro-aseman kaikkien laitteiden (kolmen (3) henkilöhissin 
ja kolmen (3) liukuportaan) toimittamisen ja asennuksen hinnat sekä 
laitteiden 1.-5. vuosien (viiden (5) vuoden) täystakuuhuollon hinnat.

Urakoitsijan valinta

HKL lähetti tarjouspyynnön (tarjouspyyntö 36H/14) kohteen töistä 
neljälle (4) alan yritykselle, joista yksi (1) jätti tarjouksen. Tarjoajien 
soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnön kelpoisuusehtojen 
tarkistuksen yhteydessä todettiin, että tarjouksen antanut yritys täytti 
asetetut vaatimukset.

Hissi- ja liukuporrasurakan tarjoushinnat:

 Hinta (ALV 0%) Ero
Kone Hissit Oy 730.500,00 0%

Tarjouksen hintaerittely:

Pohjoinen sisäänkäynti  
Kahden (2) hissin toimittaminen ja asennus 274 000 €
Hissien viiden (5) vuoden täystakuuhuolto 12 000 €
  
Myllyaukion lippuhalli  
Yhden (1) hissin toimittaminen ja asennus 122 000 €
Hissin viiden (5) vuoden täystakuuhuolto 6 000 €
Kolmen (3) liukuportaan toimittaminen ja 
asennus

294 000 €

Laitteiden viiden (5) vuoden 
täystakuuhuolto

22 500 €

  
Tarjouksen kokonaishinta sisältäen kaikki 
laitteet ja laitteiden 1. – 5. vuosien 
täystakuuhuollot

730 500 €
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Tarjousta eivät jättäneet; Schindler Oy, OTIS Oy ja ThyssenKrupp 
Hissit Oy.

Hankesuunnitelman kustannusarvio

Myllypuron metroaseman peruskorjauksen koko hankkeen kustannus-
arvio on ilman arvonlisäveroa 18.889.000 euroa. Hankesuunnitelman 
mukaan kohteen erillishankointoihin on varattu yhteensä 2.234.000 
euroa (alv 0 %) eli n. 12 % koko hankkeen kustannuksista. Aseman 
hissi- ja liukuporrashankinnat sisältyvät rakennuttajan erillishankintoihin 
ja laitteille on varattu kustannusarviossa n. 900.000 euroa. Tämä 
päätös aseman kaikkien hissien ja liukuportaiden hankinnasta 
lisätyövaroineen on enimmällään yhteensä 740.000 
(274.000+416.000+50.000) euroa (alv 0 %) eli n. 82 % laitteisiin 
varatusta kustannuksesta.

Aseman hissi- ja liukuporraslaitteiden vastaanoton jälkeen viiden (5) 
vuoden täystakuuhuollon kustannukset rahoitetaan käyttövaroin.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi
Mikko Halonen, projekti-insinööri, puhelin: 310 34707

mikko.halonen(a)hel.fi

Tiedoksi

Hankinta
Infran yksikön johtaja
Infran kiinteistöpäällikkö
Infran rakennuttajapäällikkö
Infran projekti-insinööri
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2
Kaupunkipyörien hankesuunnitelman päivittäminen

HEL 2014-003639 T 00 01 04 00

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee hyväksyä esityslistan 
liitteenä olevan hankesuunnitelman kaupunkipyöräjärjestelmästä 
seuraavasti:

 järjestelmä on tarkoitus hankkia tässä vaiheessa kymmeneksi 
vuodeksi

 järjestelmästä aiheutuva investointikustannus on enintään 4,95 
miljoonaa euroa

 järjestelmän ensimmäinen vaihe pyritään ottamaan käyttöön 
vuonna 2015, toinen vaihe vuonna 2016, mutta kuitenkin 
viimeistään vuonna 2018.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin tavoitteena on pyrkiä lisäämän pyöräilyn osuutta 
kaupunkiliikenteessä.  Kaupunkipyöräjärjestelmän lisää omalta 
osaltaan pyöräilyn käyttöä ja parantaa myös joukkoliikenteen 
palvelutasoa.  Kaupunkipyöräjärjestelmän tavoitteena on saada yhä 
useampi innostumaan arkipyöräilystä.

Kaupunkipyöräjärjestelmän uudistamisesta on jo hyväksytty hanke-
suunnitelma 14.5.2009 ja järjestelmän toimituksesta järjestettiin 2011 
kilpailutus, jonka JCDecaux voitti. Sopimusneuvotteluissa ei kuitenkaan 
päästy lopulta ratkaisuun, ja syksyllä 2013 sopimus purettiin.

Kaupunginhallitus on 27.1.2014 hyväksynyt 
pyöräilynedistämisohjelmassa kaupunkipyöräjärjestelmälle enintään 
kahden miljoonan euron vuosittaiset käyttökustannukset.

Tavoitteena on, että viimeistään vuonna 2018 olisi käytössä 1 500 
pyörän ja 500 aseman järjestelmä. Tuolloin järjestelmä kattaisi 
kantakaupungin Munkkiniemeen, Pasilaan ja Kumpulaan asti.  
Järjestelmä on mahdollista ottaa käyttöön aikaisintaan kesällä 2015, 50 
pyöräaseman ja 500 pyörän laajuisena.

Tätä hankesuunnitelmaa varten on pyydetty järjestelmän hinta-arviota 
kuudelta palveluntarjoajalta. Näiden arvioiden pohjalta 
investointikustannukset vaihtelevat 3–6 miljoonan euron ja vuosittaiset 
operointikustannukset 0,9–1,6 miljoonan euron välillä. 
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Vuosikustannuksiksi muodostuu näin ollen 1,3–2,4 miljoonaa euroa 
vuodesta 2018 eteenpäin. Investoinniksi esitetään enintään 4,95 
miljoonaa euroa ja vuosittaiset kustannukset sisältäen järjestelmän 
operoinnin sekä investointien poistot korkoineen olisivat enintään 2 
miljoonaa euroa ja koko kymmenelle vuodelle enintään 20 miljoonaa 
euroa.

Sopimus kaupunkipyöräjärjestelmän toimittamisesta tehdään 10 
vuodeksi järjestelmän käyttöönotosta laskien. Sopimus sisältää 
järjestelmän operoinnin ja huollon. Sopimuksesta riippuen järjestelmän 
omis-taa joko HKL tai järjestelmän toimittaja. Tavoitteena on löytää 
kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu koko sopimusajalle. 

Kaupunkipyöräjärjestelmän rahoitus koostuu käyttömaksuista, 
yritysrahoituksesta sekä kaupungin rahoituksesta. Yritysrahoituksen 
muotoja ovat pyörissä olevien mainospaikkojen myynti, järjestelmän 
sponsorointi sekä ulkomainospaikkojen myynti. Näitä kaikkia ei 
välttämättä ole mahdollista toteuttaa samanaikaisesti. 

Vuonna 2018 kaupunkipyöräjärjestelmällä arvioidaan olevan 10 
000–20 000 käyttäjää. Käyttömaksuja arvioidaan saatavan 220 
000–640 000 euroa vuodessa. Yritysrahoituksen suuruudeksi 
arvioidaan 75 000–400 000 euroa vuodessa. Kaupungin 
rahoitusosuudeksi jää 0,7–2 miljoonaa euroa vuodessa. 

Kaupunkipyöräjärjestelmä tuottaa hyötyjä aikasäästöinä (0,17 
M€/vuosi), työikäisten kuolleisuuden vähentymisenä (1,6 M€/vuosi) ja 
päästövähennyksinä (0,3–2,7 M€/vuosi). Yhteenlasketut hyödyt ovat 
2,0–4,4 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi järjestelmä vähentää auto-
riippuvaisuutta ja siten autopaikkatarvetta. 

Hankinta on hankesuunnitelman mukaisena Helsingin kaupungin 
liikennelaitos -liikelaitoksen investointisuunnitelmassa.

Hankesuunnitelma lähetettiin 27.3.2014 
Liikennelaitoksenjohtokunnasta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, 
mutta kaupunginkanslian näkemys oli, että johtokunnan päätösvalta 
riittää hankkeesta päättämiseen.

Tarjouspyyntö pyritään lähettämään tarjoajille lokakuun 2014 aikana.
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Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
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Artturi Lähdetie, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupunkipyorajarjestelma_paivitetty hankesuunnitelma_17 3 
2014.pdf

Otteet

Ote
Judström
Saarikoski
Hänninen
Päivärinta
Lähdetie
Mäkinen
Jokinen
Väkeväinen

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 29.04.2014 § 170

HEL 2014-003639 T 00 01 04 00

HEL 2013-008385

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunkipyörien 
hankesuunnitelman päivittämisestä seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta pitää hanketta hyvänä ja kannatettavana. 
Lautakunta on päättänyt 18.6.2013 § 293 luovuttaa korvauksetta 
liikennelaitos –liikelaitokselle hallitsemiltaan alueilta paikat 
kaupunkipyöräasemille ja tarvittaville erillisille mainoslaitteille 
kaupunkipyörähankkeen toteuttamista varten.

Päätöksen mukaiset ehdot ovat edelleen voimassa. Kuitenkin 
hankkeen viivästymisen takia pyöräasema- ja mainospaikat ovat 
liikennelaitos –liikelaitoksen käytettävissä kymmenen vuotta siitä 
hetkestä, kun alueet tosiasiassa otetaan kaupunkipyörähankkeen 
käyttöön. Velvoitetta pyöräasemien poistamiseen 1.12. – 15.4. väliseksi 
ajaksi lautakunta tarkentaa siten, että talviajan kunnossapidon 
mahdollistaminen kadunpitäjän hyväksymällä tavalla tapauskohtaisesti 
myös muutoin on riittävää.
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Päivitetyssä hankesuunnitelmassa ei esitetä pyöräasemien paikkoja tai 
rakenteita eikä niihin mahdollisesti liittyvien erillisten mainospaikkojen 
malleja tai sijaintipaikkoja. Pyöräasemaverkoston kartta on epätarkka 
havainnekuva. Maininta ensimmäisen vaiheen 52 pyöräasemapaikasta 
ei ilmaise edes sitä, onko kyse samoista paikoista kuin vuonna 2013 
esitettiin vai uudistetusta verkostosta. 

Pyöräasemien sijoitussuunnittelu on tehtävä ammattitaitoisen 
pääsuunnittelijan työnä, jossa lähtökohtana on kaupunkikuvallisesti 
korkeatasoinen toteutus ja yleisten alueiden tekniset vaatimukset.

Jos kaupunkipyörähanke edellyttää katurakenteisiin tehtäviä 
ylimääräisiä muutoksia kuten esteettömyysjärjestelyjä, jotka eivät 
sisälly muihin hankkeisiin, niihin on osoitettava erillinen määräraha.

Käsittely

29.04.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Lisätään lausuntoehdotukseen kolmannen 
kappaleen jälkeen uusi esittelijän perustelujen neljänneksi viimeisen 
kappaleen kanssa samansisältöinen kappale seuraavasti: "Päivitetyssä 
hankesuunnitelmassa ei esitetä pyöräasemien paikkoja tai rakenteita 
eikä niihin mahdollisesti liittyvien erillisten mainospaikkojen malleja tai 
sijaintipaikkoja. Pyöräasemaverkoston kartta on epätarkka 
havainnekuva. Maininta ensimmäisen vaiheen 52 pyöräasemapaikasta 
ei ilmaise edes sitä, onko kyse samoista paikoista kuin vuonna 2013 
esitettiin vai uudistetusta verkostosta."

Esittelijä
osastopäällikkö
Pekka Henttonen

Lisätiedot
Jussi Puutio, lakimies, puhelin: 310 38656

jussi.puutio(a)hel.fi
Penelope Sala-Sorsimo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39395

penelope.sala-sorsimo(a)hel.fi
Jarmo Talvasto, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 38817

jarmo.talvasto(a)hel.fi
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.04.2014 § 126

HEL 2014-003639 T 00 01 04 00

Lausunto
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Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi seuraavan lausunnon 
kaupunginhallitukselle:

Helsingin kaupungin strategiaohjelman 2013-16 mukaan kaupungissa 
edistetään kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen osuutta liikenteessä. Pyöräilyn edistämisohjelmassa 
(kaupunginhallitus 27.1.2014) kaupunkipyöräjärjestelmä on tunnistettu 
yhdeksi keskeisistä pyöräilyä koskevista toimenpiteistä.

Yhteiskäyttöisiä kaupunkipyöräjärjestelmiä on maailmalla käytössä yli 
600 kaupungissa ja uusia käynnistyy jatkuvasti. Helsingin ensimmäinen 
kaupunkipyöräjärjestelmä otettiin käyttöön Euroopan 
kulttuuripääkaupunkivuonna 2000. Se perustui samoihin kolikkopantilla 
toimiviin jykeviin pyöriin kuin Kööpenhaminassa viisi vuotta aiemmin 
kehitetty järjestelmä. Sittemmin kaupunkipyöräpalveluiden kehitys on 
mennyt eri puolilla maailmaa harppauksin eteenpäin. Palveluita on 
toteutettu erilaisilla malleilla vaihdellen niin kaupungin lähtökohtien ja 
tarpeiden kuin tarjolla olevien rahoitus- ja operointimallien osalta. 

HKL on selvittänyt perusteellisesti mahdollisuuksia saada Helsinkiin 
mainosrahoitteinen kaupunkipyöräjärjestelmä aiemman, vuonna 2008 
laaditun hankesuunnitelman pohjalta. Neuvottelut 
ulkomainoslaiteyritysten kanssa eivät kuitenkaan ole johtaneet 
sopimukseen asti muun muassa siksi, että mainostilan käyttöä 
rajoittavat kaupunkikuva, liikenteen ja kunnossapidon vaatimukset sekä 
kaupungin jo aiemmin tekemät sitoumukset potentiaalisten 
mainoslaitepaikkojen vuokraamisesta. 

Vuonna 2014 päivitetyn hankesuunnitelman mukaan Helsingin 
kaupunkipyöräjärjestelmän tavoitteena on parantaa joukkoliikenteen 
palvelutasoa. Kun matkakortilla voi saada pyörän liityntämatkoille, 
kokonaismatka-aika lyhenee. Pyörien, pyöräasemien, informaation ja 
operoinnin tulee vastata joukkoliikenteen korkeaa palvelutasoa. 

Laajemmin nähtynä kaupunkipyörät ovat osa koko kestävää 
liikennejärjestelmää, joka mahdollistaa sujuvan liikkumisen ilman auton 
omistusta. Kaupunkipyöräpalvelun on tästäkin näkökulmasta oltava 
ennen kaikkea luotettava, toimintavarma ja korkeatasoinen ja sen eri 
ominaisuuksien on tuettava kestävää liikkumista kokonaisuutena. 
Tavoitteet ovat korkealla, mutta niiden toteutuminen on kriittinen tekijä 
kaupunkipyöräpalvelun aseman vakiintumisen kannalta.  

Päivitetyn hankesuunnitelman mukaisesti kaupunkipyöräpalvelu on 
järkevää hankkia "avaimet käteen"-periaatteella yhdeltä toimittajalta, 
joka pystyy vastaamaan kaikista palveluun liittyvistä osista.  Operoinnin 
ja ylläpidon taso ratkaisee palvelun luotettavuuden ja laatutavoitteen 
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täyttymisen. Palvelun kiinteiden osien ja taustajärjestelmän laadun 
lisäksi operoinnilta ja ylläpidolta vaaditaan samaa laatutasoa. 

Jos kaupunkipyörää ei voi käyttää etukäteen suunnitellulla tavalla, 
palvelun mahdollistamat matka-aikahyödyt muuttuvat matka-
aikatappioksi ja epäluotettavuudeksi. Jotta pyörät ovat käyttökunnossa, 
niitä on riittävästi asemilla ja niiden palautus asemille onnistuu, tulee 
operointiin ja ylläpitoon panostaa riittävästi. Kaupunkipyöräpalveluiden 
ominaisuuksiin kuuluu asemien epätasainen täyttyminen, mikä 
hankaloittaa suunniteltujen mukaisten matkojen toteutumista. 
Palvelutason laadun kannalta on tärkeää, että käyttäjä voi tarkistaa 
asemien tilanteen reaaliaikaisesti eri kanavia käyttäen. Näiden eri 
kanavien syntyminen on varmistettava ja samalla on luotava myös 
ulkopuolisille toimijoille edellytykset kehittää kaupunkipyöräsovelluksia.

Kaupunkipyöräpalvelu tuottaa hyötyjä aikasäästöinä, terveyshyötyinä ja 
päästövähennyksinä arviolta yhteensä 2,0-4,4 miljoonaa euroa 
vuodessa. Lisäksi palvelu vähentää autoriippuvaisuutta ja luo myös 
matkailijoille mielikuvaa ihmisläheisestä, aikaansa seuraavasta ja 
palvelevasta kaupungista. 

Hankesuunnitelmassa on luonnosteltu kaupunkipyöräpalvelun 
rahoitusmallia kuudelta palvelutarjoajalta saatujen arvioiden 
perusteella.  Palvelun rahoitus koostuisi käyttömaksuista, 
yritysrahoituksesta ja kaupungin rahoituksesta. Rekisteröityneelle ja 
kausimaksun maksaneelle käyttäjälle palvelu olisi ilmainen 
ensimmäisen 30 minuutin ajan, ja myös satunnaisia asiakkaita 
kannustetaan hinnoittelulla lyhytaikaiseen käyttöön. Kaupungille 
aiheutuu muun rahoituksen toteutumisesta riippuen enintään kahden 
miljoonan euron vuotuiset käyttökustannukset.

Yritysrahoituksen muotoja voivat olla ulkomainospaikat, mainokset 
pyörissä sekä sponsorointi.  Ulkomainospaikoilla on järjestelmässä 
aiemmin kaavailtua pienempi rooli. Sikäli kuin ulkomainospaikkoja 
hyödynnetään osana yritysrahoitusta, on mainoslaitteiden 
sijoittamisessa otettava huomioon rakennusviraston ja 
rakennusvalvontaviraston kanssa yhteistyössä valmistellut ohjeet 
"Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä", Katutilaan sijoitettavat 
ulkomainoslaitteet, sijoitusehdot" (16.6.2011) ja "Ulkomainoslaitteet, 
sijoittamisperiaatteet" (22.5.2007).

Tarjotakseen tarvittavan palvelutason kaupunkipyöräpalvelun on alusta 
lähtien oltava riittävän laaja. Hankesuunnitelmassa esitetään, että 
Helsingin kaupunki hankkii 150 pyöräaseman ja 1500 pyörän palvelun, 
jonka kustannusennuste on enintään 4,95 miljoonaa euroa. Jos päätös 
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saadaan toukokuussa 2014, voitaisiin ensimmäiset 50 asemaa ja 500 
pyörää ottaa käyttöön vuonna 2015. Pidemmällä aikavälillä tavoitteena 
on ulottaa palvelu Munkkiniemeen, Pasilaan ja Kumpulaan asti niin, 
että vuonna 2018 asemia olisi 150 ja pyöriä 1 500.  

Hankesuunnitelmassa on esitetty Helsingin keskusta-alueelle 
toiminnallisesti laadukas kaupunkipyöräasemien verkosto, joka on 
suunniteltu yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, 
rakennusviraston, rakennusvalvontaviraston ja liikennelaitoksen 
kesken. Kaupunkisuunnitteluvirasto on valmis osallistumaan 
kaupunkipyöräpalvelun kehittämiseen päivitetyn hankesuunnitelman 
mukaisesti.

Käsittely

29.04.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Ville Lehmuskoski: Esittelijän muutos toiseksi viimeiseen kappaleeseen 
koskien toisen vaiheen vuoden 2018 pyöräasemien määrää:
"Tarjotakseen tarvittavan palvelutason kaupunkipyöräpalvelun on 
alusta lähtien oltava riittävän laaja. Hankesuunnitelmassa esitetään, 
että Helsingin kaupunki hankkii 150 pyöräaseman ja 1500 pyörän 
palvelun, jonka kustannusennuste on enintään 4,95 miljoonaa euroa. 
Jos päätös saadaan toukokuussa 2014, voitaisiin ensimmäiset 50 
asemaa ja 500 pyörää ottaa käyttöön vuonna 2015. Pidemmällä 
aikavälillä tavoitteena on ulottaa palvelu Munkkiniemeen, Pasilaan ja 
Kumpulaan asti niin, että vuonna 2018 asemia olisi 150 ja pyöriä 1 
500."

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Leena Silfverberg, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37091

leena.silfverberg(a)hel.fi
Taneli Nissinen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37447

taneli.nissinen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 27.03.2014 § 64

HEL 2014-003639 T 00 01 04 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti esittää Helsingin 
kaupunginhallituksen päätettäväksi 1500 pyörän ja 150 pyöräaseman 
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kaupunkipyöräjärjestelmän hankkimisen kymmeneksi vuodeksi siten, 
että Helsingin kaupungille aiheutuu 

 Enintään 4,95 miljoonan euron investointikustannukset
 Enintään 2 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset
 Yhteensä kymmenelle vuodelle enintään 20 miljoonan euron 

kustannukset, sisältäen käyttökustannukset, investoinnin poistot, 
korot ja tulot. 

Vielä johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
kaupunginhallitus osoittaa liikennelaitokselle erillisen korvauksen 
kattamaan kaupunkipyöräjärjestelmän toteuttamisesta aiheutuvat 
kustannukset. 

Vielä johtokunta kehotti toteuttamaan järjestelmän niin, että tavoitteena 
on avata järjestelmän toinen vaihe jo vuonna 2016 mahdollisuuksien 
mukaan ja että järjestelmän mainos- tai sponsorirahoituksen määrä 
pyritään saamaan korkeaksi.

Käsittely

27.03.2014 Ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että esittelijä täsmensi esitystään muuttamalla 
päätösehdotusosan kuulumaan seuraavasti:

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee esittää Helsingin 
kaupunginhallituksen päätettäväksi 1500 pyörän ja 150 pyöräaseman 
kaupunkipyöräjärjestelmän hankkimisen kymmeneksi vuodeksi siten, 
että Helsingin kaupungille aiheutuu 

 Enintään 4,95 miljoonan euron investointikustannukset
 Enintään 2 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset
 Yhteensä kymmenelle vuodelle enintään 20 miljoonan euron 

kustannukset, sisältäen käyttökustannukset, investoinnin poistot, 
korot ja tulot. 

 Vielä johtokunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että 
kaupunginhallitus osoittaa liikennelaitokselle erillisen korvauksen 
kattamaan kaupunkipyöräjärjestelmän toteuttamisesta 
aiheutuvat kustannukset.

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs: Lisätään päätöksen loppuun:
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Johtokunta kehottaa toteuttamaan järjestelmän niin, että tavoitteena on 
avata toinen vaihe jo vuonna 2016 mahdollisuuksien mukaan ja 
mainos- tai sponsorirahoituksen määrä pyritään saamaan korkeaksi.

Johtokunta hyväksyi yksimielisesti Kivekkään vastaehdotuksen 
mukaisesti tarkistetun esittelijän täsmennetyn esityksen.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753

sami.makinen2(a)hel.fi
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1
M100-sarjan metrojunayksiköiden päätykytkimien varaosien 
hankinta 

HEL 2014-010245 T 02 08 01 01

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää tilata 
suorahankintana Schwab Verkehrstechnik AG:Ita metrojunan 
päätypuskimen varaosia kokonaishintaan 575.669 euroa (alv 0 %).

Esittelijän perustelut

Erityisalojen hankintalaki § 29, teknisistä, taiteellisista tai yksinoikeuden 
suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty toimittaja voi toteuttaa 
hankinnan.

Schwab Verkehrstechnik on puskimien alkuperäinen valmistaja ja 
alkuperäisiä varaosia ei ole muualta saatavissa.

Korjaus tulee tehdä alkuperäisillä varaosilla, jotta voidaan taata 
puskimien luotettava toiminta.

Esittelijä
metroliikennejohtaja
Tapio Hölttä

Lisätiedot
Esa Leskinen, työnjohtaja, puhelin: 310 35671

esa.leskinen(a)hel.fi
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1
Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää merkitä tiedoksi 
seuraavat ilmoitusasiat:

 Kaupunginhallituksen päätös 11.8.2014 (774 §): V 27.8.2014, 
Sörnäisten korttelin 571 osan sekä katu- ja satama-alueen 
asemakaavan muuttaminen (nro 12210, Capellan puistotien 
korttelit)

 Kaupunginhallituksen päätös 11.8.2014 (785 §): 
Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistamista koskevan 
sopimuksen hyväksyminen

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Eeva Hänninen

Liitteet

1 1214HKLjk_Ilmoitusasiat.pdf
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2
Liikennelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää merkitä tiedoksi, 
että johtokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei ota/esittele 
otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi esityslistan liitteessä mainittuja 
päätöksiä.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Eeva Hänninen

Liitteet

1 12HKLjk_Päätösten seuranta.pdf
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3
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää, että tämän 
kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat 
saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin 
päätetä.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Eeva Hänninen


