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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa merkita tiedoksi
asiasta saadun informaation.

Esittelijan perustelut

HKL:n Iahtdkohtana on ollut, etta Siemensin tulee noudattaa
lansimetron automatisoinnissa Etenemissopimuksen mukaista niin, etta
lansimetro voidaan joka tapauksessa avata matkustajaliikenteelle
valmistumisensa myota syksylla 2016.

HKL ja Siemens ovat kasitelleet lansimetron automatisoinnin aikataulua
Steco -kokouksissa kesalla 2014, viimeksi 8.8.2014. Siemens on
viimeksi tuonut esille, etta lansimetron laituriovien suunnittelu ja
valmistus on erityisesti kriittisella polulla tavoiteaikatauluun nahden.

Asiassa jatkuvat neuvottelut nyt syyskuussa. HKL:n tavoite on
varmistaa naissa neuvotteluissa, ettei lansimetron automatisoinnista
aiheudu viivetta lansimetron kayttéonotolle.

Aikatauluviiveet

HKL:n arvioi, etta Helsingin metron automatisointi on talla hetkella
viiveessa (esimerkkina 24 kuukauden testijakson alkaminen), perustuu
Siemensin lahettamaan aikatauluun 5.2.2014:

— Alkuperaisen Sopimuksen mukaiseen verrattuna 48 kuukautta,
— Etenemissopimuksella Siemensin hyvaksyman uuteen sitovaan
aikatauluun verrattuna yhteensa 15 kuukautta.

HKL:n arvion mukaan lansimetron automatisoinnin toimitus on talla
hetkella viiveessa (esimerkkina matkustajaliikenteen alkaminen,
mahdollisuus automaattiajoon):

— Lansimetron alkuperaiseen aikatauluun verrattuna 29 kuukautta
— Etenemissopimuksella Siemensin hyvaksyman uuteen sitovaan
aikatauluun verrattuna yhteensa 8 kuukautta, kun Iahdetaan
Siemensin ilmoituksesta lansimetron avaamisesta operatiiviseen

kayttéon 8/2016.
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Metrovarikon automatisointi on talla hetkella viivastynyt noin kaksi (2)
kuukautta verrattuna sovittuun aikatauluun.
Valmistumisasteet

Siemensin ilmoituksen mukaan Helsingin metron valmistumisaste
vaihtelee metron eri osa-alueiden kohdalla seuraavasti:
Helsingin metron valmiusaste on 60,0 % (Siemensin ilmoitus, tilanne
31.7.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 31.5.2014) oli 57,6 %.
Siemensin ilmoittama "osa-alue” Valmiusaste (%)
Asetinlaite 100.0
Automaattijarjestelma 95.8
Tiedon siirto 100.0
Kaytdnohjausjarjestelma 95.2
Laiturinaytot 100.0
Virran syotto 100.0
Junien modifiointi 42.8
Laituriovet 18.1
YHTEENSA 60,0
Lansimetron automatisoinnin valmiusaste on 17,7 % (Siemensin
ilmoitus, tilanne 6.8.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 5.6.2014) oli
17,4 %.
Siemensin ilmoittama "osa-alue” Valmiusaste (%)
Asetinlaite 214
Automaattijarjestelma 16.0
Tiedon siirto 19.0
Kaytonohjausjarjestelma 16.0
Laiturinaytot 19.0
Virran syo6tto 23.8
M300 junat 21.7
Laituriovet 5.0
YHTEENSA 17.7
Metrovarikon laajennuksen automatisointiaste on 45,9% (Siemensin
ilmoitus tilanne 31.7.2014), kun se aikaisemmin oli 42,0% (tilanne
30.4.2014).
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HKL ja Siemens ovat pitaneet ohjausryhman (SteCo) kokouksia kesalla
2014 tahan mennessa seuraavasti: 2.6.2014, 30.6.2014 ja 8.8.2014.

Tarkeimpana aiheena kaikissa naissa kokouksissa on HKL:n puolelta
ollut saada Siemensilta selkea sitoutuminen sellaiseen aikatauluun ja
etenemista koskevaan pakettiratkaisuun, ettei lansimetron
automatisoinnista aiheudu viivetta lansimetron kayttoonotolle.
Siemensin mukaan tata aikataulua vaarantaa erityisesti laituriovien
suunnittelu ja toimitus lansimetroa varten. Lansimetron laituriovet ovat
asiassa myos silla tavoin keskeinen ongelma, etta lansimetron asemat
on suunniteltu paloteknisesti ja paloturvallisuuden kannalta niin, etta ne
edellyttavat laituriovia ja laituriseinaa.

HKL on em. SteCo -kokouksissa edellyttanyt, etta Siemens ja HKL
voisivat allekirjoittaa korkealla tasolla yhteisen poytakirjan, jossa
todetaan Siemensin sitoutuminen elokuun 2016 aikatauluun ja
maaritellaan myos realistinen etenemispolku tahan tavoitteeseen.

Metrojunayksikoiden automatisointi

M100-sarjan kolmen Siemensille luovutetun junan asennusten
loppuunvieminen alkoi huhtikuun lopulla ja Siemens on ilmoittanut
aloittaneensa varsinaiset asennustyot toukokuun alussa.

Siemens on ilmoittanut, ettd ensimmaista kolmea junaa ei voida
palauttaa HKL:lle elokuun loppuun mennessa kuten oli suunniteltu,
mm. konvertteriongelmista johtuen. Siemensin virallisen ilmoituksen
mukaan M100-sarjan junien sarja-asennukset alkavat marraskuussa
2014. Sarja-asennuksiin on tullut lahes kahden (2) kuukauden
myohastyminen, koska Siemens tehnyt suunnitelmiin muutoksia ja
"Safety case” viivastyy niiden johdosta. "Safety case” tulee olla
hyvaksytty ennen sarja-asennusten alkua.

Automaattimetron investointikustannukset / Helsingin metron automatisointi

Automaattimetron investointitybnumerolle, joka sisaltaa
hankintasopimuksen perusteella maksetut maksut Siemensille,
automaattimetroprojektin palkkakulut seka muut hankkeesta
aiheutuneet projektikulut, on kirjattu toteutuneista kuluja tahan
mennessa 28,8 milj. euroa. Lisaksi hankintasopimuksella on
maksettujen kustannusten liséksi sidottuja varoja yhteensa 76,2 milj.
euroa, joten kaytetyt ja sidotut kustannukset ovat yhteensa 105,0 mil].
euroa, kun hankepaatdksen mukainen enimmaiskustannus saa olla
115 milj. euroa.

Varikon laajennuksen automatisoinnin investointi
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Toteutuneita kustannuksia on yhteensa 13,4 milj. euroa. Sidotut
kustannukset ovat 4,7 milj. euroa. Yhteensa 18,1 milj. euroa.
Lansimetron automatisointi / toteutuneet ja sitoutuneet kustannukset
Lansimetron hankesuunnitelman enimmaishinnan korottaminen
Helsingin osalta 217,5 milj. euroon on hyvaksytty
kaupunginvaltuustossa 12.3.2013.
Lansimetron automatisoinnin M300-sarjan metrojunayksikdiden
automatisoinnin kustannuksia seurataan osana M300-sarjan
metrojunayksikdiden hankesuunnitelmaseurantaa.
Oikeudenkaynnit ja valimiesmenettely

HKL:n tilaajaorganisaatiota on tydllistanyt Siemensin kaynnistama
ensimmainen oikeudenkaynti, jossa on kysymys Helsingin metron
automatisointia koskevan sopimuksen ensimmaisen toimituseraan
liittyvasta maksuerasta pidatetysta viivastyssakosta. Karajaoikeus on
6.6.2014 antanut seuraavan osatuomion asiasta.
"HKL:IId on Hankintasopimuksen kohdan 15.7 nojalla oikeus vahentaa
viivastyssakkoja Siemensille tulevista maksusuorituksista riippumatta
siita, onko viivastyssakon vahennyksen perusteen oleva viivastyksen
syy riidaton.
Siemensin HKL:4a vastaan nostaman kanteen vaatimuskohta 1 on
siten hylattava.”
Valimiesmenettely osapuolten erimielisyyksista Sopimuksen,
Lansimetrosopimuksen, Etenemissopimuksen yms. soveltamisesta
kaynnistyy nailla nakymin loppuvuonna 2015, vaikka lansimetron
likenteen kaynnistaminen automatisoituna ei tuolloin ole viela esilla
silla tavoin kuin Etenemissopimusta tehtaessa arvioitiin.

Esittelija
va. toimitusjohtaja
Yrj6 Judstrém

Lisatiedot
Yrj6 Judstrom, va. toimitusjohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi
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