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Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää merkitä tiedoksi 
asiasta saadun informaation.

Esittelijän perustelut

HKL:n lähtökohtana on ollut, että Siemensin tulee noudattaa 
länsimetron automatisoinnissa Etenemissopimuksen mukaista niin, että 
länsimetro voidaan joka tapauksessa avata matkustajaliikenteelle 
valmistumisensa myötä syksyllä 2016.

HKL ja Siemens ovat käsitelleet länsimetron automatisoinnin aikataulua 
Steco -kokouksissa kesällä 2014, viimeksi 8.8.2014. Siemens on 
viimeksi tuonut esille, että länsimetron laituriovien suunnittelu ja 
valmistus on erityisesti kriittisellä polulla tavoiteaikatauluun nähden.

Asiassa jatkuvat neuvottelut nyt syyskuussa. HKL:n tavoite on 
varmistaa näissä neuvotteluissa, ettei länsimetron automatisoinnista 
aiheudu viivettä länsimetron käyttöönotolle. 

Aikatauluviiveet

HKL:n arvioi, että Helsingin metron automatisointi on tällä hetkellä 
viiveessä (esimerkkinä 24 kuukauden testijakson alkaminen), perustuu 
Siemensin lähettämään aikatauluun 5.2.2014:

 Alkuperäisen Sopimuksen mukaiseen verrattuna 48 kuukautta, 
 Etenemissopimuksella Siemensin hyväksymän uuteen sitovaan 

aikatauluun verrattuna yhteensä 15 kuukautta.

HKL:n arvion mukaan länsimetron automatisoinnin toimitus on tällä 
hetkellä viiveessä (esimerkkinä matkustajaliikenteen alkaminen, 
mahdollisuus automaattiajoon):

 Länsimetron alkuperäiseen aikatauluun verrattuna 29 kuukautta 
 Etenemissopimuksella Siemensin hyväksymän uuteen sitovaan 

aikatauluun verrattuna yhteensä 8 kuukautta, kun lähdetään 
Siemensin ilmoituksesta länsimetron avaamisesta operatiiviseen 
käyttöön 8/2016.
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Metrovarikon automatisointi on tällä hetkellä viivästynyt noin kaksi (2) 
kuukautta verrattuna sovittuun aikatauluun. 

Valmistumisasteet

Siemensin ilmoituksen mukaan Helsingin metron valmistumisaste 
vaihtelee metron eri osa-alueiden kohdalla seuraavasti: 

Helsingin metron valmiusaste on 60,0 % (Siemensin ilmoitus, tilanne 
31.7.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 31.5.2014) oli 57,6 %.

Siemensin ilmoittama ”osa-alue” Valmiusaste (%)
Asetinlaite 100.0
Automaattijärjestelmä 95.8
Tiedon siirto 100.0
Käytönohjausjärjestelmä 95.2
Laiturinäytöt 100.0
Virran syöttö 100.0
Junien modifiointi 42.8
Laituriovet 18.1
YHTEENSÄ 60,0

  

Länsimetron automatisoinnin valmiusaste on 17,7 % (Siemensin 
ilmoitus, tilanne 6.8.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 5.6.2014) oli 
17,4 %.

Siemensin ilmoittama ”osa-alue” Valmiusaste (%)
Asetinlaite 21.4
Automaattijärjestelmä 16.0
Tiedon siirto 19.0
Käytönohjausjärjestelmä 16.0
Laiturinäytöt 19.0
Virran syöttö 23.8
M300 junat 21.7
Laituriovet 5.0
YHTEENSÄ 17.7

  

Metrovarikon laajennuksen automatisointiaste on 45,9% (Siemensin 
ilmoitus tilanne 31.7.2014), kun se aikaisemmin oli 42,0% (tilanne 
30.4.2014). 
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HKL ja Siemens ovat pitäneet ohjausryhmän (SteCo) kokouksia kesällä 
2014 tähän mennessä seuraavasti: 2.6.2014, 30.6.2014 ja 8.8.2014.

Tärkeimpänä aiheena kaikissa näissä kokouksissa on HKL:n puolelta 
ollut saada Siemensiltä selkeä sitoutuminen sellaiseen aikatauluun ja 
etenemistä koskevaan pakettiratkaisuun, ettei länsimetron 
automatisoinnista aiheudu viivettä länsimetron käyttöönotolle. 
Siemensin mukaan tätä aikataulua vaarantaa erityisesti laituriovien 
suunnittelu ja toimitus länsimetroa varten. Länsimetron laituriovet ovat 
asiassa myös sillä tavoin keskeinen ongelma, että länsimetron asemat 
on suunniteltu paloteknisesti ja paloturvallisuuden kannalta niin, että ne 
edellyttävät laituriovia ja laituriseinää.    

HKL on em. SteCo -kokouksissa edellyttänyt, että Siemens ja HKL 
voisivat allekirjoittaa korkealla tasolla yhteisen pöytäkirjan, jossa 
todetaan Siemensin sitoutuminen elokuun 2016 aikatauluun ja 
määritellään myös realistinen etenemispolku tähän tavoitteeseen. 

Metrojunayksiköiden automatisointi

M100-sarjan kolmen Siemensille luovutetun junan asennusten 
loppuunvieminen alkoi huhtikuun lopulla ja Siemens on ilmoittanut 
aloittaneensa varsinaiset asennustyöt toukokuun alussa. 

Siemens on ilmoittanut, että ensimmäistä kolmea junaa ei voida 
palauttaa HKL:lle elokuun loppuun mennessä kuten oli suunniteltu, 
mm. konvertteriongelmista johtuen. Siemensin virallisen ilmoituksen 
mukaan M100-sarjan junien sarja-asennukset alkavat marraskuussa 
2014. Sarja-asennuksiin on tullut lähes kahden (2) kuukauden 
myöhästyminen, koska Siemens tehnyt suunnitelmiin muutoksia ja 
”Safety case” viivästyy niiden johdosta. ”Safety case” tulee olla 
hyväksytty ennen sarja-asennusten alkua.

Automaattimetron investointikustannukset / Helsingin metron automatisointi

Automaattimetron investointityönumerolle, joka sisältää 
hankintasopimuksen perusteella maksetut maksut Siemensille, 
automaattimetroprojektin palkkakulut sekä muut hankkeesta 
aiheutuneet projektikulut, on kirjattu toteutuneista kuluja tähän 
mennessä 28,8 milj. euroa. Lisäksi hankintasopimuksella on 
maksettujen kustannusten lisäksi sidottuja varoja yhteensä 76,2 milj. 
euroa, joten käytetyt ja sidotut kustannukset ovat yhteensä 105,0 milj. 
euroa, kun hankepäätöksen mukainen enimmäiskustannus saa olla 
115 milj. euroa.

Varikon laajennuksen automatisoinnin investointi
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Toteutuneita kustannuksia on yhteensä 13,4 milj. euroa. Sidotut 
kustannukset ovat 4,7 milj. euroa. Yhteensä 18,1 milj. euroa.

Länsimetron automatisointi / toteutuneet ja sitoutuneet kustannukset

Länsimetron hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen 
Helsingin osalta 217,5 milj. euroon on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 12.3.2013.

Länsimetron automatisoinnin M300-sarjan metrojunayksiköiden 
automatisoinnin kustannuksia seurataan osana M300-sarjan 
metrojunayksiköiden hankesuunnitelmaseurantaa. 

Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettely

HKL:n tilaajaorganisaatiota on työllistänyt Siemensin käynnistämä 
ensimmäinen oikeudenkäynti, jossa on kysymys Helsingin metron 
automatisointia koskevan sopimuksen ensimmäisen toimituserään 
liittyvästä maksuerästä pidätetystä viivästyssakosta. Käräjäoikeus on 
6.6.2014 antanut seuraavan osatuomion asiasta. 

”HKL:llä on Hankintasopimuksen kohdan 15.7 nojalla oikeus vähentää 
viivästyssakkoja Siemensille tulevista maksusuorituksista riippumatta 
siitä, onko viivästyssakon vähennyksen perusteen oleva viivästyksen 
syy riidaton.

Siemensin HKL:ää vastaan nostaman kanteen vaatimuskohta 1 on 
siten hylättävä.”

Välimiesmenettely osapuolten erimielisyyksistä Sopimuksen, 
Länsimetrosopimuksen, Etenemissopimuksen yms. soveltamisesta 
käynnistyy näillä näkymin loppuvuonna 2015, vaikka länsimetron 
liikenteen käynnistäminen automatisoituna ei tuolloin ole vielä esillä 
sillä tavoin kuin Etenemissopimusta tehtäessä arvioitiin.
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