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Paatoshistoria

Yleisten toiden lautakunta 29.04.2014 § 170
HEL 2014-003639 T 00 01 04 00

HEL 2013-008385

Lausunto

Kasittely

Yleisten toiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunkipyorien
hankesuunnitelman paivittdmisesta seuraavan lausunnon:

Yleisten toiden lautakunta pitaa hanketta hyvana ja kannatettavana.
Lautakunta on paattanyt 18.6.2013 § 293 luovuttaa korvauksetta
likennelaitos —liikelaitokselle hallitsemiltaan alueilta paikat
kaupunkipyoraasemille ja tarvittaville erillisille mainoslaitteille
kaupunkipyorahankkeen toteuttamista varten.

Paatoksen mukaiset ehdot ovat edelleen voimassa. Kuitenkin
hankkeen viivastymisen takia pyoraasema- ja mainospaikat ovat
likennelaitos —liikelaitoksen kaytettavissa kymmenen vuotta siita
hetkesta, kun alueet tosiasiassa otetaan kaupunkipyodrahankkeen
kayttoon. Velvoitetta pydraasemien poistamiseen 1.12. — 15.4. valiseksi
ajaksi lautakunta tarkentaa siten, etta talviajan kunnossapidon
mahdollistaminen kadunpitajan hyvaksymalla tavalla tapauskohtaisesti
myos muutoin on riittavaa.

Paivitetyssa hankesuunnitelmassa ei esiteta pydraasemien paikkoja tai
rakenteita eika niihin mahdollisesti liittyvien erillisten mainospaikkojen
malleja tai sijaintipaikkoja. Pydraasemaverkoston kartta on epatarkka
havainnekuva. Maininta ensimmaisen vaiheen 52 pyoraasemapaikasta
ei iimaise edes sita, onko kyse samoista paikoista kuin vuonna 2013
esitettiin vai uudistetusta verkostosta.

Pyo6raasemien sijoitussuunnittelu on tehtava ammattitaitoisen
paasuunnittelijan tyona, jossa lahtékohtana on kaupunkikuvallisesti
korkeatasoinen toteutus ja yleisten alueiden tekniset vaatimukset.

Jos kaupunkipyorahanke edellyttaa katurakenteisiin tehtavia
ylimaaraisia muutoksia kuten esteettomyysjarjestelyja, jotka eivat
sisally muihin hankkeisiin, niihin on osoitettava erillinen maararaha.
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Esittelija

Lisatiedot

29.04.2014 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijan muutos: Lisataan lausuntoehdotukseen kolmannen
kappaleen jalkeen uusi esittelijan perustelujen neljanneksi viimeisen
kappaleen kanssa samansisaltoinen kappale seuraavasti: "Paivitetyssa
hankesuunnitelmassa ei esiteta pyoraasemien paikkoja tai rakenteita
eika niihin mahdollisesti liittyvien erillisten mainospaikkojen malleja tai
sijaintipaikkoja. Pyoraasemaverkoston kartta on epatarkka
havainnekuva. Maininta ensimmaisen vaiheen 52 pyoraasemapaikasta
ei iimaise edes sita, onko kyse samoista paikoista kuin vuonna 2013
esitettiin vai uudistetusta verkostosta."

osastopaallikkd
Pekka Henttonen

Jussi Puutio, lakimies, puhelin: 310 38656
jussi.puutio(a)hel.fi

Penelope Sala-Sorsimo, projektipaallikkd, puhelin: 310 39395
penelope.sala-sorsimo(a)hel.fi

Jarmo Talvasto, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 38817
jarmo.talvasto(a)hel.fi

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteldinen suurpiiri, puhelin: 310 38419
anu.kiiskinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.04.2014 § 126
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Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi seuraavan lausunnon
kaupunginhallitukselle:

Helsingin kaupungin strategiaohjelman 2013-16 mukaan kaupungissa
edistetdaan kestavaa liikkumista lisaamalla kavelyn, pyorailyn ja
joukkoliikenteen osuutta liikenteessa. Pyorailyn edistamisohjelmassa
(kaupunginhallitus 27.1.2014) kaupunkipydrajarjestelma on tunnistettu
yhdeksi keskeisista pyorailya koskevista toimenpiteista.

Yhteiskayttoisia kaupunkipyorajarjestelmia on maailmalla kaytdssa yli
600 kaupungissa ja uusia kaynnistyy jatkuvasti. Helsingin ensimmainen
kaupunkipyorajarjestelma otettiin kayttoéon Euroopan
kulttuuripadkaupunkivuonna 2000. Se perustui samoihin kolikkopantilla
toimiviin jykeviin pydriin kuin Kdopenhaminassa viisi vuotta aiemmin
kehitetty jarjestelma. Sittemmin kaupunkipydrapalveluiden kehitys on
mennyt eri puolilla maailmaa harppauksin eteenpain. Palveluita on
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toteutettu erilaisilla malleilla vaihdellen niin kaupungin lahtokohtien ja
tarpeiden kuin tarjolla olevien rahoitus- ja operointimallien osalta.

HKL on selvittanyt perusteellisesti mahdollisuuksia saada Helsinkiin
mainosrahoitteinen kaupunkipyorajarjestelma aiemman, vuonna 2008
laaditun hankesuunnitelman pohjalta. Neuvottelut
ulkomainoslaiteyritysten kanssa eivat kuitenkaan ole johtaneet
sopimukseen asti muun muassa siksi, etta mainostilan kayttoa
rajoittavat kaupunkikuva, liikenteen ja kunnossapidon vaatimukset seka
kaupungin jo aiemmin tekemat sitoumukset potentiaalisten
mainoslaitepaikkojen vuokraamisesta.

Vuonna 2014 paivitetyn hankesuunnitelman mukaan Helsingin
kaupunkipyorajarjestelman tavoitteena on parantaa joukkoliikenteen
palvelutasoa. Kun matkakortilla voi saada pyoran liityntamatkoille,
kokonaismatka-aika lyhenee. Pydrien, pydraasemien, informaation ja
operoinnin tulee vastata joukkoliikenteen korkeaa palvelutasoa.

Laajemmin nahtyna kaupunkipyorat ovat osa koko kestavaa
likennejarjestelmaa, joka mahdollistaa sujuvan liikkumisen ilman auton
omistusta. Kaupunkipyorapalvelun on tastakin nakokulmasta oltava
ennen kaikkea luotettava, toimintavarma ja korkeatasoinen ja sen eri
ominaisuuksien on tuettava kestavaa liikkumista kokonaisuutena.
Tavoitteet ovat korkealla, mutta niiden toteutuminen on kriittinen tekija
kaupunkipyodrapalvelun aseman vakiintumisen kannalta.

Paivitetyn hankesuunnitelman mukaisesti kaupunkipyorapalvelu on
jarkevaa hankkia "avaimet kateen"-periaatteella yhdelta toimittajalta,
joka pystyy vastaamaan kaikista palveluun liittyvista osista. Operoinnin
ja yllapidon taso ratkaisee palvelun luotettavuuden ja laatutavoitteen
tayttymisen. Palvelun kiinteiden osien ja taustajarjestelman laadun
lisdksi operoinnilta ja yllapidolta vaaditaan samaa laatutasoa.

Jos kaupunkipyoraa ei voi kayttaa etukateen suunnitellulla tavalla,
palvelun mahdollistamat matka-aikahy6dyt muuttuvat matka-
aikatappioksi ja epaluotettavuudeksi. Jotta pyorat ovat kayttokunnossa,
niitd on riittavasti asemilla ja niiden palautus asemille onnistuu, tulee
operointiin ja yllapitoon panostaa riittavasti. Kaupunkipyorapalveluiden
ominaisuuksiin kuuluu asemien epatasainen tayttyminen, mika
hankaloittaa suunniteltujen mukaisten matkojen toteutumista.
Palvelutason laadun kannalta on tarkeaa, etta kayttaja voi tarkistaa
asemien tilanteen reaaliaikaisesti eri kanavia kayttaen. Naiden eri
kanavien syntyminen on varmistettava ja samalla on luotava myos
ulkopuolisille toimijoille edellytykset kehittaa kaupunkipydrasovelluksia.
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Kasittely

Kaupunkipyodrapalvelu tuottaa hyotyja aikasaastoina, terveyshyotyina ja
paastovahennyksina arviolta yhteensa 2,0-4,4 miljoonaa euroa
vuodessa. Lisaksi palvelu vahentaa autoriippuvaisuutta ja luo myos
matkailijoille mielikuvaa ihmislaheisesta, aikaansa seuraavasta ja
palvelevasta kaupungista.

Hankesuunnitelmassa on luonnosteltu kaupunkipyorapalvelun
rahoitusmallia kuudelta palvelutarjoajalta saatujen arvioiden
perusteella. Palvelun rahoitus koostuisi kayttomaksuista,
yritysrahoituksesta ja kaupungin rahoituksesta. Rekisteroityneelle ja
kausimaksun maksaneelle kayttajalle palvelu olisi ilmainen
ensimmaisen 30 minuutin ajan, ja myos satunnaisia asiakkaita
kannustetaan hinnoittelulla lyhytaikaiseen kayttéon. Kaupungille
aiheutuu muun rahoituksen toteutumisesta riippuen enintadan kahden
miljoonan euron vuotuiset kayttokustannukset.

Yritysrahoituksen muotoja voivat olla ulkomainospaikat, mainokset
pyorissa seka sponsorointi. Ulkomainospaikoilla on jarjestelmassa
aiemmin kaavailtua pienempi rooli. Sikali kuin ulkomainospaikkoja
hyodynnetaan osana yritysrahoitusta, on mainoslaitteiden
sijoittamisessa otettava huomioon rakennusviraston ja
rakennusvalvontaviraston kanssa yhteistydssa valmistellut ohjeet
"Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissa", Katutilaan sijoitettavat
ulkomainoslaitteet, sijoitusehdot" (16.6.2011) ja "Ulkomainoslaitteet,
sijoittamisperiaatteet" (22.5.2007).

Tarjotakseen tarvittavan palvelutason kaupunkipyorapalvelun on alusta
lahtien oltava riittavan laaja. Hankesuunnitelmassa esitetaan, etta
Helsingin kaupunki hankkii 150 pyoraaseman ja 1500 pyoran palvelun,
jonka kustannusennuste on enintaan 4,95 miljoonaa euroa. Jos paatos
saadaan toukokuussa 2014, voitaisiin ensimmaiset 50 asemaa ja 500
pyoraa ottaa kayttéon vuonna 2015. Pidemmalla aikavalilla tavoitteena
on ulottaa palvelu Munkkiniemeen, Pasilaan ja Kumpulaan asti niin,
ettd vuonna 2018 asemia olisi 150 ja pyoria 1 500.

Hankesuunnitelmassa on esitetty Helsingin keskusta-alueelle
toiminnallisesti laadukas kaupunkipyoraasemien verkosto, joka on
suunniteltu yhteistydssa kaupunkisuunnitteluviraston,
rakennusviraston, rakennusvalvontaviraston ja liikennelaitoksen
kesken. Kaupunkisuunnitteluvirasto on valmis osallistumaan
kaupunkipyorapalvelun kehittamiseen paivitetyn hankesuunnitelman
mukaisesti.

29.04.2014 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
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Ville Lehmuskoski: Esittelijan muutos toiseksi viimeiseen kappaleeseen
koskien toisen vaiheen vuoden 2018 pyoraasemien maaraa:
"Tarjotakseen tarvittavan palvelutason kaupunkipydrapalvelun on
alusta lahtien oltava riittdvan laaja. Hankesuunnitelmassa esitetaan,
etta Helsingin kaupunki hankkii 150 pydraaseman ja 1500 pydran
palvelun, jonka kustannusennuste on enintaan 4,95 miljoonaa euroa.
Jos paatds saadaan toukokuussa 2014, voitaisiin ensimmaiset 50
asemaa ja 500 pyoraa ottaa kayttoon vuonna 2015. Pidemmalla
aikavalilla tavoitteena on ulottaa palvelu Munkkiniemeen, Pasilaan ja
Kumpulaan asti niin, ettd vuonna 2018 asemia olisi 150 ja pyoria 1

500."
Esittelija
liikennesuunnittelupaallikkd
Ville Lehmuskoski
Lisatiedot

Leena Silfverberg, toimistopaallikkd, puhelin: 310 37091
leena.silfverberg(a)hel.fi

Taneli Nissinen, liikenneinsindoéri, puhelin: 310 37447
taneli.nissinen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 27.03.2014 § 64

HEL 2014-003639 T 00 01 04 00

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti esittaa Helsingin
kaupunginhallituksen paatettavaksi 1500 pyoran ja 150 pydraaseman

kaupunkipyorajarjestelman hankkimisen kymmeneksi vuodeksi siten,
etta Helsingin kaupungille aiheutuu

— Enintaan 4,95 miljoonan euron investointikustannukset

— Enintadan 2 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset

— Yhteensa kymmenelle vuodelle enintaan 20 miljoonan euron
kustannukset, sisaltaen kayttokustannukset, investoinnin poistot,
korot ja tulot.

Viela johtokunta paatti esittda kaupunginhallitukselle, etta
kaupunginhallitus osoittaa liikennelaitokselle erillisen korvauksen
kattamaan kaupunkipyodrajarjestelman toteuttamisesta aiheutuvat
kustannukset.

Vield johtokunta kehotti toteuttamaan jarjestelman niin, etta tavoitteena
on avata jarjestelman toinen vaihe jo vuonna 2016 mahdollisuuksien
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Kasittely

Esittelija

Lisatiedot

mukaan ja etta jarjestelman mainos- tai sponsorirahoituksen maara
pyritdan saamaan korkeaksi.

27.03.2014 Ehdotuksen mukaan

Merkittiin, etta esittelija tdsmensi esitystaan muuttamalla
paatdsehdotusosan kuulumaan seuraavasti:

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee esittaa Helsingin
kaupunginhallituksen paatettavaksi 1500 pyoran ja 150 pyoraaseman
kaupunkipyorajarjestelman hankkimisen kymmeneksi vuodeksi siten,
etta Helsingin kaupungille aiheutuu

— Enintaan 4,95 miljoonan euron investointikustannukset

— Enintaan 2 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset

— Yhteensa kymmenelle vuodelle enintaan 20 miljoonan euron
kustannukset, sisaltaen kayttokustannukset, investoinnin poistot,
korot ja tulot.

— Viela johtokunta paattanee esittaa kaupunginhallitukselle, etta
kaupunginhallitus osoittaa liikennelaitokselle erillisen korvauksen
kattamaan kaupunkipyorajarjestelman toteuttamisesta
aiheutuvat kustannukset.

Vastaehdotus:
Otso Kivekas: Lisatdan paatdksen loppuun:

Johtokunta kehottaa toteuttamaan jarjestelman niin, etta tavoitteena on
avata toinen vaihe jo vuonna 2016 mahdollisuuksien mukaan ja
mainos- tai sponsorirahoituksen maara pyritdan saamaan korkeaksi.

Johtokunta hyvaksyi yksimielisesti Kivekkaan vastaehdotuksen
mukaisesti tarkistetun esittelijan tasmennetyn esityksen.

yksikon johtaja
Juha Saarikoski

Samuli M&kinen, projekti-insindori, puhelin: 310 35753
sami.makinen2(a)hel.fi




