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Paatoshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 17.06.2014 § 115
HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Kasittely

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.

Johtokunta edellyttaa, etta lansimetro avataan liikenteelle elokuussa
2016.

Johtokunta pitaa kriittisena Siemensin konkreettista sitoutumista
projektin aikatauluun ja pyytaa projektin etenemisvaihtoehtojen
esittelya johtokunnalle pikimmiten.

17.06.2014 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Lilja Tamminen: Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa
merkita tiedoksi asiasta saadun informaation.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta edellyttaa, etta lansimetro
avataan liikenteelle elokuussa 2016.

HKL:n johtokunta pitaa kriittisena Siemensin konkreettista sitoutumista
projektin aikatauluun ja pyytaa projektin etenemisvaihtoehtojen
esittelya johtokunnalle pikimmiten.

Kannattajat: Riina Simonen

Vastaehdotus:

Kari Kalvia: HKL:n johtokunta edellyttaa, etta kun Systran projektin
vaihtoehtoinen toimintatapa saadaan analysoiduksi tuodaan projektin
jatkovaihtoehdot pikaisella aikataululla tarvittaessa ylimaaraisessa
kokouksessa HKL:n johtokunnan paatettavaksi. Mikali jatkoa esitetaan
tuolloin Siemensin kanssa, tulee olla sovittuna mydhastymissanktio
seka muutos Etenemissopimukseen siten, etta siina sovitun
valimiesoikeudessa riideltavien erimielisyyksien aikaisimmaksi
aloituspaivaksi muutetaan Lansimetron liikkenteen kaynnistymispaiva.
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Paatosehdotuksesta poistetaan sana "suunnitellusti” ja korvataan
sanalla "viimeistaan".

Kannattajat: Ari Lehtinen
1 danestys

JAA-ehdotus: HKL:n johtokunta edellyttaa, ettd kun Systran projektin
vaihtoehtoinen toimintatapa saadaan analysoiduksi tuodaan projektin
jatkovaihtoehdot pikaisella aikataululla tarvittaessa ylimaaraisessa
kokouksessa HKL:n johtokunnan paatettavaksi. Mikali jatkoa esitetaan
tuolloin Siemensin kanssa, tulee olla sovittuna myodhastymissanktio
seka muutos Etenemissopimukseen siten, etta siina sovitun
valimiesoikeudessa riideltavien erimielisyyksien aikaisimmaksi
aloituspaivaksi muutetaan Lansimetron liikkenteen kaynnistymispaiva.
Paatdsehdotuksesta poistetaan sana "suunnitellusti” ja korvataan
sanalla "viimeistaan".

El-ehdotus: Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa merkita
tiedoksi asiasta

saadun informaation. Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
edellyttaa, etta lansimetro

avataan liikenteelle elokuussa 2016. HKL:n johtokunta pitaa kriittisena
Siemensin konkreettista sitoutumista projektin aikatauluun ja pyytaa
projektin etenemisvaihtoehtojen esittelya johtokunnalle pikimmiten.

Jaa-aanet: 4
Kari Kalvia, Kimmo Kokkila, Ari Lehtinen, Sinikka Vepsa

Ei-aanet: 5
Otso Kivekas, Sakari Oka, Riina Simonen, Marjaana Syrjala, Lilja
Tamminen

Tyhja: 0

Poissa: 0

2 aanestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

El-ehdotus: Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa merkita
tiedoksi asiasta

saadun informaation. Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
edellyttaa, etta lansimetro

avataan liikenteelle elokuussa 2016. HKL:n johtokunta pitaa kriittisena
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Siemensin konkreettista sitoutumista projektin aikatauluun ja pyytaa
projektin etenemisvaihtoehtojen esittelya johtokunnalle pikimmiten.

Jaa-aanet: 0

Ei-aanet: 6
Otso Kivekas, Kimmo Kokkila, Sakari Oka, Riina Simonen, Marjaana
Syrjala, Lilja Tamminen

Tyhja: 3
Kari Kalvia, Ari Lehtinen, Sinikka Vepsa

Poissa: 0

Kalvia ja Lehtinen katsovat, etta Kalvian esittama ja Lehtisen
kannattama vastaesitys olisi tullut hyvaksya.

Paasaantdisesti Siemensin sitoutuneisuus yhdessa sovittuihin
aikatauluihin on pettanyt HKL:sta johtumattomista syista. Kaytannossa
Siemensilla ei ole talla hetkella taloudellisia mydhastymissanktioita
HKL:n suuntaan projektin aikataulun viivastymisen suhteen, koska
automaatiosopimuksessa maaritellyt sanktiot ovat jo taysimaaraiset.
Jos Siemens uskoisi itse antamaansa valmistumisaikatauluun elokuulle
2016, olisi myohastymissanktioiden sopiminen nyt mahdollista ja
Siemensin uskottavuus osaamisesta vahvistuisi.

Etenemissopimuksessa maaritelty valimiesoikeuskasittely projektiin
liittyvista erimielisyyksista tulee myohentaa siihen ajankohtaan, jolloin
Lansimetro aukeaa liikenteelle. Tama oli Etenemissopimuksen
lahtokohta, jolla pyrittiin takaamaan projektin etenemiselle taysi
tydpanos ja tyérauha.

Talla vastaesityksen mukaisella paatoksella johtokunta olisi antanut
HKL:n virkamiehille tarvittavan tuen projektin jatkoneuvotteluille
Siemensin kanssa, jolla saavutettaisiin HKL:n, helsinkilaisten
veronmaksajien ja Lansimetron kannalta mahdollisemman hyva
lopputulos.

28.05.2014 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
08.05.2014 Poydalle

16.04.2014 Ehdotuksen mukaan

27.03.2014 Ehdotuksen mukaan
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06.03.2014 Vaali

13.02.2014 Poydalle

23.01.2014 Ehdotuksen mukaan

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan

21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Poydalle

04.06.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
15.04.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan
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08.03.2012 Ehdotuksen mukaan
16.02.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan
20.01.2012 Ehdotuksen mukaan
22.12.2011 Ehdotuksen mukaan
01.12.2011 Ehdotuksen mukaan
17.11.2011 Ehdotuksen mukaan
03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan
Esittelija

toimitusjohtaja

Matti Lahdenranta
Lisatiedot

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel fi

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 244
HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos

Kaupunginhallitus paatti merkita tiedoksi katsauksen metron
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

23.09.2013 Ehdotuksen mukaan
10.12.2012 Ehdotuksen mukaan
28.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisatiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel fi

Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23
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Paatos
Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekeman
metron automatisointia koskevan paatoksen kaupunginhallituksen
kasiteltavaksi.

Lisatiedot

Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi




