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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)
Tj/3
11.09.2014

§ 140
Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti merkita tiedoksi
asiasta saadun informaation.
Esittelija
va. toimitusjohtaja
Yrj6 Judstrém
Lisatiedot
Yrj6 Judstrom, va. toimitusjohtaja, puhelin: 310 34986
yrjo.judstrom(a)hel.fi
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

HKL:n Iahtdokohtana on ollut, etta Siemensin tulee noudattaa
lansimetron automatisoinnissa Etenemissopimuksen mukaista niin, etta
lansimetro voidaan joka tapauksessa avata matkustajaliikenteelle
valmistumisensa myota syksylla 2016.

HKL ja Siemens ovat kasitelleet Iansimetron automatisoinnin aikataulua
Steco -kokouksissa kesalla 2014, viimeksi 8.8.2014. Siemens on
viimeksi tuonut esille, etta lansimetron laituriovien suunnittelu ja
valmistus on erityisesti kriittisella polulla tavoiteaikatauluun nahden.

Asiassa jatkuvat neuvottelut nyt syyskuussa. HKL:n tavoite on
varmistaa naissa neuvotteluissa, ettei lansimetron automatisoinnista
aiheudu viivetta lansimetron kayttéonotolle.

Aikatauluviiveet

HKL:n arvioi, etta Helsingin metron automatisointi on talla hetkella
viiveessa (esimerkkina 24 kuukauden testijakson alkaminen), perustuu
Siemensin lahettamaan aikatauluun 5.2.2014:

— Alkuperaisen Sopimuksen mukaiseen verrattuna 48 kuukautta,
— Etenemissopimuksella Siemensin hyvaksyman uuteen sitovaan
aikatauluun verrattuna yhteensa 15 kuukautta.

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 34986 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro

yrjo.judstrom@hel.fi http://www.hkl.fi +358 9 310 35090 F102012566



Helsingin kaupunki

Poytikirja 12/2014 2 (10)

\:// Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

— (HKL)
Tj/3
11.09.2014
HKL:n arvion mukaan lansimetron automatisoinnin toimitus on talla
hetkella viiveessa (esimerkkina matkustajaliikenteen alkaminen,
mahdollisuus automaattiajoon):
— Lansimetron alkuperaiseen aikatauluun verrattuna 29 kuukautta
— Etenemissopimuksella Siemensin hyvaksyman uuteen sitovaan
aikatauluun verrattuna yhteensa 8 kuukautta, kun lahdetaan
Siemensin ilmoituksesta lansimetron avaamisesta operatiiviseen
kayttoon 8/2016.
Metrovarikon automatisointi on talla hetkella viivastynyt noin kaksi (2)
kuukautta verrattuna sovittuun aikatauluun.
Valmistumisasteet
Siemensin ilmoituksen mukaan Helsingin metron valmistumisaste
vaihtelee metron eri osa-alueiden kohdalla seuraavasti:
Helsingin metron valmiusaste on 60,0 % (Siemensin ilmoitus, tilanne
31.7.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 31.5.2014) oli 57,6 %.
Siemensin ilmoittama "osa-alue” Valmiusaste (%)
Asetinlaite 100.0
Automaattijarjestelma 95.8
Tiedon siirto 100.0
Kaytdnohjausjarjestelma 95.2
Laiturinaytot 100.0
Virran syotto 100.0
Junien modifiointi 42.8
Laituriovet 18.1
YHTEENSA 60,0
Lansimetron automatisoinnin valmiusaste on 17,7 % (Siemensin
ilmoitus, tilanne 6.8.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 5.6.2014) oli
17,4 %.
Siemensin ilmoittama "osa-alue” Valmiusaste (%)
Asetinlaite 214
Automaattijarjestelma 16.0
Tiedon siirto 19.0
Kayténohjausjarjestelma 16.0
Laiturinaytot 19.0
Virran syo6tto 23.8
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M300 junat 217
Laituriovet 5.0
YHTEENSA 17.7

Metrovarikon laajennuksen automatisointiaste on 45,9% (Siemensin
ilmoitus tilanne 31.7.2014), kun se aikaisemmin oli 42,0% (tilanne
30.4.2014).

HKL ja Siemens ovat pitaneet ohjausryhman (SteCo) kokouksia kesalla
2014 tahan mennessa seuraavasti: 2.6.2014, 30.6.2014 ja 8.8.2014.

Tarkeimpana aiheena kaikissa naissa kokouksissa on HKL:n puolelta
ollut saada Siemensilta selkea sitoutuminen sellaiseen aikatauluun ja
etenemista koskevaan pakettiratkaisuun, ettei lansimetron
automatisoinnista aiheudu viivetta lansimetron kayttoonotolle.
Siemensin mukaan tata aikataulua vaarantaa erityisesti laituriovien
suunnittelu ja toimitus lansimetroa varten. Lansimetron laituriovet ovat
asiassa myos silla tavoin keskeinen ongelma, etta lansimetron asemat
on suunniteltu paloteknisesti ja paloturvallisuuden kannalta niin, etta ne
edellyttavat laituriovia ja laituriseinaa.

HKL on em. SteCo -kokouksissa edellyttanyt, etta Siemens ja HKL
voisivat allekirjoittaa korkealla tasolla yhteisen poytakirjan, jossa
todetaan Siemensin sitoutuminen elokuun 2016 aikatauluun ja
maaritellaan myos realistinen etenemispolku tahan tavoitteeseen.

Metrojunayksikoiden automatisointi

M100-sarjan kolmen Siemensille luovutetun junan asennusten
loppuunvieminen alkoi huhtikuun lopulla ja Siemens on ilmoittanut
aloittaneensa varsinaiset asennustyot toukokuun alussa.

Siemens on ilmoittanut, ettd ensimmaista kolmea junaa ei voida
palauttaa HKL:lle elokuun loppuun mennessa kuten oli suunniteltu,
mm. konvertteriongelmista johtuen. Siemensin virallisen ilmoituksen
mukaan M100-sarjan junien sarja-asennukset alkavat marraskuussa
2014. Sarja-asennuksiin on tullut I1ahes kahden (2) kuukauden
myohastyminen, koska Siemens tehnyt suunnitelmiin muutoksia ja
"Safety case” viivastyy niiden johdosta. "Safety case” tulee olla
hyvaksytty ennen sarja-asennusten alkua.

Automaattimetron investointikustannukset / Helsingin metron automatisointi
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Automaattimetron investointitydbnumerolle, joka sisaltaa
hankintasopimuksen perusteella maksetut maksut Siemensille,
automaattimetroprojektin palkkakulut seka muut hankkeesta
aiheutuneet projektikulut, on kirjattu toteutuneista kuluja tahan
mennessa 28,8 milj. euroa. Lisaksi hankintasopimuksella on
maksettujen kustannusten lisaksi sidottuja varoja yhteensa 76,2 milj.
euroa, joten kaytetyt ja sidotut kustannukset ovat yhteensa 105,0 milj.
euroa, kun hankepaatdoksen mukainen enimmaiskustannus saa olla
115 milj. euroa.

Varikon laajennuksen automatisoinnin investointi

Toteutuneita kustannuksia on yhteensa 13,4 milj. euroa. Sidotut
kustannukset ovat 4,7 milj. euroa. Yhteensa 18,1 milj. euroa.

Lansimetron automatisointi / toteutuneet ja sitoutuneet kustannukset

Lansimetron hankesuunnitelman enimmaishinnan korottaminen
Helsingin osalta 217,5 milj. euroon on hyvaksytty
kaupunginvaltuustossa 12.3.2013.

Lansimetron automatisoinnin M300-sarjan metrojunayksikoiden
automatisoinnin kustannuksia seurataan osana M300-sarjan
metrojunayksikoiden hankesuunnitelmaseurantaa.

Oikeudenkaynnit ja valimiesmenettely

HKL:n tilaajaorganisaatiota on tyollistanyt Siemensin kaynnistama
ensimmainen oikeudenkaynti, jossa on kysymys Helsingin metron
automatisointia koskevan sopimuksen ensimmaisen toimituseraan
liittyvasta maksuerasta pidatetysta viivastyssakosta. Karajaoikeus on
6.6.2014 antanut seuraavan osatuomion asiasta.

"HKL:I1d on Hankintasopimuksen kohdan 15.7 nojalla oikeus vahentaa
viivastyssakkoja Siemensille tulevista maksusuorituksista riippumatta
siitd, onko viivastyssakon vahennyksen perusteen oleva viivastyksen
syy riidaton.

Siemensin HKL:aa vastaan nostaman kanteen vaatimuskohta 1 on
siten hylattava.”

Valimiesmenettely osapuolten erimielisyyksista Sopimuksen,
Lansimetrosopimuksen, Etenemissopimuksen yms. soveltamisesta
kaynnistyy nailla nakymin loppuvuonna 2015, vaikka lansimetron
likenteen kaynnistaminen automatisoituna ei tuolloin ole viela esilla
silla tavoin kuin Etenemissopimusta tehtaessa arvioitiin.
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)
Tj/3
11.09.2014
Esittelija
va. toimitusjohtaja
Yrj6 Judstrém
Lisatiedot
Yrj6 Judstroém, va. toimitusjohtaja, puhelin: 310 34986
yrjo.judstrom(a)hel.fi
Paatoshistoria
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 17.06.2014 § 115
HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.
Johtokunta edellyttaa, etta lansimetro avataan liikenteelle elokuussa
2016.
Johtokunta pitaa kriittisena Siemensin konkreettista sitoutumista
projektin aikatauluun ja pyytaa projektin etenemisvaihtoehtojen
esittelya johtokunnalle pikimmiten.
Kasittely
17.06.2014 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Lilja Tamminen: Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa
merkita tiedoksi asiasta saadun informaation.
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta edellyttaa, etta lansimetro
avataan liikenteelle elokuussa 2016.
HKL:n johtokunta pitaa kriittisena Siemensin konkreettista sitoutumista
projektin aikatauluun ja pyytaa projektin etenemisvaihtoehtojen
esittelya johtokunnalle pikimmiten.
Kannattajat: Riina Simonen
Vastaehdotus:
Kari Kalvia: HKL:n johtokunta edellyttaa, etta kun Systran projektin
vaihtoehtoinen toimintatapa saadaan analysoiduksi tuodaan projektin
jatkovaihtoehdot pikaisella aikataululla tarvittaessa ylimaaraisessa
kokouksessa HKL:n johtokunnan paatettavaksi. Mikali jatkoa esitetaan
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tuolloin Siemensin kanssa, tulee olla sovittuna myoéhastymissanktio
seka muutos Etenemissopimukseen siten, etta siina sovitun
valimiesoikeudessa riideltavien erimielisyyksien aikaisimmaksi
aloituspaivaksi muutetaan Lansimetron liikenteen kaynnistymispaiva.
Paatosehdotuksesta poistetaan sana "suunnitellusti ja korvataan
sanalla "viimeistaan".

Kannattajat: Ari Lehtinen
1 danestys

JAA-ehdotus: HKL:n johtokunta edellyttaa, ettd kun Systran projektin
vaihtoehtoinen toimintatapa saadaan analysoiduksi tuodaan projektin
jatkovaihtoehdot pikaisella aikataululla tarvittaessa ylimaaraisessa
kokouksessa HKL:n johtokunnan paatettavaksi. Mikali jatkoa esitetaan
tuolloin Siemensin kanssa, tulee olla sovittuna mydhastymissanktio
seka muutos Etenemissopimukseen siten, etta siina sovitun
valimiesoikeudessa riideltavien erimielisyyksien aikaisimmaksi
aloituspaivaksi muutetaan Lansimetron liikkenteen kaynnistymispaiva.
Paatosehdotuksesta poistetaan sana "suunnitellusti" ja korvataan
sanalla "viimeistaan".

El-ehdotus: Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa merkita
tiedoksi asiasta

saadun informaation. Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
edellyttaa, etta lansimetro

avataan liikenteelle elokuussa 2016. HKL:n johtokunta pitaa kriittisena
Siemensin konkreettista sitoutumista projektin aikatauluun ja pyytaa
projektin etenemisvaihtoehtojen esittelya johtokunnalle pikimmiten.

Jaa-aanet: 4

Kari Kalvia, Kimmo Kokkila, Ari Lehtinen, Sinikka Vepsa
Ei-aanet: 5

Otso Kivekas, Sakari Oka, Riina Simonen, Marjaana Syrjala, Lilja
Tamminen

Tyhja: 0
Poissa: 0
2 aanestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
El-ehdotus: Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa merkita
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tiedoksi asiasta

saadun informaation. Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
edellyttaa, etta lansimetro

avataan liikenteelle elokuussa 2016. HKL:n johtokunta pitaa kriittisena
Siemensin konkreettista sitoutumista projektin aikatauluun ja pyytaa
projektin etenemisvaihtoehtojen esittelya johtokunnalle pikimmiten.

Jaa-aanet: 0

Ei-aanet: 6
Otso Kivekas, Kimmo Kokkila, Sakari Oka, Riina Simonen, Marjaana
Syrjala, Lilja Tamminen

Tyhja: 3
Kari Kalvia, Ari Lehtinen, Sinikka Vepsa

Poissa: 0

Kalvia ja Lehtinen katsovat, etta Kalvian esittama ja Lehtisen
kannattama vastaesitys olisi tullut hyvaksya.

Paasaantdisesti Siemensin sitoutuneisuus yhdessa sovittuihin
aikatauluihin on pettanyt HKL:sta johtumattomista syista. Kaytannossa
Siemensilla ei ole talla hetkella taloudellisia mydhastymissanktioita
HKL:n suuntaan projektin aikataulun viivastymisen suhteen, koska
automaatiosopimuksessa maaritellyt sanktiot ovat jo taysimaaraiset.
Jos Siemens uskoisi itse antamaansa valmistumisaikatauluun elokuulle
2016, olisi myohastymissanktioiden sopiminen nyt mahdollista ja
Siemensin uskottavuus osaamisesta vahvistuisi.

Etenemissopimuksessa maaritelty valimiesoikeuskasittely projektiin
liittyvista erimielisyyksista tulee myohentaa siihen ajankohtaan, jolloin
Lansimetro aukeaa liikenteelle. Tama oli Etenemissopimuksen
lahtokohta, jolla pyrittiin takaamaan projektin etenemiselle taysi
tydpanos ja tyérauha.

Talla vastaesityksen mukaisella paatoksella johtokunta olisi antanut
HKL:n virkamiehille tarvittavan tuen projektin jatkoneuvotteluille
Siemensin kanssa, jolla saavutettaisiin HKL:n, helsinkilaisten
veronmaksajien ja Lansimetron kannalta mahdollisemman hyva
lopputulos.

28.05.2014 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan

08.05.2014 Poydalle
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16.04.2014 Ehdotuksen mukaan

27.03.2014 Ehdotuksen mukaan

06.03.2014 Vaali

13.02.2014 Poydalle

23.01.2014 Ehdotuksen mukaan

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan

21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Poydalle

04.06.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
15.04.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
04.04.2012 Ehdotuksen mukaan
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Esittelija

Lisatiedot

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan
20.03.2012 Ehdotuksen mukaan
08.03.2012 Ehdotuksen mukaan
16.02.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan
20.01.2012 Ehdotuksen mukaan
22.12.2011 Ehdotuksen mukaan
01.12.2011 Ehdotuksen mukaan
17.11.2011 Ehdotuksen mukaan
03.11.2011 Ehdotuksen mukaan
18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 244

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Kaupunginhallitus paatti merkita tiedoksi katsauksen metron
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

23.09.2013 Ehdotuksen mukaan
10.12.2012 Ehdotuksen mukaan
28.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
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Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23
HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos
Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
ottaa liikkennelaitos -liikkelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekeman
metron automatisointia koskevan paatdéksen kaupunginhallituksen
kasiteltavaksi.
Lisatiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
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