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§ 142
Kaupunkipyorien hankesuunnitelman paivittaminen

HEL 2014-003639 T 00 01 04 00

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti hyvaksya esityslistan
liitteena olevan hankesuunnitelman kaupunkipyorajarjestelmasta
seuraavasti:
— jarjestelma on tarkoitus hankkia tassa vaiheessa kymmeneksi
vuodeksi
— jarjestelmasta aiheutuva investointikustannus on enintaan 4,95
miljoonaa euroa
— jarjestelman ensimmainen vaihe pyritaan ottamaan kayttoon
vuonna 2015, toinen vaihe vuonna 2016, mutta kuitenkin
viimeistaan vuonna 2018.
Esittelija
yksikdn johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Artturi Lahdetie, kehittamispaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel fi
Liitteet
1 Helsingin kaupunkipyorajarjestelma_paivitetty hankesuunnitelma_17 3
2014.pdf
Otteet
Ote
Judstrom
Saarikoski
Hanninen
Paivarinta
Lahdetie
Makinen
Jokinen
Vakevainen
Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijan perustelut

Helsingin kaupungin tavoitteena on pyrkia lisaaman pyorailyn osuutta
kaupunkiliikenteessa. Kaupunkipyorajarjestelman lisaa omalta
osaltaan pyorailyn kayttda ja parantaa myos joukkoliikenteen
palvelutasoa. Kaupunkipyorajarjestelman tavoitteena on saada yha
useampi innostumaan arkipyorailysta.

Kaupunkipyorajarjestelman uudistamisesta on jo hyvaksytty hanke-
suunnitelma 14.5.2009 ja jarjestelman toimituksesta jarjestettiin 2011
kilpailutus, jonka JCDecaux voitti. Sopimusneuvotteluissa ei kuitenkaan
paasty lopulta ratkaisuun, ja syksylla 2013 sopimus purettiin.

Kaupunginhallitus on 27.1.2014 hyvaksynyt
pyorailynedistamisohjelmassa kaupunkipyorajarjestelmalle enintaan
kahden miljoonan euron vuosittaiset kayttokustannukset.

Tavoitteena on, etta viimeistaan vuonna 2018 olisi kaytossa 1 500
pyoran ja 500 aseman jarjestelma. Tuolloin jarjestelma kattaisi
kantakaupungin Munkkiniemeen, Pasilaan ja Kumpulaan asti.
Jarjestelma on mahdollista ottaa kayttoon aikaisintaan kesalla 2015, 50
pyoraaseman ja 500 pydran laajuisena.

Tata hankesuunnitelmaa varten on pyydetty jarjestelman hinta-arviota
kuudelta palveluntarjoajalta. Naiden arvioiden pohjalta
investointikustannukset vaihtelevat 3—6 miljoonan euron ja vuosittaiset
operointikustannukset 0,9—1,6 miljoonan euron valilla.

Vuosikustannuksiksi muodostuu nain ollen 1,3-2,4 miljoonaa euroa
vuodesta 2018 eteenpain. Investoinniksi esitetaan enintaan 4,95
miljoonaa euroa ja vuosittaiset kustannukset sisaltaen jarjestelman
operoinnin seka investointien poistot korkoineen olisivat enintaan 2
miljoonaa euroa ja koko kymmenelle vuodelle enintaan 20 miljoonaa
euroa.

Sopimus kaupunkipyorajarjestelman toimittamisesta tehdaan 10
vuodeksi jarjestelman kayttdonotosta laskien. Sopimus sisaltaa
jarjestelman operoinnin ja huollon. Sopimuksesta riippuen jarjestelman
omis-taa joko HKL tai jarjestelman toimittaja. Tavoitteena on |6ytaa
kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu koko sopimusajalle.

Kaupunkipyorajarjestelman rahoitus koostuu kayttomaksuista,
yritysrahoituksesta seka kaupungin rahoituksesta. Yritysrahoituksen
muotoja ovat pyorissa olevien mainospaikkojen myynti, jarjestelman
sponsorointi seka ulkomainospaikkojen myynti. Naita kaikkia ei
valttamatta ole mahdollista toteuttaa samanaikaisesti.
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Vuonna 2018 kaupunkipyorajarjestelmalla arvioidaan olevan 10
000-20 000 kayttajaa. Kayttomaksuja arvioidaan saatavan 220
000—640 000 euroa vuodessa. Yritysrahoituksen suuruudeksi
arvioidaan 75 000—400 000 euroa vuodessa. Kaupungin
rahoitusosuudeksi jaa 0,7—2 miljoonaa euroa vuodessa.

Kaupunkipyorajarjestelma tuottaa hyotyja aikasaastoina (0,17
Mé€/vuosi), tydikaisten kuolleisuuden vahentymisena (1,6 M€/vuosi) ja
paastovahennyksina (0,3-2,7 M€/vuosi). Yhteenlasketut hyédyt ovat
2,0—4,4 miljoonaa euroa vuodessa. Lisaksi jarjestelma vahentaa auto-
riippuvaisuutta ja siten autopaikkatarvetta.

Hankinta on hankesuunnitelman mukaisena Helsingin kaupungin
likennelaitos -liikelaitoksen investointisuunnitelmassa.

Hankesuunnitelma lahetettiin 27.3.2014
Liikennelaitoksenjohtokunnasta kaupunginhallituksen kasiteltavaksi,
mutta kaupunginkanslian nakemys oli, etta johtokunnan paatdsvalta
riittdd hankkeesta paattamiseen.

Tarjouspyynto pyritdan lahettdmaan tarjoajille lokakuun 2014 aikana.

Kustannukset

Keskimadrainen
kustannus

Investointi, vaihe | (500/52) 1950 000

Laajennusinvestointi, vaihe II{+1000/95) 3 000 000

Investoinnit yhteensa (1 500/150) 4 950 000

Investoinnin vuosikust., vaihe | (500/50) 240 417

Laajennusinvestoinnin vuosikust., vaihe Il (+1000/98) 369 873

Investointien vuosikustannukset yht. vuonna 2018 610 290

Operointikustannus, vaihe | (500/50) 500 000

Operointikustannus, vuonna 2018 (1500150) 1100 000

Vuosikustannukset yhteensa, vaihe | (500/50) 740 417

Vuosikustannus yhteensa vuonna 2018 (1500/150) 1710 290
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Rahoitus
Keskimaarainen kustannusarvio 1500 aseman ja 150 pyoran jarjestelmalle
Mainokset Sponsoroitu | Ulkomainos-
pyorissa jarjestelma paikat
Jarjestelman vuosikustannukset 1700 000 1700 000 1700 000
Rahoitusvaihtoehdot
Rekisterdityneet jasenet 20 000 20 000 20 000
Jasenmaksu, €vuosithlg 30 30 30
Jasenmaksut 600 000 600 000 600 000
Muut kayttdmaksut (satunnaiset+yli 30 min ajat) 40 000 40 000 40 000
Ulkomainosrahoitus 0 0 400 000
Mainokset pybrissa 150 000 0 0
Sponsorainti 0 300 oo0 0
Yhteenss 790 000 940 000 1040 000
Kaupungin rahoitus (€/vuosi) 910 000 760 000 660 000
Esittelija
yksikon johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Artturi Lahdetie, kehittamispaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel fi
Liitteet
1 Helsingin kaupunkipyorajarjestelma_paivitetty hankesuunnitelma_17 3
2014.pdf
Otteet
Ote
Judstrom
Saarikoski
Hanninen
Paivarinta
Lahdetie
Makinen
Jokinen
Véakevainen
Paatoshistoria
Yleisten toiden lautakunta 29.04.2014 § 170
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HEL 2013-008385

Lausunto

Kasittely

Yleisten toiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunkipyorien
hankesuunnitelman paivittamisesta seuraavan lausunnon:

Yleisten toiden lautakunta pitaa hanketta hyvana ja kannatettavana.
Lautakunta on paattanyt 18.6.2013 § 293 luovuttaa korvauksetta
likennelaitos —liikelaitokselle hallitsemiltaan alueilta paikat
kaupunkipyoraasemille ja tarvittaville erillisille mainoslaitteille
kaupunkipyorahankkeen toteuttamista varten.

Paatoksen mukaiset ehdot ovat edelleen voimassa. Kuitenkin
hankkeen viivastymisen takia pyéraasema- ja mainospaikat ovat
likennelaitos —liikelaitoksen kaytettavissa kymmenen vuotta siita
hetkesta, kun alueet tosiasiassa otetaan kaupunkipyérahankkeen
kayttoon. Velvoitetta pyoraasemien poistamiseen 1.12. — 15.4. valiseksi
ajaksi lautakunta tarkentaa siten, etta talviajan kunnossapidon
mahdollistaminen kadunpitdjan hyvaksymalla tavalla tapauskohtaisesti
myo6s muutoin on riittavaa.

Paivitetyssa hankesuunnitelmassa ei esiteta pyoraasemien paikkoja tai
rakenteita eika niihin mahdollisesti liittyvien erillisten mainospaikkojen
malleja tai sijaintipaikkoja. Pyoraasemaverkoston kartta on epatarkka
havainnekuva. Maininta ensimmaisen vaiheen 52 pydraasemapaikasta
ei ilmaise edes sita, onko kyse samoista paikoista kuin vuonna 2013
esitettiin vai uudistetusta verkostosta.

Pyo6raasemien sijoitussuunnittelu on tehtava ammattitaitoisen
paasuunnittelijan tyona, jossa lahtokohtana on kaupunkikuvallisesti
korkeatasoinen toteutus ja yleisten alueiden tekniset vaatimukset.

Jos kaupunkipyorahanke edellyttaa katurakenteisiin tehtavia
ylimaaraisia muutoksia kuten esteettomyysjarjestelyja, jotka eivat
sisally muihin hankkeisiin, niihin on osoitettava erillinen maararaha.

29.04.2014 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijan muutos: Lisataan lausuntoehdotukseen kolmannen
kappaleen jalkeen uusi esittelijan perustelujen neljanneksi viimeisen
kappaleen kanssa samansisaltoinen kappale seuraavasti: "Paivitetyssa
hankesuunnitelmassa ei esiteta pyoraasemien paikkoja tai rakenteita
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eika niihin mahdollisesti liittyvien erillisten mainospaikkojen malleja tai
sijaintipaikkoja. Pyoraasemaverkoston kartta on epatarkka
havainnekuva. Maininta ensimmaisen vaiheen 52 pyéraasemapaikasta
ei ilmaise edes sita, onko kyse samoista paikoista kuin vuonna 2013
esitettiin vai uudistetusta verkostosta."

Esittelija
osastopaallikkd
Pekka Henttonen

Lisatiedot

Jussi Puutio, lakimies, puhelin: 310 38656
jussi.puutio(a)hel.fi

Penelope Sala-Sorsimo, projektipaallikkd, puhelin: 310 39395
penelope.sala-sorsimo(a)hel.fi

Jarmo Talvasto, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 38817
jarmo.talvasto(a)hel.fi

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, etelainen suurpiiri, puhelin: 310 38419
anu.kiiskinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.04.2014 § 126

HEL 2014-003639 T 00 01 04 00
Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi seuraavan lausunnon
kaupunginhallitukselle:

Helsingin kaupungin strategiaohjelman 2013-16 mukaan kaupungissa
edistetdan kestavaa liikkumista lisaamalla kavelyn, pyorailyn ja
joukkoliikenteen osuutta liikenteessa. Pyorailyn edistamisohjelmassa
(kaupunginhallitus 27.1.2014) kaupunkipydrajarjestelma on tunnistettu
yhdeksi keskeisista pyorailya koskevista toimenpiteista.

Yhteiskayttoisia kaupunkipyorajarjestelmia on maailmalla kaytossa vyl
600 kaupungissa ja uusia kaynnistyy jatkuvasti. Helsingin ensimmainen
kaupunkipyorajarjestelma otettiin kayttoon Euroopan
kulttuuripadkaupunkivuonna 2000. Se perustui samoihin kolikkopantilla
toimiviin jykeviin pyoriin kuin Kdopenhaminassa viisi vuotta aiemmin
kehitetty jarjestelma. Sittemmin kaupunkipydrapalveluiden kehitys on
mennyt eri puolilla maailmaa harppauksin eteenpain. Palveluita on
toteutettu erilaisilla malleilla vaihdellen niin kaupungin lahtokohtien ja
tarpeiden kuin tarjolla olevien rahoitus- ja operointimallien osalta.

HKL on selvittanyt perusteellisesti mahdollisuuksia saada Helsinkiin
mainosrahoitteinen kaupunkipyorajarjestelma aiemman, vuonna 2008
laaditun hankesuunnitelman pohjalta. Neuvottelut
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ulkomainoslaiteyritysten kanssa eivat kuitenkaan ole johtaneet
sopimukseen asti muun muassa siksi, etta mainostilan kayttoa
rajoittavat kaupunkikuva, likenteen ja kunnossapidon vaatimukset seka
kaupungin jo aiemmin tekemat sitoumukset potentiaalisten
mainoslaitepaikkojen vuokraamisesta.

Vuonna 2014 paivitetyn hankesuunnitelman mukaan Helsingin
kaupunkipyorajarjestelman tavoitteena on parantaa joukkoliikenteen
palvelutasoa. Kun matkakortilla voi saada pyoran liityntamatkoille,
kokonaismatka-aika lyhenee. Pyorien, pyoraasemien, informaation ja
operoinnin tulee vastata joukkoliikenteen korkeaa palvelutasoa.

Laajemmin nahtyna kaupunkipyorat ovat osa koko kestavaa
likennejarjestelmaa, joka mahdollistaa sujuvan liikkumisen ilman auton
omistusta. Kaupunkipyorapalvelun on tastakin nakokulmasta oltava
ennen kaikkea luotettava, toimintavarma ja korkeatasoinen ja sen eri
ominaisuuksien on tuettava kestavaa liikkumista kokonaisuutena.
Tavoitteet ovat korkealla, mutta niiden toteutuminen on kriittinen tekija
kaupunkipyorapalvelun aseman vakiintumisen kannalta.

Paivitetyn hankesuunnitelman mukaisesti kaupunkipyorapalvelu on
jarkevaa hankkia "avaimet kateen"-periaatteella yhdelta toimittajalta,
joka pystyy vastaamaan kaikista palveluun liittyvista osista. Operoinnin
ja yllapidon taso ratkaisee palvelun luotettavuuden ja laatutavoitteen
tayttymisen. Palvelun kiinteiden osien ja taustajarjestelman laadun
lisaksi operoinnilta ja yllapidolta vaaditaan samaa laatutasoa.

Jos kaupunkipyoraa ei voi kayttaa etukateen suunnitellulla tavalla,
palvelun mahdollistamat matka-aikahy6dyt muuttuvat matka-
aikatappioksi ja epaluotettavuudeksi. Jotta pyorat ovat kayttokunnossa,
niitd on riittavasti asemilla ja niiden palautus asemille onnistuu, tulee
operointiin ja yllapitoon panostaa riittavasti. Kaupunkipydrapalveluiden
ominaisuuksiin kuuluu asemien epatasainen tayttyminen, mika
hankaloittaa suunniteltujen mukaisten matkojen toteutumista.
Palvelutason laadun kannalta on tarkeaa, etta kayttaja voi tarkistaa
asemien tilanteen reaaliaikaisesti eri kanavia kayttaen. Naiden eri
kanavien syntyminen on varmistettava ja samalla on luotava myos
ulkopuolisille toimijoille edellytykset kehittada kaupunkipyorasovelluksia.

Kaupunkipyodrapalvelu tuottaa hyotyja aikasaastoina, terveyshyotyina ja
paastovahennyksina arviolta yhteensa 2,0-4,4 miljoonaa euroa
vuodessa. Lisaksi palvelu vahentaa autoriippuvaisuutta ja luo myos
matkailijoille mielikuvaa ihmislaheisesta, aikaansa seuraavasta ja
palvelevasta kaupungista.
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Kasittely

Hankesuunnitelmassa on luonnosteltu kaupunkipyorapalvelun
rahoitusmallia kuudelta palvelutarjoajalta saatujen arvioiden
perusteella. Palvelun rahoitus koostuisi kayttdmaksuista,
yritysrahoituksesta ja kaupungin rahoituksesta. Rekisteroityneelle ja
kausimaksun maksaneelle kayttajalle palvelu olisi ilmainen
ensimmaisen 30 minuutin ajan, ja my0s satunnaisia asiakkaita
kannustetaan hinnoittelulla lyhytaikaiseen kayttéon. Kaupungille
aiheutuu muun rahoituksen toteutumisesta riippuen enintadan kahden
miljoonan euron vuotuiset kayttokustannukset.

Yritysrahoituksen muotoja voivat olla ulkomainospaikat, mainokset
pyorissa seka sponsorointi. Ulkomainospaikoilla on jarjestelmassa
aiemmin kaavailtua pienempi rooli. Sikali kuin ulkomainospaikkoja
hyodynnetaan osana yritysrahoitusta, on mainoslaitteiden
sijoittamisessa otettava huomioon rakennusviraston ja
rakennusvalvontaviraston kanssa yhteistyossa valmistellut ohjeet
"Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissa", Katutilaan sijoitettavat
ulkomainoslaitteet, sijoitusehdot" (16.6.2011) ja "Ulkomainoslaitteet,
sijoittamisperiaatteet" (22.5.2007).

Tarjotakseen tarvittavan palvelutason kaupunkipyorapalvelun on alusta
l&htien oltava riittavan laaja. Hankesuunnitelmassa esitetaan, etta
Helsingin kaupunki hankkii 150 pyoraaseman ja 1500 pyoran palvelun,
jonka kustannusennuste on enintaan 4,95 miljoonaa euroa. Jos paatos
saadaan toukokuussa 2014, voitaisiin ensimmaiset 50 asemaa ja 500
pyoraa ottaa kayttoon vuonna 2015. Pidemmalla aikavalilla tavoitteena
on ulottaa palvelu Munkkiniemeen, Pasilaan ja Kumpulaan asti niin,
etta vuonna 2018 asemia olisi 150 ja pyoria 1 500.

Hankesuunnitelmassa on esitetty Helsingin keskusta-alueelle
toiminnallisesti laadukas kaupunkipyoraasemien verkosto, joka on
suunniteltu yhteistydssa kaupunkisuunnitteluviraston,
rakennusviraston, rakennusvalvontaviraston ja liikkennelaitoksen
kesken. Kaupunkisuunnitteluvirasto on valmis osallistumaan
kaupunkipyorapalvelun kehittamiseen paivitetyn hankesuunnitelman
mukaisesti.

29.04.2014 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan

Ville Lehmuskoski: Esittelijan muutos toiseksi viimeiseen kappaleeseen
koskien toisen vaiheen vuoden 2018 pydraasemien maaraa:
"Tarjotakseen tarvittavan palvelutason kaupunkipyorapalvelun on
alusta lahtien oltava riittdvan laaja. Hankesuunnitelmassa esitetaan,
etta Helsingin kaupunki hankkii 150 pyoraaseman ja 1500 pyoran
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Esittelija

Lisatiedot

palvelun, jonka kustannusennuste on enintaan 4,95 miljoonaa euroa.
Jos paatos saadaan toukokuussa 2014, voitaisiin ensimmaiset 50
asemaa ja 500 pyoraa ottaa kayttéon vuonna 2015. Pidemmalla
aikavalilla tavoitteena on ulottaa palvelu Munkkiniemeen, Pasilaan ja
Kumpulaan asti niin, ettd vuonna 2018 asemia olisi 150 ja pyoria 1
500."

liikennesuunnittelupaallikkd
Ville Lehmuskoski

Leena Silfverberg, toimistopaallikkd, puhelin: 310 37091
leena.silfverberg(a)hel.fi

Taneli Nissinen, likenneinsindori, puhelin: 310 37447
taneli.nissinen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 27.03.2014 § 64

HEL 2014-003639 T 00 01 04 00

Paatos

Kasittely

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti esittaa Helsingin
kaupunginhallituksen paatettavaksi 1500 pyoran ja 150 pyoraaseman
kaupunkipyorajarjestelman hankkimisen kymmeneksi vuodeksi siten,
etta Helsingin kaupungille aiheutuu

— Enintaan 4,95 miljoonan euron investointikustannukset

— Enintaan 2 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset

— Yhteensa kymmenelle vuodelle enintdan 20 miljoonan euron
kustannukset, sisaltaen kayttokustannukset, investoinnin poistot,
korot ja tulot.

Viela johtokunta paatti esittaa kaupunginhallitukselle, etta
kaupunginhallitus osoittaa liikennelaitokselle erillisen korvauksen
kattamaan kaupunkipyorajarjestelman toteuttamisesta aiheutuvat
kustannukset.

Viela johtokunta kehotti toteuttamaan jarjestelman niin, etta tavoitteena
on avata jarjestelman toinen vaihe jo vuonna 2016 mahdollisuuksien
mukaan ja etta jarjestelman mainos- tai sponsorirahoituksen maara
pyritdan saamaan korkeaksi.

27.03.2014 Ehdotuksen mukaan
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Esittelija

Lisatiedot

Merkittiin, etta esittelija tdsmensi esitystaan muuttamalla
paatdosehdotusosan kuulumaan seuraavasti:

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee esittaa Helsingin
kaupunginhallituksen paatettavaksi 1500 pyoran ja 150 pyoraaseman
kaupunkipyorajarjestelman hankkimisen kymmeneksi vuodeksi siten,
etta Helsingin kaupungille aiheutuu

— Enintaan 4,95 miljoonan euron investointikustannukset

— Enintaan 2 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset

— Yhteensa kymmenelle vuodelle enintdan 20 miljoonan euron
kustannukset, sisaltaen kayttokustannukset, investoinnin poistot,
korot ja tulot.

— Viela johtokunta paattanee esittaa kaupunginhallitukselle, etta
kaupunginhallitus osoittaa liikennelaitokselle erillisen korvauksen
kattamaan kaupunkipyorajarjestelman toteuttamisesta
aiheutuvat kustannukset.

Vastaehdotus:
Otso Kivekas: Lisatdan paatdksen loppuun:

Johtokunta kehottaa toteuttamaan jarjestelman niin, etta tavoitteena on
avata toinen vaihe jo vuonna 2016 mahdollisuuksien mukaan ja
mainos- tai sponsorirahoituksen maara pyritdan saamaan korkeaksi.

Johtokunta hyvaksyi yksimielisesti Kivekkaan vastaehdotuksen
mukaisesti tarkistetun esittelijan tasmennetyn esityksen.

yksikon johtaja
Juha Saarikoski

Samuli Makinen, projekti-insindori, puhelin; 310 35753
sami.makinen2(a)hel.fi
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