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1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää todeta 
kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet      (varalla     
) ja      (varalla     ) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
va. toimitusjohtaja
Yrjö Judström
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2
Johtokunnan kokouksessa 11.9.2014 tehtyjen päätösten 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi 
kaupunginhallituksen ilmoituksen 22.9.2014, ettei johtokunnan 
kokouksessa 11.9.2014 käsiteltyjä asioita oteta kaupunginhallituksen 
käsittelyyn.

Esittelijä
va. toimitusjohtaja
Yrjö Judström
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3
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.8.2014 tehtyjen päätösten 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää merkitä tiedoksi 
ja mahdollisia toimenpiteitä varten kaupunginvaltuuston päätösluettelon 
27.8.2014 sekä päätösluetteloon liittyvän kaupunginhallituksen 
täytäntöönpanopäätöksen 1.9.2014 (842 §).

Esittelijä
va. toimitusjohtaja
Yrjö Judström
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4
Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää merkitä tiedoksi 
asiasta saadun informaation.

Esittelijän perustelut

HKL:n lähtökohtana on, että Etenemissopimuksen mukaista aikataulua 
tulee noudattaa Helsingin metron automatisoinnissa, ja että 
Länsimetron automatisointi tulee tehdä niin, että Länsimetro voidaan 
avata matkustajaliikenteelle Länsimetron valmistumisen myötä syksyllä 
2016.

HKL:n ja Siemensin ohjausryhmän (SteCo) kokouksissa 2.6.2014, 
30.6.2014, 8.8.2014 ja 15.8.2014 Siemens on ilmoittanut, ettei metron 
automatisoinnin osalta ole Siemensin puolelta ratkaisemattomia 
teknisiä esteitä Länsimetron avaamiselle matkustajaliikenteeseen 
syksyllä 2016. 

HKL toteaa, että metron automatisointiprojektin tilanne on kuitenkin 
edelleen toteutuksen osalta aikataulun suhteen kriittisellä polulla, 
erityisesti Länsimetron laituriovien toteutuksen sekä M100/M200-junien 
automatisoinnin osalta. 

Aikatauluviiveet:

HKL:n arvion mukaan Helsingin metron automatisointi on tällä hetkellä 
viiveessä (esimerkkinä 24 kuukauden testijakson alkaminen), perustuu 
Siemensin lähettämään aikatauluun 5.2.2014:

 Alkuperäisen Sopimuksen mukaiseen verrattuna 48 kuukautta, 
 Etenemissopimuksella Siemensin hyväksymän uuteen sitovaan 

aikatauluun verrattuna yhteensä 15 kuukautta.

HKL:n arvion mukaan länsimetron automatisoinnin toimitus on tällä 
hetkellä viiveessä (esimerkkinä matkustajaliikenteen alkaminen, 
mahdollisuus automaattiajoon):

 Länsimetron alkuperäiseen aikatauluun verrattuna 29 kuukautta 
 Etenemissopimuksella Siemensin hyväksymän uuteen sitovaan 

aikatauluun verrattuna yhteensä 8 kuukautta, kun lähdetään 
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Siemensin ilmoituksesta Länsimetron avaamisesta 
operatiiviseen käyttöön 8/2016.

Metrovarikon automatisointi on tällä hetkellä viivästynyt noin kaksi (2) 
kuukautta verrattuna sovittuun aikatauluun. 

Valmistumisasteet:

Siemensin ilmoituksen mukaan Helsingin metron valmistumisaste 
vaihtelee metron eri osa-alueiden kohdalla seuraavasti: 

Helsingin metron valmiusaste on 60,1 % (Siemensin ilmoitus, tilanne 
31.8.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 31.7.2014) oli 60,0 %.

Siemensin ilmoittama ”osa-alue” Valmiusaste (%)
Asetinlaite 100.0
Automaattijärjestelmä 95.8
Tiedon siirto 100.0
Käytönohjausjärjestelmä 95.2
Laiturinäytöt 100.0
Virran syöttö 100.0
Junien modifiointi 43.2
Laituriovet 18.1
YHTEENSÄ 60,1

  

Länsimetron automatisoinnin valmiusaste on 18,9 % (Siemensin 
ilmoitus, tilanne 17.9.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 6.8.2014) oli 
17,7 %.

Siemensin ilmoittama ”osa-alue” Valmiusaste (%)
Asetinlaite 29.4
Automaattijärjestelmä 16.0
Tiedon siirto 19.0
Käytönohjausjärjestelmä 16.0
Laiturinäytöt 19.0
Virran syöttö 23.8
M300 junat 21.7
Laituriovet 6.3
YHTEENSÄ 18.9
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Metrovarikon laajennuksen automatisointiaste on 45,9% (Siemensin 
ilmoitus tilanne 31.7.2014), kun se aikaisemmin oli 42,0% (tilanne 
30.4.2014). 

SteCo -kokoukset 2.6.2014, 30.6.2014, 8.8.2014 ja 15.8.2014

SteCo -kokouksissa 2.6.2014, 30.6.2014, 8.8.2014 ja 15.8.2014 on 
käsitelty niitä asioita, joita viimeksi selvitettiin johtokunnalle 
kokouksessa 11.9.2014. 

Keskeinen asia HKL:n kannalta on saada riittävä vahvistus Siemensiltä 
sille, että Siemensillä on halu ja kyky toteuttaa länsimetron 
automatisointi sellaisessa aikataulussa, että länsimetron avaaminen 
matkustajaliikenteelle ei viivästy.   

HKL on myös näissä neuvotteluissa edellyttänyt, että loput jäljelle 
jäävät riita-asiat ratkaistaan sovittujen menettelyjen mukaisesti 
myöhemmin alkavassa välimiesmenettelyssä. 

Metrojunayksiköiden automatisointi:

M100-sarjan kolmen Siemensille luovutetun junan asennusten loppuun 
vieminen alkoi huhtikuun lopulla ja Siemens on ilmoittanut 
aloittaneensa varsinaiset asennustyöt toukokuun alussa. 

Siemens on ilmoittanut, että ensimmäistä kolmea junaa ei voida 
palauttaa HKL:lle elokuun loppuun mennessä kuten oli suunniteltu, 
mm. konvertteriongelmista johtuen. Siemensin virallisen ilmoituksen 
mukaan M100-sarjan junien sarja-asennukset alkavat marraskuussa 
2014. Sarja-asennuksiin on tullut lähes kahden (2) kuukauden 
myöhästyminen, koska Siemens tehnyt suunnitelmiin muutoksia ja 
”Safety case” viivästyy niiden johdosta. ”Safety case” tulee olla 
hyväksytty ennen sarja-asennusten alkua.

Länsimetron laituriovet:

Länsimetron laituriovien toimituksen aikataulun optimoimiseksi, tullaan 
neuvotteluja käymään sekä Siemensin että Siemensin asianomaisen 
alihankkijan kanssa.

Automaattimetron investointikustannukset / Helsingin metron automatisointi:

Automaattimetron investointityönumerolle, joka sisältää 
hankintasopimuksen perusteella maksetut maksut Siemensille, 
automaattimetroprojektin palkkakulut sekä muut hankkeesta 
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aiheutuneet projektikulut, on kirjattu toteutuneista kuluja tähän 
mennessä 28,8 milj. euroa. Lisäksi hankintasopimuksella on 
maksettujen kustannusten lisäksi sidottuja varoja yhteensä 76,2 milj. 
euroa, joten käytetyt ja sidotut kustannukset ovat yhteensä 105,0 milj. 
euroa, kun hankepäätöksen mukainen enimmäiskustannus saa olla 
115 milj. euroa.

Varikon laajennuksen automatisoinnin investointi: 

Toteutuneita kustannuksia on yhteensä 13,4 milj. euroa. Sidotut 
kustannukset ovat 4,7 milj. euroa. Yhteensä 18,1 milj. euroa.

Länsimetron automatisointi / toteutuneet ja sitoutuneet kustannukset:

Länsimetron hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen 
Helsingin osalta 217,5 milj. euroon on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 12.3.2013.

Länsimetron automatisoinnin M300-sarjan metrojunayksiköiden 
automatisoinnin kustannuksia seurataan osana M300-sarjan 
metrojunayksiköiden hankesuunnitelmaseurantaa. 

Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettely: 

HKL:n tilaajaorganisaatiota on työllistänyt Siemensin käynnistämä 
ensimmäinen oikeudenkäynti, jossa on kysymys Helsingin metron 
automatisointia koskevan sopimuksen ensimmäisen toimituserään 
liittyvästä maksuerästä pidätetystä viivästyssakosta. Käräjäoikeus on 
antanut 6.6.2014 asiassa vasta osapäätöksen katsoessaan, että 
Siemensin HKL:ää vastaan nostama kanteen vaatimuskohta 1 on 
hylättävä. Asian käsittely on tämän jälkeen jatkunut. HKL:n tavoitteena 
on saada asiassa ratkaisu ennen välimiesmenettelyä. Tämän vuoksi 
HKL on pyytänyt käräjäoikeutta nopeuttamaan mahdollisuuksien 
mukaan asian käsittelyä. 

Välimiesmenettely osapuolten erimielisyyksistä Sopimuksen, 
Länsimetrosopimuksen, Etenemissopimuksen yms. soveltamisesta 
käynnistyy näillä näkymin loppuvuonna 2015, vaikka länsimetron 
liikenteen käynnistäminen automatisoituna ei tuolloin ole vielä esillä 
sillä tavoin kuin Etenemissopimusta tehtäessä arvioitiin.

Esittelijä
va. toimitusjohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Yrjö Judström, va. toimitusjohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi
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Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 11.09.2014 § 140

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti merkitä tiedoksi 
asiasta saadun informaation.

17.06.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

28.05.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

08.05.2014 Pöydälle

16.04.2014 Ehdotuksen mukaan

27.03.2014 Ehdotuksen mukaan

06.03.2014 Vaali

13.02.2014 Pöydälle

23.01.2014 Ehdotuksen mukaan

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan

21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan
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16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Pöydälle

04.06.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

15.04.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
va. toimitusjohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Yrjö Judström, va. toimitusjohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 244

HEL 2011-005973 T 08 00 02
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi katsauksen metron 
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

23.09.2013 Ehdotuksen mukaan

10.12.2012 Ehdotuksen mukaan

28.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekemän 
metron automatisointia koskevan päätöksen kaupunginhallituksen 
käsiteltäväksi.

Lisätiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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1
HKL:n varikoiden ja asuinkiinteistöjen talvipuhtaanapito

HEL 2014-011481 T 02 08 02 01

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää oikeuttaa 
liikennelaitoksen tilaamaan Koskelan, Vartiokylän, Vallilan ja Töölön 
varikoiden sekä asuintalojen Koskelantie 39 Helsinki ja Viilarintie 3 
talvipuhtaanapidon talvikaudella 2014–2015 tarjousasiakirjoista 
lähemmin ilmenevin ehdoin hinnaltaan halvimman tarjouksen 
jättäneeltä Helsingin KTK Oy:ltä yhteensä enintään 900.000 euron 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa liikennelaitoksen tilaamaan 
Koskelan, Vartiokylän, Vallilan ja Töölön varikoiden sekä asuintalojen 
Koskelantie 39 Helsinki ja Viilarintie 3 talvipuhtaanapidon talvikaudella 
2015–2016 halvimman tarjouksen jättäneeltä Helsingin KTK Oy:ltä 
yhteensä enintään 900.000 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään 
hankintaan muutoksia ja lisätilauksia enintään 180.000 euron arvosta 
(10 % hankinnan kokonaisarvosta).

Esittelijän perustelut

Koskelan, Vartiokylän, Vallilan ja Töölön varikoiden sekä asuintalojen 
Koskelantie 39 Helsinki ja Viilarintie 3 Helsinki talvipuhtaanapito 
tapahtuu ulkopuolisen urakoitsijoiden toimesta. Liikennelaitoksella oli 
sopimus talvikausille 2013–2014. Sopimus on päättynyt.

Liikennelaitos lähetti tarjouspyynnön varikoiden talvipuhtaanapidosta 
talvikaudelle 2014–2015 sisältäen option talvikaudesta 2015–2016 
kahdelletoista (12) yritykselle. Hankintamenettelynä käytettiin EU-
menettelyn mukaista avointa menettelyä, jossa kaikki halukkaat saavat 
tehdä tarjouksen. Ratkaisuperusteena hankinnassa on halvin 
vertailuhinta.

Määräaikaan mennessä tarjouksen antoi viisi (5) yritystä. Hyväksytyn 
tarjouksen antaneet tarjoajat todettiin soveltuviksi suorittamaan 
tarjouspyynnön mukaista hankintaa.
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Hyväksytyn tarjouksen antaneiden tarjoajien kesken suoritettiin 
tarjousten vertailu. Suoritetussa vertailussa todettiin, että 
vertailuhinnaltaan halvimman tarjouksen Koskelan varikko ja asuintalo 
Koskelantie 39 Helsinki, Vartiokylän varikko ja asuintalo Viilarintie 3 
Helsinki sekä Vallilan ja Töölön varikoille antoi Helsingin KTK Oy. 

Sopimuskausi alkaa 1.11.2014 ja päättyy 31.5.2015. Sopimukseen 
sisältyy yksi (1) optiokausi talvikausi 1.11.2015–31.5.2016. Tilaaja 
ilmoittaa option käytöstä viimeistään kolme (3) kuukautta ennen 
optiokauden alkua. Tarjouksen mukaiset hinnat ovat kiinteät koko 
sopimuskauden. 

Sopimus sisältää mainittujen varikoiden sekä asuinkiinteistöjen 
Koskelantie 39 Helsinki ja Viilarintie 3 Helsinki talvipuhtaanapidon 
seuraavasti: piha-alueiden auraus, hiekoitus, lumen kasaus ja 
poiskuljetus lumenkaatopaikalle. Kaikissa kohteissa tehdään myös 
kulkuovien edustojen puhdistus lumesta ja jäästä sekä tarvittaessa 
hiekoitus käsityönä. Varikoiden piha-alueet on pidettävä 
liikennöitävässä kunnossa lähes ympäri vuorokauden. 

Sopimuskauden 2014–2015 hinta ilman arvonlisäveroa on 900.000 
euroa ja se jakautuu varikoille seuraavasti: Koskelan varikko ja 
Koskelantie 39 asuintalo 250.000 euroa (alv 0 %), Vartiokylän varikko 
ja Viilarintie 3 asuintalo 250.000 euroa (alv 0 %), Töölön ja Vallilan 
varikko kumpikin 200.000 € (alv 0 %). 

Optiokauden 2015–2016 hinta ilman arvonlisäveroa on 900.000 euroa 
ja se jakautuu varikoille seuraavasti: Koskelan varikko ja Koskelantie 
39 asuintalo 250.000 euroa (alv 0 %), Vartiokylän varikko ja Viilarintie 3 
asuintalo 250.000 euroa (alv 0 %), Töölön ja Vallilan varikko kumpikin 
200.000 € (alv 0 %). 

Koska halvimman tarjouksen kaikkiin mainittuihin kohteisiin on jättänyt 
Helsingin KTK Oy niin liikennelaitos esittää, että talvipuhtaanapitopito 
tilataan kaudella 1.11.2014–31.5.2015 ja tarvittaessa optiokaudella 
1.11.2015–31.5.2016 Helsingin KTK Oy:ltä.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Timo Rintala, isännöitsijä, puhelin: 310 34785

timo.rintala(a)hel.fi
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1
Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää merkitä tiedoksi 
seuraavat ilmoitusasiat:

 Kaupunginhallituksen päätös 1.9.2014 (847 §): V 10.9.2014, 
Sörnäisten asemakaavan muuttaminen (nro 12231, 
Kalasataman sosiaali- ja terveysasema)

 Konsernijaoston päätös 8.9.2014 (121 §): Palmia-liikelaitoksen 
toiminta- ja hallintomallien järjestäminen

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Eeva Hänninen

Liitteet

1 1314HKLjk_Ilmoitusasiat
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2
Liikennelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää merkitä tiedoksi, 
että johtokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei ota/esittele 
otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi esityslistan liitteessä mainittuja 
päätöksiä.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Eeva Hänninen

Liitteet

1 1314HKLjk_Päätösten seuranta
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3
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää, että tämän 
kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat 
saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin 
päätetä.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Eeva Hänninen


