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1
Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka
poytakirjan tarkastajien valinta

Paatosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa todeta
kokouksen lailliseksi ja paatdsvaltaiseksi seka valita jasenet  (varalla
)yja  (varalla ) tarkastamaan taman kokouksen poytakirjan.
Esittelija
va. toimitusjohtaja
Yrj6 Judstrém
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2
Johtokunnan kokouksessa 11.9.2014 tehtyjen paatosten
taytantéonpano
Paatosehdotus
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paattaa merkita tiedoksi
kaupunginhallituksen ilmoituksen 22.9.2014, ettei johtokunnan
kokouksessa 11.9.2014 kasiteltyja asioita oteta kaupunginhallituksen
kasittelyyn.
Esittelija
va. toimitusjohtaja
Yrj6 Judstrém
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Kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.8.2014 tehtyjen paatosten
taytantéonpano
Paatosehdotus
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa merkita tiedoksi
ja mahdollisia toimenpiteita varten kaupunginvaltuuston paatosluettelon
27.8.2014 seka paatosluetteloon liittyvan kaupunginhallituksen
taytantdonpanopaatdksen 1.9.2014 (842 §).
Esittelija
va. toimitusjohtaja
Yrj6 Judstrém
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Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa merkita tiedoksi
asiasta saadun informaation.

HKL:n lahtdkohtana on, etta Etenemissopimuksen mukaista aikataulua
tulee noudattaa Helsingin metron automatisoinnissa, ja etta
Lansimetron automatisointi tulee tehda niin, ettd Lansimetro voidaan
avata matkustajaliikenteelle Lansimetron valmistumisen myota syksylla
2016.

HKL:n ja Siemensin ohjausryhman (SteCo) kokouksissa 2.6.2014,
30.6.2014, 8.8.2014 ja 15.8.2014 Siemens on ilmoittanut, ettei metron
automatisoinnin osalta ole Siemensin puolelta ratkaisemattomia
teknisia esteita Lansimetron avaamiselle matkustajaliikenteeseen
syksylla 2016.

HKL toteaa, ettd metron automatisointiprojektin tilanne on kuitenkin
edelleen toteutuksen osalta aikataulun suhteen kriittisella polulla,
erityisesti Lansimetron laituriovien toteutuksen seka M100/M200-junien
automatisoinnin osalta.

Aikatauluviiveet:

HKL:n arvion mukaan Helsingin metron automatisointi on talla hetkella
viiveessa (esimerkkina 24 kuukauden testijakson alkaminen), perustuu
Siemensin lahettdmaan aikatauluun 5.2.2014:

— Alkuperaisen Sopimuksen mukaiseen verrattuna 48 kuukautta,
— Etenemissopimuksella Siemensin hyvaksyman uuteen sitovaan
aikatauluun verrattuna yhteensa 15 kuukautta.

HKL:n arvion mukaan lansimetron automatisoinnin toimitus on talla
hetkella viiveessa (esimerkkina matkustajaliikenteen alkaminen,
mahdollisuus automaattiajoon):

— Lansimetron alkuperaiseen aikatauluun verrattuna 29 kuukautta
— Etenemissopimuksella Siemensin hyvaksyman uuteen sitovaan
aikatauluun verrattuna yhteensa 8 kuukautta, kun lahdetaan
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Siemensin ilmoituksesta Lansimetron avaamisesta
operatiiviseen kayttoon 8/2016.
Metrovarikon automatisointi on talla hetkella viivastynyt noin kaksi (2)
kuukautta verrattuna sovittuun aikatauluun.
Valmistumisasteet:
Siemensin ilmoituksen mukaan Helsingin metron valmistumisaste
vaihtelee metron eri osa-alueiden kohdalla seuraavasti:
Helsingin metron valmiusaste on 60,1 % (Siemensin ilmoitus, tilanne
31.8.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 31.7.2014) oli 60,0 %.
Siemensin ilmoittama "osa-alue”  Valmiusaste (%)
Asetinlaite 100.0
Automaattijarjestelma 95.8
Tiedon siirto 100.0
Kaytonohjausjarjestelma 95.2
Laiturinaytot 100.0
Virran syotto 100.0
Junien modifiointi 43.2
Laituriovet 18.1
YHTEENSA 60,1
Lansimetron automatisoinnin valmiusaste on 18,9 % (Siemensin
ilmoitus, tilanne 17.9.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 6.8.2014) oli
17,7 %.
Siemensin ilmoittama "osa-alue” Valmiusaste (%)
Asetinlaite 294
Automaattijarjestelma 16.0
Tiedon siirto 19.0
Kaytonohjausjarjestelma 16.0
Laiturinaytot 19.0
Virran sy6tto 23.8
M300 junat 21.7
Laituriovet 6.3
YHTEENSA 18.9
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Metrovarikon laajennuksen automatisointiaste on 45,9% (Siemensin
ilmoitus tilanne 31.7.2014), kun se aikaisemmin oli 42,0% (tilanne
30.4.2014).

SteCo -kokoukset 2.6.2014, 30.6.2014, 8.8.2014 ja 15.8.2014

SteCo -kokouksissa 2.6.2014, 30.6.2014, 8.8.2014 ja 15.8.2014 on
kasitelty niita asioita, joita viimeksi selvitettiin johtokunnalle
kokouksessa 11.9.2014.

Keskeinen asia HKL:n kannalta on saada riittava vahvistus Siemensilta
sille, ettd Siemensilla on halu ja kyky toteuttaa lansimetron
automatisointi sellaisessa aikataulussa, etta lansimetron avaaminen
matkustajaliikenteelle ei viivasty.

HKL on my0s naissa neuvotteluissa edellyttanyt, etta loput jaljelle
jaavat riita-asiat ratkaistaan sovittujen menettelyjen mukaisesti
myohemmin alkavassa valimiesmenettelyssa.

Metrojunayksikoiden automatisointi:

M100-sarjan kolmen Siemensille luovutetun junan asennusten loppuun
vieminen alkoi huhtikuun lopulla ja Siemens on ilmoittanut
aloittaneensa varsinaiset asennustyot toukokuun alussa.

Siemens on ilmoittanut, ettd ensimmaista kolmea junaa ei voida
palauttaa HKL:lle elokuun loppuun mennessa kuten oli suunniteltu,
mm. konvertteriongelmista johtuen. Siemensin virallisen ilmoituksen
mukaan M100-sarjan junien sarja-asennukset alkavat marraskuussa
2014. Sarja-asennuksiin on tullut 1ahes kahden (2) kuukauden
myohastyminen, koska Siemens tehnyt suunnitelmiin muutoksia ja
"Safety case” viivastyy niiden johdosta. "Safety case” tulee olla
hyvaksytty ennen sarja-asennusten alkua.

Lansimetron laituriovet:

Lansimetron laituriovien toimituksen aikataulun optimoimiseksi, tullaan
neuvotteluja kdymaan seka Siemensin ettd Siemensin asianomaisen
alihankkijan kanssa.

Automaattimetron investointikustannukset / Helsingin metron automatisointi:

Automaattimetron investointitybnumerolle, joka sisaltaa
hankintasopimuksen perusteella maksetut maksut Siemensille,
automaattimetroprojektin palkkakulut seka muut hankkeesta
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aiheutuneet projektikulut, on kirjattu toteutuneista kuluja tahan
mennessa 28,8 milj. euroa. Lisaksi hankintasopimuksella on
maksettujen kustannusten lisaksi sidottuja varoja yhteensa 76,2 mil;.
euroa, joten kaytetyt ja sidotut kustannukset ovat yhteensa 105,0 milj.
euroa, kun hankepaatdksen mukainen enimmaiskustannus saa olla
115 milj. euroa.

Varikon laajennuksen automatisoinnin investointi:

Toteutuneita kustannuksia on yhteensa 13,4 milj. euroa. Sidotut
kustannukset ovat 4,7 milj. euroa. Yhteensa 18,1 milj. euroa.

Lansimetron automatisointi / toteutuneet ja sitoutuneet kustannukset:

Lansimetron hankesuunnitelman enimmaishinnan korottaminen
Helsingin osalta 217,5 milj. euroon on hyvaksytty
kaupunginvaltuustossa 12.3.2013.

Lansimetron automatisoinnin M300-sarjan metrojunayksikdiden
automatisoinnin kustannuksia seurataan osana M300-sarjan
metrojunayksikdiden hankesuunnitelmaseurantaa.

Oikeudenkaynnit ja valimiesmenettely:

HKL:n tilaajaorganisaatiota on tydllistanyt Siemensin kaynnistama
ensimmainen oikeudenkaynti, jossa on kysymys Helsingin metron
automatisointia koskevan sopimuksen ensimmaisen toimituseraan
liittyvasta maksuerasta pidatetysta viivastyssakosta. Karajaoikeus on
antanut 6.6.2014 asiassa vasta osapaatoksen katsoessaan, etta
Siemensin HKL:8a vastaan nostama kanteen vaatimuskohta 1 on
hylattava. Asian kasittely on taman jalkeen jatkunut. HKL:n tavoitteena
on saada asiassa ratkaisu ennen valimiesmenettelya. Taman vuoksi
HKL on pyytanyt karajaoikeutta nopeuttamaan mahdollisuuksien
mukaan asian kasittelya.

Valimiesmenettely osapuolten erimielisyyksista Sopimuksen,
Lansimetrosopimuksen, Etenemissopimuksen yms. soveltamisesta
kaynnistyy nailla nadkymin loppuvuonna 2015, vaikka lansimetron
likenteen kaynnistaminen automatisoituna ei tuolloin ole viela esilla
silla tavoin kuin Etenemissopimusta tehtaessa arvioitiin.

Esittelija

va. toimitusjohtaja

Yrj6 Judstrom
Lisatiedot

Yrj6 Judstroém, va. toimitusjohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi
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Paatoshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 11.09.2014 § 140
HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti merkita tiedoksi
asiasta saadun informaation.

17.06.2014 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
28.05.2014 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
08.05.2014 Poydalle

16.04.2014 Ehdotuksen mukaan

27.03.2014 Ehdotuksen mukaan

06.03.2014 Vaali

13.02.2014 Poydalle

23.01.2014 Ehdotuksen mukaan

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan

21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan
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Esittelija

Lisatiedot

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Poydalle

04.06.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
15.04.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

va. toimitusjohtaja
Yrj6é Judstrom

Yrj6 Judstrom, va. toimitusjohtaja, puhelin: 310 34986
yrjo.judstrom(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 244
HEL 2011-005973 T 08 00 02
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Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Kaupunginhallitus paatti merkita tiedoksi katsauksen metron
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

23.09.2013 Ehdotuksen mukaan
10.12.2012 Ehdotuksen mukaan
28.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Lisatiedot

Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekeman
metron automatisointia koskevan paatoksen kaupunginhallituksen
kasiteltavaksi.

Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel fi
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HKL:n varikoiden ja asuinkiinteistojen talvipuhtaanapito

HEL 2014-011481 T 02 08 02 01

Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa oikeuttaa
likennelaitoksen tilaamaan Koskelan, Vartiokylan, Vallilan ja Toolon
varikoiden seka asuintalojen Koskelantie 39 Helsinki ja Viilarintie 3
talvipuhtaanapidon talvikaudella 2014—2015 tarjousasiakirjoista
lahemmin ilmenevin ehdoin hinnaltaan halvimman tarjouksen
jattaneelta Helsingin KTK Oy:lta yhteensa enintaan 900.000 euron
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Lisaksi johtokunta paattaa oikeuttaa liikennelaitoksen tilaamaan
Koskelan, Vartiokylan, Vallilan ja T66lon varikoiden seka asuintalojen
Koskelantie 39 Helsinki ja Viilarintie 3 talvipuhtaanapidon talvikaudella
2015-2016 halvimman tarjouksen jattaneeltd Helsingin KTK Oy:lta
yhteensa enintdan 900.000 euron arvonlisaverottomaan
kokonaishintaan.

Lisaksi johtokunta paattaa oikeuttaa likennelaitoksen tekemaan
hankintaan muutoksia ja lisatilauksia enintaan 180.000 euron arvosta
(10 % hankinnan kokonaisarvosta).

Koskelan, Vartiokylan, Vallilan ja T66l6n varikoiden seka asuintalojen
Koskelantie 39 Helsinki ja Viilarintie 3 Helsinki talvipuhtaanapito
tapahtuu ulkopuolisen urakoitsijoiden toimesta. Liikennelaitoksella oli
sopimus talvikausille 2013—-2014. Sopimus on paattynyt.

Liikennelaitos lahetti tarjouspyynnon varikoiden talvipuhtaanapidosta
talvikaudelle 2014—2015 sisaltaen option talvikaudesta 2015-2016
kahdelletoista (12) yritykselle. Hankintamenettelyna kaytettiin EU-
menettelyn mukaista avointa menettelya, jossa kaikki halukkaat saavat
tehda tarjouksen. Ratkaisuperusteena hankinnassa on halvin
vertailuhinta.

Maaraaikaan mennessa tarjouksen antoi viisi (5) yritysta. Hyvaksytyn
tarjouksen antaneet tarjoajat todettiin soveltuviksi suorittamaan
tarjouspyynnon mukaista hankintaa.
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Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Hyvaksytyn tarjouksen antaneiden tarjoajien kesken suoritettiin
tarjousten vertailu. Suoritetussa vertailussa todettiin, etta
vertailuhinnaltaan halvimman tarjouksen Koskelan varikko ja asuintalo
Koskelantie 39 Helsinki, Vartiokylan varikko ja asuintalo Viilarintie 3
Helsinki seka Vallilan ja T6616n varikoille antoi Helsingin KTK Oy.

Sopimuskausi alkaa 1.11.2014 ja paattyy 31.5.2015. Sopimukseen
sisaltyy yksi (1) optiokausi talvikausi 1.11.2015-31.5.2016. Tilaaja
ilmoittaa option kaytdsta viimeistaan kolme (3) kuukautta ennen
optiokauden alkua. Tarjouksen mukaiset hinnat ovat kiinteat koko
sopimuskauden.

Sopimus sisaltda mainittujen varikoiden seka asuinkiinteistéjen
Koskelantie 39 Helsinki ja Viilarintie 3 Helsinki talvipuhtaanapidon
seuraavasti: piha-alueiden auraus, hiekoitus, lumen kasaus ja
poiskuljetus lumenkaatopaikalle. Kaikissa kohteissa tehdaan myos
kulkuovien edustojen puhdistus lumesta ja jaasta seka tarvittaessa
hiekoitus kasitydona. Varikoiden piha-alueet on pidettava
likennoitavassa kunnossa lahes ympari vuorokauden.

Sopimuskauden 2014-2015 hinta ilman arvonlisdveroa on 900.000
euroa ja se jakautuu varikoille seuraavasti: Koskelan varikko ja
Koskelantie 39 asuintalo 250.000 euroa (alv 0 %), Vartiokylan varikko
ja Viilarintie 3 asuintalo 250.000 euroa (alv 0 %), T6616n ja Vallilan
varikko kumpikin 200.000 € (alv 0 %).

Optiokauden 2015-2016 hinta ilman arvonlisaveroa on 900.000 euroa
ja se jakautuu varikoille seuraavasti: Koskelan varikko ja Koskelantie
39 asuintalo 250.000 euroa (alv 0 %), Vartiokylan varikko ja Viilarintie 3
asuintalo 250.000 euroa (alv 0 %), Tddlon ja Vallilan varikko kumpikin
200.000 € (alv 0 %).

Koska halvimman tarjouksen kaikkiin mainittuihin kohteisiin on jattanyt
Helsingin KTK Oy niin liikennelaitos esittaa, etta talvipuhtaanapitopito
tilataan kaudella 1.11.2014-31.5.2015 ja tarvittaessa optiokaudella
1.11.2015-31.5.2016 Helsingin KTK Oy:Ita.

yksikdn johtaja
Juha Saarikoski

Timo Rintala, iséannditsija, puhelin: 310 34785
timo.rintala(a)hel fi
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limoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat
Paatéosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa merkita tiedoksi
seuraavat ilmoitusasiat:
— Kaupunginhallituksen paatés 1.9.2014 (847 §): V 10.9.2014,
Sornaisten asemakaavan muuttaminen (nro 12231,
Kalasataman sosiaali- ja terveysasema)
— Konsernijaoston paatos 8.9.2014 (121 §): Palmia-liikelaitoksen
toiminta- ja hallintomallien jarjestaminen
Esittelija
vs. hallintojohtaja
Eeva Hanninen
Liitteet
1 1314HKLjk_lImoitusasiat
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Liikennelaitoksella tehtyjen paatosten seuraaminen
Paatéosehdotus
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa merkita tiedoksi,
etta johtokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei ota/esittele
otettavaksi johtokunnan kasiteltavaksi esityslistan liitteessa mainittuja
paatoksia.
Esittelija
vs. hallintojohtaja
Eeva Hanninen
Liitteet
1 1314HKLjk_Paatosten seuranta
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Taman kokouksen paatosten taytantoonpano
Paatéosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa, etta taman
kokouksen paatokset voidaan panna taytantédon ennen kuin ne ovat
saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole paatetty tai myohemmin
paateta.
Esittelija
vs. hallintojohtaja
Eeva Hanninen
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PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6  800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro

hki@hel.fi www.hKLfi +358 9 310 35051 F102012566



