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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa merkita tiedoksi
asiasta saadun informaation.

Esittelijan perustelut

HKL:n lahtdkohtana on, etta Etenemissopimuksen mukaista aikataulua
tulee noudattaa Helsingin metron automatisoinnissa, ja etta
Lansimetron automatisointi tulee tehda niin, ettd Lansimetro voidaan
avata matkustajaliikenteelle Lansimetron valmistumisen myota syksylla
2016.

HKL:n ja Siemensin ohjausryhman (SteCo) kokouksissa 2.6.2014,
30.6.2014, 8.8.2014 ja 15.8.2014 Siemens on ilmoittanut, ettei metron
automatisoinnin osalta ole Siemensin puolelta ratkaisemattomia
teknisia esteita Lansimetron avaamiselle matkustajaliikenteeseen
syksylla 2016.

HKL toteaa, ettd metron automatisointiprojektin tilanne on kuitenkin
edelleen toteutuksen osalta aikataulun suhteen kriittisella polulla,
erityisesti Lansimetron laituriovien toteutuksen seka M100/M200-junien
automatisoinnin osalta.

Aikatauluviiveet:

HKL:n arvion mukaan Helsingin metron automatisointi on talla hetkella
viiveessa (esimerkkina 24 kuukauden testijakson alkaminen), perustuu
Siemensin lahettdmaan aikatauluun 5.2.2014:

— Alkuperaisen Sopimuksen mukaiseen verrattuna 48 kuukautta,
— Etenemissopimuksella Siemensin hyvaksyman uuteen sitovaan
aikatauluun verrattuna yhteensa 15 kuukautta.

HKL:n arvion mukaan lansimetron automatisoinnin toimitus on talla
hetkella viiveessa (esimerkkina matkustajaliikenteen alkaminen,
mahdollisuus automaattiajoon):

— Lansimetron alkuperaiseen aikatauluun verrattuna 29 kuukautta
— Etenemissopimuksella Siemensin hyvaksyman uuteen sitovaan
aikatauluun verrattuna yhteensa 8 kuukautta, kun lahdetaan
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Siemensin iimoituksesta Lansimetron avaamisesta
operatiiviseen kayttoon 8/2016.
Metrovarikon automatisointi on talla hetkella viivastynyt noin kaksi (2)
kuukautta verrattuna sovittuun aikatauluun.
Valmistumisasteet:

Siemensin ilmoituksen mukaan Helsingin metron valmistumisaste
vaihtelee metron eri osa-alueiden kohdalla seuraavasti:
Helsingin metron valmiusaste on 60,1 % (Siemensin ilmoitus, tilanne
31.8.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 31.7.2014) oli 60,0 %.
Siemensin ilmoittama "osa-alue”  Valmiusaste (%)
Asetinlaite 100.0
Automaattijarjestelma 95.8
Tiedon siirto 100.0
Kaytonohjausjarjestelma 95.2
Laiturinaytot 100.0
Virran syotto 100.0
Junien modifiointi 43.2
Laituriovet 18.1
YHTEENSA 60,1
Lansimetron automatisoinnin valmiusaste on 18,9 % (Siemensin
ilmoitus, tilanne 17.9.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 6.8.2014) oli
17,7 %.
Siemensin ilmoittama "osa-alue” Valmiusaste (%)
Asetinlaite 294
Automaattijarjestelma 16.0
Tiedon siirto 19.0
Kaytonohjausjarjestelma 16.0
Laiturinaytot 19.0
Virran sy6tto 23.8
M300 junat 21.7
Laituriovet 6.3
YHTEENSA 18.9
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Metrovarikon laajennuksen automatisointiaste on 45,9% (Siemensin
ilmoitus tilanne 31.7.2014), kun se aikaisemmin oli 42,0% (tilanne
30.4.2014).

SteCo -kokoukset 2.6.2014, 30.6.2014, 8.8.2014 ja 15.8.2014

SteCo -kokouksissa 2.6.2014, 30.6.2014, 8.8.2014 ja 15.8.2014 on
kasitelty niita asioita, joita viimeksi selvitettiin johtokunnalle
kokouksessa 11.9.2014.

Keskeinen asia HKL:n kannalta on saada riittava vahvistus Siemensilta
sille, ettd Siemensilla on halu ja kyky toteuttaa lansimetron
automatisointi sellaisessa aikataulussa, etta lansimetron avaaminen
matkustajaliikenteelle ei viivasty.

HKL on my0s naissa neuvotteluissa edellyttanyt, etta loput jaljelle
jaavat riita-asiat ratkaistaan sovittujen menettelyjen mukaisesti
myohemmin alkavassa valimiesmenettelyssa.

Metrojunayksikoiden automatisointi:

M100-sarjan kolmen Siemensille luovutetun junan asennusten loppuun
vieminen alkoi huhtikuun lopulla ja Siemens on ilmoittanut
aloittaneensa varsinaiset asennustyot toukokuun alussa.

Siemens on ilmoittanut, ettd ensimmaista kolmea junaa ei voida
palauttaa HKL:lle elokuun loppuun mennessa kuten oli suunniteltu,
mm. konvertteriongelmista johtuen. Siemensin virallisen ilmoituksen
mukaan M100-sarjan junien sarja-asennukset alkavat marraskuussa
2014. Sarja-asennuksiin on tullut 1ahes kahden (2) kuukauden
myohastyminen, koska Siemens tehnyt suunnitelmiin muutoksia ja
"Safety case” viivastyy niiden johdosta. "Safety case” tulee olla
hyvaksytty ennen sarja-asennusten alkua.

Lansimetron laituriovet:

Lansimetron laituriovien toimituksen aikataulun optimoimiseksi, tullaan
neuvotteluja kdymaan seka Siemensin ettd Siemensin asianomaisen
alihankkijan kanssa.

Automaattimetron investointikustannukset / Helsingin metron automatisointi:

Automaattimetron investointitybnumerolle, joka sisaltaa
hankintasopimuksen perusteella maksetut maksut Siemensille,
automaattimetroprojektin palkkakulut seka muut hankkeesta
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aiheutuneet projektikulut, on kirjattu toteutuneista kuluja tahan
mennessa 28,8 milj. euroa. Lisaksi hankintasopimuksella on
maksettujen kustannusten lisaksi sidottuja varoja yhteensa 76,2 mil;.
euroa, joten kaytetyt ja sidotut kustannukset ovat yhteensa 105,0 milj.
euroa, kun hankepaatdksen mukainen enimmaiskustannus saa olla
115 milj. euroa.

Varikon laajennuksen automatisoinnin investointi:

Toteutuneita kustannuksia on yhteensa 13,4 milj. euroa. Sidotut
kustannukset ovat 4,7 milj. euroa. Yhteensa 18,1 milj. euroa.

Lansimetron automatisointi / toteutuneet ja sitoutuneet kustannukset:

Lansimetron hankesuunnitelman enimmaishinnan korottaminen
Helsingin osalta 217,5 milj. euroon on hyvaksytty
kaupunginvaltuustossa 12.3.2013.

Lansimetron automatisoinnin M300-sarjan metrojunayksikdiden
automatisoinnin kustannuksia seurataan osana M300-sarjan
metrojunayksikdiden hankesuunnitelmaseurantaa.

Oikeudenkaynnit ja valimiesmenettely:

Esittelija

Lisatiedot

HKL:n tilaajaorganisaatiota on tydllistanyt Siemensin kaynnistama
ensimmainen oikeudenkaynti, jossa on kysymys Helsingin metron
automatisointia koskevan sopimuksen ensimmaisen toimituseraan
liittyvasta maksuerasta pidatetysta viivastyssakosta. Karajaoikeus on
antanut 6.6.2014 asiassa vasta osapaatoksen katsoessaan, etta
Siemensin HKL:8a vastaan nostama kanteen vaatimuskohta 1 on
hylattava. Asian kasittely on taman jalkeen jatkunut. HKL:n tavoitteena
on saada asiassa ratkaisu ennen valimiesmenettelya. Taman vuoksi
HKL on pyytanyt karajaoikeutta nopeuttamaan mahdollisuuksien
mukaan asian kasittelya.

Valimiesmenettely osapuolten erimielisyyksista Sopimuksen,
Lansimetrosopimuksen, Etenemissopimuksen yms. soveltamisesta
kaynnistyy nailla nadkymin loppuvuonna 2015, vaikka lansimetron
likenteen kaynnistaminen automatisoituna ei tuolloin ole viela esilla
silla tavoin kuin Etenemissopimusta tehtaessa arvioitiin.

va. toimitusjohtaja
Yrj6 Judstrom

Yrj6 Judstroém, va. toimitusjohtaja, puhelin: 310 34986
yrjo.judstrom(a)hel.fi
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