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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)
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02.10.2014

§ 150
Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti merkita tiedoksi
asiasta saadun informaation.
Esittelija
va. toimitusjohtaja
Yrj6 Judstrém
Lisatiedot
Yrj6 Judstrom, va. toimitusjohtaja, puhelin: 310 34986
yrjo.judstrom(a)hel.fi
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

HKL:n lahtdkohtana on, etta Etenemissopimuksen mukaista aikataulua
tulee noudattaa Helsingin metron automatisoinnissa, ja etta
Lansimetron automatisointi tulee tehda niin, ettd Lansimetro voidaan
avata matkustajaliikenteelle Lansimetron valmistumisen myota syksylla
2016.

HKL:n ja Siemensin ohjausryhman (SteCo) kokouksissa 2.6.2014,
30.6.2014, 8.8.2014 ja 15.8.2014 Siemens on ilmoittanut, ettei metron
automatisoinnin osalta ole Siemensin puolelta ratkaisemattomia
teknisia esteita Lansimetron avaamiselle matkustajaliikenteeseen
syksylla 2016.

HKL toteaa, ettd metron automatisointiprojektin tilanne on kuitenkin
edelleen toteutuksen osalta aikataulun suhteen kriittisella polulla,
erityisesti Lansimetron laituriovien toteutuksen seka M100/M200-junien
automatisoinnin osalta.

Aikatauluviiveet:

HKL:n arvion mukaan Helsingin metron automatisointi on talla hetkella
viiveessa (esimerkkina 24 kuukauden testijakson alkaminen), perustuu
Siemensin l&hettdmaan aikatauluun 5.2.2014:

— Alkuperaisen Sopimuksen mukaiseen verrattuna 48 kuukautta,
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— Etenemissopimuksella Siemensin hyvaksyman uuteen sitovaan
aikatauluun verrattuna yhteensa 15 kuukautta.

HKL:n arvion mukaan lansimetron automatisoinnin toimitus on talla
hetkella viiveessa (esimerkkina matkustajaliikenteen alkaminen,
mahdollisuus automaattiajoon):

— Lansimetron alkuperaiseen aikatauluun verrattuna 29 kuukautta
— Etenemissopimuksella Siemensin hyvaksyman uuteen sitovaan
aikatauluun verrattuna yhteensa 8 kuukautta, kun lahdetaan
Siemensin ilmoituksesta Lansimetron avaamisesta

operatiiviseen kayttéon 8/2016.

Metrovarikon automatisointi on talla hetkella viivastynyt noin kaksi (2)
kuukautta verrattuna sovittuun aikatauluun.

Valmistumisasteet:

Siemensin ilmoituksen mukaan Helsingin metron valmistumisaste
vaihtelee metron eri osa-alueiden kohdalla seuraavasti:

Helsingin metron valmiusaste on 60,1 % (Siemensin ilmoitus, tilanne
31.8.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 31.7.2014) oli 60,0 %.

Siemensin ilmoittama "osa-alue”  Valmiusaste (%)

Asetinlaite 100.0
Automaattijarjestelma 95.8
Tiedon siirto 100.0
Kaytonohjausjarjestelma 95.2
Laiturinaytot 100.0
Virran syotto 100.0
Junien modifiointi 43.2
Laituriovet 18.1
YHTEENSA 60,1

Lansimetron automatisoinnin valmiusaste on 18,9 % (Siemensin
ilmoitus, tilanne 17.9.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 6.8.2014) oli
17,7 %.

Siemensin ilmoittama "osa-alue” Valmiusaste (%)

Asetinlaite 29.4
Automaattijarjestelma 16.0
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Tiedon siirto 19.0
Kaytonohjausjarjestelma 16.0
Laiturinaytot 19.0
Virran syotto 23.8
M300 junat 21.7
Laituriovet 6.3

YHTEENSA 18.9

Metrovarikon laajennuksen automatisointiaste on 45,9% (Siemensin
ilmoitus tilanne 31.7.2014), kun se aikaisemmin oli 42,0% (tilanne
30.4.2014).

SteCo -kokoukset 2.6.2014, 30.6.2014, 8.8.2014 ja 15.8.2014

SteCo -kokouksissa 2.6.2014, 30.6.2014, 8.8.2014 ja 15.8.2014 on
kasitelty niita asioita, joita viimeksi selvitettiin johtokunnalle
kokouksessa 11.9.2014.

Keskeinen asia HKL:n kannalta on saada riittdva vahvistus Siemensilta
sille, ettd Siemensilla on halu ja kyky toteuttaa lansimetron
automatisointi sellaisessa aikataulussa, etta lansimetron avaaminen
matkustajaliikenteelle ei viivasty.

HKL on my0s naissa neuvotteluissa edellyttanyt, etta loput jaljelle
jaavat riita-asiat ratkaistaan sovittujen menettelyjen mukaisesti
myOhemmin alkavassa valimiesmenettelyssa.

Metrojunayksikoiden automatisointi:

M100-sarjan kolmen Siemensille luovutetun junan asennusten loppuun
vieminen alkoi huhtikuun lopulla ja Siemens on ilmoittanut
aloittaneensa varsinaiset asennustyot toukokuun alussa.

Siemens on ilmoittanut, ettd ensimmaista kolmea junaa ei voida
palauttaa HKL:lle elokuun loppuun mennessa kuten oli suunniteltu,
mm. konvertteriongelmista johtuen. Siemensin virallisen ilmoituksen
mukaan M100-sarjan junien sarja-asennukset alkavat marraskuussa
2014. Sarja-asennuksiin on tullut I1ahes kahden (2) kuukauden
myohastyminen, koska Siemens tehnyt suunnitelmiin muutoksia ja
"Safety case” viivastyy niiden johdosta. "Safety case” tulee olla
hyvaksytty ennen sarja-asennusten alkua.

Lansimetron laituriovet:
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Lansimetron laituriovien toimituksen aikataulun optimoimiseksi, tullaan
neuvotteluja kaymaan seka Siemensin ettd Siemensin asianomaisen
alihankkijan kanssa.

Automaattimetron investointikustannukset / Helsingin metron automatisointi:

Automaattimetron investointitydonumerolle, joka sisaltaa
hankintasopimuksen perusteella maksetut maksut Siemensille,
automaattimetroprojektin palkkakulut seka muut hankkeesta
aiheutuneet projektikulut, on kirjattu toteutuneista kuluja tahan
mennessa 28,8 milj. euroa. Lisaksi hankintasopimuksella on
maksettujen kustannusten lisaksi sidottuja varoja yhteensa 76,2 milj.
euroa, joten kaytetyt ja sidotut kustannukset ovat yhteensa 105,0 mil].
euroa, kun hankepaatdksen mukainen enimmaiskustannus saa olla
115 milj. euroa.

Varikon laajennuksen automatisoinnin investointi:

Toteutuneita kustannuksia on yhteensa 13,4 milj. euroa. Sidotut
kustannukset ovat 4,7 milj. euroa. Yhteensa 18,1 milj. euroa.

Lansimetron automatisointi / toteutuneet ja sitoutuneet kustannukset:

Lansimetron hankesuunnitelman enimmaishinnan korottaminen
Helsingin osalta 217,5 milj. euroon on hyvaksytty
kaupunginvaltuustossa 12.3.2013.

Lansimetron automatisoinnin M300-sarjan metrojunayksikoiden
automatisoinnin kustannuksia seurataan osana M300-sarjan
metrojunayksikoiden hankesuunnitelmaseurantaa.

Oikeudenkaynnit ja valimiesmenettely:

HKL:n tilaajaorganisaatiota on tydllistanyt Siemensin kaynnistama
ensimmainen oikeudenkaynti, jossa on kysymys Helsingin metron
automatisointia koskevan sopimuksen ensimmaisen toimituseraan
littyvasta maksuerasta pidatetysta viivastyssakosta. Karajaoikeus on
antanut 6.6.2014 asiassa vasta osapaatoksen katsoessaan, etta
Siemensin HKL:4a vastaan nostama kanteen vaatimuskohta 1 on
hylattava. Asian kasittely on taman jalkeen jatkunut. HKL:n tavoitteena
on saada asiassa ratkaisu ennen valimiesmenettelya. Taman vuoksi
HKL on pyytanyt karajaoikeutta nopeuttamaan mahdollisuuksien
mukaan asian kasittelya.

Valimiesmenettely osapuolten erimielisyyksista Sopimuksen,
Lansimetrosopimuksen, Etenemissopimuksen yms. soveltamisesta
kaynnistyy nailla nakymin loppuvuonna 2015, vaikka lansimetron
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likenteen kaynnistaminen automatisoituna ei tuolloin ole viela esilla
silla tavoin kuin Etenemissopimusta tehtaessa arvioitiin.
Esittelija
va. toimitusjohtaja
Yrj6 Judstrém
Lisatiedot

Paatoshistoria

Yrjé Judstrom, va. toimitusjohtaja, puhelin: 310 34986
yrjo.judstrom(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 11.09.2014 § 140

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti merkita tiedoksi
asiasta saadun informaation.

17.06.2014 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
28.05.2014 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
08.05.2014 Poydalle

16.04.2014 Ehdotuksen mukaan

27.03.2014 Ehdotuksen mukaan

06.03.2014 Vaali

13.02.2014 Poydalle

23.01.2014 Ehdotuksen mukaan

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan

21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
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08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Poydalle

04.06.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
15.04.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan
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Esittelija
va. toimitusjohtaja
Yrj6 Judstrém
Lisatiedot
Yrj6 Judstroém, va. toimitusjohtaja, puhelin: 310 34986
yrjo.judstrom(a)hel.fi
Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 244
HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos
Kaupunginhallitus paatti merkita tiedoksi katsauksen metron
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.
23.09.2013 Ehdotuksen mukaan
10.12.2012 Ehdotuksen mukaan
28.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisatiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23
HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos
Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekeman
metron automatisointia koskevan paatoksen kaupunginhallituksen
kasiteltavaksi.
Lisatiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel fi
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