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AUTOMAATTIMETRON TILANNEKATSAUS / 23.10.2014

HKL:n [&htdkohtana on, ettd Etenemissopimuksen mukaista aikataulua tulee
noudattaa Helsingin metron automatisoinnissa, ja ettéd Lansimetron
automatisointi tulee tehdéa niin, etta Lansimetro voidaan avata
matkustajaliikenteelle Lansimetron valmistumisen myéta syksylla 2016.

HKL:n ja Siemensin ohjausryhmén (SteCo) kokouksissa 2.6.2014, 30.6.2014,
8.8.2016 ja 15.9.2014 Siemens on ilmoittanut, ettd metron automatisoinnin
osalta ei ole ratkaisemattomia teknisia esteita Lansimetron avaamiselle mat-
kustajaliikenteeseen syksylla 2016.

Metron automatisointiprojektin tilanne on kuitenkin edelleen toteutuksen
aikataulun suhteen kriittisell& polulla, erityisesti LAnsimetron laituriovien
toteutuksen seka M100/M200-junien automatisoinnin osalta.

Aikatauluviiveet:

HKL:n arvion mukaan Helsingin metron automatisointi on talla hetkella vii-
veessa (esimerkkind 24 kuukauden testijakson alkaminen), perustuu
Siemensin lahettamaan aikatauluun 5.2.2014:

o Alkuperéiseen Sopimuksen mukaiseen verrattuna 48 kuukautta,
o Etenemissopimuksella Siemensin hyvaksyman uuteen sitovaan aikatau-
luun verrattuna yhteenséa 15 kuukautta.

HKL:n arvion mukaan lansimetron automatisoinnin toimitus on talla hetkella
viiveessa (esimerkkind matkustajaliikenteen alkaminen, mahdollisuus auto-
maattiajoon):

e Lansimetron alkuperéiseen aikatauluun verrattuna 29 kuukautta

o Etenemissopimuksella Siemensin hyvaksyman uuteen sitovaan aikatau-
luun verrattuna yhteensa 8 kuukautta, kun lahdetddn Siemensin ilmoituk-
sesta Lansimetron avaamisesta operatiiviseen kayttoon 8/2016.

Metrovarikon automatisointi on talla hetkella viivastynyt noin kaksi (2) kuu-
kautta verrattuna sovittuun aikatauluun.

Valmistumisasteet:

Siemensin ilmoituksen mukaan Helsingin metron valmistumisaste vaihtelee
metron eri osa-alueiden kohdalla seuraavasti:
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Helsingin metron valmiusaste on 60,1 % (Siemensin ilmoitus, tilanne
31.8.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 31.7.2014) oli 60,0 %.

Siemensin ilmoittama "osa-alue” Valmiusaste (%)
Asetinlaite 100.0
Automaattijarjestelma 95.8

Tiedon siirto 100.0
Kaytbnohjausjarjestelmé 95.2
Laiturindytot 100.0

Virran syotto 100.0

Junien modifiointi 43.2

Laituriovet 18.1
YHTEENSA 60,1

Lansimetron automatisoinnin valmiusaste on 18,9 % (Siemensin ilmoitus,
tilanne 17.9.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 6.8.2014) oli
17,7 %.

Siemensin ilmoittama "osa-alue” | Valmiusaste (%)
Asetinlaite 29.4
Automaattijarjestelma 16.0

Tiedon siirto 19.0
Kaytbnohjausjarjestelma 16.0
Laiturin&ytot 19.0

Virran syotto 23.8

M300 junat 21.7

Laituriovet 6.3

YHTEENSA 18.9

Metrovarikon laajennuksen automatisointiaste on 47,1 % (Siemensin ilmoitus
tilanne 31.8.2014), kun se aikaisemmin oli 45,9 % (tilanne 31.7.2014).

Metrojunayksikdiden automatisointi:

M100-sarjan kolmen Siemensille luovutetun junan asennusten
loppuunvieminen alkoi huhtikuun lopulla ja Siemens on ilmoittanut
aloittaneensa varsinaiset asennustyot toukokuun alussa.

Siemens on ilmoittanut, ettd ensimmaista kolmea junaa ei voida palauttaa
HKL:lle elokuun loppuun mennessé kuten oli suunniteltu, mm. konvertterion-
gelmista johtuen. Siemensin virallisen ilmoituksen mukaan M100-sarjan juni-
en sarja-asennukset alkavat marraskuussa 2014. Siemens on edelleen loka-
kuussa 2014 ilmoittanut ettd M100-sarjan junista on 10ytynyt merkittdva maara
eroavaisuuksia. Siemens ei ole vield ilmoittanut mika vaikutus talla on sarja-
asennusten aikatauluun. HKL on edellyttényt etta Siemens ryhtyy tarvittaviin
toimenpiteisiin jotta sarja-asennus toteutuu esitetyn aikataulun mukaisesti.
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Talla hetkelld sarja-asennuksiin on tullut |&hes kahden (2) kuukauden myo-
hastyminen, koska Siemens tehnyt suunnitelmiin muutoksia ja "Safety case”
viivastyy niiden johdosta. "Safety case” tulee olla hyvéksytty ennen sarja-
asennusten alkua.

Lansimetron laituriovet:

Lansimetron laituriovien toimituksen aikataulun optimoimiseksi, on kayty
neuvotteluja sekd Siemensin ettd Siemensin alihankkijan kanssa. Aikataulun
optimoiminen on vielad kesken

Automaattimetron investointikustannukset / Helsingin metron automatisointi:

Automaattimetron investointitybnumerolle, joka siséltda hankintasopimuksen
perusteella maksetut maksut Siemensille, automaattimetroprojektin
palkkakulut seka muut hankkeesta aiheutuneet projektikulut, on kirjattu
toteutuneista kuluja tdh&n mennessa 28,8 milj. euroa. Lisaksi
hankintasopimuksella on maksettujen kustannusten lisaksi sidottuja varoja
yhteensé 76,2 milj. euroa, joten kaytetyt ja sidotut kustannukset ovat
yhteensé 105,0 milj. euroa, kun hankepaatoksen mukainen
enimmaiskustannus saa olla 115 milj. euroa.

Varikon laajennuksen automatisoinnin investointi:

Toteutuneita kustannuksia on yhteensa 13,4 milj. euroa. Sidotut kustannukset
ovat 4,7 milj. euroa. Yhteensa 18,1 milj. euroa.

Lansimetron automatisointi / toteutuneet ja sitoutuneet kustannukset:

Lansimetron hankesuunnitelman enimmaishinnan korottaminen Helsingin
osalta 217,5 milj. euroon on hyvaksytty kaupunginvaltuustossa 12.3.2013.

Lansimetron automatisoinnin M300-sarjan metrojunayksikoiden
automatisoinnin kustannuksia seurataan osana M300-sarjan
metrojunayksikdiden hankesuunnitelmaseurantaa.

Oikeudenkaynnit ja valimiesmenettely:

HKL:n tilaajaorganisaatiota on tydllistanyt Siemensin kaynnistdma ensimmai-
nen oikeudenkaynti, jossa on kysymys Helsingin metron automatisointia kos-
kevan sopimuksen ensimmaisen toimituseraan liittyvasta maksuerasta pidate-
tysta viivastyssakosta. Karajaoikeus on 6.6.2014 antanut asiassa vasta osa-
paatoksen katsoessaan, ettd Siemensin HKL:&& vastaan nostama kanteen
vaatimuskohta 1 on hylattava. Asian kasittely on tAman jalkeen jatkunut.
HKL:n tavoitteena on saada asiassa ratkaisu ennen valimiesmenettelyd. Ta-
man vuoksi HKL on pyytéanyt karajaoikeutta nopeuttamaan mahdollisuuksien
mukaan asian kasittelya.
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Valimiesmenettely osapuolten erimielisyyksista Sopimuksen, Lansimetroso-
pimuksen, Etenemissopimuksen yms. soveltamisesta kaynnistyy nilla naky-
min loppuvuonna 2015, vaikka l&nsimetron liikenteen kaynnistaminen auto-
matisoituna ei tuolloin ole viela esilla silla tavoin kuin Etenemissopimusta teh-
taessa arvioitiin.
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