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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa merkita tiedoksi
asiasta saadun informaation.

Esittelijan perustelut

HKL:n lahtdkohtana on, ettd Etenemissopimuksen mukaista aikataulua
tulee noudattaa Helsingin metron automatisoinnissa, ja etta
Lansimetron automatisointi tulee tehda niin, ettd Lansimetro voidaan
avata matkustajaliikenteelle Lansimetron valmistumisen myota syksylla
2016.

Metron automatisointiprojektin tilanne on kuitenkin edelleen
toteutuksen aikataulun suhteen kriittisella polulla, erityisesti
Lansimetron laituriovien toteutuksen seka M100/M200-junien
automatisoinnin osalta.

Aikatauluviiveet:

HKL:n arvion mukaan Helsingin metron automatisointi on talla hetkella
viiveessa (esimerkkina 24 kuukauden testijakson alkaminen), perustuu
Siemensin lahettdmaan aikatauluun 5.2.2014:

— Alkuperaiseen Sopimuksen mukaiseen verrattuna 48 kuukautta,
— Etenemissopimuksella Siemensin hyvaksyman uuteen sitovaan
aikatauluun verrattuna yhteensa 15 kuukautta.

HKL:n arvion mukaan lansimetron automatisoinnin toimitus on talla
hetkella viiveessa (esimerkkina matkustajaliikenteen alkaminen,
mahdollisuus automaattiajoon):

— Lansimetron alkuperaiseen aikatauluun verrattuna 29 kuukautta
— Etenemissopimuksella Siemensin hyvaksyman uuteen sitovaan
aikatauluun verrattuna yhteensa 8 kuukautta, kun lahdetaan
Siemensin ilmoituksesta Lansimetron avaamisesta

operatiiviseen kayttoon 8/2016.

Metrovarikon automatisointi on talla hetkella viivastynyt noin kaksi (2)
kuukautta verrattuna sovittuun aikatauluun.

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro

ville.lehmuskoski@hel.fi http://www.hkl.fi +358 9 310 35090 F102012566



Helsingin kaupunki Esityslista 16/2014 2(4)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)
Tjl4
13.11.2014
Uusien M300-sarjan metrojunayksikdiden toimitus on myohassa junien
toimittajan (CAF) ilmoituksen mukaan kaksitoista viikkoa verrattuna
alkuperaiseen aikatauluun. Tama viivastys, CAF:n ilmoituksen mukaan,
johtuu automaattimetron edellyttamien junalaitteiden toimituksesta,
josta on vastuussa automaattimetron toimittaja.
Valmistumisasteet:
Siemensin ilmoituksen mukaan Helsingin metron valmistumisaste
vaihtelee metron eri osa-alueiden kohdalla seuraavasti:
Helsingin metron valmiusaste on 60,4 % (Siemensin ilmoitus, tilanne
31.9.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 31.8.2014) oli 60,1 %.
Siemensin ilmoittama "osa-alue”  Valmiusaste (%)
Asetinlaite 100.0
Automaattijarjestelma 95.9
Tiedon siirto 100.0
Kaytonohjausjarjestelma 95.2
Laiturinaytot 100.0
Virran syotto 100.0
Junien modifiointi 44 .1
Laituriovet 18.1
YHTEENSA 60,4
Lansimetron automatisoinnin valmiusaste on 23,1 % (Siemensin
ilmoitus, tilanne 21.10.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 17.9.2014)
oli 18,9 %.
Siemensin ilmoittama "osa-alue”  Valmiusaste (%)
Asetinlaite 46,8
Automaattijarjestelma 17.0
Tiedon siirto 19.0
Kaytonohjausjarjestelma 16.0
Laiturinaytot 19.0
Virran syotto 23.8
M300 junat 37.3
Laituriovet 6.3
YHTEENSA 23.1
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Metrovarikon laajennuksen automatisointiaste on 51,1 % (Siemensin
ilmoitus tilanne 31.9.2014), kun se aikaisemmin oli 47,1 % (tilanne
31.8.2014).

Metrojunayksikoiden automatisointi:

M100-sarjan kolmen Siemensille luovutetun junan asennusten
loppuunvieminen alkoi huhtikuun lopulla ja Siemens on ilmoittanut
aloittaneensa varsinaiset asennustyot toukokuun alussa.

Siemens on ilmoittanut, ettd ensimmaista kolmea junaa ei voida
palauttaa HKL:lle elokuun loppuun mennessa kuten oli suunniteltu,
mm. konvertteriongelmista johtuen. Siemens on edelleen lokakuussa
2014 ilmoittanut ettd M100-sarjan junista on I6ytynyt merkittava maara
eroavaisuuksia. Siemens ei ole viela ilmoittanut mika vaikutus talla on
sarja-asennusten aikatauluun. HKL on edellyttanyt etta Siemens ryhtyy
tarvittaviin toimenpiteisiin jotta sarja-asennus toteutuu esitetyn
aikataulun mukaisesti.

Siemens on luovuttanut kolme junaa HKL:lle, jotka on katsastettu ja
palautettu matkustajaliikenteeseen. 6.11.2014 on luovutettu yksi juna
sarja-asennuksia varten.

Talla hetkella sarja-asennuksiin on tullut Iahes kahden (2) kuukauden
myodhastyminen, koska Siemens tehnyt suunnitelmiin muutoksia ja
"Safety case” viivastyy niiden johdosta. "Safety case” tulee olla
hyvaksytty ennen sarja-asennusten alkua.

Lansimetron laituriovet:

Lansimetron laituriovien toimituksen aikataulun optimoimiseksi, on
kayty neuvotteluja seka Siemensin ettd Siemensin alihankkijan kanssa.
Aikataulun optimoiminen on viela kesken

Automaattimetron investointikustannukset / Helsingin metron
automatisointi:

Automaattimetron investointitydbnumerolle, joka sisaltaa
hankintasopimuksen perusteella maksetut maksut Siemensille,
automaattimetroprojektin palkkakulut seka muut hankkeesta
aiheutuneet projektikulut, on kirjattu toteutuneista kuluja tahan
mennessa 28,8 milj. euroa. Lisaksi hankintasopimuksella on
maksettujen kustannusten lisaksi sidottuja varoja yhteensa 76,2 mil;.
euroa, joten kaytetyt ja sidotut kustannukset ovat yhteensa 105,0 milj.
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euroa, kun hankepaatdksen mukainen enimmaiskustannus saa olla
115 milj. euroa.

Varikon laajennuksen automatisoinnin investointi:

Toteutuneita kustannuksia on yhteensa 13,4 milj. euroa. Sidotut
kustannukset ovat 4,7 milj. euroa. Yhteensa 18,1 milj. euroa.

Lansimetron automatisointi / toteutuneet ja sitoutuneet kustannukset:

Lansimetron hankesuunnitelman enimmaishinnan korottaminen
Helsingin osalta 217,5 milj. euroon on hyvaksytty
kaupunginvaltuustossa 12.3.2013.

Lansimetron automatisoinnin M300-sarjan metrojunayksikdiden
automatisoinnin kustannuksia seurataan osana M300-sarjan
metrojunayksikdiden hankesuunnitelmaseurantaa.

Oikeudenkaynnit ja valimiesmenettely:

HKL:n tilaajaorganisaatiota on tydllistanyt Siemensin kaynnistama
ensimmainen oikeudenkaynti, jossa on kysymys Helsingin metron
automatisointia koskevan sopimuksen ensimmaisen toimituseraan
liittyvasta maksuerasta pidatetysta viivastyssakosta. Karajaoikeus on
6.6.2014 antanut asiassa vasta osapaatoksen katsoessaan, etta
Siemensin HKL:a8a vastaan nostama kanteen vaatimuskohta 1 on
hylattava. Asian kasittely on taman jalkeen jatkunut. HKL:n tavoitteena
on saada asiassa ratkaisu ennen valimiesmenettelya. Taman vuoksi
HKL on pyytanyt karajaoikeutta nopeuttamaan mahdollisuuksien
mukaan asian kasittelya.

Valimiesmenettely osapuolten erimielisyyksista Sopimuksen,
Lansimetrosopimuksen, Etenemissopimuksen yms. soveltamisesta
kaynnistyy nailla nakymin loppuvuonna 2015, vaikka lansimetron
likenteen kaynnistaminen automatisoituna ei tuolloin ole viela esilla
silla tavoin kuin Etenemissopimusta tehtaessa arvioitiin.

Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisatiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi
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