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§ 178
Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti merkita tiedoksi
asiasta saadun informaation.
Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisatiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.

Esittelijan perustelut

HKL:n lahtdkohtana on, ettd Etenemissopimuksen mukaista aikataulua
tulee noudattaa Helsingin metron automatisoinnissa, ja etta
Lansimetron automatisointi tulee tehda niin, ettd Lansimetro voidaan
avata matkustajaliikenteelle Lansimetron valmistumisen myota syksylla
2016.

Metron automatisointiprojektin tilanne on kuitenkin edelleen
toteutuksen aikataulun suhteen kriittisella polulla, erityisesti
Lansimetron laituriovien toteutuksen seka M100/M200-junien
automatisoinnin osalta.

Aikatauluviiveet:

HKL:n arvion mukaan Helsingin metron automatisointi on talla hetkella
viiveessa (esimerkkind 24 kuukauden testijakson alkaminen), perustuu
Siemensin l&ahettdmaan aikatauluun 5.2.2014:

— Alkuperaiseen Sopimuksen mukaiseen verrattuna 48 kuukautta,
— Etenemissopimuksella Siemensin hyvaksyman uuteen sitovaan
aikatauluun verrattuna yhteensa 15 kuukautta.
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HKL:n arvion mukaan lansimetron automatisoinnin toimitus on talla
hetkella viiveessa (esimerkkina matkustajaliikenteen alkaminen,
mahdollisuus automaattiajoon):

— Lansimetron alkuperaiseen aikatauluun verrattuna 29 kuukautta
— Etenemissopimuksella Siemensin hyvaksyman uuteen sitovaan
aikatauluun verrattuna yhteensa 8 kuukautta, kun lahdetaan
Siemensin ilmoituksesta Lansimetron avaamisesta

operatiiviseen kayttéon 8/2016.

Metrovarikon automatisointi on talla hetkella viivastynyt noin kaksi (2)
kuukautta verrattuna sovittuun aikatauluun.

Uusien M300-sarjan metrojunayksikdiden toimitus on myohassa junien
toimittajan (CAF) ilmoituksen mukaan kaksitoista viikkoa verrattuna
alkuperaiseen aikatauluun. Tama viivastys, CAF:n ilmoituksen mukaan,
johtuu automaattimetron edellyttamien junalaitteiden toimituksesta,
josta on vastuussa automaattimetron toimittaja.

Valmistumisasteet:

Siemensin iimoituksen mukaan Helsingin metron valmistumisaste
vaihtelee metron eri osa-alueiden kohdalla seuraavasti:

Helsingin metron valmiusaste on 60,4 % (Siemensin ilmoitus, tilanne
31.9.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 31.8.2014) oli 60,1 %.

Siemensin ilmoittama "osa-alue”  Valmiusaste (%)

Asetinlaite 100.0
Automaattijarjestelma 95.9
Tiedon siirto 100.0
Kaytonohjausjarjestelma 95.2
Laiturinaytot 100.0
Virran syotto 100.0
Junien modifiointi 44 1
Laituriovet 18.1
YHTEENSA 60,4

Lansimetron automatisoinnin valmiusaste on 23,1 % (Siemensin
ilmoitus, tilanne 21.10.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 17.9.2014)

oli 18,9 %.
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Siemensin ilmoittama "osa-alue” Valmiusaste (%)

Asetinlaite 46,8
Automaattijarjestelma 17.0
Tiedon siirto 19.0
Kaytonohjausjarjestelma 16.0
Laiturinaytot 19.0
Virran syotto 23.8
M300 junat 37.3
Laituriovet 6.3

YHTEENSA 231

Metrovarikon laajennuksen automatisointiaste on 51,1 % (Siemensin
ilmoitus tilanne 31.9.2014), kun se aikaisemmin oli 47,1 % (tilanne
31.8.2014).

Metrojunayksikoiden automatisointi:

M100-sarjan kolmen Siemensille luovutetun junan asennusten
loppuunvieminen alkoi huhtikuun lopulla ja Siemens on ilmoittanut
aloittaneensa varsinaiset asennusty6t toukokuun alussa.

Siemens on ilmoittanut, ettd ensimmaista kolmea junaa ei voida
palauttaa HKL:lle elokuun loppuun mennessa kuten oli suunniteltu,
mm. konvertteriongelmista johtuen. Siemens on edelleen lokakuussa
2014 ilmoittanut ettd M100-sarjan junista on I0ytynyt merkittava maara
eroavaisuuksia. Siemens ei ole viela ilmoittanut mika vaikutus talla on
sarja-asennusten aikatauluun. HKL on edellyttanyt etta Siemens ryhtyy
tarvittaviin toimenpiteisiin jotta sarja-asennus toteutuu esitetyn
aikataulun mukaisesti.

Siemens on luovuttanut kolme junaa HKL:lle, jotka on katsastettu ja
palautettu matkustajaliikenteeseen. 6.11.2014 on luovutettu yksi juna
sarja-asennuksia varten.

Talla hetkellad sarja-asennuksiin on tullut Iahes kahden (2) kuukauden
myohastyminen, koska Siemens tehnyt suunnitelmiin muutoksia ja
"Safety case” viivastyy niiden johdosta. "Safety case” tulee olla
hyvaksytty ennen sarja-asennusten alkua.

Lansimetron laituriovet:
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Lansimetron laituriovien toimituksen aikataulun optimoimiseksi, on
kayty neuvotteluja seka Siemensin etta Siemensin alihankkijan kanssa.
Aikataulun optimoiminen on viela kesken

Automaattimetron investointikustannukset / Helsingin metron
automatisointi:

Automaattimetron investointitydbnumerolle, joka sisaltaa
hankintasopimuksen perusteella maksetut maksut Siemensille,
automaattimetroprojektin palkkakulut seka muut hankkeesta
aiheutuneet projektikulut, on kirjattu toteutuneista kuluja tahan
mennessa 28,8 milj. euroa. Lisaksi hankintasopimuksella on
maksettujen kustannusten lisaksi sidottuja varoja yhteensa 76,2 mil;.
euroa, joten kaytetyt ja sidotut kustannukset ovat yhteensa 105,0 milj.
euroa, kun hankepaatdoksen mukainen enimmaiskustannus saa olla
115 milj. euroa.

Varikon laajennuksen automatisoinnin investointi:

Toteutuneita kustannuksia on yhteensa 13,4 milj. euroa. Sidotut
kustannukset ovat 4,7 milj. euroa. Yhteensa 18,1 milj. euroa.

Lansimetron automatisointi / toteutuneet ja sitoutuneet kustannukset:

Lansimetron hankesuunnitelman enimmaishinnan korottaminen
Helsingin osalta 217,5 milj. euroon on hyvaksytty
kaupunginvaltuustossa 12.3.2013.

Lansimetron automatisoinnin M300-sarjan metrojunayksikdiden
automatisoinnin kustannuksia seurataan osana M300-sarjan
metrojunayksikdiden hankesuunnitelmaseurantaa.

Oikeudenkaynnit ja valimiesmenettely:

HKL:n tilaajaorganisaatiota on tydllistanyt Siemensin kaynnistama
ensimmainen oikeudenkaynti, jossa on kysymys Helsingin metron
automatisointia koskevan sopimuksen ensimmaisen toimituseraan
liittyvasta maksuerasta pidatetysta viivastyssakosta. Karajaoikeus on
6.6.2014 antanut asiassa vasta osapaatoksen katsoessaan, etta
Siemensin HKL:8a vastaan nostama kanteen vaatimuskohta 1 on
hylattava. Asian kasittely on taman jalkeen jatkunut. HKL:n tavoitteena
on saada asiassa ratkaisu ennen valimiesmenettelya. Tdman vuoksi
HKL on pyytanyt karajaoikeutta nopeuttamaan mahdollisuuksien
mukaan asian kasittelya.

Valimiesmenettely osapuolten erimielisyyksista Sopimuksen,
Lansimetrosopimuksen, Etenemissopimuksen yms. soveltamisesta
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kaynnistyy nailla ndkymin loppuvuonna 2015, vaikka lansimetron
likenteen kaynnistaminen automatisoituna ei tuolloin ole viela esilla
silla tavoin kuin Etenemissopimusta tehtaessa arvioitiin.
Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisatiedot

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Paatoshistoria
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 23.10.2014 § 158
HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti merkita tiedoksi
asiasta saadun informaation.

02.10.2014 Ehdotuksen mukaan

11.09.2014 Ehdotuksen mukaan

21.08.2014 Ehdotuksen mukaan

17.06.2014 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
28.05.2014 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
08.05.2014 Poydalle

16.04.2014 Ehdotuksen mukaan

27.03.2014 Ehdotuksen mukaan

06.03.2014 Vaali

13.02.2014 Poydalle

23.01.2014 Ehdotuksen mukaan

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan

21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
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10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Poydalle

04.06.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
15.04.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan
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17.11.2011 Ehdotuksen mukaan
03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan
Esittelija

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski
Lisatiedot

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 37079
ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 244
HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos

Kaupunginhallitus paatti merkita tiedoksi katsauksen metron
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

23.09.2013 Ehdotuksen mukaan
10.12.2012 Ehdotuksen mukaan

28.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
Esittelija

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri
Lisatiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos
Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
ottaa lilkkennelaitos -liikkelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekeman
metron automatisointia koskevan paatdéksen kaupunginhallituksen
kasiteltavaksi.
Lisatiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
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