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§ 185
Itäkeskuksen metroaseman liukuportaan peruskorjauksen lisä- ja 
muutostyövarauksesta päättäminen

HEL 2014-013885 T 02 08 02 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti oikeuttaa 
liikennelaitoksen tekemään tarvittaessa Itäkeskuksen metroaseman 
liukuportaan AB01 peruskorjaus hankintaan lisä- ja muutostyötilauksia 
Kone Hissit Oy:ltä niin, että niistä aiheutuva lisäkustannus ilman 
arvonlisäveroa on enintään 35 000,00 euroa eli n. 20 % urakan 
kokonaishinnasta. 

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi
Mikko Halonen, projekti-insinööri, puhelin: 310 34707

mikko.halonen(a)hel.fi

Otteet

Ote
Hankinta
Saarikoski
Juolevi
Halonen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Toimitusjohtaja päätti 5.2.2014 tilata Kone Hissit Oy:ltä Itäkeskuksen 
liukuportaan peruskorjauksen kokonaishintaan 173 800,00 euroa. 
Hankinta on tehty suorahankintana käyttäen HKL:n johtokunnan 
päätöksen 21.6.2012 (117 §) mukaista optiota 2.
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Alkuperäisen urakkasumman ja nyt esitetyn lisä- ja 
muutostyövarauksen jälkeen urakan yhteenlaskettu enimmäishinta on 
208 800,00 euroa.

Hankesuunnitelman kustannusarvio

Toimitusjohtaja päätti 5.11.2013 hyväksyä Itäkeskuksen metroaseman 
liukuportaan AB01 peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 220.000,00 euroa.

Hanke käsittää kokonaisuutena liukuportaan AB01 peruskorjauksen 
sisältäen tarkastusmaksut, vanhan liukuportaan purkutyöt sekä uuden 
liukuportaan materiaalin ja asennuksen. Peruskorjauksessa liukuporras 
saatetaan nykysäännösten mukaiseksi.
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