Helsingin kaupunki Poytakirja 18/2014
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)
04.12.2014
Kokousaika Torstai 04.12.2014 kello 16:00 - 17:16
Kokouspaikka Toinen linja 7, 4. krs.
Lasna
Jasenet
Kivekas, Otso puheenjohtaja
Simonen, Riina varapuheenjohtaja
Kalvia, Kari jasen
Lehtinen, Ari jasen
Oka, Sakari jasen
Tamminen, Lilja jasen
Vepsa, Sinikka jasen
Landén, Maria varajasen
Syrjala, Marjaana jasen
klo 16:05 alkaen, poissa: 190 §
Muut
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Nieminen, Jarmo kaupunginhallituksen edustaja
Holtta, Tapio metroliikennejohtaja
Judstrom, Yrjo hallintojohtaja
Lehmuskoski, Ville toimitusjohtaja
Saarikoski, Juha yksikon johtaja
Sirvio, Pekka yksikon johtaja
Maunuksela, Elina viestintapaallikko
Mutka, Rain asiamies
Kaunismaki, Raimo asiantuntija
paikalla: 191 §
Puheenjohtaja
Otso Kivekas 190-194 §
Esittelijat
Ville Lehmuskoski toimitusjohtaja
190-191 §
Juha Saarikoski yksikon johtaja
192 §
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Pekka Sirvid yksikon johtaja
193 §
Yrjé Judstrom hallintojohtaja
194 §
Poytakirjanpitaja
Rain Mutka asiamies
190-194 §
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§ Asia

190 Tj/1 Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka
poytakirjan tarkastajien valinta

191 Tj/2 Eteneminen automaattimetrohankkeessa

192 Tj/3 Lausuntopyyntd Helsingin seudun maankayttésuunnitelman,
asuntostrategian ja liikennejarjestelmasuunnitelman (HLJ 2015)
luonnoksista.

193 RIj/1 Matalalattiaisten raitiovaunujen hankinnasta Transtech Oy:n kanssa
tehdyn hankintasopimuksen maksuerataulukon muuttaminen

194 Haj/1 Taman kokouksen paatosten taytantéonpano
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§ 190
Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka
poytakirjan tarkastajien valinta

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti todeta kokouksen
lailliseksi ja paatdsvaltaiseksi seka valita jasen Tammisen (varalla Oka)
ja varapuheenjohtaja Simosen (varalla Lehtinen) tarkastamaan taman
kokouksen poytakirjan.
Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Paatosehdotus
Paatds on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6  800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro

hki@hel.fi www.hKLfi +358 9 310 35051 F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 18/2014 2 (22)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)

Tjl2
04.12.2014

§ 191
Eteneminen automaattimetrohankkeessa

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti valmistelua
jatkettavan siten, etta johtokunta kokouksessaan 18.12.2014 paattaa
saavutettujen allianssimallia koskevien keskeisten reunaehtojen
pohjalta joko allianssimallin mukaisesta etenemisesta tai ratkaisun
hakemisesta muilla keinoin kuten purkamalla sopimukset.
Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisatiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi
Liitteet
1 Automaattimetron tilannekatsaus 27.11.2014.pdf
2 Automaattimetron vaihtoehdot liikkennevaikutukset Raporttiluonnos
24.11.2014.pdf
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

HKL on johtokunnan kasittelyn 23.10.2014 jalkeen paivittanyt
yhteistydssa Lansimetro Oy:n kanssa Helsingin ja lansimetron
automatisointihankkeen mahdolliset tekniset ja kaupalliset
etenemisvaihtoehdot loka-marraskuun aikana. Kokouksessa
27.11.2014 johtokunnalle annetaan yksityiskohtainen selvitys tutkituista
erilaisista vaihtoehdoista seka niiden toteuttamismahdollisuuksista ja
riskeista. Esityslistan litteena on valmistelun yhteydessa laadittu
selvitys eri liikenteellisia vaihtoehtoja koskevista liikkenne- ja
yhteiskuntataloudellisista vaikutuksista.

HKL:n selvityksessa on keskeisena lahtokohtana ollut, etta lansimetron
liikenne voitaisiin avata lansimetron valmistumisen myota elokuussa
2016. Lansimetro Oy:lta 21.11.2014 saadun tiedon mukaan
rakennusvalvontaviranomaisille esitellyn tarkastelun perusteella
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toimintaedellytykset metroliikenteelle toteutuvat myds ilman laituriovia
ajettaessa.

Etenemisvaihtoehtoja selvittdessaan HKL on jatkanut tiiviisti
neuvotteluja Siemensin kanssa. Lahtokohtana neuvotteluissa on ollut
lansimetron avaaminen suunnitellusti ja koko projektin toimintatapojen
muuttuminen aiempaa ratkaisukeskeisemmaksi. HKL:Ila on kertyneen
kokemuksensa perusteella ollut syyta olla huolissaan my0s seuraavien
nakopiirissa olevien metron automatisointia koskevien
jarjestelmalaajennusten (Kivenlahti, Ostersundom, lisgjunat)
lopullisesta hinnasta.

Neuvotteluissa Siemensin kanssa ei lahtékohtana alun perin ollut
pyrkia ratkaisemaan jo kertyneitd merkittavia vaatimuksia puolin ja
toisin, vaan valttaa uusia riitaisuuksia ja varmistaa, etta Projekti etenee
loppuun tiedossa olevan aikataulun mukaisesti. HKL:n ja Siemensin
valisissa neuvotteluissa ei saavutettu sellaista yhteista
neuvottelutulosta, jossa nykyisten kiinteahintaisten hankintasopimusten
soveltamisessa olisi paadytty HKL:aa tyydyttavaan ratkaisuun.

HKL:n tdhan mennessa suorittaman selvitystyon perusteella jaljella
olevat reaaliset vaihtoehdot ovat

(1) Projektin jatkaminen Siemensin kanssa nykyisten sopimusten
puitteissa, siis ilman odotettavissa olevia olennaisia muutoksia
nykytoimintaan verrattuna seka tiedossa olevien laajojen
erimielisyyksien rasittamana

(2) Automaatiota koskevien sopimuksien osittainen purkaminen
Siemensin viivastysten ja muiden sopimusrikkomusten perusteella

(3) Automaatiota koskevien sopimuksien taydellinen purkaminen
Siemensin viivastysten ja muiden sopimusrikkomusten perusteella.

HKL:n kaytettavissa on suoritettavien arvioiden perusteella
purkumahdollisuus, joskin Siemens epailyksetta tulee taman
ritauttamaan oikeudessa. Sopimusten purkamisessa on kaksi
paavaihtoehtoa:

(2) Purkaminen lukuun ottamatta asetinlaitetta, jonka Siemens talloin
olisi velvollinen toimittamaan myds lansimetroon. Lansimetron liikenne
kaynnistyisi alkuvaiheessa manuaalisena.

(3) Sopimusten purkaminen kokonaan. Talldin lansimetron
turvalaitteiden (ja koko metron automatisoinnin) osalta on tehtava uusi
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hankintamenettely, mik& merkitsee lansimetron liikenteen avaamisen
siirtymista myohemmaksi noin 2 — 3 vuodella.

Molemmissa edelld kuvatuissa vaihtoehdoissa on merkittavia riskeja ja
kustannuksia, jotka on otettava huomioon paatoksenteossa.

HKL:n ja Siemensin neuvottelujen viime vaiheessa 17.11.2014
Siemens esitti, ettd osapuolet tutkisivat viela Projektin jatkamista ns.
allianssimallin pohjalta. Allianssimallissa ensinnakin sovittaisiin
tahanastisista erimielisyyksista ja taman jalkeen tehtaisiin sopimuksen
mukaisen toimituksen loppuunsaattamisesta uusi
kustannusperusteinen tilaus, jossa kannustimena olisivat tavoitehinta ja
kattohinta. Tavoitehinnan alituksesta maksettaisiin bonusta ja
tavoitehinnan ylityksesta aiheutuvat kustannukset jaettaisiin erikseen
sovittavalla tavalla tilaajan ja toimittajan kesken. Osana tata
kokonaispakettia olisi myos automaattimetrojarjestelman laajennusten
hinnasta sopimusten lansimetron jatkeen, Ostersundomin metron ja
uusien metrovaunujen osalta.

HKL:n ja Siemensin keskustelut allianssimallia koskien ovat olleet
alustavia. Mallin kayttoon liittyy useita merkittavia niin taloudellisia kuin
toimintatapoihin liittyvia kysymyksia, joiden perusteellinen valmistelu ei
ole 17.11.2014 jalkeen kaytettavissa olleen ajan puitteissa mahdollista.
Mikali ratkaisu allianssimallista syntyisi, se merkitsisi jo olemassa
olevien riitaisuuksien lopullista sopimista ja olisi siten tavoiteltava asia.
Selvaa on, etta mikali kaikki tai paaosa erimielisyyksista saadaan
ratkaistua ilman valimiesmenettelya, vahentaa se merkittavasti
molempien osapuolten prosessikustannuksia.

Jotta HKL ja Siemens voisivat sopia allianssimallin mukaisesta
etenemistavasta, on keskeista paasta yhteisymmarrykseen
tavoitehinnasta ja enimmaishinnasta. HKL on neuvotteluissa
Siemensille todennut, ettd merkittdva poikkeaminen kiinteiden
sopimusten mukaisesta hintatasosta ei voi tulla kyseeseen, kun
otetaan huomioon mm. HKL:n perustellut vaatimukset viivastyksesta
aiheutuneiden korvausten saamisesta.

Siemensin esitysta allianssimallista ja osapuolten mahdollisuuksia
saavuttaa siita yhteisymmarrys on tamanhetkisten tietojen valossa ollut
vaikea arvioida. Siemensin esitys on aivan liilan epataydellinen ja
perustelematon eivatka Siemensin viimeksi 23.11.2014 toimittamat
lisdselvitykset ole tuoneet asiaan riittdvaa selvyytta. HKL:n
nakemyksen mukaan allianssimallin valmistelua on
tarkoituksenmukaista jatkaa niin, ettd HKL saavuttaa edellytykset
arvioida, onko Siemensin esittama allianssiratkaisu kilpailukykyinen
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parhaan purkuvaihtoehdon tai sen vaihtoehdon kanssa, etta sopimusta
ei lainkaan muuteta, vaan hyvaksytaan edelleenkin jatkuvat
viivastykset. HKL:n tavoitteena on paasta kokonaishintakysymyksessa
Siemensin kanssa selvyyteen viimeistaan 15.12.2014 mennessa.

Valmistelua tulisi jatkaa siten, ettd HKL:n johtokunta kokouksessaan
18.12.2014 paattaa saavutettujen allianssimallia koskevien keskeisten
reunaehtojen pohjalta (projektin tahanastisten vaiheiden kustannus,
tavoitehinta, kattohinta, laajennusten hinnat) joko allianssimallin
mukaisesta etenemisesta (sopimuksen viimeistelyvaihe) tai ratkaisun
hakemisesta muilla keinoin kuten purkamalla sopimukset.

HKL selvittaa rinnan allianssimallin kanssa myds parhaita
purkuvaihtoehtoja. Myos niissa on parhaaseen lopputulokseen
paasemiseksi saatava Siemensilta lisaselvityksia esimerkiksi siita, onko
asetinlaiteratkaisu lansimetrosta mahdollista tehda business —pohjalta,
vaikka HKL samaan aikaan purkaa kaikki muut sopimukset.

Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisatiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi
Liitteet

—_

Automaattimetron tilannekatsaus 27.11.2014.pdf
2 Automaattimetron vaihtoehdot liikkennevaikutukset Raporttiluonnos
24.11.2014.pdf

Paatoshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 27.11.2014 § 184
HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti panna asian
poydalle.
Kasittely
27.11.2014 Poydalle
Ville Lehmuskoski: Kappaleen (3) loppuosaa muutetaan seuraavasti:
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VANHA TEKSTI: "Lansimetro Oy:n viimeksi 21.11.2014 antaman
selvityksen perusteella palo- ja rakennusviranomaiset tulevat
hyvaksymaan ratkaisun, jossa lansimetron asemat toteutetaan
alkuvaiheessa ilman laituriovia.”

UUSI KORVAAVA TEKSTI:” Lansimetro Oy:lta 21.11.2014 saadun
tiedon mukaan rakennusvalvontaviranomaisille esitellyn tarkastelun
perusteella toimintaedellytykset metroliikenteelle toteutuvat myos ilman
laituriovia ajettaessa.”

30.10.2014 Ehdotuksen mukaan

23.10.2014 Ehdotuksen mukaan

02.10.2014 Ehdotuksen mukaan

11.09.2014 Ehdotuksen mukaan

21.08.2014 Ehdotuksen mukaan

17.06.2014 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
28.05.2014 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
08.05.2014 Poydalle

16.04.2014 Ehdotuksen mukaan

27.03.2014 Ehdotuksen mukaan

06.03.2014 Vaali

13.02.2014 Poydalle

23.01.2014 Ehdotuksen mukaan

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan

21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hkL fi +358 9 310 35051 F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 18/2014 7 (22)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)

Tjl2
04.12.2014

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Poydalle

04.06.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
15.04.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelija
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toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisatiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi
Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 244
HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos
Kaupunginhallitus paatti merkita tiedoksi katsauksen metron
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.
23.09.2013 Ehdotuksen mukaan
10.12.2012 Ehdotuksen mukaan
28.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisatiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23
HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos
Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekeman
metron automatisointia koskevan paatoksen kaupunginhallituksen
kasiteltavaksi.
Lisatiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 192

Lausuntopyynto Helsingin seudun maankayttésuunnitelman,
asuntostrategian ja liikennejarjestelmasuunnitelman (HLJ 2015)
luonnoksista.

HEL 2014-012911 T 10 03 02 01
Lausunto

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) antoi
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Esitetty lausunto on paaosin HKL:n kirjeen 20.11.2014 sisaltoa
vastaava.

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL) toteaa
lausuntonaan Helsingin seudun maankayttosuunnitelman,
asuntostrategian ja liikennejarjestelmasuunnitelman luonnoksista (HLJ
2015) seuraavaa:

HLJ 2015 -luonnoksessa huomionarvoista on mm.
joukkoliikennejarjestelman rakenne, joka perustuu vahvoihin
runkolinjoihin ja niiden solmukohtien hyédyntamiseen. HKL operoi osaa
naista runkolinjoista ja on toteuttamassa uusia runkolinjahankkeita.
Tahan liittyen HKL ehdottaa muutoksia esitettyjen raideliikenteen
hankkeiden priorisointiin ja toteutusaikatauluun.

HKL pitaa hyvana Helsingin kantakaupungin raitioverkon jatkuvan
kehittamistyon priorisointia yhdeksi liikennejarjestelman kehittamisen
keskeisimmista lahtokohdista.

Raide-Jokeri tulisi nostaa kaudella 2016-2025 aloitettavien hankkeiden
priorisointijarjestyksessa heti seuraavaksi niiden hankkeiden jalkeen,
jotka on asiallisesti jo esimerkiksi valtion ja Helsingin seudun kuntien
valisessa sopimuksessa paatetty. Raide-Jokeri on tarkein strategian
mukaisista runkolinjoista, jota ei viela ole toteutettu raideliikenteella.
Raide-Jokerin toteuttamisella parannetaan koko seudun
likennejarjestelman toimivuutta. HLJ-valmistelun yhteydessa tehtyjen
vaikutusarviointien perusteella Raide-Jokeri on liikkennejarjestelmaan ja
maankayttoon kohdistuvilta vaikutuksiltaan tehokkain hanke ohittaen
esimerkiksi Espoon kaupunkiradan.

Laajasalon raideyhteys on HLJ-luonnoksessa sijoitettu aikajanteelle
2026-2040. Laajasalon raideyhteyden toteuttaminen tulee nostaa
tarkeimpien vuosina 2016—-2025 aloitettavien hankkeiden joukkoon.
Laajasalon 2020-luvun alussa valmistuvien uusien asuinalueiden
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saaminen pikaisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien piiriin on
seudullisesti merkittava maankayton tehostamisen hanke, jolla
maankayttda voidaan tiivistaa olevan kaupunkirakenteen ytimen
ymparille ja saadaan merkittava maara uusia asuntoja Helsingin
keskustan laheisyyteen. Hanke on lisaksi vaikutuksiltaan olennaisesti
tehokkaampi kuin moni HLJ-luonnoksessa vuosille 2016—2025 sijoitettu
hanke.

Yleisesti ottaen HLJ:aan sisallytettavien likennehankkeiden
priorisoinnissa tulisi jatkossa hyodyntaa yhtenaisin perustein laadittuja
hankearviointeja. Tama asettaisi hankkeet paremmin tasavertaiseen
asemaan ja tekisi niiden objektiivisen arvioinnin mahdolliseksi. Nyt
kaikista HLJ-luonnokseen sisallytettavista hankkeista ei ole
kaytettavissa yhtalaisin perustein laadittua hankearviointia.

HLJ 2015:n valilla 2026—2040 toteuttavien hankkeiden joukossa tulisi
mainita lisaksi ainakin keskeisimmat Helsingin luonnosvaiheessa
olevaan yleiskaavaan sisaltyvat raideliikennehankkeet. Naita ovat
esimerkiksi Jokeri 2 ja esikaupunkiraitiotiet.

Valtio on luopumassa Malmin lentokenttatoiminnoista ja alueen
maankayttoa tullaan merkittavasti kehittdmaan jo seuraavan
vuosikymmenen aikana. Liikennejarjestelman tehokkaan kehittamisen
nakokulmasta Malmin alueen rakentaminen edellyttaa niin sateittaisten
kuin poikittaisten joukkoliikenneyhteyksien kehittamista. Sateittaisena
yhteytena Lahdenvaylan kaytavan ymparistdossa kulkeva pikaraitiotie tai
metro olisi taman hetken kasityksen mukaan tarkoituksenmukaisin
vaihtoehto. Poikittaisena yhteytena Jokeri 2 -linjan kehittdaminen ensin
bussina ja myohemmin raiteilla edellyttaa Lahdenvaylan Kivikon
eritasoliittyman rakentamista. HLJ-suunnitelmaan tulisikin sisallyttaa
lahivuosina tutkittavana kokonaisuutena Malmin lentokenttaalueen
kehittdmiseen liittyvat joukkoliikenteen kehittdmistoimet.

Liikennejarjestelman tehostaminen erilaisin ohjauskeinoin on
kannatettavaa. HLJ-suunnitelmassa esitetaan seudulla otettavan
kayttoon ajoneuvoliikenteen hinnoittelu. Tama on liikennejarjestelman
kokonaisuuden kannalta kannatettavaa. Ajoneuvoliikenteen
hinnoittelun vaikutukset kestavan liikkumisen edistamiseen ovat
mittaluokaltaan merkittavat eika strategisia tavoitteita toteuttavia
vastaavan mittaluokan vaikutuksia ole saavutettavissa edes mittavilla
infrastruktuuri-investoinneilla. Ajoneuvoliikenteen hinnoittelu muuttaa
katuverkon kayttda nykyista enemman tarvepohjaiseksi ja siten
vahentaa ruuhkautumista seka parantaa joukkoliikenteen
toimintaedellytyksia. Ajoneuvoliikkenteen hinnoittelu on myods
likennejarjestelman rahoituspohjan laajentamiseksi tarpeellista.
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Esittelija

Lisatiedot

Lausuntoehdotus

Esittelijan perustelut

Esittelija

Lisatiedot

Paatoshistoria

Ehdoton edellytys ajoneuvoliikenteen hinnoittelulle Helsingin seudulla
tulee kuitenkin olla, etta keratyt varat palautuvat taysimaaraisesti
Helsingin seudun liikenneinvestointien rahoitukseen vahentamatta
valtion seudulle muuten kohdistamaa liikkennerahoitusta.

Seudullinen ohjaus pysakointipolitiikassa ja liityntapysakaoinnin
kehittamisessa on tarkeaa. Nykyinen hajallaan oleva liityntapysakaoinnin
toteuttamisvastuu ei ohjaa kokonaisuuden kannalta tehokkaimpiin
lityntapysakoinnin toteuttamisjarjestelyihin. Liityntapysakaoinnin
toteuttamiseksi HLJ-luonnoksessa esitetty kustannusjako on askel
oikeaan suuntaan. Liityntapysakointihankkeista tulisi valmistella
esimerkiksi HLJ-jakson pituisia kehittamisohjelmia seudullisen
tarvearvioinnin perusteella ja jakaa toteutuskustannukset esitetyn
kustannusjakomallin mukaisesti.

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Artturi Lahdetie, kehittdmispaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

HSL on pyytanyt kunnilta lausuntoja Helsingin seudun
likennejarjestelmasuunnitelmaan (HLJ 2015). HKL on kirjeellaan
20.11.2014 antanut kaupunginhallitukselle lausunnon suunnitelmasta.
Kirje on tuotu johtokunnalle tiedoksi 27.11.2014 (187 §).

Asiaa on kasitelty Helsingin kaupunginhallituksen kokouksessa
1.12.2014, jossa asia on paatetty panna poydalle kahdeksi viikoksi.
Kaupunginhallitus on pyytanyt lausuntoa johtokunnalta 10.12.2014
mennessa.

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Artturi Lahdetie, kehittamispaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel fi
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Kaupunginhallitus 01.12.2014 § 1274
HEL 2014-012911 T 10 03 02 01
Paatos
Kaupunginhallitus paatti panna asian kahdeksi viikoksi poydalle.
Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttila
Lisatiedot
Marko Karvinen, strategiapaallikkd, puhelin: 310 36257
marko.karvinen(a)hel fi
Mari Randell, asunto-ohjelmapaallikkd, puhelin: 310 25823
mari.randell(a)hel.fi
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§ 193
Matalalattiaisten raitiovaunujen hankinnasta Transtech Oy:n kanssa
tehdyn hankintasopimuksen maksuerataulukon muuttaminen

HEL 2012-003643 T 02 08 01 01
Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti oikeuttaa HKL:n
tarkistamaan Transtech Oy:n kanssa 24.3.2011 tehtya
Hankintasopimusta niin, etta tarkistuksella ei ole vaikutusta
Hankintasopimuksen kokonaishintaan, hankkeeseen liittyvat vakuudet
ovat Hankintasopimuksen ehtojen mukaiset ja muuten esityksesta
iimenevalla tavalla.

Esittelija
yksikdn johtaja
Pekka Sirvio

Lisatiedot
Yrjé Judstrom, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986
yrjo.judstrom(a)hel.fi

Paatosehdotus
Paatoés on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut
Asian tausta

Johtokunta on 2.12.2010 paattanyt oikeuttaa liikkennelaitoksen
neuvottelemaan ja tilaamaan kokonaistaloudellisesti edullisimman
tarjouksen tehneeltd Transtech Oy:lta neljakymmenta (40)
matalalattiaista raitiovaunua hankinta-asiakirjoista lahemmin ilmenevin
ehdoin yhteensa 113 106 384 euron arvonlisaverottomaan
kokonaishintaan.

Viela johtokunta paatti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemaan hankintaan
lisa- ja muutostoita niin, ettd hankinnan arvonlisaveroton kokonaishinta
on enintaan 121 655 000 euroa (tasossa 10/2010).

HKL ja Transtech Oy (Transtech) ovat 24.3.2011 tehneet
matalalattiaisten raitiovaunujen hankinnasta sopimuksen
(Hankintasopimus) nro 4300015668.

Transtechin esitys
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Transtech on 25.11.2014 esittanyt, ettd Hankintasopimuksen
maksuerien maksamista koskevaa sopimusehtoa muutettaisiin
jaliempana esitetylla tavalla.

Transtechin esitykselleen mainitsemien perustelujen keskeinen sisalto
on seuraava:

Transtech on ilmoittanut, etta Hankintasopimuksen maksuerataulukko
on liilan takapainotteinen suhteessa kertyneisiin kustannuksiin, kun
otetaan huomioon erityisesti kehitysty0, jota Transtech on joutunut
tekemaan esisarjan raitiovaunujen suunnittelun ja valmistuksen
yhteydessa, ja joka taysimaaraisesti voidaan hyddyntaa vasta sarjassa
tehtavia raitiovaunuja valmistettaessa. Maksuaikataulun
takapainotteisuudesta on aiheutunut Transtechille likviditeettiongelmia.

Transtech on ilmoittanut likviditeettiongelmiaan lisdnneen Venajan
kaupan pysahtyminen kansainvalisen tilanteen johdosta.

Transtech on esittanyt, etta Hankintasopimuksen 2. maksueraa, jonka
suuruus on 40 % ja joka maksetaan kunkin raitiovaunun
yksikkohinnasta, kun raitiovaunun kaikkien moduulien teraskorit on
valmiiksi pintakasitelty, pienennettaisiin 5 % osuudella, mikd maksuera
suoritettaisiin ennakkomaksuna, kun tama maksuerataulukon muutos
on osapuolten kesken sovittu.

Lisdksi Transtech on esittanyt 4. maksueraa, jonka suuruus on 35 % ja
joka maksetaan kunkin raitiovaunun yksikkohinnasta, kun ostaja on
ottanut raitiovaunun alustavasti hyvaksyttyna vastaan (PAC),
pienennettaisiin 5 % osuudella, mika maksuera suoritettaisiin
ennakkomaksuna, kun Transtech on toimittanut kevaalla 2015 HKL:lle
selvityksen siita pidemman tahtaimen taloudellisesta ratkaisusta, jota
Transtech parhaillaan valmistelee yhteistydssa omistajiensa ja
rahoittajiensa kesken.

Neuvottelutulos

HKL on neuvotellut asiasta Transtechin kanssa ja saavuttanut
neuvottelutuloksen Transtechin esityksen pohjalta seuraavasti:

— Transtechille suoritettaisiin uusi ennakkomaksuera 1a, joka on
suuruudeltaan 5 %, ja vastaavasti pienennettaisiin 2. maksueraa
40 %:sta 35 %:iin

— Transtechille suoritettaisiin uusi ennakkomaksuera 1b, joka on
suuruudeltaan 5 %, ja 4. maksueraa pienennettaisiin vastaavasti
35 %:sta 30 %:iin
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Muut jarjestelylle asetettavat ehdot/
Maksuerille asetettavat ennakkomaksun vakuudet

Transtechin tulee asettaa maksuerille 1a ja 1b Hankintasopimuksen
jaksossa 10 tarkoitetut taysimaaraiset ennakkomaksun vakuudet.

Transtech suorittaa HKL:lle kompensaationa maksuaikataulun edella
maaritellystd muutoksesta maksuerille 1a ja 1b vuotuista 5 %:n
suuruista korkoa, mika korko vahennetaan kerralla ko. maksuerista,
kun ne tulevat maksuun.

Esittelija
yksikdn johtaja
Pekka Sirvid
Lisatiedot
Yrjé Judstrom, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986
yrjo.judstrom(a)hel.fi
Paatoshistoria
Toimitusjohtaja 13.10.2014 § 83
HEL 2012-003643 T 02 08 01 01
Paatos
Toimitusjohtaja paatti tehda suorahankintana
— lisétilauksen 17: Ethernet-kytkimet, 73.720 euroa (alv 0 %)
matalalattiaraitiovaunujen (NRV2012) hankintasopimukseen
4300015668 Transtech Oy:n tarjoukseen 29.9.2014 mukaisesti
seuraavasti:
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Lisatilaus 17: Ethemet kytkimet Tarjous 29.9.2014 73720
Aikaisemmat lisétilauk set Tj:n péétés Euroa (alv 0 %)
Lisatilaus 1: Kaytavalevennys 3.10.2011, 10016 § 182 000
Lisatilaus 2: Ohjaamon ja matkustamon valinen 7.3.2012, 14 § 129 600
véaliseina seka opaskoiran paikka
vaunussa
Lisatilaus 3: Pysaytyspainikkeiden tyyppi 7.3.2012, 14 § 52 400
Lisatilaus 4. Kattopeitteen maalaus 7.3.2012, 14 § 48 400
Lisatilaus 5: Info-ja kamerajarjestelman muutos 23.4.2012, 23 § 410 760
Lisatilaus 6: Info-ja kamerajarjestelman 12.6.2012, 42 § 246 400
sisanayttdjen muutos
Lisatilaus 7: Info-ja kamerajarjestelman 30.11.2012, 84 § 52 400
sisanayttdjen Pysahtyy -teksti
Lisatilaus 8: Tuulilasin ja takalasin kehikon 30.11.2012, 84 § 155 600
materiaalin vaihdon vaikutus
raitiovaunun painoon
Lisatilaus 9: Maketin lisdvarustelu 4.3.2013, 20 § 196 700
Lisatilaus 10: Buscom —laitteiden asennus 4.3.2013, 20 § 51 200
esisarjan raitiovaunuihin 1ja 2
Lisatilaus 11: Raitiovaunumaketin 4.4.2013,43§ 18 300
sahkosuunnittelu- ja asennustyot
Lisatilaus 12: Vetokytkimen luukun muutoksen 29.7.2014, 66 § 79 200
tilaaminen
Lisatilaus 13: Ohjaamon lipunmyyntiaukon 14 250
poistaminen
Lisatilaus 14: Tuulilasinpyyhkimen tihkutoiminto 38 200
Lisatilaus 15: Pysahtyy-mekkivalon siirto 6 400
Lisatilaus 16: Kuljettajan infonaytén muutos Tarjous 12.6.2014 60 720
Lisétilaukset 1 — 17yhteensa: 1816 250
Lisatilauksen 17 jalkeen lisatilaukset ovat yhteensa 1.816.250 euroa
(alv 0 %) hankintasopimuksen allekirjoituspaivan 24.3.2011
hintatasossa.
Johtokunnan paatds 2.12.2010 (169 §):
Viela johtokunta paatti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemaan hankintaan
lisa- ja muutostoita niin, ettd hankinnan arvonlisaveroton kokonaishinta
on enintaan 121.655.000 euroa (tasossa 10/2010).
Johtokunnan paatoksen mukaan lisatilausvaltuus on 8.548.616 euroa
(alv 0 %).
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Paatoksen perustelut

Erityisalojen hankintalaki 30 § 1 mom.: tavarahankintaan liittyva
lisatilaus alkuperaiselta toimittajalta.

1.8.2014 Lausunto annettu
29.07.2014 Lausunto annettu
4.4.2013 Lausunto annettu
4.3.2013 Lausunto annettu
31.10.2012 Lausunto annettu
12.6.2012 Lausunto annettu
23.04.2012 Lausunto annettu
7.3.2012 Lausunto annettu

Lisatiedot
Ville Sjoholm, projekti-insindori, puhelin: 310 35505
ville.sjoholm(a)hel fi
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§ 194
Taman kokouksen paatosten taytantoonpano
Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti, etta taman
kokouksen paatokset voidaan panna taytantéon ennen kuin ne ovat
saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole paatetty tai myohemmin
paateta.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Poytakirjan 190 § ja 194 §

Tahan paatokseen ei saa hakea muutosta, koska paatds koskee asian
taytantéonpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

:IIUUTOKSENHAKUKIELTO
Poytakirjan 191 - 192 §
Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta, koska paatos koskee asian
valmistelua.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
3

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Poytakirjan 193 §

Tahan paatdkseen tyytymaton voi tehda kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Paatokseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehda

— se, johon paatos on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun paatds valittdmasti vaikuttaa
(asianosainen)

— kunnan jasen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtava 14 paivan kuluessa paatoksen
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
maaraajan viimeisena paivana ennen kirjaamon aukioloajan
paattymista.
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Asianosaisen katsotaan saaneen paatdksesta tiedon, jollei muuta
nayteta, seitseman paivan kuluttua kirjeen lahettamisesta. Kunnan
jasenen katsotaan saaneen paatdksesta tiedon, kun pdytakirja on
asetettu yleisesti nahtavaksi.
Tiedoksisaantipaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos
oikaisuvaatimusajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva,
vapunpaiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehda ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdaan, on Helsingin kaupungin
liikelaitos -liikelaitoksen johtokunta.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sahkdpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)
(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistétoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ymparistotoimi)
(09) 310 13703 (Sivistystoimi)
(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisalto
Oikaisuvaatimus on tehtava kirjallisena. Myos sahkdinen asiakirja
tayttaa vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
— paatos, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
— miten paatdsta halutaan oikaistavaksi
— milla perusteella paatdsta halutaan oikaistavaksi
— oikaisuvaatimuksen tekija
— milla perusteella oikaisuvaatimuksen tekija on oikeutettu
tekemaan vaatimuksen
— oikaisuvaatimuksen tekijan yhteystiedot
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Poytékirja

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita lahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL)

Otso Kivekas

puheenjohtaja

Rain Mutka

poytakirjanpitaja

Poytakirja tarkastettu

Lilja Tamminen Riina Simonen

Asiakirja on sahkoisesti allekirjoitettu.

Poytakirja on pidetty yleisesti nahtavana Helsingin kaupungin

kirmamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 12.12.2014.
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