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§ 193
Matalalattiaisten raitiovaunujen hankinnasta Transtech Oy:n kanssa 
tehdyn hankintasopimuksen maksuerätaulukon muuttaminen

HEL 2012-003643 T 02 08 01 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti oikeuttaa HKL:n 
tarkistamaan Transtech Oy:n kanssa 24.3.2011 tehtyä 
Hankintasopimusta niin, että tarkistuksella ei ole vaikutusta 
Hankintasopimuksen kokonaishintaan, hankkeeseen liittyvät vakuudet 
ovat Hankintasopimuksen ehtojen mukaiset ja muuten esityksestä 
ilmenevällä tavalla. 

Esittelijä
yksikön johtaja
Pekka Sirviö

Lisätiedot
Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asian tausta 

Johtokunta on 2.12.2010 päättänyt oikeuttaa liikennelaitoksen 
neuvottelemaan ja tilaamaan kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen tehneeltä Transtech Oy:ltä neljäkymmentä (40) 
matalalattiaista raitiovaunua hankinta-asiakirjoista lähemmin ilmenevin 
ehdoin yhteensä 113 106 384 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan. 

Vielä johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään hankintaan 
lisä- ja muutostöitä niin, että hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta 
on enintään 121 655 000 euroa (tasossa 10/2010).

HKL ja Transtech Oy (Transtech) ovat 24.3.2011 tehneet 
matalalattiaisten raitiovaunujen hankinnasta sopimuksen 
(Hankintasopimus) nro 4300015668.

Transtechin esitys
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Transtech on 25.11.2014 esittänyt, että Hankintasopimuksen 
maksuerien maksamista koskevaa sopimusehtoa muutettaisiin 
jäljempänä esitetyllä tavalla. 

Transtechin esitykselleen mainitsemien perustelujen keskeinen sisältö 
on seuraava: 

Transtech on ilmoittanut, että Hankintasopimuksen maksuerätaulukko 
on liian takapainotteinen suhteessa kertyneisiin kustannuksiin, kun 
otetaan huomioon erityisesti kehitystyö, jota Transtech on joutunut 
tekemään esisarjan raitiovaunujen suunnittelun ja valmistuksen 
yhteydessä, ja joka täysimääräisesti voidaan hyödyntää vasta sarjassa 
tehtäviä raitiovaunuja valmistettaessa. Maksuaikataulun 
takapainotteisuudesta on aiheutunut Transtechille likviditeettiongelmia. 

Transtech on ilmoittanut likviditeettiongelmiaan lisänneen Venäjän 
kaupan pysähtyminen kansainvälisen tilanteen johdosta.

Transtech on esittänyt, että Hankintasopimuksen 2. maksuerää, jonka 
suuruus on 40 % ja joka maksetaan kunkin raitiovaunun 
yksikköhinnasta, kun raitiovaunun kaikkien moduulien teräskorit on 
valmiiksi pintakäsitelty, pienennettäisiin 5 % osuudella, mikä maksuerä 
suoritettaisiin ennakkomaksuna, kun tämä maksuerätaulukon muutos 
on osapuolten kesken sovittu. 

Lisäksi Transtech on esittänyt 4. maksuerää, jonka suuruus on 35 % ja 
joka maksetaan kunkin raitiovaunun yksikköhinnasta, kun ostaja on 
ottanut raitiovaunun alustavasti hyväksyttynä vastaan (PAC), 
pienennettäisiin 5 % osuudella, mikä maksuerä suoritettaisiin 
ennakkomaksuna, kun Transtech on toimittanut keväällä 2015 HKL:lle 
selvityksen siitä pidemmän tähtäimen taloudellisesta ratkaisusta, jota 
Transtech parhaillaan valmistelee yhteistyössä omistajiensa ja 
rahoittajiensa kesken. 

Neuvottelutulos

HKL on neuvotellut asiasta Transtechin kanssa ja saavuttanut 
neuvottelutuloksen Transtechin esityksen pohjalta seuraavasti: 

 Transtechille suoritettaisiin uusi ennakkomaksuerä 1a, joka on 
suuruudeltaan 5 %, ja vastaavasti pienennettäisiin 2. maksuerää 
40 %:sta 35 %:iin 

 Transtechille suoritettaisiin uusi ennakkomaksuerä 1b, joka on 
suuruudeltaan 5 %, ja 4. maksuerää pienennettäisiin vastaavasti 
35 %:sta 30 %:iin
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Muut järjestelylle asetettavat ehdot/

Maksuerille asetettavat ennakkomaksun vakuudet

Transtechin tulee asettaa maksuerille 1a ja 1b Hankintasopimuksen 
jaksossa 10 tarkoitetut täysimääräiset ennakkomaksun vakuudet.

Transtech suorittaa HKL:lle kompensaationa maksuaikataulun edellä 
määritellystä muutoksesta maksuerille 1a ja 1b vuotuista 5 %:n 
suuruista korkoa, mikä korko vähennetään kerralla ko. maksueristä, 
kun ne tulevat maksuun.

Esittelijä
yksikön johtaja
Pekka Sirviö

Lisätiedot
Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

Päätöshistoria

Toimitusjohtaja 13.10.2014 § 83

HEL 2012-003643 T 02 08 01 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tehdä suorahankintana 

 lisätilauksen 17: Ethernet-kytkimet, 73.720 euroa (alv 0 %) 

matalalattiaraitiovaunujen (NRV2012) hankintasopimukseen 
4300015668 Transtech Oy:n tarjoukseen 29.9.2014 mukaisesti 
seuraavasti:
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Lisätilauksen 17 jälkeen lisätilaukset ovat yhteensä 1.816.250 euroa 
(alv 0 %) hankintasopimuksen allekirjoituspäivän 24.3.2011 
hintatasossa.

Johtokunnan päätös 2.12.2010 (169 §):

Vielä johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään hankintaan 
lisä- ja muutostöitä niin, että hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta 
on enintään 121.655.000 euroa (tasossa 10/2010).

Johtokunnan päätöksen mukaan lisätilausvaltuus on 8.548.616 euroa 
(alv 0 %).



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2014 5 (5)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Rlj/1
04.12.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1440 Hämeentie 86 +358 9 310 1071 0201256-6 800015-70490145
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 55 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35483 FI02012566

Päätöksen perustelut

Erityisalojen hankintalaki 30 § 1 mom.: tavarahankintaan liittyvä 
lisätilaus alkuperäiseltä toimittajalta.

1.8.2014 Lausunto annettu

29.07.2014 Lausunto annettu

4.4.2013 Lausunto annettu

4.3.2013 Lausunto annettu

31.10.2012 Lausunto annettu

12.6.2012 Lausunto annettu

23.04.2012 Lausunto annettu

7.3.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot
Ville Sjöholm, projekti-insinööri, puhelin: 310 35505

ville.sjoholm(a)hel.fi


