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Läsnä

Jäsenet

Kivekäs, Otso puheenjohtaja
Simonen, Riina varapuheenjohtaja
Kälviä, Kari jäsen
Lehtinen, Ari jäsen
Oka, Sakari jäsen
Tamminen, Lilja jäsen
Vepsä, Sinikka jäsen
Landén, Maria varajäsen
Syrjälä, Marjaana jäsen

klo 16:05 alkaen, poissa: 190 §

Muut

Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Nieminen, Jarmo kaupunginhallituksen edustaja
Hölttä, Tapio metroliikennejohtaja
Judström, Yrjö hallintojohtaja
Lehmuskoski, Ville toimitusjohtaja
Saarikoski, Juha yksikön johtaja
Sirviö, Pekka yksikön johtaja
Maunuksela, Elina viestintäpäällikkö
Mutka, Rain asiamies
Kaunismäki, Raimo asiantuntija

paikalla: 191 §

Puheenjohtaja

Otso Kivekäs 190-194 §

Esittelijät

Ville Lehmuskoski toimitusjohtaja
190-191 §

Juha Saarikoski yksikön johtaja
192 §
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Pekka Sirviö yksikön johtaja
193 §

Yrjö Judström hallintojohtaja
194 §

Pöytäkirjanpitäjä

Rain Mutka asiamies
190-194 §
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§ Asia

190 Tj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta

191 Tj/2 Eteneminen automaattimetrohankkeessa

192 Tj/3 Lausuntopyyntö Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman, 
asuntostrategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) 
luonnoksista.

193 Rlj/1 Matalalattiaisten raitiovaunujen hankinnasta Transtech Oy:n kanssa 
tehdyn hankintasopimuksen maksuerätaulukon muuttaminen

194 Haj/1 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
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§ 190
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti todeta kokouksen 
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsen Tammisen (varalla Oka) 
ja varapuheenjohtaja Simosen (varalla Lehtinen) tarkastamaan tämän 
kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
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§ 191
Eteneminen automaattimetrohankkeessa

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti valmistelua 
jatkettavan siten, että johtokunta kokouksessaan 18.12.2014 päättää 
saavutettujen allianssimallia koskevien keskeisten reunaehtojen 
pohjalta joko allianssimallin mukaisesta etenemisestä tai ratkaisun 
hakemisesta muilla keinoin kuten purkamalla sopimukset.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Automaattimetron tilannekatsaus 27.11.2014.pdf
2 Automaattimetron vaihtoehdot liikennevaikutukset Raporttiluonnos  

24.11.2014.pdf

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL on johtokunnan käsittelyn 23.10.2014 jälkeen päivittänyt 
yhteistyössä Länsimetro Oy:n kanssa Helsingin ja länsimetron 
automatisointihankkeen mahdolliset tekniset ja kaupalliset 
etenemisvaihtoehdot loka-marraskuun aikana. Kokouksessa 
27.11.2014 johtokunnalle annetaan yksityiskohtainen selvitys tutkituista 
erilaisista vaihtoehdoista sekä niiden toteuttamismahdollisuuksista ja 
riskeistä. Esityslistan liitteenä on valmistelun yhteydessä laadittu 
selvitys eri liikenteellisiä vaihtoehtoja koskevista liikenne- ja 
yhteiskuntataloudellisista vaikutuksista.

HKL:n selvityksessä on keskeisenä lähtökohtana ollut, että länsimetron 
liikenne voitaisiin avata länsimetron valmistumisen myötä elokuussa 
2016. Länsimetro Oy:ltä 21.11.2014 saadun tiedon mukaan 
rakennusvalvontaviranomaisille esitellyn tarkastelun perusteella 
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toimintaedellytykset metroliikenteelle toteutuvat myös ilman laituriovia 
ajettaessa.

Etenemisvaihtoehtoja selvittäessään HKL on jatkanut tiiviisti 
neuvotteluja Siemensin kanssa. Lähtökohtana neuvotteluissa on ollut 
länsimetron avaaminen suunnitellusti ja koko projektin toimintatapojen 
muuttuminen aiempaa ratkaisukeskeisemmäksi. HKL:llä on kertyneen 
kokemuksensa perusteella ollut syytä olla huolissaan myös seuraavien 
näköpiirissä olevien metron automatisointia koskevien 
järjestelmälaajennusten (Kivenlahti, Östersundom, lisäjunat) 
lopullisesta hinnasta. 

Neuvotteluissa Siemensin kanssa ei lähtökohtana alun perin ollut 
pyrkiä ratkaisemaan jo kertyneitä merkittäviä vaatimuksia puolin ja 
toisin, vaan välttää uusia riitaisuuksia ja varmistaa, että Projekti etenee 
loppuun tiedossa olevan aikataulun mukaisesti. HKL:n ja Siemensin 
välisissä neuvotteluissa ei saavutettu sellaista yhteistä 
neuvottelutulosta, jossa nykyisten kiinteähintaisten hankintasopimusten 
soveltamisessa olisi päädytty HKL:ää tyydyttävään ratkaisuun. 

HKL:n tähän mennessä suorittaman selvitystyön perusteella jäljellä 
olevat reaaliset vaihtoehdot ovat

(1) Projektin jatkaminen Siemensin kanssa nykyisten sopimusten 
puitteissa, siis ilman odotettavissa olevia olennaisia muutoksia 
nykytoimintaan verrattuna sekä tiedossa olevien laajojen 
erimielisyyksien rasittamana  

(2) Automaatiota koskevien sopimuksien osittainen purkaminen 
Siemensin viivästysten ja muiden sopimusrikkomusten perusteella 

(3) Automaatiota koskevien sopimuksien täydellinen purkaminen 
Siemensin viivästysten ja muiden sopimusrikkomusten perusteella. 

HKL:n käytettävissä on suoritettavien arvioiden perusteella 
purkumahdollisuus, joskin Siemens epäilyksettä tulee tämän 
riitauttamaan oikeudessa. Sopimusten purkamisessa on kaksi 
päävaihtoehtoa: 

(2) Purkaminen lukuun ottamatta asetinlaitetta, jonka Siemens tällöin 
olisi velvollinen toimittamaan myös länsimetroon. Länsimetron liikenne 
käynnistyisi alkuvaiheessa manuaalisena.

(3) Sopimusten purkaminen kokonaan. Tällöin länsimetron 
turvalaitteiden (ja koko metron automatisoinnin) osalta on tehtävä uusi 
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hankintamenettely, mikä merkitsee länsimetron liikenteen avaamisen 
siirtymistä myöhemmäksi noin 2 – 3 vuodella. 

Molemmissa edellä kuvatuissa vaihtoehdoissa on merkittäviä riskejä ja 
kustannuksia, jotka on otettava huomioon päätöksenteossa.

HKL:n ja Siemensin neuvottelujen viime vaiheessa 17.11.2014 
Siemens esitti, että osapuolet tutkisivat vielä Projektin jatkamista ns. 
allianssimallin pohjalta. Allianssimallissa ensinnäkin sovittaisiin 
tähänastisista erimielisyyksistä ja tämän jälkeen tehtäisiin sopimuksen 
mukaisen toimituksen loppuunsaattamisesta uusi 
kustannusperusteinen tilaus, jossa kannustimena olisivat tavoitehinta ja 
kattohinta. Tavoitehinnan alituksesta maksettaisiin bonusta ja 
tavoitehinnan ylityksestä aiheutuvat kustannukset jaettaisiin erikseen 
sovittavalla tavalla tilaajan ja toimittajan kesken. Osana tätä 
kokonaispakettia olisi myös automaattimetrojärjestelmän laajennusten 
hinnasta sopimusten länsimetron jatkeen, Östersundomin metron ja 
uusien metrovaunujen osalta. 

HKL:n ja Siemensin keskustelut allianssimallia koskien ovat olleet 
alustavia. Mallin käyttöön liittyy useita merkittäviä niin taloudellisia kuin 
toimintatapoihin liittyviä kysymyksiä, joiden perusteellinen valmistelu ei 
ole 17.11.2014 jälkeen käytettävissä olleen ajan puitteissa mahdollista. 
Mikäli ratkaisu allianssimallista syntyisi, se merkitsisi jo olemassa 
olevien riitaisuuksien lopullista sopimista ja olisi siten tavoiteltava asia. 
Selvää on, että mikäli kaikki tai pääosa erimielisyyksistä saadaan 
ratkaistua ilman välimiesmenettelyä, vähentää se merkittävästi 
molempien osapuolten prosessikustannuksia.

Jotta HKL ja Siemens voisivat sopia allianssimallin mukaisesta 
etenemistavasta, on keskeistä päästä yhteisymmärrykseen 
tavoitehinnasta ja enimmäishinnasta. HKL on neuvotteluissa 
Siemensille todennut, että merkittävä poikkeaminen kiinteiden 
sopimusten mukaisesta hintatasosta ei voi tulla kyseeseen, kun 
otetaan huomioon mm. HKL:n perustellut vaatimukset viivästyksestä 
aiheutuneiden korvausten saamisesta. 

Siemensin esitystä allianssimallista ja osapuolten mahdollisuuksia 
saavuttaa siitä yhteisymmärrys on tämänhetkisten tietojen valossa ollut 
vaikea arvioida. Siemensin esitys on aivan liian epätäydellinen ja 
perustelematon eivätkä Siemensin viimeksi 23.11.2014 toimittamat 
lisäselvitykset ole tuoneet asiaan riittävää selvyyttä. HKL:n 
näkemyksen mukaan allianssimallin valmistelua on 
tarkoituksenmukaista jatkaa niin, että HKL saavuttaa edellytykset 
arvioida, onko Siemensin esittämä allianssiratkaisu kilpailukykyinen 
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parhaan purkuvaihtoehdon tai sen vaihtoehdon kanssa, että sopimusta 
ei lainkaan muuteta, vaan hyväksytään edelleenkin jatkuvat 
viivästykset. HKL:n tavoitteena on päästä kokonaishintakysymyksessä 
Siemensin kanssa selvyyteen viimeistään 15.12.2014 mennessä. 

Valmistelua tulisi jatkaa siten, että HKL:n johtokunta kokouksessaan 
18.12.2014 päättää saavutettujen allianssimallia koskevien keskeisten 
reunaehtojen pohjalta (projektin tähänastisten vaiheiden kustannus, 
tavoitehinta, kattohinta, laajennusten hinnat) joko allianssimallin 
mukaisesta etenemisestä (sopimuksen viimeistelyvaihe) tai ratkaisun 
hakemisesta muilla keinoin kuten purkamalla sopimukset.

HKL selvittää rinnan allianssimallin kanssa myös parhaita 
purkuvaihtoehtoja. Myös niissä on parhaaseen lopputulokseen 
pääsemiseksi saatava Siemensiltä lisäselvityksiä esimerkiksi siitä, onko 
asetinlaiteratkaisu länsimetrosta mahdollista tehdä business –pohjalta, 
vaikka HKL samaan aikaan purkaa kaikki muut sopimukset.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Automaattimetron tilannekatsaus 27.11.2014.pdf
2 Automaattimetron vaihtoehdot liikennevaikutukset Raporttiluonnos  

24.11.2014.pdf

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 27.11.2014 § 184

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti panna asian 
pöydälle.

Käsittely

27.11.2014 Pöydälle

Ville Lehmuskoski: Kappaleen (3) loppuosaa muutetaan seuraavasti:
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VANHA TEKSTI: ”Länsimetro Oy:n viimeksi 21.11.2014 antaman 
selvityksen perusteella palo- ja rakennusviranomaiset tulevat 
hyväksymään ratkaisun, jossa länsimetron asemat toteutetaan 
alkuvaiheessa ilman laituriovia.”

UUSI KORVAAVA TEKSTI: ” Länsimetro Oy:ltä 21.11.2014 saadun 
tiedon mukaan rakennusvalvontaviranomaisille esitellyn tarkastelun 
perusteella toimintaedellytykset metroliikenteelle toteutuvat myös ilman 
laituriovia ajettaessa.”

30.10.2014 Ehdotuksen mukaan

23.10.2014 Ehdotuksen mukaan

02.10.2014 Ehdotuksen mukaan

11.09.2014 Ehdotuksen mukaan

21.08.2014 Ehdotuksen mukaan

17.06.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

28.05.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

08.05.2014 Pöydälle

16.04.2014 Ehdotuksen mukaan

27.03.2014 Ehdotuksen mukaan

06.03.2014 Vaali

13.02.2014 Pöydälle

23.01.2014 Ehdotuksen mukaan

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan

21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

08.08.2013 Ehdotuksen mukaan
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06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Pöydälle

04.06.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

15.04.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
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toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 244

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi katsauksen metron 
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

23.09.2013 Ehdotuksen mukaan

10.12.2012 Ehdotuksen mukaan

28.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekemän 
metron automatisointia koskevan päätöksen kaupunginhallituksen 
käsiteltäväksi.

Lisätiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 192
Lausuntopyyntö Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman, 
asuntostrategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) 
luonnoksista.

HEL 2014-012911 T 10 03 02 01

Lausunto

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) antoi 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Esitetty lausunto on pääosin HKL:n kirjeen 20.11.2014 sisältöä 
vastaava.

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL) toteaa 
lausuntonaan Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman, 
asuntostrategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksista (HLJ 
2015) seuraavaa:

HLJ 2015 -luonnoksessa huomionarvoista on mm. 
joukkoliikennejärjestelmän rakenne, joka perustuu vahvoihin 
runkolinjoihin ja niiden solmukohtien hyödyntämiseen. HKL operoi osaa 
näistä runkolinjoista ja on toteuttamassa uusia runkolinjahankkeita. 
Tähän liittyen HKL ehdottaa muutoksia esitettyjen raideliikenteen 
hankkeiden priorisointiin ja toteutusaikatauluun.

HKL pitää hyvänä Helsingin kantakaupungin raitioverkon jatkuvan 
kehittämistyön priorisointia yhdeksi liikennejärjestelmän kehittämisen 
keskeisimmistä lähtökohdista. 

Raide-Jokeri tulisi nostaa kaudella 2016–2025 aloitettavien hankkeiden 
priorisointijärjestyksessä heti seuraavaksi niiden hankkeiden jälkeen, 
jotka on asiallisesti jo esimerkiksi valtion ja Helsingin seudun kuntien 
välisessä sopimuksessa päätetty. Raide-Jokeri on tärkein strategian 
mukaisista runkolinjoista, jota ei vielä ole toteutettu raideliikenteellä. 
Raide-Jokerin toteuttamisella parannetaan koko seudun 
liikennejärjestelmän toimivuutta. HLJ-valmistelun yhteydessä tehtyjen 
vaikutusarviointien perusteella Raide-Jokeri on liikennejärjestelmään ja 
maankäyttöön kohdistuvilta vaikutuksiltaan tehokkain hanke ohittaen 
esimerkiksi Espoon kaupunkiradan.

Laajasalon raideyhteys on HLJ-luonnoksessa sijoitettu aikajänteelle 
2026–2040. Laajasalon raideyhteyden toteuttaminen tulee nostaa 
tärkeimpien vuosina 2016–2025 aloitettavien hankkeiden joukkoon. 
Laajasalon 2020-luvun alussa valmistuvien uusien asuinalueiden 
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saaminen pikaisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien piiriin on 
seudullisesti merkittävä maankäytön tehostamisen hanke, jolla 
maankäyttöä voidaan tiivistää olevan kaupunkirakenteen ytimen 
ympärille ja saadaan merkittävä määrä uusia asuntoja Helsingin 
keskustan läheisyyteen. Hanke on lisäksi vaikutuksiltaan olennaisesti 
tehokkaampi kuin moni HLJ-luonnoksessa vuosille 2016–2025 sijoitettu 
hanke.

Yleisesti ottaen HLJ:aan sisällytettävien liikennehankkeiden 
priorisoinnissa tulisi jatkossa hyödyntää yhtenäisin perustein laadittuja 
hankearviointeja. Tämä asettaisi hankkeet paremmin tasavertaiseen 
asemaan ja tekisi niiden objektiivisen arvioinnin mahdolliseksi. Nyt 
kaikista HLJ-luonnokseen sisällytettävistä hankkeista ei ole 
käytettävissä yhtäläisin perustein laadittua hankearviointia. 

HLJ 2015:n välillä 2026–2040 toteuttavien hankkeiden joukossa tulisi 
mainita lisäksi ainakin keskeisimmät Helsingin luonnosvaiheessa 
olevaan yleiskaavaan sisältyvät raideliikennehankkeet. Näitä ovat 
esimerkiksi Jokeri 2 ja esikaupunkiraitiotiet.

Valtio on luopumassa Malmin lentokenttätoiminnoista ja alueen 
maankäyttöä tullaan merkittävästi kehittämään jo seuraavan 
vuosikymmenen aikana. Liikennejärjestelmän tehokkaan kehittämisen 
näkökulmasta Malmin alueen rakentaminen edellyttää niin säteittäisten 
kuin poikittaisten joukkoliikenneyhteyksien kehittämistä. Säteittäisenä 
yhteytenä Lahdenväylän käytävän ympäristössä kulkeva pikaraitiotie tai 
metro olisi tämän hetken käsityksen mukaan tarkoituksenmukaisin 
vaihtoehto. Poikittaisena yhteytenä Jokeri 2 -linjan kehittäminen ensin 
bussina ja myöhemmin raiteilla edellyttää Lahdenväylän Kivikon 
eritasoliittymän rakentamista. HLJ-suunnitelmaan tulisikin sisällyttää 
lähivuosina tutkittavana kokonaisuutena Malmin lentokenttäalueen 
kehittämiseen liittyvät joukkoliikenteen kehittämistoimet.

Liikennejärjestelmän tehostaminen erilaisin ohjauskeinoin on 
kannatettavaa. HLJ-suunnitelmassa esitetään seudulla otettavan 
käyttöön ajoneuvoliikenteen hinnoittelu. Tämä on liikennejärjestelmän 
kokonaisuuden kannalta kannatettavaa. Ajoneuvoliikenteen 
hinnoittelun vaikutukset kestävän liikkumisen edistämiseen ovat 
mittaluokaltaan merkittävät eikä strategisia tavoitteita toteuttavia 
vastaavan mittaluokan vaikutuksia ole saavutettavissa edes mittavilla 
infrastruktuuri-investoinneilla. Ajoneuvoliikenteen hinnoittelu muuttaa 
katuverkon käyttöä nykyistä enemmän tarvepohjaiseksi ja siten 
vähentää ruuhkautumista sekä parantaa joukkoliikenteen 
toimintaedellytyksiä. Ajoneuvoliikenteen hinnoittelu on myös 
liikennejärjestelmän rahoituspohjan laajentamiseksi tarpeellista. 
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Ehdoton edellytys ajoneuvoliikenteen hinnoittelulle Helsingin seudulla 
tulee kuitenkin olla, että kerätyt varat palautuvat täysimääräisesti 
Helsingin seudun liikenneinvestointien rahoitukseen vähentämättä 
valtion seudulle muuten kohdistamaa liikennerahoitusta.

Seudullinen ohjaus pysäköintipolitiikassa ja liityntäpysäköinnin 
kehittämisessä on tärkeää. Nykyinen hajallaan oleva liityntäpysäköinnin 
toteuttamisvastuu ei ohjaa kokonaisuuden kannalta tehokkaimpiin 
liityntäpysäköinnin toteuttamisjärjestelyihin. Liityntäpysäköinnin 
toteuttamiseksi HLJ-luonnoksessa esitetty kustannusjako on askel 
oikeaan suuntaan. Liityntäpysäköintihankkeista tulisi valmistella 
esimerkiksi HLJ-jakson pituisia kehittämisohjelmia seudullisen 
tarvearvioinnin perusteella ja jakaa toteutuskustannukset esitetyn 
kustannusjakomallin mukaisesti.

Esittelijä
toimitusjohtaja 
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HSL on pyytänyt kunnilta lausuntoja Helsingin seudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelmaan (HLJ 2015). HKL on kirjeellään 
20.11.2014 antanut kaupunginhallitukselle lausunnon suunnitelmasta. 
Kirje on tuotu johtokunnalle tiedoksi 27.11.2014 (187 §).

Asiaa on käsitelty Helsingin kaupunginhallituksen kokouksessa 
1.12.2014, jossa asia on päätetty panna pöydälle kahdeksi viikoksi. 
Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa johtokunnalta 10.12.2014 
mennessä.

Esittelijä
toimitusjohtaja 
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 01.12.2014 § 1274

HEL 2014-012911 T 10 03 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
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§ 193
Matalalattiaisten raitiovaunujen hankinnasta Transtech Oy:n kanssa 
tehdyn hankintasopimuksen maksuerätaulukon muuttaminen

HEL 2012-003643 T 02 08 01 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti oikeuttaa HKL:n 
tarkistamaan Transtech Oy:n kanssa 24.3.2011 tehtyä 
Hankintasopimusta niin, että tarkistuksella ei ole vaikutusta 
Hankintasopimuksen kokonaishintaan, hankkeeseen liittyvät vakuudet 
ovat Hankintasopimuksen ehtojen mukaiset ja muuten esityksestä 
ilmenevällä tavalla. 

Esittelijä
yksikön johtaja
Pekka Sirviö

Lisätiedot
Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asian tausta 

Johtokunta on 2.12.2010 päättänyt oikeuttaa liikennelaitoksen 
neuvottelemaan ja tilaamaan kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen tehneeltä Transtech Oy:ltä neljäkymmentä (40) 
matalalattiaista raitiovaunua hankinta-asiakirjoista lähemmin ilmenevin 
ehdoin yhteensä 113 106 384 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan. 

Vielä johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään hankintaan 
lisä- ja muutostöitä niin, että hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta 
on enintään 121 655 000 euroa (tasossa 10/2010).

HKL ja Transtech Oy (Transtech) ovat 24.3.2011 tehneet 
matalalattiaisten raitiovaunujen hankinnasta sopimuksen 
(Hankintasopimus) nro 4300015668.

Transtechin esitys
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Transtech on 25.11.2014 esittänyt, että Hankintasopimuksen 
maksuerien maksamista koskevaa sopimusehtoa muutettaisiin 
jäljempänä esitetyllä tavalla. 

Transtechin esitykselleen mainitsemien perustelujen keskeinen sisältö 
on seuraava: 

Transtech on ilmoittanut, että Hankintasopimuksen maksuerätaulukko 
on liian takapainotteinen suhteessa kertyneisiin kustannuksiin, kun 
otetaan huomioon erityisesti kehitystyö, jota Transtech on joutunut 
tekemään esisarjan raitiovaunujen suunnittelun ja valmistuksen 
yhteydessä, ja joka täysimääräisesti voidaan hyödyntää vasta sarjassa 
tehtäviä raitiovaunuja valmistettaessa. Maksuaikataulun 
takapainotteisuudesta on aiheutunut Transtechille likviditeettiongelmia. 

Transtech on ilmoittanut likviditeettiongelmiaan lisänneen Venäjän 
kaupan pysähtyminen kansainvälisen tilanteen johdosta.

Transtech on esittänyt, että Hankintasopimuksen 2. maksuerää, jonka 
suuruus on 40 % ja joka maksetaan kunkin raitiovaunun 
yksikköhinnasta, kun raitiovaunun kaikkien moduulien teräskorit on 
valmiiksi pintakäsitelty, pienennettäisiin 5 % osuudella, mikä maksuerä 
suoritettaisiin ennakkomaksuna, kun tämä maksuerätaulukon muutos 
on osapuolten kesken sovittu. 

Lisäksi Transtech on esittänyt 4. maksuerää, jonka suuruus on 35 % ja 
joka maksetaan kunkin raitiovaunun yksikköhinnasta, kun ostaja on 
ottanut raitiovaunun alustavasti hyväksyttynä vastaan (PAC), 
pienennettäisiin 5 % osuudella, mikä maksuerä suoritettaisiin 
ennakkomaksuna, kun Transtech on toimittanut keväällä 2015 HKL:lle 
selvityksen siitä pidemmän tähtäimen taloudellisesta ratkaisusta, jota 
Transtech parhaillaan valmistelee yhteistyössä omistajiensa ja 
rahoittajiensa kesken. 

Neuvottelutulos

HKL on neuvotellut asiasta Transtechin kanssa ja saavuttanut 
neuvottelutuloksen Transtechin esityksen pohjalta seuraavasti: 

 Transtechille suoritettaisiin uusi ennakkomaksuerä 1a, joka on 
suuruudeltaan 5 %, ja vastaavasti pienennettäisiin 2. maksuerää 
40 %:sta 35 %:iin 

 Transtechille suoritettaisiin uusi ennakkomaksuerä 1b, joka on 
suuruudeltaan 5 %, ja 4. maksuerää pienennettäisiin vastaavasti 
35 %:sta 30 %:iin
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Muut järjestelylle asetettavat ehdot/

Maksuerille asetettavat ennakkomaksun vakuudet

Transtechin tulee asettaa maksuerille 1a ja 1b Hankintasopimuksen 
jaksossa 10 tarkoitetut täysimääräiset ennakkomaksun vakuudet.

Transtech suorittaa HKL:lle kompensaationa maksuaikataulun edellä 
määritellystä muutoksesta maksuerille 1a ja 1b vuotuista 5 %:n 
suuruista korkoa, mikä korko vähennetään kerralla ko. maksueristä, 
kun ne tulevat maksuun.

Esittelijä
yksikön johtaja
Pekka Sirviö

Lisätiedot
Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

Päätöshistoria

Toimitusjohtaja 13.10.2014 § 83

HEL 2012-003643 T 02 08 01 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tehdä suorahankintana 

 lisätilauksen 17: Ethernet-kytkimet, 73.720 euroa (alv 0 %) 

matalalattiaraitiovaunujen (NRV2012) hankintasopimukseen 
4300015668 Transtech Oy:n tarjoukseen 29.9.2014 mukaisesti 
seuraavasti:



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2014 16 (22)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Rlj/1
04.12.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

Lisätilauksen 17 jälkeen lisätilaukset ovat yhteensä 1.816.250 euroa 
(alv 0 %) hankintasopimuksen allekirjoituspäivän 24.3.2011 
hintatasossa.

Johtokunnan päätös 2.12.2010 (169 §):

Vielä johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään hankintaan 
lisä- ja muutostöitä niin, että hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta 
on enintään 121.655.000 euroa (tasossa 10/2010).

Johtokunnan päätöksen mukaan lisätilausvaltuus on 8.548.616 euroa 
(alv 0 %).
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Päätöksen perustelut

Erityisalojen hankintalaki 30 § 1 mom.: tavarahankintaan liittyvä 
lisätilaus alkuperäiseltä toimittajalta.

1.8.2014 Lausunto annettu

29.07.2014 Lausunto annettu

4.4.2013 Lausunto annettu

4.3.2013 Lausunto annettu

31.10.2012 Lausunto annettu

12.6.2012 Lausunto annettu

23.04.2012 Lausunto annettu

7.3.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot
Ville Sjöholm, projekti-insinööri, puhelin: 310 35505

ville.sjoholm(a)hel.fi
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§ 194
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti, että tämän 
kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat 
saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin 
päätetä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 190 § ja 194 §

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 191 - 192 §

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 193 §

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä.
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Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
liikelaitos -liikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja 
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu 

tekemään vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
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Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL)

Otso Kivekäs
puheenjohtaja

Rain Mutka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Lilja Tamminen Riina Simonen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 12.12.2014.


