Helsingin kaupunki Poytakirja 20/2014
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)
18.12.2014
Kokousaika Torstai 18.12.2014 kello 16:00 - 17:33
Kokouspaikka Toinen linja 7, 4. krs.
Lasna
Jasenet
Kivekas, Otso puheenjohtaja
Simonen, Riina varapuheenjohtaja
Kalvia, Kari jasen
Lehtinen, Ari jasen
Oka, Sakari jasen
saapui 16:04, poissa: 198§
Syrjala, Marjaana jasen
saapui 16:06, poissa: 198§, 199§,
200§
Tamminen, Lilja jasen
saapui 16:06, poissa: 198§, 199§,
200§
Vepsa, Sinikka jasen
Landén, Maria varajasen
Muut
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Nieminen, Jarmo kaupunginhallituksen edustaja
saapui 16:04, poissa: 198§
Holtta, Tapio metroliikennejohtaja
Judstrém, Yrjo hallintojohtaja
Lehmuskoski, Ville toimitusjohtaja
Saarikoski, Juha yksikon johtaja
Sirvio, Pekka yksikon johtaja
Maunuksela, Elina viestintapaallikko
Mutka, Rain hallintopaallikko
Kaunismaki, Raimo asiantuntija
paikalla: 203§
Kokkinen, Matti asiantuntija
paikalla: 203§
Ruikka, Timo asiantuntija
paikalla: 203§
Puheenjohtaja
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Otso Kivekas 198-206 §
Esittelijat
Ville Lehmuskoski toimitusjohtaja
198-200 §, 203 §
Juha Saarikoski yksikon johtaja
201§
Tapio Holtta metroliikennejohtaja
202 §
Yrjo Judstrom hallintojohtaja
204-206 §
Poytakirjanpitaja
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198-206 §
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§ Asia

198 Tj/1 Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka
poytakirjan tarkastajien valinta

199 Tj/2 Johtokunnan kokouksissa 13.11.2014 ja 27.11.2014 tehtyjen
paatosten taytantoonpano

200 Tj/3 Kaupunginvaltuuston kokouksissa 5.11.2014 ja 26.11.2014 tehtyjen
paatdsten taytantéonpano

201 Infraj/1 Kioskiautomaattipaikkojen vuokraaminen

202 Mlj/1 HKL-Metroliikenteen toiminnanohjausjarjestelmahankinta

203 Tjl4 Eteneminen automaattimetrohankkeessa

204 Haj/1 lImoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

205 Haj/2 Liikennelaitoksella tehtyjen paatdsten seuraaminen

206 Haj/3 Taman kokouksen paatosten taytantéonpano
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)
TjNM
18.12.2014

§ 198
Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka
poytakirjan tarkastajien valinta

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti todeta kokouksen
lailliseksi ja paatdsvaltaiseksi seka valita jasenet Okan (varalla Landén)
ja Lehtisen (varalla Simonen) tarkastamaan taman kokouksen
poytakirjan.
Johtokunta paatti kasitella toimitusjohtajan asian nro 4 HKL-
Metroliikenteen asian nro 1 jalkeen.
Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)
Tj/2
18.12.2014

§ 199
Johtokunnan kokouksissa 13.11.2014 ja 27.11.2014 tehtyjen
paatosten taytantoonpano

Paatos
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti merkita tiedoksi
kaupunginhallituksen ilmoitukset 24.11. ja 8.12.2014, ettei johtokunnan
kokouksissa 13.11. ja 27.11.2014 kasiteltyja asioita oteta
kaupunginhallituksen kasittelyyn.
Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6  800013-1351509
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)
Tj/3
18.12.2014

§ 200
Kaupunginvaltuuston kokouksissa 5.11.2014 ja 26.11.2014 tehtyjen
paatosten taytantoonpano

Paatos
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti merkita tiedoksi ja
mahdollisia toimenpiteita varten kaupunginvaltuuston paatosluettelot
5.11. ja 26.11.2014 seka paatdosluetteloihin liittyvat
kaupunginhallituksen taytantéonpanopaatokset 10.11.2014 (1167 §) ja
1.12.2014 (1270 §).

Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Liitteet
1 2014HKLjk_Kvsto

Paatéosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut
Otteet johtokunnalle seuraavissa asioissa:

Kvsto 26.11.2014 / asia nro 4
Luottamushenkildiden palkkiosaannon muuttaminen

Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Liitteet
1 2014HKLjk_Kvsto
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)
Infraj/1
18.12.2014

§ 201
Kioskiautomaattipaikkojen vuokraaminen

HEL 2014-015035 T 10 01 03
Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti oikeuttaa
likennelaitoksen tekemaan vuokrasopimuksen Selecta Oy:n kanssa
kioskiautomaattipaikkojen vuokraamisesta metroasemilta, Pohjois-
Haagan, Kannelmaen ja Malminkartanon rautatieasemilta ja
Kauppatorin Suomenlinnan liikenteen terminaalista esityksessa
tarkoitetulla tavalla ajaksi 1.1.2015 — 31.12.2017 niin, etta Selecta
Oy:lIta perittava arvonlisaveroton kiintea vuokra sopimuskaudella on
yhteensa n. 240 000 euroa (vuoden 2015 tasossa). Lisaksi Selecta Oy
maksaa liikennelaitokselle myyntikomissiona 4 % laitteiden
bruttomyynnista seka laitteiden sahkonkulutuksen.

Lisaksi johtokunta paatti oikeuttaa liikkennelaitoksen jatkamaan vuokra-

aikaa perusvuokrakauden paatyttya kaksi (2) kertaa yhden (1) vuoden

kerrallaan perusvuokrakauden mukaisin ehdoin, jos HKL:n ja

vuokralaisen neuvotteluissa asiasta paastaan yksimielisyyteen

viimeistaan kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden paattymista.
Esittelija

yksikon johtaja

Juha Saarikoski

Lisatiedot
Reino Aittomaki, isannditsija, puhelin: 310 35550
reino.aittomaki(a)hel.fi

Otteet

Ote
Hankinta
Yksikon johtaja
Hallintojohtaja
Kiinteistopaallikko
Isannoitsijat
Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.

Esittelijan perustelut
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)

Infraj/1
18.12.2014

Esittelija

Lisatiedot

Otteet

Liikennelaitos on vuokrannut Selectalle kioskiautomaattipaikkoja
Selecta Oy:lle sopimuskaudella 1.1.2010 — 31.12.2012 seka
sopimuksen mukaisilla optiokausilla 1.1.2013 — 31.12.2013 ja 1.1.2014
—31.12.2014. Sopimus- ja optiokausien aikana Selecta Oy on
maksanut liikennelaitokselle arvonlisaverotonta kiinteda vuokraa
yhteensa 308 000 euroa seka myyntikomissioita yhteensa 59 000
euroa (tilanteessa 31.8.2014).

Kioskiautomaattipaikoista maksettava kiintea tilavuokra on sidottu
elinkustannusindeksiin. Sopimuskauden alussa 1.1.2010
arvonlisaveroton kiintea vuokra oli 110 euroa/kuukausi
/automaattipaikka. Viimeisella optiokaudella 1.1.2014 — 31.12.2014
automaattipaikkojen arvonlisaveroton kiintea tilavuokra on ollut 120,88
euroa /kuukausi /automaattipaikka.

Liikennelaitos katsoo, etta nykyista sopimusta on perusteltua jatkaa
Selecta Oy:n kanssa. Selecta Oy:n palvelut tarjoavat lisaarvoa
matkustajille seka tuovat vuokratuottoa liikkennelaitokselle. Tulevalle
sopimuskaudelle 1.1.2015 — 31.12.2017 kiinteaan tilavuokraan on
neuvoteltu liikennelaitoksen ja Selecta Oy:n kesken tasokorotus, jolloin
automaattipaikan vuokra tulisi olemaan 130,00
euroa/kuukausi/automaattipaikka.

yksikon johtaja
Juha Saarikoski

Reino Aittomaki, isdnnoitsija, puhelin: 310 35550
reino.aittomaki(a)hel.fi

Ote

Hankinta

Yksikon johtaja
Hallintojohtaja
Kiinteistopaallikko
Isannoitsijat

Postiosoite

PL 1400

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hki@hel.fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)

MIj/1
18.12.2014

§ 202
HKL-Metroliikenteen toiminnanohjausjarjestelmahankinta

HEL 2014-014885 T 02 08 02 00
Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti oikeuttaa
likennelaitoksen hyvaksymaan tarjouskilpailun 35H/14 (HKL-
Metroliikenteen kaluston ja kunnossapidon
toiminnanohjausjarjestelmaa, sen yllapitoa ja jatkokehitysta koskevan
puitejarjestelyn muodostamiseksi) alustavan tarjouspyynndén mukaiset
alustavan tarjouksen jattaneet yritykset neuvotteluvaiheeseen.

Johtokunta paatti valita seuraavat kolme alustavan tarjouksen jattanytta
yritysta neuvotteluvaiheeseen:

— CGI Suomi Oy
— Oy IBM Finland Ab
— Vianova Systems Finland Oy

Lisaksi johtokunta paatti hylata IFS Finland Oy Ab:n alustavan
tarjouksen olennaisilta osin alustavan tarjouspyynnon vastaisena.

Esittelija
metroliikennejohtaja
Tapio Holtta

Lisatiedot
Tuomo Hannikainen, suunnittelija, puhelin: 310 70523
tuomo.hannikainen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet

Tarjoajat Esitysteksti
Muutoksenhaku
hankintapaatokseen, HKL-
liikelaitoksen johtokunta

Hankinta Esitysteksti
Muutoksenhaku
hankintapaatokseen, HKL-
liikelaitoksen johtokunta

Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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\:// Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

MIj/1
18.12.2014

Esittelijan perustelut

Hankinnan kulku ja alustava aikatauluarvio on seuraava:

Johtokunta on hyvaksynyt toiminnanohjausjarjestelmahankinnan
hankesuunnitelman 27.3.2014. Lisaksi hankesuunnitelma on kasitelty
kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostossa. HKL on kaynnistanyt
toiminnanohjausjarjestelmahankinnan hankesuunnitelman mukaisesti
ja hankinta on edennyt seuraavassa kuvatulla tavalla.

Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-ilmoituskanavassa 30.6.2014.
Hankintailmoituksen korjausilmoitus on julkaistu 8.7.2014.

Hankintamenettelyna kaytetaan neuvottelumenettelya.

Osallistumishakemusilmoituksen perusteella alustava tarjouspyynto
lahetettiin kaikille kiinnostuksensa osoittaneille.

Alustavan tarjouspyyntoon saatiin vastauksena maaraaikaan
mennessa nelja (4) alustavaa tarjousta. Alustavat tarjoukset avattiin
3.12.2014.

Osallistumishakemusilmoituksen seka alustavan tarjouspyynnén
mukaan alustavan tarjouspyynnon perusteella jatettyja tarjouksia
vertailemalla hankintayksikké valitsee neuvotteluihin 3-5 tarjoajaa.
Tarvittaessa valinta suoritetaan kayttaen vertailu- ja arviointiperusteena
tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta.

Liikennelaitos ehdottaa, etta paatosesityksessa mainitut yritykset
valitaan neuvottelumenettelyyn. Kaikkien kolmen yhtion tarjoukset
tayttavat neuvottelumenettelyyn valittaville yrityksille ja tarjouksille
asetetut vahimmaisvaatimukset. Kokonaistaloudellista edullisuutta ei
ole ollut tarpeen arvioida, kun kaikki hyvaksyttavan alustavan
tarjouksen antaneet tulevat valituksi neuvottelumenettelyyn.

Hylattavaksi esitetty tarjous ei sisalla vaadittua hintaliitetta, eika tarjoaja
tarjouksessaan sitoudu vaadittuihin hankinnan vahimmaisehtoihin.
Tarjoajaa eiem. syista voida hyvaksya neuvottelumenettelyyn.

Seuraavaksi HKL kaynnistaa neuvotteluvaiheeseen valittavien
tarjoajien kanssa neuvottelumenettelyn
osallistumishakemusilmoituksessa ja alustavassa tarjouspyynnossa
kuvatulla tavalla.

Alustavan aikataulun mukaan hankintapaatos tulee johtokunnan
kasiteltavaksi toukokuussa 2015.

Postiosoite
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)
Mlj/1
18.12.2014
Esittelija
metroliikennejohtaja
Tapio Holtta
Lisatiedot
Tuomo Hannikainen, suunnittelija, puhelin: 310 70523
tuomo.hannikainen(a)hel.fi
Otteet
Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti
Muutoksenhaku
hankintapaatokseen, HKL-
liikelaitoksen johtokunta
Hankinta Esitysteksti
Muutoksenhaku
hankintapaatokseen, HKL-
liikelaitoksen johtokunta
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6  800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
(HKL)

Tj/4
18.12.2014

§ 203
Eteneminen automaattimetrohankkeessa

HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa
likennelaitoksen purkamaan esityksessa mainituilla perusteilla
Siemens Transportation Systems SAS:n ja Siemens Osakeyhtion
kanssa tehdyt seuraavat sopimukset, niihin myohemmin tehtyine
lisdyksineen, muutoksineen seka lisatilauksineen ja
litannaissopimuksineen:

— Hankintasopimus Helsingin metron automatisoinnista No.
4100013705,

— Hankintasopimus Lansimetron automatisoinnista No.
4100015527,

— Hankintasopimus Helsingin metrovarikon laajennuksen
automatisoinnista No. 4100018936, ja

Purkaminen merkitsee etta samalla lakkaa myos 2012 tehty ns.
etenemissopimus eli Sopimus toimista hankintasopimuksen
toteutumisen edistamiseksi koskien hankintasopimusta Helsingin
metron automatisoinnista seka hankintasopimusta Lansimetron
automatisoinnista 27.5.2012.

Lisaksi johtokunta paatti kehottaa liikennelaitosta valittomasti
kaynnistamaan sellaiset korvaaviin hankintoihin liittyvat toimenpiteet
yms., etta lansimetron liikenndinti voidaan aloittaa lansimetron muiden
rakennustoiden valmistuttua vuonna 2016.

Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisatiedot

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Arviointiyhteenveto 16122014.pdf
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Tj/4
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Esittelijan perustelut

Tiivistelma

HKL esittaa johtokunnalle, ettd metron automatisointia koskevat
sopimukset Siemensin kanssa puretaan. HKL kaynnistaa valittomasti
yhdessa Lansimetro Oy:n kanssa lansimetron asetinlaitehankinnan.
Talla pyritdan varmistamaan lansimetron liikenteen kaynnistyminen
mahdollisimman nopeassa aikataulussa vuonna 2016. Yhteistyo HKL:n
ja Lansimetro Oy:n valilla jatkuu tiiviina.

Syyna sopimusten purkamiseen ovat Siemensin olennaiset
sopimusrikkomukset. Siemens ei ole edennyt hankkeessa sopimusten
mukaisesti. Jo noin 4 vuoden pituiseksi kasvanut viivastys kasvaa
edelleen. Siemens ei ole mydskaan pystynyt esittamaan sellaista
automatisoinnin toteutussuunnitelmaa, joka olisi seka aikataulultaan
etta kustannuksiltaan hyvaksyttava.

Myohemmin 2020-luvun alussa nykyiset liikenteessa olevat metrojunat
korvataan uusilla ja paakaupunkiseudun metrojarjestelma
automatisoidaan ja varustetaan laituriovin. Automatisointi on talloin
olennaisesti yksinkertaisempi tehtava, kun junat ovat tekniikaltaan
uudenaikaisia ja samanlaisia ja kaikissa junissa ovet sijaitsevat
samoissa kohdissa.

1. Tausta ja hankkeen historia

Helsingin metron aikaisempi asetinlaite- ja kulunvalvontajarjestelma oli
tulossa elinkaarensa paahan 2000-luvun alussa. Toteutusvaihtoehtoja
vertailtaessa tuolloin arvioitiin, etta kyseista jarjestelmaa uusittaessa on
tarkoituksenmukaista myos toteuttaa samalla metron automatisointi.
Metron automatisoinnilla oli mahdollista tukea myos metrojarjestelman
suunniteltuja laajennuksia kuten lansimetroa. Paakaupunkisuuden
joukkoliikenteen kehittamisen kannalta pidettiin tarkoituksenmukaisena,
ettd seudun metrojarjestelman laajennukset voitaisiin toteuttaa
automaattimetron tihean vuorovalin tarjoaman suuremman kapasiteetin
ansiosta lyhyemmilla metrojunilla ja niiden myo6ta myds lyhyemmilla
metroasemilla.

Helsingin metron automatisointi ja lansimetron automatisointi
aikataulutettiin lansimetroa koskevan hankepaatoksen jalkeen niin, etta
ensiksi otettaisiin automaattiajoon Helsingin metro ja heti lansimetron
valmistuttua myds lansimetro.

Metron automatisointiin liittyen on tehty eri vaiheissa seuraavat
kaupunginvaltuuston hankepaatokset:

Postiosoite
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— Helsingin metron automatisointi /alkuperainen hankepaatds
17.5.2006 ja tarkistettu hankepaatos 18.6.2008:
enimmaishinta 115 milj. euroa, josta 10,5 milj. euroa sidottu
rakennuskustannusindeksiin (4/2008)

— Uusia M300- metrojunayksikéita koskeva hankesuunnitelma /
sisaltda automaattiajoa varten tarvittavat junalaitteet/
hankepaatos 21.5.2008:
enimmaishinta 145 milj. euroa yhdella optiolla sidottuna
indeksiin (MAKU 9/2013)

— Lansimetron hankesuunnitelma / sisaltda myos lansimetron
automatisoinnin / alkuperainen hankepaatos 14.3.2008 ja
tarkistettu hankepaatos 2013
enimmaishinta 946 milj. euroa (MAKU 10/2007)
automatisoinnin ei-sitova enimmaishinta 56 milj. euroa (MAKU
10/2007)

— Metrovarikon laajennuksen ja peruskorjauksen
hankesuunnitelma, joka sisaltdd metrovarikon laajennuksen ja
automatisoinnin / hankepaatos 29.8.2012:
enimmaishinta 74,19 milj. euroa sidottuna indeksiin (RI=120,9)
laajennuksen automatisoinnin sopimuksen mukainen
enimmaishinta 18,1 milj. euroa

Em. hankepaatdsten perusteella HKL on tehnyt Siemensin kanssa
Helsingin ja lansimetron automatisoinnista seuraavat sopimukset:

— Hankintasopimus Helsingin metron automatisoinnista No.
4100013705 (Sopimus), 11.12.2008

— Hankintasopimus Lansimetron automatisoinnista No.
4100015527 (Lansimetrosopimus), 25.9.2009

— Hankintasopimus Helsingin metrovarikon laajennuksen
automatisoinnista No. 4100018936 (DEX-sopimus), 24.9.2012

Edella mainittuihin sopimuksiin liittyy lisaksi kolmikantasopimus
25.9.2009, HKL:n, Lansimetro Oy:n ja Siemensin kesken, jossa mm.
sovittiin, ettda HKL kayttaa Lansimetro Oy:n puhevaltaa kaikissa
lansimetrosopimukseen liittyvissa asioissa, ja sovittiin myds siita, mitka
maksuerat lansimetrosopimuksesta maksaa Lansimetro Oy ja mitka
HKL (junalaitteisiin liittyvat kustannukset).

HKL harkitsi vuonna 2012 sopimusten purkamista, kun Siemensin
automaattimetrotoimituksiin liittyvat viivastykset ja Siemensilla
hankkeessa olevat ongelmat olivat kasvaneet huolestuttavalle tasolle.
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Tiiviitten neuvottelujen jalkeen paadyttiin kuitenkin siihen, etta
sopimusten purkamista parempi vaihtoehto oli kuitenkin ratkaista eraat
sopimusten toteuttamista koskevat erimielisyydet yhdella kertaa
"kohtuullisella ja hyvaksyttavalla kompromissilla” ja nopeuttaa samalla
projektin toteutumista uudella mm. riildanratkaisumenettelyja
taydentavalla sopimuskokonaisuudella:

— Sopimus toimista hankintasopimuksen toteutumisen
edistamiseksi koskien hankintasopimusta Helsingin metron
automatisoinnista seka hankintasopimusta Lansimetron
automatisoinnista 27.5.2012 (Etenemissopimus)

— Sopimus riitojen ratkaisusta 27.5.2012

Samaan kokonaisuuteen liittyen sovittiin suorahankintana
toteutettavasta metrovarikon laajennuksen automatisoinnista erillisella
sopimuksella:

— Hankintasopimus Helsingin metrovarikon laajennuksen
automatisoinnista No. 4100018936 (DEX-sopimus), 24.9.2012.

Edella selostetun sopimusjarjestelylla oli tarkoitus sopia menettelysta,
jolla varmistetaan, etta projekti viivastyksista ja ongelmista huolimatta
saadaan raiteilleen ja viedaan loppuun. Sopimusjarjestelylla pyrittiin
osaltaan varmistamaan, etta Helsingin metron ja lansimetron
automatisointi toteutuu joka tapauksessa, vaikka alkuvaiheessa vain
puoliautomaattisena, mutta kuitenkin ehdottomasti sellaisessa
aikataulussa, etta lansimetro voidaan ottaa viiveetta liikenteeseen heti
sen valmistumisen myota.

Tarkea osa kokonaisratkaisusta oli, etta projektin riitaisuudet ja
erimielisyydet jatkossa ratkaistaan jalkikateen osapuolten paattamassa
valimiesmenettelyssa. HKL:n tavoitteena oli, lisaksi, etta
valimiesmenettely alkaa vasta, kun lansimetron liikenne on saatu
kaynnistymaan.

HKL toteaa, ettd Etenemissopimuksella ei ole paasty toivottuihin
paamaariin. Siemensin toimitusten viivastysongelmat ja samalla kertaa
myo6s muut ongelmat ovat edelleen kasaantuneet ja lisaantyneet, jopa
selvasti aikaisempaa vaikeampina vuoden 2012 Etenemissopimuksen
tekemisen jalkeen.

2. Automaattimetrohankkeen ongelmat

Edella selostetusta Etenemissopimuksesta ja sen nimenomaisesta
tarkoituksesta huolimatta Siemensin toimitus on edelleen viivastynyt.
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Siemens on myds ottanut esille uusia erimielisyyden aiheita ja pitanyt
aikaisempia vireilla. Projektin eteneminen on ollut erittain hidasta.

Epatietoisuus seka aikataulusta etta Siemensin esittamiin uusiin
lisatoihin perustuvista kustannuksista on johtanut tilanteeseen, jota
HKL ei voi hyvaksya. Tilanne vaarantaa seka lansimetroon tehdyn
suuren investoinnin kayttdonoton etta vaikeuttaa merkittavasti
paakaupunkiseudun joukkoliikenteen pitkajanteista suunnittelua. Koko
Lansivaylan suuntaisen Espoon asutuksen ja myos taman alueen
tyopaikkojen joukkoliikenteen on suunniteltu tukeutuvan lansimetroon,
jonka kayttoonotto muuttaa oleellisella tavalla joukkoliikenteen
palvelukonseptia.

HKL arvioi, etta pitdytyminen HKL:n kannalta Iahtokohtaisesti hyvissa
em. sopimuksissa on johtanut kuitenkin kaytanndssa Siemensin
viivastyksen ja toimien johdosta tilanteeseen, joka sisaltaa selvasti
likaa riskeja ja epavarmuuksia. Tallainen tilanne ei ole hyvaksyttavissa
erityisesti, kun otetaan huomioon, kuinka keskeinen lansimetron rooli
on paakaupunkiseudun joukkoliikenteen jarjestamisessa

3. Vaihtoehtojen kuvaus

HKL on loppuvuodesta 2014, tarkoituksenmukaisen kokonaisratkaisun
l6ytamiseksi, tutkinut useita erilaisia toiminnallisia, taloudellisia ja
sopimuksellisia etenemisvaihtoehtoja. Useat vaihtoehdoista ovat
valmistelutydn aikana karsiutuneet epatarkoituksenmukaisina tai
toteuttamiskelvottomina.

HKL:n arvioi nyt, etta toimiva ja kestava ratkaisu tulisi valita seuraavien
vaihtoehtojen joukosta:

a. Nykymalli

Tassa vaihtoehdossa projektin alkuperaisia sopimuksia ei muuteta.
Projektissa pyritaan sopimusten mukaiseen toimitussisaltoon: Helsingin
metron, lansimetron ja varikon laajennuksen automatisointi sisaltéden
UTO-toiminnallisuuden, laituriovet ja M100/M200/M300-junien
automatisoinnin. Matkustajaliikenne alkaa puoliautomaattisesti
kuljettajan valvonnassa. Osa junista saattaa olla manuaaliajossa, mikali
muutostyot eivat valmistu. Vaihtoehto merkitsee erittain suurta
todennakoisyytta sille, etta erimielisyydet koskien toteutuskysymyksia
viivastyttavat merkittavasti projektia. Liikenne lansimetrossa ei ala
vuonna 2016 ja merkittava lisaviive on erittain todennakdinen. Myos
suuria lisahintavaatimuksia Siemensiltd on odotettavissa.
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Vaihtoehto tarkoittaa kaytanndssa, etta projekti etenee ilman
Siemensin sitoutumista aikatauluihin ja ilman HKL:n
valvontamahdollisuutta. Aikataulu- ja kustannusriskit ovat merkittavat.

b. Osittainen purku

Sopimus Siemensin kanssa puretaan osittain siten, etta Helsingin
metron ja myds lansimetron asetinlaitteet ja kaytonohjaus tulevat
Siemensiltd. Metron automatisointi mukaan lukien M300-junien
junalaitteet ja laituriovet kilpailutetaan myohemmin uudestaan ilman
nykyisten M100- ja M200-junien automatisointia. M100- ja M200- junat
jatkavat liikenteessa siitymakauden ajan. Automaattilikenteen
alkaessa M100- ja M200-junat korvataan uusilla automaattijunilla.
Lansimetron liikkenne voidaan aloittaa suunnitellun aikataulun (8/2016)
mukaisesti manuaalisena ja ilman laituriovia. Siemensin sopimuksista
puretaan merkittava osa. Siemensin yhteistyokyky toteuttaa tassa
vaihtoehdossa asetinlaitetoimitus lansimetroon ovat merkittava
epavarmuustekija. Sopimusten muiden osien purkamista koskevaa
ritaa kasitellaan samanaikaisesti karajaoikeudessa.
Korvausvaatimukset puolin ja toisin tulevat todennakdisesti olemaan
merkittavat. Siemensin toimittamien asetinlaitteiden
hyodyntamiskelpoisuus metron kehittdamisen myohemmissa vaiheissa
on epavarmaa ja tasta syysta asetinlaiteomaisuutta joudutaan
mahdollisesti ennenaikaisesti kijaamaan alas, mista syntyy
taloudellisia tappioita.

c. Kokonaan purku

HKL purkaa sopimuksen Siemensin kanssa kokonaan koskien
Helsingin metron automatisointia ja lansimetron automatisointia.
Lansimetro avataan toisen toimittajan asetinlaitteella ja
M100/M200/M300—junilla manuaalisesti liikenndiden. Metron
automatisointi ja laituriovet kilpailutetaan uudelleen. Lansimetron
liikenne avataan manuaalisena niin pian kuin sinne hankittava toisen
toimittajan asetinlaite saadaan kayttoon. Lansimetron avaamisen viive
on arviolta 0-2 vuotta. Helsingin metrossa on valttamatonta kayttaa
siitymavaiheen ajan nykyista Siemensin toimittamaa asetinlaitetta ja
siihen liittyvia ratalaitteita, sillda Helsingin metron aikaisempi asetinlaite
on jo poistettu kaytosta. Jarjestelmien riippuvuuksien takia myos
Siemensin Helsinkiin toimittama asetinlaite vaihdetaan ennen
automatisoidun liikenteen alkamista. M100- ja M200-junat korvataan
uusilla M300- ja/tai M400-junilla. Projektin lopputulos on nykyisilla
sopimuksilla tavoitellun kaltainen: Helsingin metro, lansimetro ja
varikon laajennus on automatisoitu sisaltden UTO-toiminnallisuuden ja
laituriovet.
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d. Allianssimalli (taysi laajuus)

Siemens ehdotti palaverissa 17.11.2014 siirtymista projektissa
allianssimalliin. Kyseista mallia on sittemmin tutkittu erillisissa
palavereissa 27.11.2014 (Vison), 28.11.2014 (Siemens), 1.12.2014
(Siemens) ja 10.12.2014 (Siemens).

Allianssimallissa on kyse tavoite- ja kattohintamallista, jossa tilaaja ja
toimittaja tydoskentelevat yhtena tiimina yhteista paamaaraa kohti. Riskit
ja hyddyt jaetaan ja kustannukset ovat Iapinakyvia. Ulkopuolinen
auditoija varmistaa kustannusten hyvaksyttavyyden. Allianssimallissa
tehtaisiin samalla sovinto tahan asti toteutuneesta hankinnasta eli
etenemissopimuksen mukainen valimiesoikeudenkaynti valtettaisiin.
Allianssimalliin ryhdyttaessa sovittaisiin siis jo syntyneiden
erimielisyyksien vaikutus projektissa. Naita erimielisyyksia ovat
osapuolten valille syntyneet kymmeniin miljooniin euroihin puolin ja
toisin nousevat korvausvaatimukset viivastyksista ja projektin
pitenemisesta, lisatoista, teknisista poikkeamista jne. Kustannuksia
seurattaisiin "open book” -periaatteen mukaisesti jaljella olevan
hankinnan loppuunsaattamiseksi.

Kaytanndssa allianssimalli tarkoittaa tehostetussa yhteistydssa
suoritettavaa tuntitydurakkaa, jossa on tavoite- ja kattohinta. Nykyisten
sopimusten kiinteista hinnoista luovuttaisiin. Hankinnan kohde ja
lopputulos on sama kuin nykyisilla sopimuksilla tavoiteltava: Helsingin
metro, lansimetro ja varikon laajennus automatisoidaan niin, etta
lopputulos sisaltaa UTO-toiminnallisuuden ja laituriovet.
Matkustajaliikenne lansimetrossa alkaisi puoliautomaattisesti kuljettajan
valvonnassa 08/2016.

e. Allianssimalli (supistettu laajuus)

Viime vaiheessa marras-joulukuussa selvitettiin HKL:n ja Siemensin
kesken viela, voitaisiinko hankinnan kohdetta supistaa (descoping) ja
paasta sellaiseen ratkaisuun, joka hyddyttaisi molempia osapuolia

Kyseisessa vaihtoehdossa toimittaisiin edella kohdassa "Allianssimalli”
kuvatun mukaisesti. Projektin laajuutta supistettaisiin siten, etta M100-
ja M200-junia ei automatisoitaisi lainkaan ja laituriovet toteutettaisiin
vasta siina vaiheessa, kun uusilla M300/M400-junilla korvattaisiin
nykyiset junat. Tama tarkoittaisi Iansimetron liikenteen avaamista
manuaalisesti kuljettajan valvonnassa 08/2016.

HKL kuitenkin totesi joulukuussa 2014 Siemensin hankinnan
supistamista koskevasta ratkaisusta esittamien tarjousten perusteella,
etta niissa sailyi edelleen useitten kymmenien miljoonien eurojen ero
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verrattuna siihen tasoon, joka HKL:n olisi ollut mahdollista hyvaksya,
kun otettiin huomioon hankinnan kohteen supistumisesta johtuvat HKL
arvioimat kohtuulliset vahennykset tavoitehintoihin ja kattohintoihin.

4. Vaihtoehtojen arviointi

a. Vaikutus lansimetron avaamiseen:
i. Nykymalli

Mikali projektia jatkettaisiin Siemensin kanssa tekematta muutoksia
sopimuksiin, projektissa ei olisi yhteista aikataulua lansimetron
avaamiseksi matkustajaliikenteelle. Projekti etenisi erittain vaikeasti
ennustettavaa vauhtia. Vuosilta 2008 — 2014 saadun kokemuksen
mukaan tama merkitsisi jatkuvaa myohastymista sovituista
aikatauluista. Lukuisat ratkaisemattomat sopimukselliset asiat
huonontaisivat tyoilmapiiria ja vaikeuttaisivat projektin etenemista.
Etenemissopimuksesta huolimatta erimielisyysasioita ei ole myoskaan
paasty sopimaan.

Varmuutta siita, milloin lansimetron automatisointi valmistuisi, ei olisi
olemassa ja todennakoisesti projektin aikataulu muuttuisi jatkuvasti.
Nykymallissa myos valimiesmenettely alkaisi samaan aikaan projektin
toteutusvaiheen kanssa, mika hajottaisi merkittavasti HKL:n resursseja.
Etenemissopimuksesta huolimatta erimielisyysasioita ei nykymallissa
ole myoskaan paasty sopimaan.

ii. Osittainen purku

Viime kuukausina kaydyissa intensiivisissa neuvotteluissa Siemens on
ilmoittanut, ettei se tule hyvaksymaan sopimuksen osittaista purkamista
ja ettei se nae edellytyksia projektin loppuun saattamiseksi talta
pohjalta. Siemensin pakottaminen sopimuksen osittaiseen
purkamiseen johtaisi todennakadisesti merkittavaan lansimetron
avaamisen viivastymiseen.

Mikali osittaisesta purkamisesta voitaisiin sopia, olisi ainakin teknisesti
mahdollista, etta lansimetron lilkkenne voitaisiin aloittaa suunnitellun
mukaisesti elokuussa 2016 ilman laituriovia.

Ei ole poissuljettua, etta jos HKL tekee purkupaatoksen, osapuolet
kuitenkin viela neuvottelevat siita, etta Siemens toimittaisi asetinlaitteen
my0s lansimetroon aiemmin sovitulla hinnalla, koska tama
etenemistapa voi olla molemmille osapuolille edullinen muun projektin
purkautumisesta huolimatta.

iii. Kokonaan purku
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Alalla toimivat muut kaupalliset toimittajat ovat alustavissa
neuvotteluissa ilmaisseet, etta mikali uusi sopimus voidaan solmia noin
kahden kuukauden kuluessa, lansimetro voidaan avata manuaaliselle
likenteelle ja ilman laituriovia vuoden 2017 aikana, parhaassa
tapauksessa jo vuoden 2016 lopussa. Aikataulu tarkentuu ja varmistuu
myohemmin sopimusneuvotteluissa.

iv. Allianssimalli

Allianssimallin molemmat alavaihtoehdot (taysi toimituslaajuus ja
vahennetty toimituslaajuus) mahdollistaisivat lansimetron avaamisen
likenteelle elokuussa 2016 ilman laituriovia.

5. Tulevaisuuspolku eri vaihtoehdoissa metron taysautomatisointiin asti

a. Nykymalli

Aikataulu ja Siemensin sitoutuminen projektiin ovat riskialttiita.
Taysautomatisoinnin valmistuminen voi toteutua, mutta ajankohdasta ei
ole varmuutta. Aikatauluennuste taysautomaattiliikenteen aloittamiselle
jaa hyvin epaselvaksi.

b. Osittain purku

Tassa vaihtoehdossa automatisointi ja laituriovet kilpailutetaan
uudestaan ilman M100- ja M200-junien automatisointia. Nykyiset
M100- ja M200-junat korvataan hankittavilla uusilla junilla noin vuonna
2021. Talldin myos laituriovet toteutetaan ja taysautomaattinen liilkenne
alkaa. Koska Siemensin toimittamien asetinlaitteiden hyddynnettavyys
ei ole varmaa, joudutaan mahdollisesti hankkimaan myos korvaavat
asetinlaitteet.

c. Kokonaan purku

Myds tassa vaihtoehdossa automatisointi ja laituriovet kilpailutetaan
uudestaan ilman M100- ja M200-junien automatisointia. Nykyiset
M100- ja M200-junat korvataan hankittavilla uusilla junilla noin vuonna
2021. Talléin myos laituriovet toteutetaan ja taysautomaattinen liikkenne
alkaa. Koska on epavarmaa, voidaanko kaytossa olevia Helsingin
asetinlaitteita hyodyntaa, tulee varautua myos Helsingin metron
asetinlaitteiden korvaavaan hankintaan osana automatisointia.

d. Allianssimalli (taysi laajuus)

Matkustajaliikenne lansimetrossa alkaisi puoliautomaattisesti kuljettajan
valvonnassa elokuussa 2016. Siemens toimittaisi laituriovet ja UTO-
toiminnallisuuden elokuuhun 2017 mennessa. Uusien junien hankintaa
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ei tarvitsisi tehda ennenaikaisesti, vaan M100- ja M200-junilla voitaisiin
ajaa elinkaaren loppuun saakka.

e. Allianssimalli (supistettu laajuus)

Lansimetron liikkenne avataan manuaalisesti kuljettajan valvonnassa
elokuussa 2016. Automatisointiin siirryttaisiin laituriovien asennusten
yhteydessa vuoden 2021 alussa. Talléin myos vanhat M100/M200-
junat poistettaisiin kaytdsta ja korvattaisiin uusilla M300/M400- junilla.

6. Taloudelliset vaikutukset, palvelutaso ja yhteiskuntatalous
a. Nykymalli

Lansimetron myohastyminen synnyttda matkustajille ja tieliikkenteelle
noin 25 milj. euron hyddynmenetykset vuodessa. Lansimetron
kayttddnotto puoliautomaattiajolla ei poikkea palvelutasoltaan
olennaisesti automaattiajosta, mikali liikenndinti onnistuu ilman
hairioherkkyyden merkittavaa kasvua. Vuorovalin harventaminen
mahdollisen hairidherkkyyden takia esimerkiksi 3/6 minuuttiin
aiheuttaisi matkustajille yhden vuoden puoliautomaattilikenteen
ajanjaksolta noin 2 milj. euron hyddynmenetykset, ja samalla
metrojunien kuormitusaste kasvaisi suunnitteluohjeen maksimin
tuntumaan noin vuoden ajaksi.

Lansimetron myodhastyminen synnyttaa liikkenteen hoidolle noin 12 milj.
euron hyddynmenetykset vuodessa, kun metro- ja bussiliikenteen
kustannukset seka lipputulomuutokset lasketaan yhteen. Lansimetron
kayttdonotto puoliautomaattiajolla lisaa metroliikenteen kustannuksia
noin 6 milj. euroa yhden vuoden puoliautomaattilikenteen aikana.
Liikenteen hoidon kustannukset kasvat viivastysten takia yhteensa noin
19 milj. euroa.

Liikenteen hoidon, matkustajien ja tieliikenteen kokonaismenetykset
ovat nykymallissa yhteensa noin 45 milj. euroa, jos arvioidaan
lansimetron myohastyvan noin vuodella. Nykymallissa viivastyksen
maaran arviointiin liittyy paljon riskeja ja on mahdollista, etta
myoOhastyminen olisi olennaisesti tata pitempikin.

Nykymalli ei sisalla mitaan hintasitoumuksia automatisoinnin
laajentamisesta metrojarjestelman laajenemisen ja metrojunien
uusimisen tahdissa. Saatujen kokemusten valossa laajennuksiin liittyy
huomattava automatisoinnin kustannusriski.

b. Kokonaan purku ja osittain purku

Jos purku johtaa pitkaan viipeeseen
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Lansimetron myohastyminen arviolta noin kahdella vuodella synnyttaa
matkustajille ja tieliikenteelle noin 50 milj. euron hyddynmenetykset.
Lansimetron kayttdédnotto manuaaliajolla ei poikkea palvelutasoltaan
olennaisesti automaattiajosta, mikali likenndinti onnistuu ilman
hairioherkkyyden merkittavaa kasvua. Vuorovalin harventaminen
mahdollisen hairidherkkyyden takia esimerkiksi 3/6 minuuttiin
aiheuttaisi matkustajille 2,5 vuoden manuaalilikenteen ajanjaksolta 5-6
milj. euron hyddynmenetykset, ja samalla metrojunien kuormitusaste
kasvaisi suunnitteluohjeen maksimin tuntumaan noin 2,5 vuoden
ajaksi.

Lansimetron myohastyminen noin kahdella vuodella synnyttaa
likenteen hoidolle noin 25 milj. euron hyddynmenetykset, kun metro- ja
bussiliikenteen kustannukset seka lipputulomuutokset lasketaan
yhteen. Lansimetron kayttéonotto manuaaliajolla lisda metroliikenteen
kustannuksia noin 16 milj. euroa 2,5 vuoden manuaalilikenteen aikana.
Liikenteen hoidon kustannukset kasvavat viivastysten takia yhteensa
noin 40 milj. euroa.

Liikenteen hoidon, matkustajien ja tieliikenteen kokonaismenetykset
ovat vaihtoehdossa yhteensa noin 90 milj. euroa.

Siemensiltd todennakoisesti oikeusteitse perittavat vahingonkorvaukset
vahentavat jonkin verran kokonaiskustannuksia.

Jos purku ei johda merkittavaan viipeeseen

Lansimetron myohastyminen vajaalla puolella vuodella synnyttaa
matkustajille ja tieliikenteelle noin 11 milj. euron hyddynmenetykset.
Lansimetron kayttoonotto manuaaliajolla ei poikkea palvelutasoltaan
olennaisesti automaattiajosta, mikali likenndinti onnistuu ilman
hairioherkkyyden merkittavaa kasvua. Vuorovalin harventaminen
mahdollisen hairioherkkyyden takia esimerkiksi 3/6 minuuttiin
aiheuttaisi matkustajille 4 vuoden manuaaliliikenteen ajanjaksolta noin
9 milj. euron hyddynmenetykset, ja samalla metrojunien kuormitusaste
kasvaisi suunnitteluohjeen maksimin tuntumaan noin 4 vuoden ajaksi.

Lansimetron myohastyminen vajaalla puolella vuodella synnyttaa
likenteen hoidolle noin 5 milj. euron hyddynmenetykset, kun metro- ja
bussiliikenteen kustannukset seka lipputulomuutokset lasketaan
yhteen. Lansimetron kayttoonotto manuaaliajolla lisdad metroliikenteen
kustannuksia noin 26 milj. euroa 4 vuoden manuaalilikenteen aikana.
Liikenteen hoidon kustannukset kasvat viivastysten takia yhteensa noin
31 milj. euroa.
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Liikenteen hoidon, matkustajien ja tielikenteen kokonaismenetykset
ovat vaihtoehdossa yhteensa noin 42 milj. euroa.

Siemensiltd todennakoisesti oikeusteitse perittdvat vahingonkorvaukset
vahentavat jonkin verran kokonaiskustannuksia..

c. Allianssimalli (taysi laajuus)

Lansimetro on arvioitu avattavan puoliautomaattiajolla elokuussa 2016.
Lansimetron kayttdéonotto puoliautomaattiajolla ei poikkea
palvelutasoltaan olennaisesti automaattiajosta, mikali liikenndinti
onnistuu ilman hairioherkkyyden merkittavaa kasvua. Vuorovalin
harventaminen mahdollisen hairi6herkkyyden takia esimerkiksi 3/6
minuuttiin aiheuttaisi matkustajille yhden vuoden
puoliautomaattilikenteen ajanjaksolta noin 2 milj. euron
hyddynmenetykset, ja samalla metrojunien kuormitusaste kasvaisi
suunnitteluohjeen maksimin tuntumaan noin vuoden ajaksi.

Lansimetron kayttoonotto puoliautomaattiajolla lisda metroliikenteen
kustannuksia noin 6 milj. euroa yhden vuoden puoliautomaattilikenteen
aikana.

Allianssimalli merkitsee suurta lisakustannusta nykyisiin sopimuksiin
verrattuna.

d. Allianssimalli (supistettu laajuus)

Lansimetron kayttoonotto puoliautomaattiajolla ei poikkea
palvelutasoltaan olennaisesti automaattiajosta, mikali liikenndinti
onnistuu ilman hairioherkkyyden merkittavaa kasvua. Vuorovalin
harventaminen mahdollisen hairi6herkkyyden takia esimerkiksi 3/6
minuuttiin aiheuttaisi matkustajille 4,5 vuoden manuaaliliikenteen
ajanjaksolta noin 10 milj. euron hyédynmenetykset ja samalla
metrojunien kuormitusaste kasvaisi suunnitteluohjeen maksimin
tuntumaan noin 4,5 vuoden ajaksi.

Lansimetron kayttoonotto manuaaliajolla lisaa metroliikenteen
kustannuksia noin 28 milj. euroa 4,5 vuoden manuaaliliikenteen aikana.

Supistettu allianssimalli merkitsee HKL:lle mittavaa Siemensin
toimituslaajuuden supistusta, mutta kustannukset sailyisivat
nykysopimusten tasolla.

7. Sopimukselliset riskit

a. Nykymalli
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HKL on todennut, ettd osapuolten vastakkaisten intressien ja
Siemensin merkittavan kustannusylityksen seurauksena
kiintedhintainen sopimusmalli on lakannut toimimasta: Laaja kiistely
jatkuu, projektin viivastys edelleen kasvaa ja riski toimitukseen jaavista
puutteista on edelleen olemassa auki olevien ja yha uusien
toteutuspaatosten viipyessa. Lisaksi nykymallissa merkittavaksi
osoittautunut hintariski paakaupunkiseudun metrojarjestelman tuleville
laajennuksille on erittain suuri Siemensin ollessa monopoliasemassa.

b. Osittainen purku

Siemens toimittaa Lansimetroon asetinlaitteen mutta sopimukset
puretaan muilta osin. Riski lansimetron liikenteen avautumiselle 8/2016
ei ole erityisen suuri. Asetinlaitteen yhteensopivuus myohemmin
hankittavan automaation kanssa on periaatteessa mahdollinen
saavuttaa teknisesti, mutta edellyttaa myods Siemensin vahvaa
myoétavaikutusta. Mikali Siemens kieltaytyy sopimasta niista
valttamattomista toimista, joilla asetinlaitetoimitus viedaan loppuun ja
varmistutaan investoinnin hydédynnettavyydesta myos jatkossa, johtaa
tama etenemisvaihtoehto kaytanndssa kokonaispurkuun (ks. seuraava
kappale). Juridiset ja korvausriskit samanlaatuiset kuin kokonaan
purussa (ks alla) mutta maariltaan pienemmat.

c. Kokonaan purku

HKL purkaa sopimukset, jolloin sopimukset ja kdytannon toiminta
Siemensin kanssa paattyvat. Vaikka Siemens varmuudella riitauttaa
purkamisen, siihen sisaltyy vaihtoehdoista pienin juridinen riski
korvauksista Siemensille ja painvastoin HKL saa korvausta (osasta)
syntyneista tappioista edellyttaen etta purkuperusteet pitavat
oikeudessa, mika on arvioitu todennakoiseksi. Suurimmat riskit liittyvat
siihen, kuinka nopeasti ja varmasti purun seurauksena hankittavat
korvaavat ratkaisut toteutuvat. Juridiset ja korvausriskit ovat tassa
vaihtoehdossa kokonaisuutena suhteellisen vahaiset.

d. Allianssimalli (taysi laajuus)

HKL luopuu korvauksista ja maksaa projektin pelastamiseksi
lisdhintana suurimman osan projektin kustannusylityksista, jotta
Siemens suostuu viemaan projektin loppuun niin nopeasti kuin se
pystyy. Lansimetron viivastysriski nykytavoitteesta 8/2016 on arvioitu
melko vahaiseksi oletuksin, etta lisahinta vastaa toteutuvia
kustannuksia, mika poistaa suurimman ristiriidan. Suurin epavarmuus
on melko tuntemattoman allianssimallin neuvottelussa ja siina, mita
sanktioita ja kannustimia sopimuksen toteutumisen takeeksi on
saatavissa. Jarjestelmalaajennusten hinnoista saadaan lupauksia,
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joiden kattavuus/pitavyys on osittain avoin kysymys. Tiedossa olevat
oikeusriidat poistuvat suurimmalta osin tai jopa kokonaan.

e. Allianssimalli (supistettu)

Vaihtoehto on sopimuksellisilta riskeiltdan kuten allianssi, mutta projekti
muuttuu kaksivaiheiseksi. Lisahintavaikutus on kaytannossa yhta suuri
kuin allianssissa taydella laajuudella. Vaihtoehto antaa mahdollisuuden
paattaa osissa / mydhemmin miten ja milloin automatisointi toteutetaan
kokonaan uudistettuun junakalustoon. Vaihtoehdossa on pienin
aikatauluriski lansimetron avautumiseen. Vaihtoehto sisaltaa jonkin
verran kustannusten nousun riskia hankinnan lykatylle osalle.

8. Paatoksentekomenettely

Paatoksentekomenettely etenee niin, HKL:n johtokunta oikeuttaa
HKL:n purkamaan Helsingin metron, lansimetron asetinlaitetta,
kulunvalvontaa ja automatisointia koskevat sopimukset.
Kaupunginhallituksella on mahdollisuus siirtaa tama johtokunnan
paatos ratkaistavakseen. Kaupunginhallituksen toimivaltaa kayttaa
kaupunginhallituksen joulutauon vuoksi kaupunginjohtaja,
apulaiskaupunginjohtaja tai kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

9. Johtopaatos

Metron automatisoinnin tilanne, Siemensin olennaiset
sopimusrikkomukset, syntyneet ja oletettavat viivastykset, lansimetron
asettamat aikataulupaineet, Siemensin haluttomuus esittaa seka
aikataulultaan etta kustannuksiltaan hyvaksyttava suunnitelma,
markkinatilannearvio seka mahdollisuus saavuttaa tarkeat
aikataulutavoitteet kokonaisuutena huomioon ottaen on
tarkoituksenmukaista, etta sopimukset Siemensin kanssa puretaan ja
korvaaviin toimenpiteisiin lansimetron liikenteen kaynnistamiseksi
ryhdytaan viipeetta.

10. Jatkotoimenpiteet (purkutoimet, hankintamenettelyn kaynnistys, avointen
asioiden kasittely Siemensin kanssa)

Johtokunnan paatoksen jalkeen HKL ryhtyy kunkin purettavan
sopimuksen edellyttamaan purkumenettelyyn johtokunnan paatoksen
edellyttamalla tavalla. Purkamisen kaytannon toteuttaminen edellyttaa
toimittajan kanssa kaytavaa vuoropuhelua, jossa tarkennetaan purun
toteuttamisen yksityiskohdat ja selvitetdan tarkoituksenmukaisimmat
menettelytavat sopimusten paattamiseksi.
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Purku voidaan johtokunnan paatoksella toteuttaa kokonaispurkuna tai
osittaisena purkuna. Joka tapauksessa Helsingin asetinlaitetta
joudutaan kokonaispurkutilanteessakin kayttamaan siirtymavaiheen
ajan, jotta se ehditaan saada korvatuksi uudella asetinlaitteella.

HKL tulee neuvottelemaan purkamisen kaytannon toteuttamisesta
Siemensin kanssa silta pohjalta, etta purku toteutetaan
kokonaispurkuna, mutta kuitenkin niin, etta Helsingin metron
asetinlaitetta, matkustajainformaatiojarjestelmaa ja kayténohjausta
voidaan kayttaa siihen saakka, ettd ne on saatu korvattua.

HKL ryhtyy valmistelemaan korvaavaa hankintaa julkisia hankintoja
koskevien menettelyjen mukaisesti. Korvaavan hankinnan
suorittamiseksi mahdollisesti tarvittavat tarkennukset Helsingin metron
automatisoinnin ja lansimetron hankesuunnitelmiin tuodaan tarpeen
mukaan johtokunnan ja kaupunginvaltuuston kasittelyyn.

Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisatiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi
Liitteet

1 Arviointiyhteenveto 16122014.pdf

Paatoshistoria
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 04.12.2014 § 191
HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti valmistelua
jatkettavan siten, etta johtokunta kokouksessaan 18.12.2014 paattaa
saavutettujen allianssimallia koskevien keskeisten reunaehtojen

pohjalta joko allianssimallin mukaisesta etenemisesta tai ratkaisun
hakemisesta muilla keinoin kuten purkamalla sopimukset.

27.11.2014 Poydalle
30.10.2014 Ehdotuksen mukaan
23.10.2014 Ehdotuksen mukaan
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02.10.2014 Ehdotuksen mukaan

11.09.2014 Ehdotuksen mukaan

21.08.2014 Ehdotuksen mukaan

17.06.2014 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
28.05.2014 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
08.05.2014 Poydalle

16.04.2014 Ehdotuksen mukaan

27.03.2014 Ehdotuksen mukaan

06.03.2014 Vaali

13.02.2014 Poydalle

23.01.2014 Ehdotuksen mukaan

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan

21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Poydalle
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Esittelija

Lisatiedot

04.06.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
15.04.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 244

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Kaupunginhallitus paatti merkita tiedoksi katsauksen metron

automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.
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23.09.2013 Ehdotuksen mukaan
10.12.2012 Ehdotuksen mukaan

28.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
Esittelija

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisatiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos
Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekeman
metron automatisointia koskevan paatoksen kaupunginhallituksen
kasiteltavaksi.
Lisatiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 204
limoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti merkita tiedoksi
seuraavat ilmoitusasiat:

— Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston paatos 27.10.2014
(25 §): Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston kokousajat
kevaalla 2015

— Kaupunginhallituksen paatés 17.11.2014 (1186 §):
Oikaisuvaatimusasia: Valtion ja Helsingin seudun kuntien
valinen sopimus suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja
asumisen edistamiseksi

— Kaupunginhallituksen paatés 17.11.2014 (1188 §): V 26.11.2014,
Luottamushenkildiden palkkiosaanndén muuttaminen

— Kaupunginhallituksen paatos 24.11.2014 (1238 §):
Liikennelaitoksen hallinto- ja talousyksikon asiamiehen viran
nimikkeen muuttaminen hallintopaallikdksi

— Kaupunginhallituksen paatos 1.12.2014 (1261 §): Kaupungin
hallintoelinten kokousajat ja poytakirjat seka paatosten
saattaminen kaupunginhallituksen tietoon vuosina 2015-2016

— Kaupunginhallituksen paatos 1.12.2014 (1266 §): Helsingin
Satama -liikelaitoksen yhtidittamisen yhteydessa kaupungille
jaava omaisuus

Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém

Liitteet

1 2014HKLjk_llmoitusasiat.pdf
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelija

hallintojohtaja

Yrjé Judstrom

Liitteet
1 2014HKLjk_limoitusasiat.pdf
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)
Haj/2
18.12.2014
§ 205
Liikennelaitoksella tehtyjen paatosten seuraaminen
Paatos
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti merkita tiedoksi,
etta johtokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei ota/esittele
otettavaksi johtokunnan kasiteltavaksi esityslistan liitteessa mainittuja
paatoksia.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
Liitteet
1 2014HKLjk_Paatdsten seuranta
Paatéosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
Liitteet
1 2014HKLjk_Paatosten seuranta
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)
Haj/3
18.12.2014
§ 206
Taman kokouksen paatosten taytantoonpano
Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti, etta taman
kokouksen paatokset voidaan panna taytantéon ennen kuin ne ovat
saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole paatetty tai myohemmin
paateta.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

2

Péytakirjan 198-200 § ja 204-206 §

Tahan paatokseen ei saa hakea muutosta, koska paatds koskee asian
taytantéonpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Poytakirjan 201 § ja 203 §

Tahan paatokseen tyytymaton voi tehda kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Paatdkseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehda

— se, johon paatds on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun paatos valittomasti vaikuttaa
(asianosainen)

— kunnan jasen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtava 14 paivan kuluessa paatdksen
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
maaraajan viimeisena paivana ennen kirjaamon aukioloajan
paattymista.

Asianosaisen katsotaan saaneen paatdksesta tiedon, jollei muuta
nayteta, seitseman paivan kuluttua kirjeen lahettamisesta. Kunnan
jasenen katsotaan saaneen paatdksesta tiedon, kun pdytakirja on
asetettu yleisesti nahtavaksi.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos
oikaisuvaatimusajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva,
vapunpaiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehda ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.
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Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdaan, on Helsingin kaupungin
likelaitos -liikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sahkdpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783

Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistétoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ymparistétoimi)

(09) 310 13703 (Sivistystoimi)

(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisalto

Oikaisuvaatimus on tehtava kirjallisena. Myos sahkdinen asiakirja
tayttaa vaatimuksen Kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

— paatos, johon oikaisuvaatimus kohdistuu

— miten paatdsta halutaan oikaistavaksi

— milla perusteella paatosta halutaan oikaistavaksi

— oikaisuvaatimuksen tekija

— milla perusteella oikaisuvaatimuksen tekija on oikeutettu
tekemaan vaatimuksen

— oikaisuvaatimuksen tekijan yhteystiedot

Poytékirja

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita lahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPAATOKSEEN

Poytakirjan 202 §
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Tahan paatokseen tyytymaton asianosainen voi hakea paatdkseen
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemalla valituksen
markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettava vaatimus 14 paivan kuluessa siita, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikdon paatoksesta tai muusta
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei esta vaatimasta
hankintaoikaisua.

Mikali paatos on lahetetty tiedoksi kayttaen ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikolle ilmoittamaa sahkaoista yhteystietoa, katsotaan
vastaanottajan saaneen paatoksesta tiedon sina paivana, jolloin
sahkoinen viesti on vastaanottajan kaytettavissa taman
vastaanottolaitteessa siten, etta viestia voidaan kasitella.

Mikali paatos on lahetetty tiedoksi tavallisena kirjeena, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen paatdksesta tiedon seitsemantena
paivana kirjeen lahettamisesta, jollei ehdokas tai tarjoaja nayta
tiedoksiannon tapahtuneen myéhemmin.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
viimeistaan maaraajan viimeisena paivana ennen kirjaamon
aukioloajan paattymista.

Jos maaraajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva,
vapunpaiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehda ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sahkopostiosoite: helsinki.kijaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
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Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)
(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistétoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ymparistétoimi)
(09) 310 13703 (Sivistystoimi)
(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisalto

Poytékirja

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

— hankintayksikon paatos tai muu ratkaisu, johon
hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu

— miten paatdsta tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi

— milla perusteella paatosta tai muuta ratkaisua halutaan
oikaistavaksi.

Sahkdinen asiakirja tayttda vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi seka
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan
puhevaltaa kayttaa hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa tai jos
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkild,
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myos taman nimi seka tarvittavat
yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettdva asiakirjat, joihin oikaisua vaativa
haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niita ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita 1ahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtava 14 paivan kuluessa paatoksen tiedoksisaannista.

Mikali paatos on lahetetty tiedoksi kayttaen ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikolle ilmoittamaa sahkoista yhteystietoa, katsotaan
vastaanottajan saaneen paatdksesta tiedon sina paivana, jolloin
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sahkoinen viesti on vastaanottajan kaytettavissa taman
vastaanottolaitteessa siten, etta viestia voidaan kasitella.

Mikali paatos on lahetetty tiedoksi tavallisena kirjeena, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen paatoksesta tiedon seitsemantena
paivana kirjeen lahettamisesta, jollei endokas tai tarjoaja nayta
tiedoksiannon tapahtuneen myohemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen maaraaikaan, jonka
kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava
valitusviranomaiselle viimeistaan valitusajan viimeisena paivana ennen
valitusviranomaisen aukioloajan paattymista.

Jos valitusajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva,
vapunpaiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen
tehda ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdaan markkinaoikeudelle.
Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Sahkopostiosoite: markkinaoikeus@oikeus. fi
Faksinumero: 029 56 43314
Kayntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen muoto ja sisalto

Valitus on tehtava kirjallisesti. Myos sahkdinen asiakirja tayttaa
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

— paatds, johon haetaan muutosta

— miltad kohdin paatokseen haetaan muutosta ja mita muutoksia
siihen vaaditaan tehtavaksi

— perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
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Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa kayttaa hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkild, valituksessa on ilmoitettava
my0ds taman nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisaksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sahkoista asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse taydentaa allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot l1ahettajasta eika asiakirjan alkuperaisyytta tai
eheytta ole syyta epailla.

Valitukseen on liitettava

— paatos, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperaisena tai
jalienndksena

— todistus siita, mina paivana paatos on annettu tiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

— asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niita
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

limoitus valituksen tekemisesta hankintayksikolle

Valittajan tai hanen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti
hankintayksikolle asian saattamisesta markkinaoikeuden kasiteltavaksi.
llImoitus on toimitettava viimeistaan silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

IImoitus on tehtava osoitteeseen:

Sahkopostiosoite: helsinki.kijaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)
(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistétoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ymparistétoimi)
(09) 310 13703 (Sivistystoimi)
(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15—-16.00.
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Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittavien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan
tehda aikaisintaan 21 paivan kuluttua siita, kun ehdokas tai tarjoaja on
saanut tai hanen katsotaan saaneen paatoksen ja valitusosoituksen
tiedoksi.

Oikeudenkayntimaksu
Markkinaoikeus perii asian kasittelystd maksua 244 euroa.
Poytékirja

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita lahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro

hki@hel.fi www.hKLfi +358 9 310 35051 F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 20/2014 37 (37)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)
18.12.2014

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL)

Otso Kivekas

puheenjohtaja

Rain Mutka

poytakirjanpitaja

Poytakirja tarkastettu

Ari Lehtinen Sakari Oka

Asiakirja on sahkoisesti allekirjoitettu.

Poytakirja on pidetty yleisesti nahtavana Helsingin kaupungin

kirmamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 29.12.2014.
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