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Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa merkita tiedoksi
toimitusjohtajan antaman selvityksen johtokunnan asiassa tekeman
purkupaatoksen 18.12.2014 § 203 jalkeen asiaan tulleesta uudesta
selvityksesta ja todeta, ettei selvitys anna aihetta toimenpiteisiin.

Asian kasittelyvaiheet

Johtokunta paatti 18.12.2014 § 203 oikeuttaa liikennelaitoksen
purkamaan esityksessa mainituilla perusteilla Siemens Transportation
Systems SAS:n ja Siemens Osakeyhtion kanssa tehdyt seuraavat
sopimukset, niihin myohemmin tehtyine lisdyksineen, muutoksineen
seka lisatilauksineen ja liitannaissopimuksineen:

Hankintasopimus Helsingin metron automatisoinnista No. 4100013705,
Hankintasopimus Lansimetron automatisoinnista No. 4100015527,

Hankintasopimus Helsingin metrovarikon laajennuksen
automatisoinnista No. 4100018936, ja Purkaminen merkitsee etta
samalla lakkaa my0s 2012 tehty ns. etenemissopimus eli Sopimus
toimista hankintasopimuksen toteutumisen edistamiseksi koskien
hankintasopimusta Helsingin metron automatisoinnista seka
hankintasopimusta Lansimetron automatisoinnista 27.5.2012.

Lisaksi johtokunta paatti kehottaa liikennelaitosta valittomasti
kaynnistamaan sellaiset korvaaviin hankintoihin liittyvat toimenpiteet
yms., etta lansimetron liikenndinti voidaan aloittaa lansimetron muiden
rakennustoiden valmistuttua vuonna 2016.

Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
7.1.2015 § 2 ottaa liikennelaitoksen 18.12.2014 § 203 tekeman
paatoksen kaupunginhallituksen kasiteltavaksi.

Johtokunnan 18.12.2014 tekeman paatoksen jalkeen Siemens on
toimittanut uuden ratkaisuehdotuksen 5.1.2015, johon liikennelaitos teki
vastaehdotuksen 7.1.2015. Siemens ei ole vastannut liikennelaitoksen
tekemaan vastaehdotukseen, mutta on sen sijaan toimittanut 9.1.2015
uusia ratkaisuehdotuksia (nelja eri vaihtoehtoa).
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Lisatiedot

Muutoksenhaku

Liikennelaitos katsoo, ettd Siemensin viimeisimmat ratkaisuehdotukset
ovat kokonaistaloudellisilta vaikutuksiltaan aivan olennaisesti
huonommat liikennelaitokselle kuin liikennelaitoksen tekema
vastaehdotus 7.1.2014. Kuitenkin jo liikennelaitoksen vastaehdotus
olisi merkinnyt sovun aikaansaamiseksi liikkennelaitokselta merkittavia
vastaantuloja nyKkyisiin kiintedhintaisiin sopimuksiin verrattuna.
Siemensin ratkaisuehdotukset ovat kokonaistaloudelliselta
vaikutukseltaan useita kymmenia miljoonia euroja huonommat kuin
mita liikennelaitos on vastaehdotuksessaan pitanyt mahdollisena.

Liikennelaitos katsoo edella olevan perusteella, ettei edella oleva uusi
selvitys anna aihetta johtokunnan 18.12.2014 tekeman paatoksen
tarkistamiselle.

Liikennelaitos tulee toimittamaan edella olevan lisaselvityksena
kaupunginhallitukselle kaupunginhallituksen kasiteltavaksi otettua asiaa
koskevaa paatoksentekoa varten.
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