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Paatoshistoria
Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 07.01.2015 § 2

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos
Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 18.12.2014 § 203
tekeman etenemista automaattimetrohankkeessa koskevan paatoksen
kaupunginhallituksen kasiteltavaksi.
21.05.2012 Lausunto annettu

Lisatiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 18.12.2014 § 203
HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa
likennelaitoksen purkamaan esityksessa mainituilla perusteilla
Siemens Transportation Systems SAS:n ja Siemens Osakeyhtion
kanssa tehdyt seuraavat sopimukset, niihin myohemmin tehtyine
lisayksineen, muutoksineen seka lisatilauksineen ja
litannaissopimuksineen:

— Hankintasopimus Helsingin metron automatisoinnista No.
4100013705,

— Hankintasopimus Lansimetron automatisoinnista No.
4100015527,

— Hankintasopimus Helsingin metrovarikon laajennuksen
automatisoinnista No. 4100018936, ja

Purkaminen merkitsee etta samalla lakkaa myos 2012 tehty ns.
etenemissopimus eli Sopimus toimista hankintasopimuksen
toteutumisen edistamiseksi koskien hankintasopimusta Helsingin
metron automatisoinnista seka hankintasopimusta Lansimetron
automatisoinnista 27.5.2012.
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Lisaksi johtokunta paatti kehottaa liikennelaitosta valittomasti
kaynnistamaan sellaiset korvaaviin hankintoihin liittyvat toimenpiteet
yms., etta lansimetron liikkenndinti voidaan aloittaa lansimetron muiden
rakennustoiden valmistuttua vuonna 2016.

11.12.2014 Ehdotuksen mukaan

04.12.2014 Ehdotuksen mukaan

27.11.2014 Poydalle

13.11.2014 Ehdotuksen mukaan

30.10.2014 Ehdotuksen mukaan

23.10.2014 Ehdotuksen mukaan

02.10.2014 Ehdotuksen mukaan

11.09.2014 Ehdotuksen mukaan

21.08.2014 Ehdotuksen mukaan

17.06.2014 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
28.05.2014 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
08.05.2014 Poydalle

16.04.2014 Ehdotuksen mukaan

27.03.2014 Ehdotuksen mukaan

06.03.2014 Vaali

13.02.2014 Poydalle

23.01.2014 Ehdotuksen mukaan

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan

21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
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08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Poydalle

04.06.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
15.04.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan
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Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisatiedot

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 244

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos
Kaupunginhallitus paatti merkita tiedoksi katsauksen metron
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.
23.09.2013 Ehdotuksen mukaan
10.12.2012 Ehdotuksen mukaan

28.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisatiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi




