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Lisäselvitys automaattimetrosopimusten purkamista koskevassa 
asiassa

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää merkitä tiedoksi 
toimitusjohtajan antaman selvityksen johtokunnan asiassa tekemän 
purkupäätöksen 18.12.2014 § 203 jälkeen asiaan tulleesta uudesta 
selvityksestä ja todeta, ettei selvitys anna aihetta toimenpiteisiin.

Asian käsittelyvaiheet

Johtokunta päätti 18.12.2014 § 203 oikeuttaa liikennelaitoksen 
purkamaan esityksessä mainituilla perusteilla Siemens Transportation 
Systems SAS:n ja Siemens Osakeyhtiön kanssa tehdyt seuraavat 
sopimukset, niihin myöhemmin tehtyine lisäyksineen, muutoksineen 
sekä lisätilauksineen ja liitännäissopimuksineen:

Hankintasopimus Helsingin metron automatisoinnista No. 4100013705,

Hankintasopimus Länsimetron automatisoinnista No. 4100015527,

Hankintasopimus Helsingin metrovarikon laajennuksen 
automatisoinnista No. 4100018936, ja Purkaminen merkitsee että 
samalla lakkaa myös 2012 tehty ns. etenemissopimus eli Sopimus 
toimista hankintasopimuksen toteutumisen edistämiseksi koskien 
hankintasopimusta Helsingin metron automatisoinnista sekä 
hankintasopimusta Länsimetron automatisoinnista 27.5.2012.

Lisäksi johtokunta päätti kehottaa liikennelaitosta välittömästi 
käynnistämään sellaiset korvaaviin hankintoihin liittyvät toimenpiteet 
yms., että länsimetron liikennöinti voidaan aloittaa länsimetron muiden 
rakennustöiden valmistuttua vuonna 2016.

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 
7.1.2015 § 2 ottaa liikennelaitoksen 18.12.2014 § 203 tekemän 
päätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 

Johtokunnan 18.12.2014 tekemän päätöksen jälkeen Siemens on 
toimittanut uuden ratkaisuehdotuksen 5.1.2015, johon liikennelaitos teki 
vastaehdotuksen 7.1.2015. Siemens ei ole vastannut liikennelaitoksen 
tekemään vastaehdotukseen, mutta on sen sijaan toimittanut 9.1.2015 
uusia ratkaisuehdotuksia (neljä eri vaihtoehtoa).
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Liikennelaitos katsoo, että Siemensin viimeisimmät ratkaisuehdotukset 
ovat kokonaistaloudellisilta vaikutuksiltaan aivan olennaisesti 
huonommat liikennelaitokselle kuin liikennelaitoksen tekemä 
vastaehdotus 7.1.2014. Kuitenkin jo liikennelaitoksen vastaehdotus 
olisi merkinnyt sovun aikaansaamiseksi liikennelaitokselta merkittäviä 
vastaantuloja nykyisiin kiinteähintaisiin sopimuksiin verrattuna. 
Siemensin ratkaisuehdotukset ovat kokonaistaloudelliselta 
vaikutukseltaan useita kymmeniä miljoonia euroja huonommat kuin 
mitä liikennelaitos on vastaehdotuksessaan pitänyt mahdollisena.

Liikennelaitos katsoo edellä olevan perusteella, ettei edellä oleva uusi 
selvitys anna aihetta johtokunnan 18.12.2014 tekemän päätöksen 
tarkistamiselle. 

Liikennelaitos tulee toimittamaan edellä olevan lisäselvityksenä 
kaupunginhallitukselle kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettua asiaa 
koskevaa päätöksentekoa varten.
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