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Helsinginkadun rata-alueen perusparantamisen hankesuunnitelman
hyvaksyminen
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Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paattaa hyvaksya
Helsinginkadun rata-alueen perusparantamisen hankesuunnitelman
siten, ettd hankkeen arvonlisaveroton kokonaiskustannus on enintaan

4.400.000 euroa.

Esittelijan perustelut

Hankkeen sijainti:
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Tarpeet
Helsinginkadun rata- ja katualue perusparannetaan ja kadulle
rakennetaan pyoratiet. Rata-alue rakennetaan omalle korotetulle
kaistalle, joka mahdollistaa raitioliikenteen hairiéttoman ajon. Kaksi
pysakkia poistetaan, mika nopeuttaa liikkennetta.
Hankkeen kuvaus
Kaupunkisuunnitteluvirasto on kaynnistanyt pyoratiehankkeiden
rakentamisen ja parantamisen paavaylilla. Hanke perustuu
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likennesuunnitelmaan 6174-7. Helsinginkadun perusparantaminen
valilla Kaarlenkatu - Hameentie (osa 1) ja Kaarlenkatu - Sturenkatu
(osa 2). Hankkeeseen kuuluu rata-alueen korottaminen, kolmen
pysakin purku ja kahden uuden pysakin rakentaminen. Helsinginkadun
toiminta-edellytyksia parannetaan tarkastelemalla ja korjaamalla
katualueen mitoitus ja raidegeometrian muutoksilla. Radan
peruskorjausta Helsinginkadulla on noin 3000 raidemetria, kuusi
vaihdetta ja kolme raideristeysta.

Kustannukset

Hankkeen kustannusennuste ilman arvonlisaveroa on 4.400.000 euroa.
Kustannusennuste jakautuu seuraavasti (alv 0%):

2014 2015 2016 2017 2018

Rakennuttajan
kustannukset

Kokonaisurakan tyot - £

50 000€ 37500€ 100000€ 100000€

1037500e
Hankevaraus - e 25000€
Erillishankinnat - € - €
50 000€ 1100 000€

€ 2 800 000€
€ 150000€
€ 100000 €
100 000€ 3 150 000 €
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Yhteensa

Aikataulu

Hanke on tarkoitus toteuttaa seuraavan aikataulun mukaisesti:
- suunnitelmat valmiit vuoden 2014 lopussa

- urakoiden hankinta alkuvuosi 2015

- rakentaminen alkaa kevat 2015 ja valmis vuoden 2018
lopussa.

Rahoitussuunnitelma

Hanke osa 1 on tarkoitus toteuttaa HKL:n vuoden 2015 tulosbudijettiin
varatulla investointimaararahalla, jota on varattu 1.100.000 euroa.

Vaikutukset kayttdtalouteen ja henkildstoon

Kohteen 4.400.000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 35 vuoden
poistoajalla tasapoistoin 125.714 euron vuotuisen lisayksen
poistokustannuksiin. Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % paaoma-arvosta
eli alkuvaiheessa 4.400 euroa/vuosi. Helsingin seudun liikkenteen (HSL)
perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % investoinnin
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Esittelija

Lisatiedot

Muutoksenhaku

Otteet

poistoista HSL:Ita. Loppuosa poistoista eli 62.857 euroa/vuosi jaa
kaupungin maksettavaksi.

Kaupunki maksaa ko. summan infratukena HKL:lle. HSL:n
perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen
laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:Ita. HKL
palauttaa tdman ns. infran korkotulon kaupungille. Infran korkotulo on
yhteensa noin 1.925.000 euroa. Vastaavasti kaupunki maksaa
infratukena HKL:lle investoinnin rahoittamisesta aiheutuvat todelliset
korkokulut.

Arvioidut todelliset korkokulut ovat yhteensa noin 2.432.000 euroa
(korkokanta 4 % ja laina-aika 25 vuotta).

Hankkeen toteutus ei edellyta lisahenkildiden palkkaamista.

yksikon johtaja
Juha Saarikoski

Matti Tauriainen, rakennuttajainsin6ori, puhelin: 310 35563
matti.tauriainen(a)hel.fi

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Ote Otteen liitteet
Toimitusjohtaja Esitysteksti
Hallintopaallikkd Esitysteksti
Yksikon johtaja Esitysteksti
Taloussuunnittelupaallikko Esitysteksti
HKL:n taloussuunnittelija Esitysteksti
Infran taloussuunnittelija Esitysteksti
Kirjanpitaja Esitysteksti
Infran hankinta-asiantuntija Esitysteksti
Ratapaallikko Esitysteksti
Rakennuttajainsindori Esitysteksti
Ratasuunnittelija Esitysteksti

Postiosoite

PL 1490

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hki@hel.fi

Tilinro
800013-1351509
Alv.nro
F102012566

Y-tunnus
0201256-6

Kayntiosoite Puhelin
Eurantie 5-7 +358 9 310 1071
Helsinki 55 Faksi

www.hkKLfi



