
Helsingin kaupunki Esityslista 3/2015 1 (3)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Infraj/2
10.02.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1490 Eurantie 5-7 +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 55 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi FI02012566

2
Hankesuunnitelman hyväksyminen metron päällysrakenne 2015

HEL 2015-000806 T 08 02 02

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää hyväksyä 
metroradan päällysrakenteen hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
arvonlisäveroton kokonaiskustannus on enintään 1.470.000 euroa.

Tiivistelmä

Tarpeet

Nykyisen metroradan päällysrakenteen kunnon parantamiseksi radalla 
suoritetaan joka vuosi erilaisia radan perusparantamistoimenpiteitä. 
Niitä ovat mm. ratakiskojen, -vaihteiden, ratalaitteiden, 
betoniratapölkkyjen, sepelipäällysrakenteen ja runkomelun 
erityslevyjen vaihto 

Hankkeen kuvaus

Hanke käsittää metron päällysrakenteen ja -vaihteiden vaihdon 
tärinäeristyslevyineen Mellunmäessä, ratakiskon ja -pölkyn vaihtoa eri 
puolilla nykyistä rataverkkoa. Lisäksi suoritetaan päällysrakenteen se-
pelitäydennyksiä tarpeen mukaan mittaustulosten perusteella koko 
rataverkolla. Päällysrakennetyö suoritetaan omana 
metroliikenneyksikön kokonaisurakkana.

Kustannukset  

Hankkeen kustannusennuste ilman arvonlisäveroa on 1 470 000 euroa.

Kustannusennuste jakautuu seuraavasti (alv 0 %):

Rakennuttajan kustannukset 10 000 €
Rakennustekniset työt 200 000 €
Kokonaisurakan työt 700 000 €
Materiaalit 560 000 €
Yhteensä 1 470 000 €
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Aikataulu 2015

Hanke on tarkoitus toteuttaa seuraavan aikataulun mukaisesti:

********** 

Rahoitussuunnitelma

Hanke on tarkoitus toteuttaa HKL:n vuoden 2015 tulosbudjettiin 
varatulla investointimäärärahalla.

Vaikutukset käyttötalouteen ja henkilöstöön

1 470 000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla 
tasapoistoin noin 36 750 euron vuotuisen lisäyksen 
poistokustannuksiin. Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % pääoma-arvosta 
eli alkuvaiheessa noin 1 470 euroa/vuosi.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) perussopimuksen perusteella HKL 
voi laskuttaa 50 % investoinnin poistoista HSL:ltä. Loppuosa poistoista 
eli 18.375 euroa/vuosi jää kaupungin maksettavaksi. Kaupunki maksaa 
ko. summan infratukena HKL:lle.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen 
laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:ltä. HKL 
palauttaa tämän ns. infran korkotulon kaupungille. Infran korkotulo on 
yhteensä noin 735.000 euroa.  

Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin 
rahoittamisesta aiheutuvat todelliset korkokulut. Arvioidut todelliset 
korkokulut ovat yhteensä noin 764.400 euroa (korkokanta 4 % ja laina-
aika 25 vuotta).

Hankkeen toteutus ei edellytä lisähenkilöiden palkkaamista.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Pentti Myllymäki, ratapäällikkö, puhelin: 310 78492

pentti.myllymaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu
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